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Etat d’avancement des travaux de déstockage

Situation a fin Juin 2015
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Etat d’avancement des travaux de déstockage

Aménagement de l'aire de reconditionnement

Course du 300 mm entre paroi
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Mise en service de lI'atelier de reconditionnement
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Front de la Recoupe 8
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Front de I'Allée 1
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Front de I'Allée 2
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Front de I'Allée 2
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Etat d’avancement des travaux de déstockage
Front de I'Allée 2
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Etat d’avancement des travaux de déstockage

Situation a fin juin 2015
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Au bilan :
963 colis manipulés au cours du 1°" semestre 2015

Soit 160 colis manipulés par mois ou encore 1 front par jour
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Etat d’avancement des expéditions
Situation au 29 juin 2015

38 camions chargés
1131colis expédiés, dont :
108 conteneurs 3 fiits
1023 palettes 2 sur-fits
pour une masse de 776 t
représentant 2,43 t de mercure
soit 5,71 % de la masse concernée
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Prévisions d’avancement
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Analyse comparative des teneurs mesurées

Analyses a réception Analyses pour Analyses a réception
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par StocaMine établissement des par GSES
\ dossiers de notification /
MDPA - StocaMine K-UTEC GSES
.. Nombre d’échz Nombre d'échantillon : 3
Spectrométrie a i Les 14 lots analysées par Analyse sur colis réceptionné
ﬂuorescence X Nombre d’échantillon : 14 MBFA ont’ete regrotpes I8

pour formés les 3 - 05.12.14

échantillons analysés par K- - 28.01.15

- 23.04.15

Moyenne Ecart type pMayenne Ecart type Moyenne Ecart type
e
245376,50 | 72 634768 199 333,33 94 579,77 | 423 833,33 64 474,05
=
— 11 157,26 100,63 53,86 69,67 3,06
Spectrométrie -
d’absorption atomique 79,14 16,04 9,35 1,29 19,00 1,73
&

Spectrométrie par 4167,14 | 112535 2,75 0,22 40,00 4,36
torche a plasma 79,87 19,19 9,94 3,85 14,33 1,53
345,82 309,23 294,30 348,89 257,00 343,65
58 478,29 | 16 102,19 50 300,00 12 381,84 | 165 866,67 24 080,14
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Merci de votre attention
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