
Protection de la Nappe d’Alsace
3ème COPIL – 05/12/2022



Sommaire :

05/12/2022ADEME – DR GRAND-EST 2

1. Avancement sur les actions de communication

2. Retour sur les réunions des Comités de Suivi Loca ux (CSL)

2.1. PCUK à Wintzenheim (68)

2.2. MUNSCH-GULDEN à Wingen-Sur-Moder (67)

2.3. ABT à Richwiller (68)

3. Conclusion générale (intervention sur les trois s ites)

4. Échanges/discussion



1.1.  Avancées sur la partie communication/ mobilisation des acteurs
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1er semestre 2022 : Sourcing (ex : BRGM/ETS) et montage du marché de communication globale aux 3 sites (consultation des services
communication + professionnels (ex : société ALTERIS)). Consultation nationale pour une mission globale => pas d’offre conforme pour la
mission globale, nécessité de repenser la structure des missions de communication :

 Mission 1 (pour les 3 sites) : création du site Internet (groupement TIZ (Strasbourg - https://www.tiz.fr/) et MD Conseils (Lille -
https://www.mdconseil.fr/) – Mise en ligne prévue pour février/mars 2023 (mise en ligne commune aux trois sites Nappes d’Alsace) ;

 Mission 2 (spécifique à PCUK) : réalisation d’un état des lieux (enquête auprès des acteurs – recueil des besoins, attentes, intérêts,
inquiétudes…) (Société MD CONSEILS) sous la forme d’entretiens individuels ou collectifs. Les acteurs identifiés à ce jour sont (liste
non exhaustive) :

- Les services des mairies de Wintzenheim et de Colmar ;
- Le(s) député(s) de la circonscription ;
- Les sénateurs ;
- Le président de la CLE du SAGE Ill-Nappe-Rhin ;
- Les représentants des associations autour du projet et leurs bureaux (Alsace Nature, Tiefenbach Environnement) ;
- Les représentants du collectif des riverains et son bureau (Habitants du Hohlandsbourg)
- Un représentant de la Chambre d’agriculture ;
‐ Des acteurs de Wintzenheim et de l’agglomération Colmarienne (ex : Colmarienne des eaux… ) ;
‐ Services de l’Etat (DREAL, DDT, préfecture, ADEME…)
- Propriétaires…

Planning :
- Démarrage : décembre 2022 – prise de rendez-vous avec les diff érents acteurs ;
- Février 2023 – fin des entretiens avec les différents acteur s (et prise en compte dans le site Internet) et synthèse.

Liste en cours de 
consolidation Des 

suggestions ?
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 Mission 3 (sur 2 ans) (Consortium SCL CONSEIL (Strasbourg) et MD
CONSEILS):

o Veille médiatique et réseaux sociaux ;

o Gestion l’adresse mail générique et alimentation de la Foire aux
Questions (FAQ) :

- Sollicitations « simples » (questions déjà posées dans la F AQ),
- Sollicitations « complexes » (questions pas encore posées nécessitant la
réalisation d’une réponse élaborée) ;

o Relations presses (réalisation de communiqués de presse, dossiers de
presse…)

 Mission 4 (dans un second temps) : Création de supports (newsletters) +
appui aux services de l’Etat à l’animation des comitologies (consultation à
lancer dans un second temps) ;

05/12/2022
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Mise à jour de la foire aux 
question sur le site 

Internet



1.2. Partie communication – Focus sur la mission 1 ( site Internet et éléments de langages)
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Etapes de construction du site Internet : Implicatio n des acteurs 

A. Phase « conception » (décembre 2022/janvier 2023) :

1. Cahier de conception (réflexions sur les contenus et
l’arborescence)

2. Charte graphique numérique et maquettage

3. Elaboration du cahier des charges

4. Maquettage

 Transmission aux membres des CSL pour avis et propositions dans 
le cadre de la rédaction des éléments de langage proposés par MD 
Conseils (notamment FAQ)

 Validation ADEME et services de l’Etat

 Transmission aux membres des CSL pour avis et services de l’Etat 
pour validation

 Transmission aux membres des pour avis/information

B. Phase « production » (février 2023) :

1. Phase de test / debug
 Transmission éventuelle aux membres des CSL pour test (retour 
centralisé vers l’ADEME)

C. Phase « livraison » et alimentation du site (mars 2023) :

1. Définition et validation des contenus selon avancement du projet

2. Alimentation de la Foire aux Questions

 Discussion sur les contenus :
- Lors des CSL avec l’ensemble des membres ;
- Au fil de l’eau, notamment dans le cadre de la réception de 

questions/ sollicitations complexes

05/12/2022
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1.3. Eléments de planning – Communication - Démarche Nappe d’Alsace

Missions de 
Communication Etapes 

2022 2023 2024

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Communication "Nappe d'Alsace" -
Mission 1 : Eléments de langage + 

Site Internet

Consultation / sélection prestataire
Site Internet - cahier des charges
Site Internet - maquettage 
Site Internet - Phase test
Livraison Site Nappe d'Alsace
Mises à jour Site Internet

Communication - Mission 2 -
Communication spécifique PCUK

Consultation / sélection prestataire
Prise de rdv + entretiens
Restitution (stratégie de communication)

Communication - Mission 3 -
Gestion adresse mail générique / 

veille médiatique / Relations 
Presses 

Consultation / sélection prestataire
Gestion adresse mail générique / veille médiatique / Relations 
Presses 
Rapport annuel

On est ici
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• Février 2022 : Première campagne de prélèvements de gaz du sol (état des lieux) (ARCHIMED)

• Avril 2022 : Renforcement des effectifs ADEME sur Strasbourg afin de pourvoir notamment à la démarche Nappe d’Alsace –
Arrivée de Laurie SQUIBAN ;

• Mai 2022 : Campagne de surveillance des eaux souterraines (ARCHIMED)

• Mai 2022 : Participation de l’ADEME à la proposition du projet NATUREM (NATURE-based REmediation solutions for HCH
contamination) au programme Européen INTERREG (en attente de la validation INTERREG) : Objectif – faire bénéficier dans
la mesure du possible (cf. objectifs) au projet PCUK d’une expertise internationale (état de l’art) - partenaires : Espagne, Pays-
Bas, Allemagne, Pologne, France (dont ministère en charge de l’Ecologie))  retour sur la candidature attendu
prochainement.

• Juin 2022 : Deuxième et dernière campagne de prélèvements/analyses de gaz du sol (état des lieux) (ARCHIMED)

• Juillet/Août/Septembre 2022 : Etude/compilation des données disponibles sur le site PCUK (données depuis 2000) ;

• Août 2022 : Montage et contractualisation avec Claude MULLER (CM CONSULTING) dans le cadre d’une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO). Assistance de l’ADEME lors de l’étude préparatoire et de la maîtrise d’œuvre ,
durant 3 ans : sélection des prestataires / suivi des prestations.

• Novembre 2022 : Réunion de lancement de la mission de communication + campagne de surveillance des eaux souterraines
(ARCHIMED)

• Décembre 2022 : Entretien/maintenance des équipements du confinement (ex : Bassin de Rétention des Crues) (ANISUD)

2.1. Actions menées en 2022 : 

05/12/2022
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Conclusions sur les gaz du sol (campagnes de février et juin 2 022):

1) Aucun composé recherché quantifié dans l’air extérieur

2) Absence de composés liés à la fabrication ou la dégradatio n du Lindane (HCH,
chlorophénols, chlorobenzènes et benzène) dans les gaz du sol

3) Détection de traces (sur la campagne de février uniquement):
- Toluène : 5,23 µg/m3 max. (soit presque 4000 x inférieur à la valeur de référence : 20

000 µg/m3) ;
- Ethylbenzène : 1,69 µg/m3 max. (soit presque 900 x inférieur à la valeur de référence :

1 500 µg/m3)
- Xylènes totaux : 11,8 µg/m3 max. (soit presque 18 x inférieur à la valeur de référence :

200 µg/m3)

Ne posent aucun problème car les concentrations sont bien inférieures aux valeur de
référence (R1) utilisées dans les établissements sensibles (ex : crèches) - Démarche
hautement sécuritaire considérant que les gaz du sol sont directement respirés (sans
application de facteur de dilution estimé entre x 100 et x 1000).

Ces composés ne sont pas liés aux activités de la société PCUK .

PZA1 
(µg/m3)

Valeur R1
(ETS) (µg/m3)

Toluène 1,82 20000

Xylènes 2,31 200

PZA4
(µg/m3)

Valeur R1
(ETS) (µg/m3)

Toluène 5,23 20000

Ethylben 1,69 1500

Xylènes 11,8 200

PZA3
(µg/m3)

Valeur R1
(ETS) (µg/m3)

Xylènes 1,99 200

PZA2
(µg/m3)

Valeur R1
(ETS) (µg/m3)

Xylènes 1,65 200

PZA5 
(µg/m3)

Valeur R1
(ETS) (µg/m3)

Toluène 2,31 20000

Xylènes 7,28 200

2.1. Résultats - Etat des lieux sur les gaz du sol 

 Nécessité de rechercher également les BTEX (famille  dont font partie le 
toluène, l’éthylbenzène et les xylènes) dans les eau x souterraines afin de 
trouver l’origine des traces retrouvées lors de la première campagne. 

 Nécessité de réaliser un screening dans le cadre de  l’étude préparatoire

05/12/2022
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Pour rappel, les valeurs limites
fixées par l’Arrêté Ministériel du
janvier 2007 sont les suivantes :

: concentration
supérieure à la limite pour les eaux
directement destinées à la
consommation humaine (HCHtotal =
0,5 µg/l - Annexe I )

: concentration
supérieure à la limite pour les eaux
destinées à la potabilisation
(traitement avant consommation)
(HCHtotal = 5 µg/L - (Annexe II )

Conclusions de la campagne de
mai 2022 :

- Périmètre de restriction adapté ;
- Concentrations stables dans
l’ensemble par rapport à novembre
2021) ;
- Une augmentation des
concentrations au droit des forages
235 et 250 dans le confinement et
en aval hydraulique immédiat (mais
dans les même gammes de
concentrations)

2.1. Résultats – Qualité des eaux souterraines – camp agne de mai 2022 

05/12/2022
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Forage de 
reconnaissance

HCH / déchets de production 
de Lindane (poudres)

- Poudres observées entre 5 et 10 m de profondeur (/ TN)
(fond de l’ancienne gravière).

- L’épaisseur moyenne du déchet pur (poudres HCH) est 
d’environ 0,5 – 1 m. Localement, cette épaisseur peut 
atteindre 2 m.

- Suite à leur dépôt, les poudres ont été recouvertes avec
différents matériaux. Le recouvrement complet des
poudres n’a pas été réalisé avant 1972.

Visualisation 3D des dépôts historiques des poudres  de 
HCH (compilation des résultats de 1974, 1984 et 200 3) :

Tauw France

Poudres de 
HCH

Ancien accès à 
la gravière

Matériaux mélangés 
à des HCH

Tauw France

Matériaux mélangés 
à des HCH

Matériaux mélangés 
à des HCH

- Pendant le recouvrement des poudres de HCH, les remblais
ont été déversés le long de la pente vers le fond de la gravière.
Ces matériaux ont été mélangés aux poudres de HCH
(observés lors des forages de reconnaissance : présence
d’argiles mélangées à des nodules de HCH) ;

- Hypothèses / estimations (calculs / modélisation) à affiner :
- Poudres de HCH pur : 453 m3 (env. 800 t)
- Matériaux mélangés à des HCH : 1 130 m3 (env. 2000 t)

05/12/2022
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Poudres de HCH

Niveau maximal de la nappe d’eaux souterraines 

Visualisation 3D – Prise en compte du niveau de la n appe

Tauw France

Matériaux mélangés à des 
HCH

Matériaux mélangés à des HCH

Visualisation 3D – Prise en compte du niveau de la n appe

Matériaux mélangés à des HCH
Poudres de HCH

Matériaux mélangés à 
des HCH

Tauw France

- Prof. max. de la nappe : 12 m /TN (Terrain Naturel) ;
- Prof. moy. zone de battement de la nappe : 14-15 m /TN ;
- Poudres retrouvées jusqu’à 10 m de profondeur /TN ;

 Mais, infiltration de produit possible via les eaux de pluie avant la
réalisation du confinement en 1985 puis 2008-2009 (contamination
des sols présents sous le déchet (sous le niveau de la nappe) ?

Niveau maximal de la nappe d’eaux souterraines 

Estimations des quantités réalisées via :
- Une modélisation probabiliste ;
- Des hypothèses calculatoires grâce aux équilibres chimiques entres

eaux souterraines et matrice sol ;

Par exemple : pour un seuil de coupure à 50 mg/kg MS, le modèle
probabiliste (50%) conclue à des estimations plus importantes (environ 38
000 m3 ~ 68 400 t).

Hypothèses de travail
actuelles concernant les
quantités de matériaux à
traiter

 Nécessité de sécuriser
l’intervention (cubatures) – « Il faut
aller voir » et compléter les
investigations réalisées avant la
MOE.

05/12/2022
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Hydro Invest, 2003

ARCHIMED, 2020

Informations/précisions encore manquantes :
- Peu de sondages et d’analyses réalisées, 

- Volume/tonnage exact de poudres et matériaux mélangés ;

- Côte exacte du mur du massif de déchets ;

- Volume/tonnage exact de matériaux autochtones impactés
(ex : zone saturée) ;

- Extension latérale précise du massif de déchets (abords 
immédiats) ;

Niveau de la 
nappe

?
?

?

?

?
?

2.1. Compilation des données
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• Nécessité de contractualiser avec le maître d’œuvre à la fois pour le dimensionnement des travaux et leur suivi
(commande publique + besoin de responsabiliser le Maître d’Œuvre – Cf. CSL précédent)

• Toutefois, suite à la compilation des résultats, il s’avère nécessaire de préciser plusieurs éléments avant de lancer la
consultation de Maîtrise d’œuvre (sécurisation de l’achat publique et permettront aux soumissionnaires de s’engager plus
facilement)

Nécessité de dissocier la phase diagnostic en amont de la con sultation pour la Maîtrise d’œuvre :
Réalisation d’une ETUDE PREPARATOIRE à la maîtrise d’œuvre afin de :

• Caractériser finement l’étendue des zones à traiter (X, Y, Z) et les qualités des matériaux – Elaboration de seuils de
coupure – réalisation d’un bilan massique ;

• Réaliser un screening des eaux souterraines et des sols ;
• Réaliser un état des lieux des sols de surface à proximité du site (parcelles boisées, agricoles, jardins….) ;
• Débuter les missions géotechniques préliminaires (Norme NF P94-500) ;
• Faire un état des lieux des techniques et filières utilisables (+ mise à jour du chiffrage) ;
• Rédiger le programme des futurs travaux ;
• Définir les mesures de sécurité des opérateurs, des personn es et de l’environnement.

2.1. Phasage de la démarche préparatoire et premièr es orientations ;

05/12/2022
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Changement du phasage nécessaire et peu impactant sur le planning global de l’intervention.
Permet également d’inclure des experts.

Eléments de planning :

• Finalisation du cahier des charges de l’Etude Préparatoire + échanges AMO/ADEME : début 2023

Procédure particulière envisagée pour la consultation des entreprises  permet de répondre aux enjeux

• Lancement de la consultation premier trimestre 2023 :
• Phase d’analyse des dossiers de candidature :1 mois
• Rédaction et remise des offres techniques : 2 mois
• Analyse des offres : 1 mois
• Commission des marchés/Contractualisation / Début de la prestation : courant 2023

2.1. Eléments de planning – PCUK à Wintzenheim (68)

05/12/2022
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2.1. Eléments de planning – PCUK à Wintzenheim (68)

Phases Etapes 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2 T1

Etat des lieux - Gaz 
du sol

Installation de piézairs et réalisation de campagnes de 
prélèvements de gaz du sol

Etat des lieux -
Acteurs

Recueil des attentes, besoins, inquiétudes…

Mission AMO Rédaction des cahiers des charges – Consultation et suivi

Etude préparatoire
à la Moe

Rédaction CdC - Consultations pour l'étude préparatoire -
Réalisation des mémoires techniques et phase de 
négociation - Réalisation de l’étude préparatoire à la Moe

Préparation 
réglementaire

Diagnostic écologique éventuel (selon résultats et 
implantation de chantier) - 2 campagnes 

Mission de Moe / 
dimensionnement et 

suivi des travaux

Consultation
Réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre (phase 
conception)
Demande/dossiers d'autorisation (ex: dossier loi sur l’eau…)
Suivi des travaux

Travaux de mise en 
sécurité

Consultations marchés travaux
Travaux (durée précise non connue à ce jour – résultats 
de l’étude préparatoire et de la Moe)

Suivi eaux 
souterraines & gaz du 

sol par un bureau 
d’études indépendant 

pendant et après 
travaux 

Campagnes surveillance PCUK - AP 2018 (mai 2023)
Investigations ESO pendant Etude Préparatoire
Consultation Suivi BE

Suivi eaux souterraines / air extérieur / piézairs / 
empoussièrement

Nous sommes ici
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• 16/12/2021 : Tenue d’une réunion publique à Wingen-sur-Moder avec les services préfectoraux, l’ARS et la DREAL;

• 12/01/2022 : Visite du site avec l’EPF Alsace et la société DIAGOBAH ;

• 18/03/2022 : publication des Arrêtés Préfectoraux missionnant l’ADEME pour la réalisation des études préalables aux
travaux (Travaux d’Office et Occupation Temporaire des Sols) ;

• 13/07/2022 : achat du site MUNSCH-GULDEN par l’EPF Alsace pour le compte de la mairie de Wingen-Sur-Moder (67)
pour 1 €.

• Juillet/Août 2022 : Compilation par l’ADEME des données existantes au site et demande à ENVIREAUSOL d’affiner le
bilan massique initialement proposé pour intégration au dossier de consultation de la consultation pour le Plan de
Conception des Travaux - PCT)

2.2. Actions menées en 2022 

05/12/2022
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• Août 2022 : Réalisation des diagnostics préalables au désamiantage et à la démolition (diagnostics Plomb et Amiante avant
démolition – société DIAGOBAH).

Création des accès nécessaires pour la réalisation des diagnostics puis fermeture – par ex : monte charge (société
CLOSIT).

Le diagnostic PEMD (Produits Equipements Matériaux Déchets – obligatoire depuis le 1er janvier 2022) sera réalisé dans un
second temps (attente des arrêtés réglementaires relatifs au dispositif PEMD – pas encore publiés). Le transformateur sur
site n’a pas pu être investigué faute de retour de la part d’Energie de Strasbourg (relances effectuées). Résultats/rapports
reçus fin septembre 2022.

• Octobre/novembre 2022 :

Echanges avec la SNCF pour compilation et intégration des contraintes liées à la proximité du domaine SNCF. Remise
d’éléments (contraintes générales et spécifiques) à intégrer dans les réflexions du PCT, notamment, la réalisation des
études géotechniques G1 au sens de la norme NF P94-500 : Etude de Site (ES) et Principes généraux de construction (PGC) ;

Echanges avec ES pour accès au local transformateur (compléments de diagnostics et discussions sur le devenir du
transformateur ;

• Octobre/novembre 2022 :
Finalisation du cahier des charges pour le Plan de Conception des Travaux.

2.2. Actions menées en 2022 

05/12/2022
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Principaux résultats :

- Présence de matériaux amiantés sur une majorité du site :
- Ateliers (sauf extension est – atelier 2) ;
- Maison d’habitation et magasin (joints de brides, revêtements muraux et éléments en fibrociment) ;
- Garage (équipements et toiture en fibrociment) ;
- Zones extérieures (appentis / talus SNCF) – présence  de nombreux éléments amiantés (fibrociment) éparpi llés au sol ;

- Présence de matériaux contenant du plomb (ex : peintures/revêtements muraux) sur l’ensemble du site à des valeurs 
souvent au-delà de 10 mg/cm² ;

- Absence d’amiante et de HAP dans les enrobés ;

 Reste encore à réaliser le diagnostic sur le local transformateur (échanges avec ES en cours) et éventuellement, à 
l'avancement lors des travaux de démolition pour ce qui concerne les réseaux enterrés.

2.2. Réalisation des diagnostics préliminaires (ami ante et plomb) – Août 2022

05/12/2022
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2.2. Réalisation des diagnostics préliminaires (ami ante et plomb) – Août 2022

05/12/2022
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Echanges avec BE ayant réalisé le plan de gestion afin :

- d’affiner le bilan massique des sols impactés par des COHV dans le cadre des futurs travaux ;
- de réaliser des préconisations en termes d’investigations complémentaires (ex : au droit du magasin et de la maison d’habitation) ;
- de réaliser un sourcing auprès d’opérateurs de dépollution afin d’avoir des éléments préliminaires afin de confirmer la faisabilité de 

techniques de traitement sur site.

 Eléments orientant nécessairement le PCT (future co nsultation)

2.2. Affinage des quantités de sols – zones sources ( Juillet / Août 2022)

Rappel des objectifs du PCT :

 Valider ou affiner les seuils de coupure & le bilan massique
 Valider les choix des techniques de dépollution (essais de terrain, laboratoire)
 Dimensionner les techniques sélectionnées ;

 Etudes des contraintes (ex : géotechnique, maillage urbain, proximité SNCF)

 Cahier des charges en cours de finalisation (consul tation lancée en janvier 2023)

Sécurisation futurs 
marchés Moe et 

Travaux

05/12/2022
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ENVIREAUSOL

2.2. Affinage des quantités de sols – zones sources ( Juillet / Août 2022)

05/12/2022



ADEME – DR GRAND-EST 24

Décembre 2022 : finalisation du cahier des charges – PCT

Janvier 2023 : 
- lancement de la consultation – PCT

Février 2023 : 
- Visite de site avec entreprises candidates (Consultation PCT)

Mars 2023 : 
- Remise des offres et négociation

Mai-juin 2023 : démarrage des investigations du PCT 
(investigations sur site) – remise fin 2023

2024 – Mission de Moe – démolition et désamiantage 

2025 - Travaux

Information : candidat sélectionné et 
éléments de planning

05/12/2022
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2.2. Eléments de planning – MUNSCH-GULDEN à Wingen S ur Moder (67)

MUNSCH-GULDEN Etapes
2022 2023 2024 2025 2026

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Publication des arrêtés préfectoraux (APOTS et APTO) missionnant l’ADEME

Préparation PCT
Diagnostics préliminaires
Ouverture/fermeture accès / Mise en sécurité

Plan de conception 
des travaux

Rédaction DCE
Consultation
Réalisation

Mission de Maîtrise 
d’œuvre et 

préparation des 
travaux

Rédaction DCE
Consultation
Réalisation de la Moe (phase conception) comprenant
les missions : EP/DIA, AVP, PRO & AMT
Suivi des travaux
Garantie du parfait achèvement

Travaux

Consultation
Démolition / Désamiantage
Dépollution du site (selon méthodologie définie dans le
plan de gestion)

Suivi eaux 
souterraines et gaz 

du sol

Suivi eaux souterraines et gaz du sol (démarrage de la
mission à partir de la publication des arrêtés préfectoraux )

Nous sommes ici
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2.3. Actions menées en 2022

05/12/2022

• 18/05/2022 : validation du Compte Rendu d’Intervention Terminée (CRIT)

• 16/06/2022: présentation et validation de l’intervention de l’ADEME au Comité Technique National Sites et Sols Pollués 
(CTSP) ;

• 04/10/2022 : Réunion publique en mairie de Richwiller pour la présentation des résultats des campagnes de mesures et des 
suites sur le site

• Novembre 2022 : envoie à la DREAL des projets d’arrêtés Préfectoraux revus par l’ADEME (APTO et APOTS)
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Résultats des mesures dans les différentes matrices

05/12/2022

1. Matrice Sol 

• un impact ponctuel modéré en 
hydrocarbures au centre du site dans les 
remblais (0-1 m) au droit de l’ancien 
atelier ;

• quatre impacts ponctuels en métaux 
(chrome, nickel et zinc) dans les 
remblais de surface (0-1 m) ; 

• une pollution majeure en COHV 
(Composés Organiques Halogénés 
Volatils) jusqu’à 4 m de profondeur, 
cohérente avec les 
usages/activités/stockages sur site 
durant l’exploitation Abt. Les 
concentrations maximales atteignent 
plusieurs centaines de mg/kg avec des 
sources plus concentrées au droit des 
sondages AE20, S6, S4, AE15 et AE14, 
qui sont au centre du site au niveau des 
anciennes zones de traitement. 
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Résultats des mesures dans les différentes matrices

05/12/2022

2. Sur les eaux 
souterraines : 
• un impact ponctuel en 
métaux au droit de PZ1 et 
PZ2 (chrome et nickel) ; 
• un impact en COHV, 
principalement en 
trichloréthylène et 
tétrachloroéthylène au 
droit de PZ1 et PZ2 ; 
• des traces de COHV 
(tétrachloroéthylène à 2,4 
μg/l) sont également 
constatées dans l’ouvrage 
HELIOS captant les eaux 
souterraines de la nappe 
inférieure. 

Piézomètre Conc. 
Max (µg/m 3)

Pz1 165

Piézomètre Conc. 
Max (µg/m 3)

Pz2 42

Piézomètre Conc. 
Max (µg/m 3)

Puit 
Hélios

1,8

Piézomètre Conc. 
Max (µg/m 3)

Amont 3,1

Piézomètre Conc. 
Max (µg/m 3)

Puit B 5,4

Valeurs pour la somme du tétrachloroéthylène et du trichloroéthylène (en µg/L) en mars 2021. Valeur limite pour la potabilité (1) : 10 μg/L
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Résultats des mesures dans les différentes matrices

05/12/2022

Valeurs pour la somme du tétrachloroéthylène et du trichloroéthylène (en µg/L) en mars 2021. Valeur limite pour la potabilité (1) : 10 μg/L

3. Sur les gaz du sol et l’air ambiant : 

• la présence d’une pollution en COHV dans les gaz du sol au droit du site. La zone la plus impactée 
correspond comme pour les sols à la partie sud des bâtiments du site ABT et à la partie nord-est de la cour 
au sud de l’usine ; 
• l’absence d’impact dans l’air ambiant de l’école hors site ; 
• la présence d’impact dans les gaz du sol et dans l’air ambiant du logement en aval de l’usine, avec un 
dépassement de la valeur R1 constaté pour le TCE au point de mesure AA3 (pièce de vie d’une habitation 
hors site). 
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Résultats des mesures dans les différentes matrices

05/12/2022
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Mesures complémentaires pour la réalisation d’un pl an de gestion

 Sol : Réalisation d’une vingtaine de sondages de sols, jusqu’à la couche d’argile 
théoriquement présente vers 6 m de profondeur. Ces mesures auront pour objet 
de quantifier la masse de pollution et de préciser sa représentation spatiale. 

 Eaux souterraines : A minima, deux campagnes (hautes eaux/basses eaux) 
seront réalisées sur a minima douze ouvrages (les sept existants plus les cinq 
nouveaux) avec analyses des concentrations en BTEX, COHV, Métaux lourds, 
Cyanures libres et totaux et HCT. 

 Gaz du sol et air ambiant : Réalisation de deux campagnes sur a minima les 
treize piézairs existants, vides sanitaires et onze points de mesure d’air intérieur 
dans les habitations et l’école, avec l’analyse des concentrations en BTEXN et 
COHV.

05/12/2022

En l’absence d’usage future de déterminé pour le si te, le plan de gestion prendra en considération 
deux usages possible : industriel ou résidentiel
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2.3. Eléments de planning – ABT à Richwiller (68)

Premier semestre 2023 : validation des AP

Premier semestre 2023 : réalisation de la consultation des entreprise pour la réalisation 
du plan de gestion

Deuxième semestre 2023 : lancement des mesures complémentaires
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Conclusion générale sur les trois sites :

- Mise en place d’une mission de communication à la hauteur d’une intervention emblématique ;

- Des moyens humains en adéquation avec les enjeux ;

- Une phase de réflexion et un nouveau séquençage nécessaires à la sécurisation de l’intervention pour un 
calendrier global similaire ;

- Une démarche 100 % positive…
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Questions diverses / échanges / ressenti des différ entes parties prenantes ?

- …

- …

- …

Echanges / 
Discussions

05/12/2022
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