
Sous-préfecture de Saverne
Point d’avancement des travaux 

de colmatage du forage 
géothermique à Lochwiller

DRP-DPSM-UTAM Est



Alésage successifs 
jusqu’au diamètre final 

14" 3/4
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Travaux de colmatage

Etat du forage 
au 26 novembre 2015

27 m

Pas de remontée d’indices du 
forage existant et 
nombreuses secousses de 
l’outil
⇒Perte de l’axe du forage ?

Solution pour récupérer 
l’ouvrage : élargir le forage de 
manière à le recouper au fond

Représentation schématique : Inclinaison du forage 
exagérée.

Les schémas présentent l’état des connaissances 
suite à l’interprétation des données disponibles à 
l’avancement du chantier.



Tentative de 
récupération 
de l’ouvrage

Alésage en 20" avec un 
guide en 14 " 3/4
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Travaux de colmatage

27 m
27,50 m

27 m
27,50 m

31 m

Des difficultés pour 
descendre mais pas 
d’indice de l’ancien 
forage => carottage 
en fond de forage

Représentation schématique : Inclinaison du forage 
exagérée.

Les schémas présentent l’état des connaissances 
suite à l’interprétation des données disponibles à 
l’avancement du chantier.



Tentative de récupération 
de l’ouvrage : carottage
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Travaux de colmatage

27 m
27,50 m

31 m

32 m

Terrains récupérés 
dans le carottier

Pas d’indices de l’ancien forage
=> Décision d’élargir en 30 " ce qui
nécessite de changer de sondeuse

Représentation schématique : Inclinaison du forage 
exagérée.

Les schémas présentent l’état des connaissances 
suite à l’interprétation des données disponibles à 
l’avancement du chantier.



Alésage en 30 " avec un 
guide en 20"
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Travaux de colmatage

27 m
27,50 m

31 m

32 m
32,5 m Après alésage, inspection du forage par caméra couleur

Durant l’alésage, de 
nombreux morceaux 
de PEHD et de 
résine ont été 
remontés ainsi que 
3,6 m de tube 
métallique 

Objectif : obtenir un trou suffisamment large pour
retrouver les tubes au fond

Représentation schématique : Inclinaison du forage 
exagérée.

Les schémas présentent l’état des connaissances 
suite à l’interprétation des données disponibles à 
l’avancement du chantier.
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Travaux de colmatage Inspection du forage par caméra

Dispositif de 
pompage pour 

rabattre et éclaircir 
l’eau dans l’ouvrage

Tuyau en PEHD pris dans la résine entre 11,2 m et 15,8 m de profondeur
Et venue d’eau à 17,3 m

Terrain naturel dans 
le reste du forage
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Travaux de colmatage

Coupe schématique du forage au 05/02/2016 et programme de mise en sécurité 

Forage diamètre 30"

Niveau de la plate-forme

Buses béton

Forage géothermique
pris dans la résine

- 3m

- 11,8 m

- 15,8 m

- 32,5 m

- 16,5 m

- 3,5 m

Coulis de ciment

Compactonit

Calcaire concassé

Dalle en béton

La caméra montre une déviation du 
nouveau sondage dès 11,8 m.
Cela s’explique par la présence d’acier 
dans l’ouvrage qui a fait obstacle à la 
progression dans l’ouvrage d’origine

- 17,3 m



Merci pour votre attention


