
Maître d'ouvrage CARREFOUR D'ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SOCIAL LEGENDE :

Assistance au Maître d'ouvrage SOLOREM

Période de préparation de chantier

Maître d'œuvre AGENCE D'ARCHITECTURE DEFI-ARCHI, Architectes, mandataire de l'équipe Réception et OPR aile jaune

AGENCE D'ARCHITECTURE ACCORD ET ARCHI, Architectes associés Périodes de fermeture du chantier

BET TRIGO, Bureau d'études tous corps d'état et économiste de la construction Période d'occupation des oiseaux et chauves-souris

BET ECOHAL, Bureau d'études cuisiniste - sous-traitant Fermetures complètes de l'enveloppe du bâtiment aile jaune par filets sur échafaudages

MOIS

SEMAINES 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

VRD / ESPACES VERTS EXTERIEURS

DEMOLITIONS / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE 

DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

MONTAGE DES ECHAFAUDAGES AVEC FILET DE 

PROTECTION ANTI-OISEAUX

DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES

RAVALEMENT DE FACADES

TRAITEMENT CHARPENTE

BOUCHEMENT COUVERTURE VERRIERE AILE VERTE

REMPLACEMENT PLANCHER / CHEVETRES / 

TREMIES, ETC…

POSE MENUISERIES EXTERIEURES RDC

POSE MENUISERIES EXTERIEURES ENTRESOL ET 

R+1

POSE MENUISERIES EXTERIEURES RDC

POSE MENUISERIES EXTERIEURES ENTRESOL ET 

R+1

POSE ELEMENTS DE SERRURERIE

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND RDC

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND 

ENTRESOL

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND R+1

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES RDC

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES ENTRESOL

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES R+1

AGENCEMENT - MOBILIER RDC

AGENCEMENT - MOBILIER ENTRESOL

AGENCEMENT - MOBILIER R+1

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES RDC

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES ENTRESOL

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES R+1

PEINTURES RDC

PEINTURES ENTRESOL

PEINTURES R+1

PLOMBERIE- SANITAIRES RDC

PLOMBERIE - SANITAIRES ENTRESOL

PLOMBERIE - SANITAIRES R+1

CHAUFFAGE - VENTILATION  SOUS-SOL

CHAUFFAGE - VENTILATION RDC

CHAUFFAGE - VENTILATION  ENTRESOL

CHAUFFAGE - VENTILATION  R+1

CHAUFFAGE - VENTILATION  COMBLES

ELECTRICITE RDC

ELECTRICITE  ENTRESOL

ELECTRICITE  R+1

ELECTRICITE  COMBLES

MONTAGE ET ESSAIS ASCENSEUR

NETTOYAGE TOUT NIVEAU

LOTS N°04 et 05 : CHARPENTE BOIS / COUVERTURE - ETANCHEITE-  ZINGUERIE-  BARDAGE

mai 21 juin 21 juillet 21 août 21 septembre 21décembre 20 janvier 21 février 21 mars 21 avril 21

REHABILITATION ET EXTENSION DU CHÂTEAU DE BRABOIS A VILLERS-LES-NANCY                                                                                               

PLANNING DET BATIMENT CHÂTEAU AILE JAUNE

LOT N°14 : CHAUFFAGE - VENTILATION

LOT N°16 : ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE

LOT N°15 : ELECTRICITE

PLANNING DET - 14 octobre 2020

LOT N°07 : MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES - SERRURERIE 

LOT N°08 : PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS

septembre 20 octobre 20 novembre 20 octobre 21 novembre 21

LOT N°06 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

LOT N°02 : DEMOLITIONS - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE

LOT N°01  : TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS

LOT N°03 : GROS-ŒUVRE - RAVALEMENT DE FACADES

LOT N°18 : NETTOYAGE DE CHANTIER

LOT N°09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N°10 : AGENCEMENT - MOBILIER

LOT N°11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS - FAIENCES

LOT N°12 : PEINTURE

LOT N°13 : PLOMBERIE - SANITAIRES



Maître d'ouvrage CARREFOUR D'ACCOMPAGNEMENT PUBLIC SOCIAL LEGENDE :

Assistance au Maître d'ouvrage SOLOREM

Période de préparation de chantier

Maître d'œuvre AGENCE D'ARCHITECTURE DEFI-ARCHI, Architectes, mandataire de l'équipe Réception et OPR aile verte

AGENCE D'ARCHITECTURE ACCORD ET ARCHI, Architectes associés Périodes de fermeture du chantier

BET TRIGO, Bureau d'études tous corps d'état et économiste de la construction Période d'occupation des oiseaux et chauves-souris

BET ECOHAL, Bureau d'études cuisiniste - sous-traitant Fermetures complètes de l'enveloppe du bâtiment aile verte

PLANNING DET - 14 octobre 2020
MOIS

SEMAINES 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

VRD / ESPACES VERTS EXTERIEURS

DEMOLITIONS / DESAMIANTAGE / DEPLOMBAGE 

DEMOLITION - GROS-ŒUVRE

MISE EN PLACE PANNEAU PROVISOIRE APRES 

DEMOLITION EXTENSION

MISE EN PLACE PROTECTION SUR CHASSIS COTE 

INTERIEUR

CONSTRUCTION EXTENSION

BOUCHEMENT OUVERTURES ET MODIFICATIONS

MONTAGE DES ECHAFAUDAGES 

DEMONTAGE DES ECHAFAUDAGES

RAVALEMENT DE FACADES

TRAITEMENT CHARPENTE

REMPLACEMENT PLANCHER / CHEVETRES / 

TREMIES, ETC…

MISE EN PLACE COUVERTURE ET BARDAGE 

EXTENSION

POSE MENUISERIES EXTERIEURES RDC

POSE MENUISERIES EXTERIEURES  R+1

POSE MENUISERIES EXTERIEURES EXTENSION

POSE MENUISERIES EXTERIEURES RDC

POSE MENUISERIES EXTERIEURES  R+1

POSE ELEMENTS DE SERRURERIE

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND SOUS-

SOL

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND RDC

TRAVAUX PLATRERIE / ISOLATION / PLAFOND R+1

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES SOUS-SOL

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES RDC

TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES R+1

AGENCEMENT - MOBILIER RDC

AGENCEMENT - MOBILIER R+1

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES SOUS-SOL

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES RDC

REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCES R+1

PEINTURES SOUS-SOL

PEINTURES RDC

PEINTURES R+1

PLOMBERIE - SANITAIRES SOUS-SOL

PLOMBERIE - SANITAIRES RDC

PLOMBERIE - SANITAIRES R+1

CHAUFFAGE - VENTILATION  SOUS-SOL

CHAUFFAGE - VENTILATION RDC

CHAUFFAGE - VENTILATION  R+1

CHAUFFAGE - VENTILATION  COMBLES

ELECTRICITE SOUS-SOL

ELECTRICITE  RDC

ELECTRICITE  R+1

ELECTRICITE  COMBLES

MONTAGE ET ESSAIS MONTE-CHARGE

MISE EN PLACE EQUIPEMENT DE CUISINE

NETTOYAGE TOUT NIVEAU

mai 21

LOT N°01  : TERRASSEMENTS - ESPACES VERTS

REHABILITATION ET EXTENSION DU CHÂTEAU DE BRABOIS A VILLERS-LES-NANCY                                                                                               

PLANNING DET BATIMENT CHÂTEAU AILE VERTE

septembre 20 octobre 20 novembre 20 décembre 20 juin 21 juillet 21 août 21 septembre 21 octobre 21 novembre 21janvier 21 février 21 mars 21 avril 21

LOT N°07 : MENUISERIES EXTERIEURES METALLIQUES - SERRURERIE 

LOT N°02 : DEMOLITIONS - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE

LOT N°03 : GROS-ŒUVRE - RAVALEMENT DE FACADES

LOTS N°04 et 05 : CHARPENTE BOIS / COUVERTURE - ETANCHEITE-  ZINGUERIE-  BARDAGE

LOT N°06 : MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

mars 22 avril 22janvier 22 février 22décembre 21

LOT N°08 : PLATRERIE - ISOLATION - FAUX-PLAFONDS

LOT N°09 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS

LOT N°10 : AGENCEMENT - MOBILIER

LOT N°11 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES ET DURS - FAIENCES

LOT N°12 : PEINTURE

LOT N°18 : NETTOYAGE DE CHANTIER

LOT N°13 : PLOMBERIE - SANITAIRES

LOT N°14 : CHAUFFAGE - VENTILATION

LOT N°15 : ELECTRICITE

LOT N°16 : ASCENSEUR ET MONTE-CHARGE

LOT N°17 : EQUIPEMENTS DE CUISINE


