



Réunion
**CLIC
INEOS
ENTERPRISES**
Du 05/04/2013

CLIC INEOS ENTERPRISES

Réunion du 05 avril 2013



Sommaire

Rappel de la démarche PPRT

Chronologie générale

Etat avancement actuel

Comparatif avec et sans mesures
supplémentaires

Visualisation de la situation sans mesures
supplémentaires

CLIC 04/04/2013 : Choix stratégie nécessaire

Prochaines étapes du PPRT

Réunion
CLIC
INEOS

ENTERPRISES
Du 05/04/2013



Direction
Départementale
des territoires de
la Meuse

RAPPEL DE LA DEMARCHE PPRT

PPRT :

- outil réglementaire qui participe à la politique de prévention des risques industriels
- En agissant sur l'urbanisme futur
- Et si besoin sur l'existant
- En faisant participer tous les acteurs concernés

Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013





Réunion
CLIC
INEOS

ENTERPRISES
Du 05/04/2013

Chronologie générale



Direction
Départementale
des territoires de
la Meuse

PHASE TECHNIQUE
Exploitants/DRIRE/DDE

Superposition des aléas et des enjeux (appréciation des risques)
Analyse de la vulnérabilité et identification de mesures de réduction du risque

**Début : AP
Prescription
31/12/2010**

**CHOIX STRATEGIE PPRT
CLIC**

PHASE DE DISCUSSION
projet règlement PPRT en POA

Préfecture, DDT, DREAL, Collectivités territoriales, Exploitants,
CSS, Associations

**PHASE
REGLEMENTAIRE**

Enquête publique: 1 mois (+15jours)

Arrêté préfectoral d'approbation du PPRT

**Maximum 18 mois après
AP prescription et 3 mois
après enquête publique**

Signature d'une convention de financement des mesures
du PPRT

État, collectivités locales, Exploitants

**Réunion
CLIC
INEOS**

**ENTREPRISES
Du 05/04/2013**



**Direction
Départementale
des territoires de
la Meuse**

Chronologie prévisionnelle

- **Rappel : AP prescription 31/12/2010**
- **Prorogation de 18 mois**
- **Conséquence : date approbation 31/12/2013**
- **Date prévisionnelle enquête publique :
automne 2013 !!!**



Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013



Etat avancement actuel CLIC 20/06/2012

- Risque majeur : émission massive chlore liquide
- Rayon du PPRT : 2 km
- Trentaine habitations en mesures foncières expropriation/délaissement + Lactoserum
- Cofinancées INEOS/Etat/Collectivités : plus de 100 M€

Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013



**PROPOSITION TECHNIQUE INEOS
CONFINER TOUTES INSTALLATIONS CHLORE LIQUIDE
NEUTRALISATION FUITES
MESURES SUPPLEMENTAIRES : 5M€
INEOS/EXPLOITANT/COLLECTIVITES**




Réunion
CLIC
INEOS
ENTREPRISES
Du 05/04/2013

COMPARAISON AVEC ET SANS MESURES SUPPLEMENTAIRES



Carte d'aléas cumulés sans mesures supplémentaires

INEOS Verdun
per (tableau du 10/06/11)
21/06/11




Réunion
CLIC
INEOS
ENTREPRISE
Du 05/04



Direction
Départementale
des territoires de
la Meuse

Superposition aléas et des enjeux sans mesures supplémentaires



Réunion
CLIC
INEOS
ENTREPRISES
Du 05/04/2013



Cartes d'aléas avec prise en compte des mesures supplémentaires


Ineos Verdun
confinement DN80
2007/11



Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2011

Carte comparative avant/après



Synthèse volet foncier et financier

Nature de la mesure	Coût PPRT	Rayon PPRT	Expos	Délaiement	Aléas touchant LACTO SERUM	Coût mesures foncières
Situation actuelle	110 M€	2000m	2	28	TF+ et TF	>100 M€
Confinement installations chlore liquéfié	5 M€	1100m	aucune	2	TF+ en limite INEOS F+ reste site dont bâtiment administratif	0,3 à 0,5 M€



Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013





Réunion
CLIC
INEOS

ENTERPRISES
Du 05/04/2013

Finalisation/Evolution mesures supplémentaires INEOS



Direction
Départementale
des territoires de
la Meuse



CLIC 05/04/2013 : choix stratégie nécessaire

MESURES SUPPLEMENTAIRES OU NON ?

POUR ORIENTER TRAVAUX DES POA

Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013



Prochaines étapes du PPRT

- Phase d'association et réunion du groupe de travail POA (personnes et organismes associés)
- Définition d'un projet de règlement
- Examen options possibles en matière d'urbanisme dans chaque zone
- Possibles investigations complémentaires sur le bâti existant pour réduire vulnérabilité des tiers
- Préparation d'un projet de convention de financement de mesures supplémentaires si adoption de cette stratégie?



Attention calendrier très serré!!

Réunion
CLIC
INEOS

ENTREPRISES
Du 05/04/2013

