

Rocade Sud de Strasbourg – 2ème phase

Modification de l'échangeur de Geispolsheim et ripage de la chaussée Sud de l'A35



Période D-2



Juin



Travaux de jour



Raidissement des perrés des ouvrages d'art OA6 et OA8, dévoiement de la fibre optique et fonçages. Réalisation de la nouvelle bretelle Entzheim > Colmar et de la moitié Est du giratoire Sud de l'échangeur (terrassements)



Sur RD400 :


- dévoiement de la circulation, sens Entzheim > Geispol.
- fermeture permanente du tourne-à-gauche vers Geispol.

Rocade Sud de Strasbourg – 2ème phase

Modification de l'échangeur de Geispolsheim et ripage de la chaussée Sud de l'A35



Création d'un tourne-à-gauche de chantier
Maintient des deux sens de circulation
Tourne-à-gauche vers Strasbourg maintenu



Profil en travers sur RD401

