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Monsieur LELARGE, Préfet du Haut-Rhin, ouvre fa séance a 14 heures 30.

Monsieur DUBEL demande la parole et revient sur le passage suivant :

« En début de séance, Monsieur DUBEL rappelle qu'au cours de la CSS du 3 octobre 2014,
Monsieur le Préfet, avec [lassentiment de tous les participants, élus et représentants des
associations et des syndicats, a acté la participation des représentants des syndicats de mineurs
retraités & la CSS a titre d'invités, sans droit de vote, et a la Commission de suivi des travaux de
déstockage, qui devait observer en toute transparence les travaux de déstockage partiel deux a
trois fois par an. Or celte commission, qui s'est réunie deux fois depuis avril 2014, n’a pas
examiné les travaux de fond depuis le retrait des premiers big bags. »

Il regrette que son intervention ait été totalement dénaturée et que sa déclaration, transmise a la
DREAL, n'ait pas été reprise dans le compte rendu, et il redonne lecture de cette derniére :

« Monsieur le Préfet,

Aujourd'hui, j'affirme que lors de fa CSS du 3 octobre 2014, vous avez brisé le consensus dégagé
lors de la CLIS du 4 avril 2014 qui a vu sa fransformation en CSS.

En effet, Monsieur fe Préfet Bouvier, avec l'assentiment cle tous les présents, élus, représentants
des associations et des syndicats, a acté fa participation des représentants des syndicats de
mineurs a la CSS et a la Commission de suivi des travaux de déstockage.

Il était entendu que les syndicats assistaient a la CSS a titre consultatif sans droit de vote, »

Madame KIEFFER soutient pleinement les propos de Monsieur DUBEL.

Monsieur LELARGE réaffirme qu'il se tiendra a la position de son prédécesseur, selon laquelle les
représentants des syndicats de mineuwrs, présents en qualité d’observateurs, n'ont donc pas le
droit de s’'exprimer. Le Sous-Préfet de Thann-Guebwiller se tient néanmoins a leur disposition

pour recueillir leurs remarques, propositions et questions.

Monsieur BARBEROT rappelle que le Préfet Bouvier indiquait que les retraités seraient nommés
experts a la CSS. Il est donc naturel qu'ils disposent d’un droit d'expression.

Par ailleurs, et contrairement au compte-rendu officiel (quatrieme paragraphe, page 3), il souligne
que la CSS n'avait pas « déterminé leur role d'observateur sans prise de parole », aucun vote

n'ayant été organisé a ce propos.

Monsieur LELARGE souligne que l'arrété préfectoral de composition du 186 juin 2014 est respecté
et conforme aux dispositions réglementaires. Une tolérance a été appliquée pour que d'autres
membres que ceux prévus puissent assister aux réunions, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils

ont le droit de s’expliquer.

Dans ce cas, Monsieur DUBEL demande au Préfet comment il explique la présence d'un mineur
retraité comme membre titulaire de la Commission de suivi du déstockage, s'il n‘est pas membre

de la CSS.
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Monsieur LELARGE rappelle qu'il est prét a étudier lintégration de représentants d’une
association qui se créerait. Il considére que I'assemblée est, dans sa composition actuelle, tout a
fait 8 méme de suivre le déstockage partiel de la mine et largement représentative des élus, de la
population et des associations. Par ailleurs, Monsieur LELARGE se déclare ouvert 4 apporter des

informations complémentaires si des participants le jugent nécessaire.

Madame KIEFFER déplore l'absence de réunion du bureau de la CS8S, alors quelle aurait
souhaité inscrire a FPordre du jour Tlavis rendu par ['Autorité environnementale

du 20 septembre 2015.

Il est rappelé a Mme KIEFFER qu'une réunion du bureau de la CSS, a laquelle elle a participé,
s’est tenue le 21 mai 2015 dans les locaux de la Sous-Préfecture de Thann- Guebwiller

Retour sur les derniéres inspections ICPE et Inspection du Travail (DREAL)
1 inspections

Monsieur WOLF explique que, dans le cadre du suivi du dossier MDPA Stocamine, la DREAL
assure la police de I'environnement, la police des mines et I'inspection du travail.

A Yoccasion de ses inspections des 10 et 25 juin 2015, la DREAL a constaté que les conditions de
déstockage se sont dégradées a cause de la présence de bancs reposant sur les fts de déchets,
que les colis de déchets sont sous contraintes et 'extraction des colis risque de compromettre
Iintégrité des emballages et en conséquence influer sur la santé et la sécurité des salariés.

Ces constats ont amené le Préfet a diligenter une expertise, confié¢e a la société
allemande K-UTEC spécialisée en géo-mécanique. Ses conclusions, restituées au cours de la
réunion de la CSS du 8 juillet 2015, ont conduit la DREAL & prendre un arrété de police des mines
en date du 23 juillet 2015 prescrivant :

¢ la suspension des travaux de déstockage dans les zones dans lesquelles les colis de
déchets sont coincés et déformés du fait de la convergence des terrains et par [a chute, de

bancs du toit de la galerie ;
¢ la proposition d’'une nouvelle méthode de déstockage par I'exploitant ;

¢ une nouvelle expertise de K-UTEC.

Depuis la réunion du 8 juillet 2015, la DREAL a réalisé 4 inspections au titre du RGIE et du Code
du travail

¢ la visite du 27 juillet a permis de contrbler le respect de l'arrété de police et le respect des

nouvelles conditions de travail ;
« Tlinspection du 1% septembre 2015 a permis de constater que les déchets d’amiante sont

en contact avec des blocs |
o celle du 7 septembre 2015 a été 'occasion de valider la méthode de déstockage a distance

avec les experts de K-UTEC ;
¢ enfin, linspection du 29 septembre 2015 a permis de constater le nouvel état minier du toit

de l'allée 2 du Bloc 21.
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La DREAL a aussi effectué une inspection en présence des experts miniers pour validation de la
nouvelle méthode de déstockage et participé a une réunion du CHSCT.

il est rappelé que les rapports d’inspection ICPE sont publics et accessibles sur
hitp://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr.

L’inspection de juin 2015 a permis de constater la présence, dans les trois allées ouvertes du bloc
21, de fissures transversales a mi-longueur des piliers de 20 métres, des désordres plus
importants dans les allées 1 et 2 du bloc 21 et un décollement du premier banc de sel du toit dans

le deuxiéme trongon de I'année 2 du bloc 21.
Les actions a réaliser par I'exploitant se déclinent comme suit :

o la mise en ceuvre des préconisations des tiers experts en cas de contact des déchets ;

e |a mise en ceuvre d'une nouvelle méthode d'extraction des colis avec I'emploi d'étangons
hydrauliques mis en cauvre a distance ;

+ la mise en ceuvre du protocole de déstockage des colis amiantés ;

* la poursuite des réunions sécurité, avec la CARSAT et les médecins du travail pour
améliorer les méthodes d’extraction et adapter les EPC et EPI.

La DREAL vérifiera que I'expioitant remplit ses obligations.

2 Instruction du dossier de demande de prolongation pour une durée illimitée de
Pautorisation de stockage

Monsieur BORELY indigue que I'exploitant a déposé, le 12 janvier 2015, un dossier de demande
de prolongation du stockage pour une durée iillimitée. Ce dossier prend comme hypothese

principale un déstockage a 93 % du mercure.

Le Préfet a demandé a l'exploitant de faire procéder a une tierce expertise indépendante du
dossier. Sur la base de l'avis de l'autorité environnementale et de la tierce expertise sur le
dossier, le Préfet pourra demander a I'exploitant de compléter son dossier. Une fois constitug, le
dossier devra étre soumis a une enquéte publique. La CSS et ies Conseils municipaux des
communes concernées seront consultés et devront rendre un avis sur le dossier.

La tierce expertise demandée par le Préfet portera sur :

.o Pétude de slreté du confinement des déchets & long terme dans ia matrice réceptrice,
compte tenu de ses caractéristiques géotechniques ;

¢ ['étude du volume et de I'évolution du volume des vides miniers concernés par le stockage
et par récurrence la vitesse d’'ennoyage attendue ;

¢ [|étude du terme source pour appréhender les polluants qui pourraient étre expulsés vers la
nappe phréatique aprés ennoyage et limpact du projet sur la qualité des eaux
souterraines. Cette étude comportera une analyse critiqgue de la composition des colis
entreposés pour ce qui concerne les polluants présentant les principaux risques a iong
terme ;

» l'exposé des solutions alternatives au maintien de stockage avec leurs conséquences
respectives notamment en ce qui concerne leur impact sur I'environnement ;
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o l'exposé des dispositions relatives au suivi, notamment le suivi apres travaux et celui de la
qualité des eaux souterraines.

Les conclusions des deux tiers experts retenus (K-UTEC et Artelia) sont attendues fin
novembre 2015, L'administration pourra solliciter des compléments auprés de l'exploitant pour
qu'il compléte son dossier en fonction de ces derniéres.

Monsieur BORELY rappelle enfin que les comptes-rendus de CSS sont publiés sur le site de la
DREAL : hitp://www.alsace.developpement-durable.gouv.fristocamine-a-wittelsheim-r306.html.

Etat d’avancement ‘des travaux de - destockage partlel du mercure et
- actualisation du calendrier des opérations (MDPA) - S

A la suite de plusieurs articles de presse et publications sur le web, Madame SCHUMPP tient au
préalable a apporter un certain nombre de précisions :

S'agissant de la publication dune newsletter, souvent reprochée a ['expioitant,
Madame SCHUMPP rappelle que les MDPA s'étaient engagées a proposer cette information a la
suite de la concertation publique. Elle compte actuellement 400 abonnés.

Elle rappelle par ailleurs, que l'exploitant s'est engagé, & lissue de la réunion technique
du 14 février 2014 organisée a linitiative d'un membre du CGEDD nommé par le Ministére, a
adhérer pleinement aux travaux de la Commission de suivi des travaux de déstockage.

Contrairement a ce qui a été affirmé dans différents médias, elle souligne également qu'il n'a
jamais été demandé & l'exploitant de déstocker la totalité du mercure et de I'arsenic. La demande
de [a ministre de l'écologie porte sur le retrait des déchets les plus dangereux, soit 93 % du

mercure.

S'agissant enfin du statut des MDPA, de son contréle économique et des accusations de gabegie
financiére a I'encontre de sa direction, il est rappelé que I'exploitant répond directement de sa
gestion financiére a son actionnaire, 'Etat. Le dernier rapport de la Cour des comptes a mis en
exergue la qualité de la gestion des MDPA, et ce point de vue a été confirmé par le ministére de

tutelle.

Monsieur ROMAN présente ensuite un point d’avancement des travaux de déstockage.

Un plan schématique est projeté en séance.

Les travaux de déstockage avaient atteint le carrefour entre l'allée 2 et la recoupe 7 lorsque
Fexpert K-UTEC avait rendu ses conclusions au début de I'été. La situation s’était alors bien
améliorée et permettait de poursuivre le déstockage de I'allée 2. Il a néanmoins fallu adapter les
procédures pour tenir compte de la présence d'amiante. Les coniréles aérologiques ont été
réalisés tout au long du chantier et des extracteurs a haute filtration ont été mobilisés Pour faire
face a une éventuelle libération de fibres d'amiante en cas de déchirement de I'enveloppe d’'un

big-bag.

. Il est a souligner qu'aucun big bag n'a été retrouvé éventré a ce jour du fait de la chute d’'un bloc
du toit.

Une situation dégradée analogue a celle rencontrée 20 meétres plus tét a conduit a une seconde
visite de l'expert de K-UTEC et de l'inspection de la DREAL, le 7 septembre 2015.
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Une méthode d'extraction des colis permettant de sécuriser le toit des galeries sans exposer le
personnel a été mise au point, permettant de poursuivre le déstockage. Le toit est ainsi soutenu
par des étangons posés et mis sous pression a distance

et des boulons provisoires, avant le havage du banc décolié et boulonnage métallique définitif.
Actuellement, les travaux de déstockage ont atteint les déchets mercuriels de la recoupe 6.
Des photographies montrant les méthodes d’extraction sont projetées et commentées en séance.

Le front de déstockage du bloc 21 a désormais atteint une zone plus favorable aux travaux d'un
point de vue minier, ce qui laisse a penser que la situation dégradée était iiée aux limites
d’exploitation des anciens travaux miniers de la couche inférieure. Le déstockage sera poursuivi
dans l'allée 2, en retirant les colis contenant des quantités significatives de mercure au fur et a

mesure de 'avancement.
A fin septembre 2015, 1 663 colis avaient été extraits, dont :

¢ 789 reconditionnés pour expédition a GSES ;
o 874 déplacés et replacés dans le stockage, principalement des REFIOM.

Au total, 38 camions ont été chargés et1 131 colis expédiés, dont 108 conteneurs 3 flts
et 1 023 palettes 2 surfQts pour une masse de 776 tonnes, contenant 2,43 tonnes de mercure.

Monsieur LELARGE comprend que la situation du déstockage parait désormais plus favorable
que durant i'été.

Monsieur ROMAN confirme que le rythme d’avancement des fravaux devrait &tre conforme aux
prévisions initiales.

Monsieur ROLLET ajoute que la vitesse du déstockage n'a jamais été aussi rapide, grace a de
meilleures conditions du point de vue minier et parce que les intervenants sont désormais bien

rodés a I'exercice.

Une bréche a ainsi été ouverte dans l'aliée 2, contrairement au projet initial, qui ne prévoyait pas
de toucher aux déchets aimantés. Ce choix suppose la mise en ceuvre d'un contrble strict imposé
par le code du travail. La surveillance de la gqualité de I'air est assurée par des mesures en continu
et des prélevements ponctuels. A ce jour, aucune fibre d’'amiante n'a été détectée dans le retour

d'air de la zone « Stocamine »

Si tel devait étre le cas a 'avenir, il faudrait arréter le chantier, car lintervenant actuel n'est pas
habilité a réaliser des travaux relevant de ia sous-section 3 du code du travail. Monsieur ROLLET

se veut donc prudent,

Monsieur ROLLET explique que la difficulté provient de la nécessité de marier I'expertise en
désamiantage avec une excellente connaissance des travaux miniers. Il faudrait donc associer
I'entreprise impliguée actuellement et qui donne toute satisfaction avec un spécialiste du

désamiantage.

Monsieur DUBEL souhaite en premier lieu répondre & [lintervention préliminaire de
Madame Schumpp. 1l souligne ainsi que Monsieur Rollet dispose des fonds publics pour financer
les expertises qui vont dans son sens et que ce dernier a établi les marchés si bien que trois
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entreprises de trois nationalités différentes travaillent au fond de la mine, ce qui n'est pas de
nature a faciliter la communication entre les intervenants. |l estime en outre que le fait de
reconditionner certains colis pour les restocker entraine un important surco(t.

Madame SCHUMPP rappelle que les marchés de travaux ont fait l'objet d’'un appel d'offres
européen avec attribution par une commission d’appels d’offres en présence des représentants
des ministéres de tutelles. Par ailleurs, 'opérateur minier polonais intervient pour le compte des
MDPA depuis 2008 et n'est pas lié au déstockage, ses missions sont celles nécessitées pour
I'entretien et la maintenance des galeries et installations miniéres..

Pour les 4 marchés de déstockage, le liquidateur s’est conformé aux régles imposées par le code
des marchés publics.

Concernant la tierce expertise du dossier, Monsieur LELARGE précise que la Préfecture
n'hésitera pas a faire savoir si elle n'est pas satisfaite du professionnalisme des experts ou de leur
maniére de travailler. Il souligne en outre que ces derniers ont une parfaite indépendance de

jugement.

Monsieur FLORY note gue Stocamine se déclare prét & coilaborer sincérement avec la Comité de
suivi des travaux de déstockage partiel des déchets. | demande par conséquent gu’il se réunisse
pour procéder a une visite des travaux du fond.Au sujet de l'information du public, il considére
qu'elle doit &tre du ressort de |la Préfecture ou de la CSS, car I'exploitant est juge et partie.

Monsieur GOEPFERT, maire de Wiltelsheim et membre du bureau, rappelle que larrété
d'exploitation de Stocamine de 1997 autorisait un stockage pour une période de trente ans, avec
la possibilité de poursuivre lactivité ensuite ou d'évacuer tous les déchets.L'expérience montre
que cefte derniére option se serait avérée impossible a mettre en csuvre. Il convient de la
nécessité d’évoquer les difficultés posées par le déstockage. Alors qu'il est question d’'une
prolongation illimitée de I'autorisation du stockage, il souhaiterait néanmoins orienter les réflexions
sur les mesures qui pourraient étre prises jusqu'en 2027 pour poursuivre le déstockage et
surveiller le site pour protéger la qualité des eaux souterraines de la happe phréatique.

Monsieur LELARGE souiigne qu’il est naturel de consacrer une large part des discussions au suivi
des opérations de déstockage dans le cadre de la CSS. Il note une amélioration de la situation a
cet égard. Il revient a l'exploitant d’apporter les informations sur l'avancement du chantier. La
Préfecture fait néanmoins le nécessaire si elie a le sentiment que les informations diffusées

doivent étre vérifices.

Des éléments nouveaux étant apparus, notamment sur la composition des matériaux entreposés,
les services de I'Etat ont ainsi diligenté une expertise indépendante visant a évaluer précisément
la quantité de mercure présente dans le stockage.

E_‘tude relative a. l’estrmatton de la quantlte de mercure presente dans les
déchets (ARTELIA) o R e R e e e R T

Madame LENHARDT de la société ARTELIA, rappelle que le laboratoire de contréle de
Stocamine avait procédé a une évaluation des déchets avec la méthode de la fluorescence X a
ieur arrivée sur le site. En s'appuyant sur celle-ci, la quantité de mercure présente dans la mine
était évaluée a 34 tonnes contenues dans les déchets arséniés et & 15 tonnes dans les déchets
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mercuriels, soit 51 tonnes au total, ce qui suppose bien slr 2 tonnes réparties dans tous les autres
dechets

De nouvelles analyses ont été réalisées dans le cadre du déstockage partiel, avec une méthode
normée permettant ia quantification du mercure, par un laboratoire accrédité externe. Cette
analyse a révélé que les déchets arséniés ne recelaient pas ou trés peu de mercure.

Au regard de cette contradiction, il est apparu nécessaire de procéder a une nouvelie analyse.

A la réception des déchets sur le site, un certificat d’acceptation préalable (CAP) était établi avec
le client, couvrant un ensemble de lots provenant du méme client et ayant des caractéristiques
similaires. Celui-ci était renouvelé tous les ans. Un wagon ou un camion représente un lot,
constitué d'environ 20 colis. Il existe donc un ou plusieurs CAP (un par an et par type de déchet)
pour chaque client et plusieurs lots par CAP. La quantité des déchets du lot réceptionné était
évaluée en tonnes au moyen d'un pont & bascule.

Le contrdie de la cargaison consistant a la vérification de documents, 'examen de la cargaison, la
verification de la non-radioactivité et une analyse de contréle par le laboratoire interne Stocamine
par le prélévement d'un échantilion par lot. Cette analyse semi-quantitative par fluorescence X
consistait a vérifier 'absence de critéres d’exclusion, de substances interdites, selon I'article 11.1.2
de l'arrété préfectoral d'autorisation d’exploiter de Stocamine du 3 février 1997 et la conformité des
déchets au CAP. Les échantillons prélevés ont été placés dans une échantillothéque toujours
existante. Elles n'avaient donc pas vocation & vérifier la concentration des substances stockées.

Monsieur BOISSON explique que l'analyse par fluorescence X consiste a déterminer la
composition des déchets en fonction des ondes électromagnétiques renvoyées. La mesure peut
étre effectuée soit sur 'énergie émise, soit sur la longueur d'onde. La seconde méthode est plus
précise, mais la technique utilisée par Stocamine a 'époque était la premiére, car elle ne visait pas
a quantifier avec une précision fine la composition des déchets, mais seulement a déterminer si

les déchets regus pouvaient ou non étre acceptés.

Monsieur LELARGE indique que I'arrété préfectoral de 1997 imposait de connaitre la composition
chimique des déchets.

Monsieur BOISSON précise qu'il n'imposait pas de quantifier avec exactitude les produits stockés.

Pour Monsieur OMEYER, une connaissance précise de la composition des déchets aurait peut-
éfre évité l'incendie de septembre 2002.

Monsieur LELARGE estime qu’il ne faut pas mettre sur le méme plan I'imprécision des
quantifications des substances et |le stockage intempestif de déchets non conformes au cahier des

charges décidé sciemment par 'exploitant.

En tout état de cause, il importe néanmoins de connaitre précisément la teneur des déchets
entreposés, dans une perspective a long terme.

Madame KIEFFER signale que cette question est également posée par ['Autorité
environnementale avec ses 23 recommandations.
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Monsieur FLORY considere que la nouvelle analyse devrait étre menée sur I'ensemble des
déchets plutdt que de procéder a une analyse par échantillons, de sorte a quantifier enfin avec
précision les substances présentes au fond.

Monsieur BOISSON explique que la présentation vise a mettre en exergue les imprécisions des
mesures réalisées au moment du stockage et les mesures mises en ceuvre pour guantifier les

substances en présence.

S'agissant des mesures effectuées avant l'entreposage, il signale également que des
interférences spectrales étaient possibles en fonction de la matrice. Les appareils utilisés ne
permettaient pas toujours de discerner la présence d’arsenic ou de mercure, car les deux pics sont
tres proches. En somme, la méthode aurait été semi-quantitative si les appareils de mesure
avaient été étalonnés en fonction de la matrice des déchets, ce qui n'a pas été fait. De nouvelles
analyses étendues a tous les types de déchets en présence sont donc nécessaires pour quantifier

le mercure ef l'arsenic,

Madame LENHARDT indigue que ['évaluation initiale repose sur les données disponibles dans la
base de données Stocamine, en tenant compte de la masse du lot et de la concentration en

produit selon la fluorescence X, dont les résuitats sont peu fiables.

L'objectif des nouvelles analyses consiste a caractériser les déchets déstockés avant envoi dans
la mine allemande de Sonderhausen. La méthode d'analyse recourt aux échantillons de

I'échantillothéque du site.

Ces analyses ont révélé que les déchets arséniés en provenance de la société Salsigne, dont la
teneur en mercure était évaluée initialement a 24 tonnes, ne comportent en réalité que trés peu de
mercure, démontrant le biais de 'analyse par fluorescence X, ne permettant pas de discerner

efficacement arsenic et mercure.

Monsieur DUBEL souligne que la population a été dubitative a la publication des résultats de ces
nouvelles analyses.

Pour Monsieur CHAMIK, cette tierce expertise ne change rien a la problématique d’ensemble,
puisqu’il reste quantité de substances susceptibles d’empoisonner la nappe phréatique au fond de

la mine.

Monsieur LELARGE assure que le probleme n'est absolument pas escamoté. |l reste ainsi du
mercure dans la mine, méme si ses guantités sont moindres que celles estimées initialement, de
méme que des milliers de tonnes d’arsenic. Les MDPA ont toujours pour mission d'évacuer le
maximum de mercure, et il convient d’évaluer la conduite a tenir et les risques futurs en fonction

de la quantité de produits entreposés.

Madame KIEFFER souligne que les résultats des analyses risquent de diverger si la méthode
qu'elles emploient n'est pas la méme.

Madame LENHARDT expliqgue que la démarche employée consiste a définir un protocole
permettant de s’assurer de la fiabilité des analyses qui sera appliqué a I'ensemble des déchets, et
pas seulement ceux qui sont déstockés.

Monsieur LELARGE rappelle que les services de I'Etat ont demandé a connaltre précisément la
composition des déchets entreposés, ce qui a justifié 'appel & des experts. Un débat d’experts
pourra intervenir ultérieurement en cas de discordances.
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Monsieur FLORY se demande si le résultat de cette expertise ne conduira pas & décider de ne
pas extraire les déchets arséniés puisqu'ils ne contiennent pas de mercure.

Au regard de la réduction de I'estimation de la quantité de mercure, il engage a déstocker 100 %
du mercure.

Monsieur LELARGE réaffirme que I'objectif consiste a déstocker 93 % du mercure.

Monsieur FLORY s'enquiert de la localisation des déchets mercuriels.

Monsieur BOISSON précise que le mercure se trouve dans les déchets mercuriels et certains
déchets de lahoratoire.

Au regard des derniéres analyses, Monsieur ROLLET ajoute que les déchets mercuriels recélent
environ 80 % du mercure stocké.

Monsieur ROMAN précise gu’environ 4 tonnes de mercure se trouvent au fond du bloc 12,
5,7 tonnes dans le bloc 21 et 4,1 tonnes dans le bloc 23. Il signale par ailleurs que les analyses
réalisées par K-UTEC et GSES montrent une teneur en mercure frés faible des déchets arsénies
en comparaison des matériaux contaminés par du mercure, alors que les analyses initiales de
Stocamine faisaient état de concentrations similaires.

Monsieur LELARGE fait part du soulagement, du point de vue de I'administration, d'une pression
~ moindre & devoir extraire les déchets arséniés, dont la manutention s’avére dangereuse.

Monsieur HECHT, délégué du personnel MDPA, se souvient que Stocamine avait pour leitmotiv
d'entreposer ces déchets jusqu'a ce qu'il soit économigquement rentable de les réutiliser. |l
s'étonne donc de cette réticence a manipuler ces déchets, alors qu'il ne semblait pas poser de
probléme de les manipuler pour le stockage et que les équipements de protection individuelle ont

beaucoup progresse.

Pour Monsieur LELARGE, il est indubitable que Farsenic reste trés dangereux. De pius, il importe
de ne pas courir le risque d'un accident éventuel en extrayant les déchets ne contenant pas de
mercure, contrairement au cahier des charges initial.

Monsieur HECHT estime qu'il en va des rapports humains comme du résultat des analyses. Alors
que la DREAL lui rappelait, en aparté, que les méthodes de travail ont changé depuis un demi-
siécle, il observe ainsi que les méthodes de stabilisation du toit n'ont guere évolué. Il a le
sentiment que la voix des mineurs et des personnes travaillant dans le fond n'est pas
suffisamment entendue et gu'on ne leur fait pas suffisamment confiance. Il croit en effet que les
entreprises ceuvrant pour le compte des MDPA ne sauraient refuser d'opérer méme si les
conditions de travail ne sont pas satisfaisantes. '

Monsieur LELARGE fait valoir que les travaux se poursuivent alors méme que certains semblaient
affirmer qu’ils devraient s'arréter.

Il souhaite ensuite orienter les échanges sur la suite de la procédure devant conduire a la
fermeture administrative et physique de la mine et du stockage.

Un premier dossier a été remis par I'exploitant en 2014 pour lequel I'administration a sollicité des
compléments. La Ministre, pour sa part, a saisi sans attendre I'Autorité environnementale, dont

I'avis a été publié sur Internet.
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Pour décider de la suite a donner au dossier, il convient, d’une part, d'avoir une absolue certitude
sur la nature des produits stockés au fond, d'autre part, une vision d’expert sur le comportement
des produits qui seraient laissés dans la mine a moyen et long terme.

Lorsque le dossier sera jugé complet du point de vue de FAdministration, la procédure se
poursuivra a la demande de I'exploitant et du ministére. Celie-ci comprendra une phase de débats

et une enquéte publique.

Le cas échéant — si celle-ci parait pertinente —, la décision de fermeture sera nécessairement prise
par un Préfet. Celle-ci validera les travaux techniques préparatoires a la fermeture et sera
accompagnée d’un calendrier a mettre en ceuvre.

Monsieur DUBEL souhaite connaitre le tonnage d'arsenic qui ne serait pas extrait. Il s'enquiert
également de la réalisation de mesures des quantités de métaux lourds présentes dans les

galeries.

Monsieur ROLLET indique que les quantités seront mieux connues une fois les analyses
effectuées. Sur la base des estimations réalisées au moment de l'acceptation des déchets, le
stockage contiendrait un peu plus de 1 000 tonnes d’arsenic. Cette évaluation devra étre vérifice

par les nouvelles mesures.

Monsieur DUBEL souligne que la population sera ravie d’apprendre qu'une telle quantité d’arsenic
restera enfouie.

Monsieur FLORY cite au contraire ie chiffre de 6 800 tonnes.

Monsieur ROLLET fait valoir que ce chiffre se rapporte aux déchets arséniés, qui ne contiennent
pas 100 % d’arsenic.

Il précise egalement que I'arsenic ne devrait pas présenter de risque veéritable. D'aprés les etudes
de I'INERIS, l'arsenic devrait en effet se complexer et précipiter au sein du stockage lorsque la
saumure s'y infiltrera en particulier du fait de la présence d’environ 20 000 tonnes de REFIOM qui

présentent un pH trés basique.

Monsieur LELARGE reconnalt que la connaissance de la nature des déchets présents dans la
mine doit étre affinée pour prendre des décisions en toute connaissance de cause et de fagon
responsable, Il convient, d’une part, d'éviter d'étre pétri de certitudes, d'autre part, de retrouver
une crédibilité s’agissant des informations fournies. La base du débat doit se fonder sur des
expertises indépendantes, en tenant compte de leurs nuances. En tout état de cause, il importera
de se donner des éléments nécessaires pour apprécier la situation et son évolution.

Points divers - - ooy

Monsieur LELARGE estime que le comité de suivi des travaux de déstockage partiel peut étre
relancé au regard de 'amélioration et de ia stabilisation des conditions d’extraction.

S’agissant de la demande récurrente de descendre dans la mine, Monsieur LELARGE récuse
néanmoins la possibilité de procéder & une visite dés lors gqu'elle se réalise dans les conditions
dans lesquelles descendent les personnes réalisant les travaux.

Il ne s'oppose pas a I'étude d’un protocole de visite avec les MDPA, mais estime nécessaire de
mener une analyse préalable des responsabilités sur le plan juridique en cas de visite du fond.
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Le comite de suivi des travaux de déstockage partiel constituant une émanation, un groupe de
travail, de la CSS, Madame Schumpp répond que la responsabilité reléve du Préfet.

Monsieur LELARGE déclare qu'il n’est pas disposé a assumer cette responsabilité.
En tout état de cause, il convient de définir un protocole précis posant ie cadre de la possibilité.

Monsieur DUBEL obhserve pourtant que des journalistes ont été autorisés a visiter la mine en
juin 2015 en pleine période de difficultés.

Monsieur LELARGE indique' qu'il n‘aurait pas autorisé cette visite a titre personnel. Il n'avait
toutefois pas vocation a linterdire, puisque sa responsabilité n’est pas engagée pour cette visite.

Monsieur LELARGE réaffirme que cette autorisation était de la responsabilité de Monsieur Rollet.
Il ne souhaite toutefois pas non plus que des journalistes visitent la mine, pour des raisons de

securité.
De fagon générale, Monsieur LELARGE met en exergue la nécessité d'une totale transparence et
de ne pas céder aux certitudes.

Madame KIEFFER sollicite la communication de l'arrété de police des mines et demande que les
supports des présentations de cette réunion soient adressés rapidement aux membres de la CSS.

Monsieur LELARGE engage les intervenants a les transmettre dans les meilleurs délais.

Madame KIEFFER souhaite enfin savoir quand les 23 recommandations de [lautorité
environnementale seront diffusées aux membres de la CSS.

Monsieur LELARGE rappelle que l'administration a d'ores et déja demandé des éléments
complémentaires & ses observations. Ces recommandations seront évoquées avec la CSS dés

lors que le dossier aura avancé.

Par ailleurs, I'avis complet de I'Autorité Environnementale est consultable sur le site Internet de
FAE.

La séance est levée a 17 heures.

Le Préfet du Haut-Rhin

i‘ (\"?ascal LELARGE
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