
OPH DE LA MEUSE

Réhabilitation de 32 logements à ROBERT ESPAGNE, 2/4/6/8/10/12 rue de la Tuilerie et 8/9 Chemin de Trémont

25-mars-24

PLANNING DES TRAVAUX            

Mois

LOT 01 : GROS ŒUVRE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en façade + démolition auvent

Travaux  de maçonnerie et gros oeuvre

Travaux d'aménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Mois

LOT 02 : COUVERTURE TRADITIONNELLE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrêtiers

Réalisation chevêtre + desenfumage + chassis de toit

Mois

LOT 03 : ITE / FACADE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

M4 M5 M6 M7

M8

M1 / préparation M2

M6 M7

M7M1 / préparation M2

M1 / préparation M2 M3 M4 M5

M3 M4 M5 M6

M3

M9 M10 M11

M9 M10 M11 / RECEPTION

M8 M9 M10 M11

M8



Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Echafaudage 

Isolation extérieure des façades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Façade - traitement décoratif 

Peinture sur ouvrages métalliques

Mois

LOT 11 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements PROTO

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Remplacement des menuiseries extérieures des logements

Mois

LOT 04 : SERRURERIE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Modification et complément d'équipement - ensemble menuisé d’entrée - Accès hall

Portes en façade : accès aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)

Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée PLATINE

Mois

LOT 05 : PLATRERIE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de châssis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7

M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7

M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

M8 M9 M10 M11

M8 M9 M10 M11



Mois

LOT 06 : MENUISERIE INTERIEURE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Remplacement de porte Palière logement PF1/2H

Façade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d’accès aux combles + échelle + modification chevêtre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage Dépose

Bloc porte CF 1/2H - accès cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Mois

LOT 07 : PEINTURE / SOL SOUPLE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Mois

LOT 09 : REVETEMENT DE SOL DUR S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Préparation +  revêtement de sol dur dans les  halls d'entrée + conformité escalier

M7

M3M1 / préparation M2 M7

M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7

M4 M5 M6

M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6 M8 M9 M10 M11

M8 M9 M10 M11

M8 M9 M10 M11



Mois

LOT 10 : ELECTRICITE S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux dans les logements

Travaux dans les  parties communes

Mois

LOT 11 : CHAUFFAGE ET VENTILATION S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49

Bâtiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Bâtiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

M6 M7

M7M1 / préparation M2 M3 M4 M5 M6

M1 / préparation M2 M3 M4 M5

M9 M10 M11

M8 M9 M10 M11

M8


