Annexe 3 - Programme prévisionnel de I'opéation de dragage

5921 - FR - VNF - Strasbourg | BDC003
Lot Sud - Branche Sud et Colmar

Début Planning 15/04/2024
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wa Mise a jour: 26/04/2024

== Ecoterres

Solutions Environnementales Semaine commencant le
# Taches Equipement Début Fin Durée Quantité
ouvr. Cal. m3

1 Mobilisation et installation de chantier 29/04/2024 03/07/2024 41 66
1.1 Mobilisation (personnel & equipement) 29/04/2024 13/05/2024 15
12 Installation de chantier (signalisation,...) 13/05/2024 13/05/2024
1.3 Démobilisation 26/06/2024 03/07/2024
2 Exécution des Travaux 14/05/2024 31/05/2024 13 18
2.1 Bief 32 - Matériaux Inertes (Filiere 1SDI)
21.1 Dragage 14/05/2024 31/05/2024 13 18 2.050 m3
212 Transport vers EUROVIA 14/05/2024 31/05/2024 13 18
2.2 Bief 35 - Matériaux Non-Inertes non dangereux (Filiere ISDND)
221 Changement de zone 01/06/2024 04/06/2024 2
2.2.2 Dragage 05/06/2024 10/06/2024 4 6 200 m3
2.2.3 Transport vers LINGHENHELD 05/06/2024 10/06/2024 4
2.3 Bief 24- Matériaux Non-Inertes non dangereux (Filiere ISDND)
231 Changement de zone 11/06/2024 13/06/2024 3
2.3.2 Dragage 14/06/2024 25/06/2024 12 450 m3
2.3.3 Transport vers LINGHENHELD* 14/06/2024 25/06/2024 8 12

* Filiere a

confirmer
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