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Début Planning

Mise à jour:

Semaine commençant le

# Taches Equipement Début Fin QuantitéJ. 

ouvr.

J. 

Cal. m³

1 Mobilisation et installation de chantier 29/04/2024 03/07/2024 41 66

1.1 Mobilisation (personnel & equipement) 29/04/2024 13/05/2024 5 15

1.2 Installation de chantier (signalisation,…) 13/05/2024 13/05/2024 1 1

1.3 Démobilisation 26/06/2024 03/07/2024 5 8

2 Exécution des Travaux 14/05/2024 31/05/2024 13 18

2.1 Bief 32 - Matériaux Inertes (Filière ISDI)

2.1.1 Dragage 14/05/2024 31/05/2024 13 18 2.050 m³

2.1.2 Transport vers EUROVIA 14/05/2024 31/05/2024 13 18

2.2 Bief 35 - Matériaux Non-Inertes non dangereux (Filière ISDND)

2.2.1 Changement de zone 01/06/2024 04/06/2024 2 4

2.2.2 Dragage 05/06/2024 10/06/2024 4 6 200 m³

2.2.3 Transport vers LINGHENHELD 05/06/2024 10/06/2024 4 6

2.3 Bief 24- Matériaux Non-Inertes non dangereux (Filière ISDND)

2.3.1 Changement de zone 11/06/2024 13/06/2024 2 3

2.3.2 Dragage 14/06/2024 25/06/2024 8 12 450 m³

2.3.3 Transport vers LINGHENHELD* 14/06/2024 25/06/2024 8 12

* Filière à confirmer
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Annexe 3 - Programme prévisionnel de l'opéation de dragage


