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1.10
Ateliers du PAPI - Conférences 

thématiques

1.11
Campagne d'informations sur les 

diagnostics de vulnérabilité 

2.2

Optimisation du réseau de mesure 

(stations pluviométriques, 

limnimétriques, piézométriques) et 

du partage des données 

Modélisation hydraulique sur la 

Seine et ses affluents

1.6
Programme de recherche ayant pour 

thème le risque d'inondation

1.7
Accompagnement des communes 

dans la réalisation de campagnes 

d'informations préventive obligatoire

1.8.1
Communication sur le risque 

inondation autour des digues du 

centre-ville

1.8.3
Sensibilisation à la culture du fleuve 

et du risque inondation

3.2

Formalisation d'un modèle de 

document de suivi / de compilation 

des données pour uniformiser les 

remontées d'informations liées à la 

gestion de crise 

3.1

Création d'un réseau d'observateurs 

à l'échelle du bassin versant de la 

Seine troyenne et supérieure sur les 

cours d'eaux

2.4

Formalisation du partage 

d'informations en situation de pré et 

post-crise à l'échelle du bassin 

versant de la Seine troyenne et 

supérieure 

2.3

Accompagnement dans la réalisation 

de plan de continuité de l'activité 

(PCA) 

Extension du plan de continuité de 

l'activité de l'EPTB aux unités 

territoriales de bassins

Formalisation d'exercices de gestion 

de crise à petite échelle (cellule 

d'accompagnement)  

3.4

Transversal

Extension de la plateforme EpiSeine 

relative aux risques inondations
1.9

Reconnaissances et modélisations 

hydrogéologiques
1.5

Modélisation hydraulique de l'Ource, 

de la Seine et de la Laignes

2eme trimestre

Étude d'intégration écologique et 

paysagère des digues du centre-ville
4.3

Inciter à la conception de projets 

d'aménagements résilients 
4.2

Favoriser l'intégration du risque dans 

les documents de planification
4.1

3

Création d'une base de données 

enjeux - moyens - actions
3.3

Accompagnement des communes 

dans la réalisation et/ou la mise à 

jour des plans communaux de 

sauvegarde (PCS)

3eme trimestre 4eme trimestre 1er trimestre

1.4

Optimisation du réseau des stations 

pluviométriques, limnimétriques, 

piézométriques et du partage des 

données

2.1

1er trimestre 2eme trimestre

Préparation des éléments 

nécessaires à la formalisation d'un 

retour d'expérience sur une 

prochaine crue 

1.12

Accompagnement des communes 

dans la pose de repères de crues à 

l'échelle du bassin versant de la 

Seine troyenne et supérieure 

1.13

Sensibilisation à la culture du fleuve 

et du risque inondation
1.8.2

1.3

Modélisation couplée 

assainissement cours d'eaux

3eme trimestre 4eme trimestre1er trimestre 2eme trimestre
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROGRAMME D'ACTIONS COMPLET TROYES ET BASSIN DE LA SEINE SUPÉRIEURE

0.1 Animation du PAPI

0.2 Suivi et bilan du PAPI

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre

2020

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre

2019 2024

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre

2021 2022 2023

3eme trimestre

2025

1er trimestre 2eme trimestre 3eme trimestre 4eme trimestre4eme trimestre

1.2

1

2

4

4.4
Étude liée aux enjeux de l'eau sur le 

secteur de la frontière entre Saint-

Julien-les-Villas et Bréviandes

Étude d'hydrologie urbaine1.1
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7.2
Étude de conception du projet de 

confortement du parement amont 

du barrage de la Morge

Diagnostics de vulnérabilité des 

équipements et infrastructures 

régionales du Grand Est

5.4

Diagnostics de vulnérabilité des 

infrastructures et des équipements 

en lien avec la gestion des réseaux 

d'assainissement et d'eau potable 

5.6

Diagnostic de vulnérabilité du site du 

Grand Véon
5.3

Diagnostics de vulnérabilité des 

postes de relevage de 

l'assainissement

5.2

Diagnostic de vulnérabilité de la zone 

d'activité des Écrevolles 
5.1

7

7.3

Études de conception du projet de 

rénovation des digues du centre-ville 

et d'optimisation du système 

d'endiguement

Étude de définition pour 

l'aménagement du canal de Baires
7.1

5.5
Diagnostics de vulnérabilité des 

activités agricoles La
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6.11
Étude de connaissance du volume 

disponible après 60 ans de service

6.6

Mise en œuvre d'une opération de 

ralentissement des écoulements sur 

le bassin versant de l'Hozain

6.5.1

Élaborations de recommandations 

en vue de la gestion des eaux 

pluviales

6.4

Recensement exhaustif des zones 

humides et des annexes 

hydrauliques, entre la commune de 

Fouchères et la limite aval du 

périmètre du PAPI, à la confluence 

de la Seine et de l'Aube

Déploiement d'études pilotes sur les 

sous-bassins vulnérables aux 

phénomènes d'érosion - 

ruissellement

6.7

6.3

Diagnostics territoriaux et 

programmation de mesures visant à 

préserver, à restaurer et à recréer les 

champs d'expansion de crues et 

zones humides 

6.1

Démarche pilote du projet "Eau et 

Agriculture Durables du 

Châtillonnais"

6.2

Optimisation des écoulements au 

droit de l'ouvrage de prise d'eau 

situé à Courtenot

6.9

6

6.12
Étude de connaissance sur les lois 

d'ouvrages du lac-réservoir Seine

5

Amélioration des conditions 

d'écoulement et de la débittance du 

canal de resitution de la Seine

6.10

Suppression des remblais des 

ballastières de Verrières et 

Bréviandes

6.8
Étude de faisabilité sur 

l'aménagement du pont et du 

déversoir de Courtenot

6.5.2
Mise en œuvre d'une opération de 

ralentissement des écoulements sur 

le bassin versant de l'Hozain


