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Le stade avant-projet
Cahier des charges PAPI 3, parties V.3.4 intro axes 6 et 7

 Constat PAPI 2 :

• Nombreux avenants aux PAPI

• Hausse du coût des travaux

• Retard de réalisation

• Abandon d’actions

 La phase « étude » préalable aux travaux est sous-dimensionnée 
(en temps, coût, moyens humains)

 Recommandation PAPI 3 : niveau AVP pour labellisation

• Enjeux environnementaux (Natura 2000, réserve nationale,...)

• Patrimoniaux (sites classés...)

• Fonciers (zone urbaine dense, domaine public maritime,...)
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Illustration du stade AVP
Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans l’axe 7 d’un 

PAPI

L’article R. 214-120 du code de l’environnement précise que :

« Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de réparation 
courante d'un barrage ou d'une digue, le maître d'ouvrage, s'il ne se constitue 
pas lui-même en maître d'œuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas, 
le maître d'œuvre est agréé conformément aux dispositions (… ).

Les obligations du maître d'œuvre comprennent notamment :
1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son 

dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du 
site ;

2° La vérification de la conformité du projet d'exécution aux règles de l'art ;
3° La direction des travaux ;
4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'exécution (… ) »
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Illustration du stade AVP
Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans l’axe 7 

d’un PAPI

La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la Maîtrise d'Ouvrage Public (la loi
M.O.P) définit la mission de maîtrise d’œuvre qui « doit permettre
d'apporter une réponse architecturale, technique et économique » au
projet.

Cette mission comprend :

 les études préliminaires (EP) ou études de diagnostic (DIA) ;
 les études d’avant-projet (AVP) ; 
 les études de projet (PRO) ; 
 l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats (ACT) ;
 les études d’exécution (EXE) ou le visa des études d’exécution (VISA) ;
 la direction d’exécution des contrats de travaux (DET) ;
 l’assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie
de parfait achèvement (AOR).
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=> Les attendus à chaque stade du projet sont détaillés dans l’arrêté du 21 décembre 1993 
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d’œuvre. Ils 
dépendent de la catégorie de l'ouvrage selon qu'il s'agit d'ouvrages de bâtiment ou d'ouvrages 
d'infrastructure.
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Illustration du stade AVP 
Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans l’axe 7 

d’un PAPI

Arrêté du 21 décembre 1993 Interprétation DREAL

Les études préliminaires (EP) ou de 
diagnostic (DIA) visent à :

- préciser les contraintes physiques, 
économiques et d’environnement 
conditionnant le projet

- présenter une ou plusieurs 
solutions techniques 

- vérifier la faisabilité de l’opération 
au regard des différents contraintes

=> Études d’incidence, hydraulique, 
hydrologique, …

=> Exemple : Protection des 
inondations par mur ou remblai
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Illustration du stade AVP 
Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans l’axe 7 

d’un PAPI
Arrêté du 21 décembre 1993 Interprétation DREAL

La phase AVP : 

- confirme la faisabilité de la solution retenue compte 
tenu des études et reconnaissances complémentaires et 
en particulier de celles du sous-sol éventuellement 
effectuées

- précise la solution retenue et détermine ses 
principales caractéristiques

- vérifie la compatibilité de la solution retenue avec les 
contraintes du projet, du site ainsi qu’avec les différentes 
réglementations

- établit l’estimation du coût prévisionnel des travaux

- établit les dossiers d’autorisations administratives 
nécessaires

=> Études géotechniques G1 et 
G2 (norme NFP 94-500), …

=> Etude de stabilité (ex : 
hauteur du mur/niveau de 
protection)

=> SDAGE, SLGRI, ...
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Illustration du stade AVP 
Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans l’axe 7 

d’un PAPI

Arrêté du 21 décembre 1993 Interprétation DREAL

Les études PRO : 

- fixent, avec toute la précision nécessaire, les 
caractéristiques et dimensions des différents 
ouvrages

- confirment les choix techniques, la nature des 
matériaux et leurs conditions de mise en œuvre

- vérifient, au moyen de notes de calculs 
appropriées, la stabilité et la résistance des 
ouvrages dans toutes les conditions d’exploitation

- déterminent l’échéancier d’exécution

- permettent d’arrêter le coût prévisionnel de la 
solution d’ensemble

=> Situations de projet, justification 
aux états-limites (crues, séisme, etc),
… 

=> Exemple : Largeur du mur, 
ferraillage, profondeur des fondations, 
… 
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Comparaison entre les différentes phases

Illustration extrait d’un guide CFBR 

Principes généraux de 
construction

Discrétise en 
éléments homogènes

Détaille tous les 
aspects du projets
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Conclusion

 La compréhension des éléments constitutifs d’un stade avant-
projet est complexe, mais elle relève avant tout de la maîtrise 
d’œuvre. Ceci explique l’obligation de passer par une MOE 
agréée. La maîtrise d’ouvrage n’a pas nécessairement besoin 
d’aller jusqu’à ce niveau de connaissance.  
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