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Le stade avant-projet

Cahier des charges PAPI 3, parties V.3.4 intro axes 6 et 7

Constat PAPI 2 ;

* Nombreux avenants aux PAPI

T

* Hausse du colt des travaux
* Retard de réalisation

* Abandon d’actions

La phase « étude » préalable aux travaux est sous-dimensionnée
(en temps, colt, moyens humains)

Recommandation PAPI 3 : niveau AVP pour labellisation
* Enjeux environnementaux (Natura 2000, réserve nationale,...)

* Patrimoniaux (sites classés...)

* Fonciers (zone urbaine dense, domaine public maritime,...)




L’article R. 214-120 du code de I’environnement précise que :

« Pour la construction ou les travaux autres que d'entretien et de reparation
courante d'un barrage ou d'une digue, le maitre d'ouvrage, s'il ne se constitue
pas lui-méme en maitre d'ceuvre unique, doit en désigner un. Dans tous les cas,
le maitre d'ceuvre est agree conformément aux dispositions (... ).

Les obligations du maitre d'ceuvre comprennent notamment :

1° La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, de son
dimensionnement général et de son adaptation aux caractéristiques physiques du
site ;

2° La verification de la conformité du projet d'exécution aux regles de l'art ;

3° La direction des travaux ;

4° La surveillance des travaux et de leur conformité au projet d'execution (... ) »
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La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la Maitrise d'Ouvrage Public (la loi
M.O.P) définit la mission de maitrise d’ceuvre qui « doit permettre
d'apporter une réponse architecturale, technique et économique » au
projet.

Cette mission comprend :

§ * les études préliminaires (EP) ou études de diagnostic (DIA) ;
373%°* les études d'avant-projet (AVP) ;
W L« les études de projet (PRO) ;
* l'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats (ACT) ,
X [+ les études d’exécution (EXE) ou le visa des études d'execution (VISA) ;
® <« ladirection d’exécution des contrats de travaux (DET) ;
l‘_E * l'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie

de parfait achévement (AOR).

=> Les attendus a chaque stade du projet sont détaillés dans l'arrété du 21 décembre 1993
précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d’'ceuvre. lls
dépendent de la catégorie de I'ouvrage selon qu'il s'agit d'ouvrages de batiment ou d'ouvrages
d'infrastructure.




lllustration du stade AVP

Réalisation d’un ouvrage hydraulique dans 'axe 7
d’un PAPI

Les études préliminaires (EP) ou de
diagnostic (DIA) visent a :

\

- préciser les contraintes physiques, . o _ 1
economiques et d’environnement => Etudes d'incidence, hydraulique,
conditionnant le projet hydrologique, ...

- présenter une ou plusieurs
solutions techniques

=> Exemple : Protection des

- vérifier la faisabilité de I'opération ~ inondations par mur ou remblai
au regard des différents contraintes
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Arrété du 21 décembre 1993 Interprétation DREAL

La phase AVP :

- confirme la faisabilité de la solution retenue compte )
tenu des études et reconnaissances complémentaires et => Etudes geotechniques G1 et

en particulier de celles du sous-sol éventuellement G2 (norme NFP 94-500), ...
effectuées

=> Etude de stabilité (ex :
- précise la solution retenue et détermine ses hauteur du mur/niveau de
principales caractéristiques protection)
- vérifie la compatibilité de la solution retenue avec les => SDAGE, SLGRI, ...

contraintes du projet, du site ainsi qu’avec les différentes
reglementations

- établit 'estimation du colt prévisionnel des travaux

- établit les dossiers d’autorisations administratives
nécessaires




Arrété du 21 décembre 1993
Les études PRO :

- fixent, avec toute la précision nécessaire, les
caractéristiques et dimensions des différents
ouvrages

- confirment les choix techniques, la nature des
matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre

- vérifient, au moyen de notes de calculs
appropriées, la stabilité et la résistance des
ouvrages dans toutes les conditions d’exploitation

- déterminent I'échéancier d’exécution

- permettent d’arréter le colt prévisionnel de la
solution d’ensemble

Interprétation DREAL

=> Situations de projet, justification
aux états-limites (crues, séisme, etc),

=> Exemple : Largeur du muir,
ferraillage, profondeur des fondations,




omparaison entre les differentes phases

lllustration extrait d’un guide CFBR

Principes généraux de Discrétise en Detaille tous les
construction éléments homogénes aspects du projets

Exemples d'études a faire a chaque phase d'une mission

P Gz Ao | G2Proet
etudier _

Etude de la stabilité générale du

Impact du projet surla| Identification du Etude de la stabilité - : g
stahilité génerale du risque eventuel generale du site pour un Ertg;r;inﬂud;%gt::lg;de
site d'instabilite profil type P

eventuels renforcements

Etude d'un cas-type en Etude pour I'ensemble du projet

Stabilité inteme et ldentification du situations de crues
mixte risque exceptionnelle et Sous tous 'gf“ﬁaeige charges
exiréme) P
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Conclusion

La compréhension des éléments constitutifs d'un stade avant-
projet est complexe, mais elle releve avant tout de la maitrise
d’ceuvre. Ceci expligue l'obligation de passer par une MOE /
agréée. La maitrise d'ouvrage n’a pas nécessairement besoin
d’aller jusqu’a ce niveau de connaissance. ‘
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