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Cas 1

Quelle(s) actions(s) sont concernées par les 
avenants ?
La totalité d’un PSR, vu que celui-ci n’est pas 
spécialement découpé en actions.

Échelle territoriale concernée par les 
avenants : 

Échelle communale

Périmètre de l’avenant
= Périmètre du PSR
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Cas 1

Quelles évolutions suite à la réalisation des avenants ? 
1er avenant : prolongation de la phase travaux 

2e avenant : évolution des actions : création d’ouvrage avec 
réalisation d’ACB.  Augmentation des coûts qui rend la VAN 
négative (alors que positive auparavant)

Une labellisation est-elle envisagée ?  
La labellisation semble nécessaire pour l’avenant 2 car cela 
modifie considérablement le montant total du PSR.  
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Cas 1

Avenant 1

Avenant 2

Tableau extrait guide PAPI 3 p.56
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Cas 2 

Quelle(s) actions(s) sont concernées par les avenants ?
Une seule action de l’axe 7 d’un PAPI complet

Échelle territoriale concernée par les avenants : 

Échelle communale voire de quartiers

Périmètre du PAPI complet
Périmètre de l’avenant 
= Périmètre d’une action
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Cas 2
Quelles évolutions suite à la réalisation de l’avenant ? 
Réadaptation du projet pour tenir compte des changements politiques 
et des difficultés financières de la commune :

- Priorisation des travaux en fonction des zones les plus dégradées et 
à risque sur les biens et les personnes

- Révision du projet en prenant en compte les enjeux du territoire 

- Prolongation des délais de réalisation de l’action

Une labellisation est-elle envisagée ?  
La labellisation n’est pas nécessaire car :

- une seule action est concernée

- le périmètre est identique

- l’action a un coût 4 fois inférieur de ce qui était prévu initialement
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Cas 2

Avenant 

Tableau extrait guide PAPI 3 p.56
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Cas 3 

Contexte : 

 PAPI initial labellisé sous le cahier des charges PAPI 2 
dans les années 2010, d’un montant de 5M€ HT. 

 A l’arrivée de la compétence GEMAPI, tranfert du volet 
PI à un Syndicat Mixte recouvrant le territoire du PAPI. 

=> Ce syndicat Mixte reprend le portage du PAPI. 

 Retards et surcoûts constatés rapidement sur l’axe 6 et 
7

Cas 3 Cas 3 
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Stratégie adoptée pour avenant :

Dans un 1er temps

 Avenant simple pour :
- prolonger la durée du PAPI ;
- permettre la poursuite des cofinancement de l’animation par l’État sur cette durée ;
- acter nouvelle gouvernance et nouveau porteur du PAPI ;
- acter retrait et arrivée de nouveaux cofinanceurs du PAPI  ;
- acter évolutions mineures des montants financiers associés aux actions des axes 1 à 5 



Dans un 2d temps

 Avenant avec nouvelle labellisation pour valider : 
- les surcoûts financiers conséquents sur axes 6 et 7 au regard des enseignements
d’une ACB ou AMC remise à jour ;
- le cas échéant les objectifs en terme de population à protéger.

Cas 3 
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Cas 3

Avenant 
simple 

Tableau extrait guide PAPI 3 p.56
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Cas 3

Avenant 
avec 
labellisation 

Tableau extrait guide PAPI 3 p.56
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Cas 4

Contexte 

 Retard de mise en œuvre d’un PAPI d’intention sous cahier 
des charges PAPI 2 entrainant une obligation du porteur à 
labelliser son PAPI complet sous le cahier des charges PAPI 3

Stratégie avenant 

=> avenant simple avec prolongation de la durée du PAPI 
d’intention et nouvelles études pour être conforme au cahier 
des charges PAPI 3. 
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Cas 5

Contexte 

 Bilan à mi-parcours d’un PAPI avec révision des fiches actions 
et du plan de financement (+ 4M€ par rapport au PAPI initial)

Stratégie avenant 

=> avenant avec labellisation car l’économie générale du 
programme est modifiée
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