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AXE TRANSVERSAL : ANIMATION 

 

Fiche action n°0.1 : Animation du PAPI  

Disposition SLGRI TRI de Troyes : - 

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à piloter, animer le projet, coordonner les actions du PAPI avec les différents 
maîtres d’ouvrages. Elle doit également offrir les conditions nécessaires à la cohérence et à la pertinence des 
actions inscrites dans le PAPI.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs de l’action 0-2 du présent programme. 
Également, toutes les actions inscrites au programme seront complémentaires aux objectifs de la présente 
fiche action. 

Description de l’action : 

L’animation du PAPI sera réalisée par un technicien à temps plein employé par la structure porteuse sur la 
période de 72 mois de mise en œuvre du PAPI. L’action se décline selon deux volets :  

 

Phase 1 : Conduite et animation du projet 

Ce volet consistera à la réalisation de toutes les actions prévues selon les objectifs fixés et les modalités 
définies dans chacune des actions ainsi qu’au suivi technique et financier du projet dans son ensemble. Un 
comité technique du PAPI complet dont la composition pourrait être la même que celle établie dans l’étape 
d’élaboration du dossier de PAPI complet supervisera l’avancement du projet. 

Un comité des parties prenantes déjà constitué dans la phase de préparation du dossier sera amené à se 
réunir pour orienter et valider les enseignements des actions du PAPI. Une capitalisation de l’information 
sera entreprise par voie matérialisée et dématérialisée.  

En parallèle, tous les renseignements nécessaires à l’outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier des 
Programmes d’Actions) seront consignés par l’EPTB Seine Grands Lacs, sur la base des documents produits 
par le prestataire (action 0-2).  

 

Phase 2 : Bilan et Préparation du prochain programme d’actions 

La réalisation des actions du programme d’actions nécessitera de présenter à son terme un bilan complet, à 
la fois sur le plan technique et sur le plan financier. La cellule d’animation du PAPI pourra s’appuyer sur 
l’expérience du bilan du PAPI d’intention de la Seine troyenne, tout en l’adaptant et en s’appuyant sur 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui sera chargé de l’accompagner dans le cadre de l’action 0-2. À terme, le 
bilan du PAPI complet sera présenté à l’ensemble des maîtres d’ouvrages, des partenaires financiers ainsi 
que toutes les parties prenantes concernées de près comme de loin au programme d’actions. Cette phase 
ne visera pas à être redondante avec la mise en œuvre de l’action 0-2 du présent programme.  

La réalisation du PAPI, s’effectuera à travers l’élaboration et le portage du projet en mobilisant les acteurs 
locaux et maîtres d’ouvrage, en assurant l’interface avec les partenaires techniques et financiers et en 
veillant à organiser soigneusement la gouvernance.  

Dans l’optique de consolider la dynamique engagée lors du PAPI complet et de promouvoir de nouveaux 
besoins des acteurs locaux du territoire à l’occasion d’un prochain PAPI complet, il sera nécessaire de pouvoir 
être en contact régulièrement avec d’autres partenaires pour intégrer leurs attentes et leur permettre de 
s’approprier le plus en amont possible le projet. C’est un volet chronophage qui demande régulièrement 
d’aller à la rencontre des acteurs du bassin. 
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Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du PAPI. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - 
Bilan du 
PAPI (6 
mois) 

-  

Réalisation de 
l’opération 

60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 360 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 360 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (40% au titre du BOP 181), Maitre d’ouvrage (60%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de réunions et de participants. Suivi de l’avancement des projets et du taux de réalisation. 
Préparation du prochain PAPI complet. 
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AXE TRANSVERSAL : ANIMATION 

 

Fiche action n°0.2: Suivi et bilan du PAPI   

Disposition SLGRI TRI de Troyes : - 

Objectif : 

L’objectif de cette action d’une part de suivre l’avancement des actions du PAPI et d’autre part, d’élaborer 
des documents qui constitueront le bilan du PAPI à la fin de son déroulement.   

Cette fiche action se fera en complémentarité avec les objectifs de l’action 0-1 du présent programme. 
Également, toutes les actions inscrites au programme seront complémentaires aux objectifs de la présente 
fiche action. 

Description de l’action : 

Afin de suivre l’avancement des actions, effectuer les bilans intermédiaires et le bilan définitif du PAPI, ainsi 
que l’accompagnement à la préparation du prochain programme d’actions, l’EPTB Seine Grands Lacs 
s’appuiera sur un assistant à la maîtrise d’ouvrage.  

L’action consiste à réaliser un ensemble de prestations se déclinant comme suit : 

Phase 1 : Suivi des actions du PAPI  

Sur la base de la phase 1 de l’action 0-1, cette phase consistera à suivre l’ensemble des actions du PAPI au 
travers de la participation aux instances de gouvernance définies dans le programme d’actions, à savoir : les 
comités techniques, les comités de pilotage, ainsi que toute autre instance participative. L’assistant à 
maîtrise d’ouvrage sera chargé du secrétariat des instances, notamment en termes de rédaction de relevé 
de décisions et de synthèse de chaque instance organisée par l’EPTB Seine Grands Lacs.  

Le suivi des actions s’accompagnera d’une synthèse régulièrement effectuée et mise à jour à chaque instance 
de gouvernance pour illustrer le taux de réalisation des actions du PAPI. Cette synthèse pourra s’appuyer sur 
les phasages, les échéanciers prévisionnels ainsi que les indicateurs de suivi/de réussite de chaque action du 
PAPI.   

 

Phase 2 : Accompagnement des maîtres d’ouvrages sur les compléments d’études au niveau avant-projet 
(AVP) et du porteur du PAPI sur la révision à mi-parcours, les bilans intermédiaires et le bilan définitif du 
projet  

Phase 2.1 : Accompagnement des maîtres d’ouvrages sur les compléments d’étude au niveau avant-projet 
(AVP) et du porteur du PAPI sur la révision à mi-parcours  

En complémentarité avec les objectifs de l’action 0-1 du présent programme, durant la première partie du 
programme (2020 – 2022), ce volet consistera à accompagner les maîtres d’ouvrages porteurs d’actions 
d’aménagements sur les axes 6 et 7 du présent programme. La prestation consistera à recueillir et garantir 
une expertise sur les compléments d’études au niveau AVP de chaque aménagement proposé sur les axes 6 
et 7 du programme. Cette expertise conduira à assister et accompagner les maîtres d’ouvrages au respect 
des exigences relatives au 3ème appel à projets PAPI et d’organiser dans les meilleurs conditions la révision à 
mi-parcours du programme (2023).  

Cette expertise visera ainsi à garantir la programmation et la réalisation des aménagements des axes 6 et 7 
en deuxième partie du programme (dès 2024).   

 

Phase 2.2 : Accompagnement du porteur du PAPI sur la réalisation des bilans intermédiaires et le bilan 
définitif du projet   



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI  

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure  

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 6/118 

Par ailleurs, ce volet consistera d’accompagner la structure porteuse du PAPI pour effectuer des bilans 
techniques et financiers intermédiaires réguliers et un bilan complet du programme en vue de la préparation 
du prochain programme d’actions.  

Lors de cette phase, le prestataire sera chargé d’accompagner l’EPTB Seine Grands Lacs lors d’une série de 
rencontres qui auront lieu avec chacun des maîtres d’ouvrages du PAPI complet en vue de préparer les 
retours d’expériences ainsi que les éléments des bilans intermédiaires et du bilan définitif du PAPI qui 
pourront être proposés à partir de la fin du programme. Ces rencontres permettront notamment d’affiner 
la mise à jour des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions, d’effectuer les bilans financiers qualitatifs 
relatifs à la pertinence des actions et/ou aux difficultés rencontrées. Le prestataire contribuera à rédiger 
différents documents qui complèteront le bilan réalisé par la cellule d’animation.  

Les bilans intermédiaires du PAPI pourront se présenter de la manière suivante : objectifs – résultats – 
enseignements des actions, bilan d’étape financier, mise en relation des actions du PAPI, calendrier réel de 
réalisation des actions.  

Quant à lui, le bilan définitif du PAPI, pourra s’appuyer sur le modèle de bilan définitif du PAPI d’intention de 
la Seine troyenne, réalisé par l’EPTB Seine Grands Lacs en 2018 et l’adapter aux actions inscrites dans le 
présent projet de PAPI complet.  

Enfin, le prestataire rédigera des articles de communication, qui seront validés par le maître d’ouvrage ainsi 
que les membres du comité technique. Ces articles permettront d’uniformiser la communication sur les 
bilans du projet mais également de relayer les articles par les établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et toute autre structure associées à la démarche PAPI.  

 

Phase 3 : Accompagnement du porteur du PAPI sur la préparation du prochain programme d’actions  

La durée des phases de transition entre deux PAPI sur un même territoire est dépendante de la capacité des 
porteurs de projets à réaliser, dans un temps très contraint, un bilan et à préparer un nouveau dossier. 
L’assistance d’un prestataire doit faciliter la réduction de ce délai en permettant la mise à jour des éléments 
du dossier conformément au cahier des charges PAPI en vigueur tels que : l’analyse environnementale du 
PAPI, la note d’intégration du risque d’inondation dans l’urbanisme, la stratégie de ralentissement des 
écoulements. 

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du PAPI. 

Le bilan définitif du PAPI ainsi que l’élaboration du dossier de PAPI complet sera mis à disposition des citoyens 
ainsi que l’ensemble des partenaires associés à la démarche PAPI. Tandis que le suivi des actions et les bilans 
intermédiaires seront uniquement mis à disposition des partenaires associés à la démarche PAPI. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs aidé le cas échéant par un assistant à maîtrise 
d’ouvrage 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 3 mois - - Révision à 
mi-

- Bilan du 
PAPI (3 

- 
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administrative parcours 
(6 mois) 

mois) 

Réalisation de 
l’opération 

20 000 € 20 000 € 20 000 € - € 25 000 € 25 000 € 110 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 110 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50 % au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Suivi effectif des actions du PAPI. Réalisation effective de synthèse sur le taux de réalisation des actions du 
PAPI. Accompagnement des maîtres d’ouvrages sur les compléments d’études au niveau AVP et nombre de 
rapport d’expertise rédigés. Élaboration effective des bilans intermédiaires et du bilan définitif du PAPI. 
Réalisation effective d’articles de communication. Accompagnement à la mise à jour de la note d’analyse 
environnementale du PAPI.  Accompagnement à la mise à jour de la note d’intégration du risque dans 
l’urbanisme. Accompagnement à la mise à jour de la note sur la stratégie de ralentissement des écoulements.           
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.1 : Étude d’hydrologie urbaine 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.D.1 : Étudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants 
- 2.A.1 : Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains à l’échelle du TRI 
- 3.B.1 : Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et à 

leur résilience 
- 3.D.1 : Améliorer la connaissance de l’apport des sous-bassins versants et les temps de 

propagation pour anticiper la gestion de crise 

Objectif : 

Cette action a pour but d’affiner la connaissance des apports des sous-bassins versants en grande partie 
urbains, à la fois en vue de prendre en compte le ruissellement urbain dans les politiques d’aménagement et 
d’alimenter la réflexion sur le fonctionnement du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales en cas de 
montée des eaux de la Seine. 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.2, 4.4, 5.2 et 6.4 du présent programme. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention ont permis de quantifier le rôle des apports locaux dans les crues de la Seine. 
Elles ont également mis en évidence la vulnérabilité des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Par 
ailleurs, la zone urbaine dense, où se produit une grande partie du ruissellement urbain étant recueilli par 
ces réseaux a fait l’objet de fiches de recommandations spécifiques en vue d’une prise en compte du risque 
dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

Ainsi, la présente action, coordonnée avec l’action 1.2, consiste à affiner la connaissance de l’hydrologie 
urbaine au sein de l’agglomération troyenne. 

Il s’agit, dans un premier temps, de découper les sous-bassins versants des affluents locaux par rapport au 
contexte hydrologique et urbain, les limites de bassins versants en milieu urbain ne correspondant pas 
forcément aux lignes de crêtes 

Le modèle pluie-débit sera ensuite calé, potentiellement en lien avec le modèle hydraulique, de manière à 
représenter la genèse du ruissellement pour plusieurs types d’évènements (orages estivaux, longues 
précipitations hivernales). Le rôle respectif des portions urbanisées et naturelles des bassins versant sera 
ainsi précisé, ceci en parallèle du zonage pluvial existant dans une partie de Troyes Champagne Métropole. 

Outre l’alimentation du modèle, prévu dans un premier temps pour préciser, puis réduire la vulnérabilité du 
réseaux d’assainissement, cette étude hydrologique servira également à orienter la réflexion sur la gestion 
du ruissellement urbain ainsi que sur la gestion du risque le long de ces affluents. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur le périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les 
bassins versants des affluents urbains de la Seine dans l’agglomération troyenne.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 
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Échéancier prévisionnel : 

 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € 40 000 € -  € - € - € - € 40 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 40 000 € HT  

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (80%), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude.  

 
  



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI  

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure  

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 10/118 

AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE AU 
RISQUE D’INONDATION 

 

Fiche action n°1.2 : Modélisation couplée assainissement cours d’eau 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.D.1 : Étudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants 
- 2.A.1 : Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains à l’échelle du TRI 
- 3.B.1 : Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et à 

leur résilience 
- 3.D.1 : Améliorer la connaissance de l’apport des sous-bassins versants et les temps de 

propagation pour anticiper la gestion de crise 

Objectif : 

Cette action a pour but de comprendre le fonctionnement couplé du réseau d’assainissement et des cours 
d’eau, de manière à : 

- Anticiper les dysfonctionnements du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales et d’adapter la 
gestion de crise ; 

- Mieux appréhender et connaître l’aléa sur les affluents. 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 4.4, 5.2 et 6.4 du présent programme. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention ont permis de quantifier le rôle des apports locaux dans les crues de la Seine. 
Elles ont également mis en évidence la vulnérabilité du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales. Par 
ailleurs, la zone urbaine dense, où se produit une grande partie du ruissellement urbain devant être évacué 
par ces réseaux a fait l’objet de fiches de recommandations spécifiques en vue d’une prise en compte du 
risque dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire. 

Ainsi, la présente action, coordonnée avec les actions 1.2 et 5.2, consiste à déterminer les 
dysfonctionnements du réseau d’assainissement sur deux pressions différentes, parfois combinées : 

- Crue de la Seine provoquant dans un premier temps des remontées dans la zone protégée par le 
réseau d’eaux pluviales puis perturbant dans un second temps le fonctionnement des postes de 
relevage (atteinte directe ou rupture d’alimentation électrique) ; 

- Épisode pluvieux intense générant des débits supérieurs à la capacité du réseau. 

 

La première phase consistera en la complétude des données :  

- Bathymétrie sur les affluents, exutoires d’une partie du réseau d’eaux pluviales ; 

- Topographiques sur le réseau d’assainissement et d’eaux pluviales et sur les cours d’eaux busés 
(cotes de radier). 

 

Le modèle construit et calé sera alimenté d’une part par les résultats des études hydrauliques disponibles et 
par les apports définis dans le cadre de l’étude d’hydrologie urbaine (action 1.1). 

Les modélisations devront : 

- Préciser quantitativement les conséquences des inondations sur le réseau d’assainissement, incluant 
celles dues à la rupture de distribution électrique ; 
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- Déterminer les conséquences potentielles des épisodes de ruissellement urbain dus aux 
pluviométries intenses ; 

- Déterminer l’aléa sur les affluents urbains de la Seine, et des pistes de réduction de cet aléa intégrant 
les objectifs de valorisation écologique et paysagère. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre dans le périmètre du présent PAPI complet et sur les bassins versants des 
affluents urbains de la Seine dans l’agglomération troyenne.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole   

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2021  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - -  -  -  -  - 

Réalisation de 
l’opération 

130 000 € 85 000 € - € - € - € - € 215 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 215 000 € HT  

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (80%), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude. Nombre de scénarios étudiés. Nombre de propositions émises sur les 
affluents. 
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

 

Fiche action n°1.3 : Modélisation hydraulique de l’Ource, de la Seine et de la Laignes  

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -  

Objectif : 

L’objectif de cette action est de mieux connaître le risque inondation des bassins de la Laignes, de la Seine et 
de l’Ource, particulièrement sur les communes les plus à risques, et ce pour des crues de différentes 
intensités ; de comprendre le fonctionnement et les impacts des aménagements hydrauliques actuels 
(merlons de curage, ouvrages transversaux, …) en crue afin de définir une stratégie d’intervention had hoc 
du syndicat mixte Sequana étant compétence en matière de GEMAPI (amélioration du stockage, restauration 
des champs d’expansions de crues, …) ; accompagner les communes à mieux gérer les situations de crise 
inondation par la mise à disposition des cartes de zones inondables modélisées ; et enfin, dégager des pistes 
de réflexion permettant de déterminer une stratégie de prévention du risque (urbanisme notamment) 
adaptée aux communes sensibles.  

En lien avec les actions 1-2 et 1-4 du présent programme, l’EPTB Seine Grands Lacs pourrait constituer un 
groupement de commandes.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6-2 du présent programme.  

Description de l’action : 

Dans le cadre de son évolution en syndicat mixte, le syndicat mixte Sequana a obtenu le transfert de la 
compétence Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Aussi, à ce titre et 
dans le cadre de la mise en œuvre du décret digues n°2015-502 du 12 mai 2015 relatif à la définition de 
système d’endiguement, le Syndicat mixte Sequana a réalisé en 2018 un inventaire sur les merlons de curage 
à l’échelle de son territoire en préfiguration de la rédaction d’une stratégie de prévention des inondations. 
La rédaction de cette stratégie de prévention des inondations tiendra compte des enseignements des 
opérations réalisées au titre du contrat global Sequana (2014 – 2018), des enseignements de l’inventaire des 
merlons de curage (2018) et sera enrichie des apports de la présente modélisation dans le cadre du PAPI 
complet de la Seine troyenne et supérieure.  

L’action se déroulera en trois temps succincts qui permettront d’aboutir aux objectifs principaux mais 
également à des objectifs subsidiaires qui pourront alimenter des réflexions annexes et complémentaires.  

 Phase 1 : Modélisation globale des trois vallées principales de la partie amont du bassin de la Seine 
(Seine, Ource et la Laignes) 

La modélisation des trois vallées aura pour objectif de mieux appréhender le fonctionnement global de la 
partie amont du bassin de la Seine. Pour se faire, cette phase se déroulera de la manière suivante :  

-  Synthèse des études morphologiques de la topographie et de la bathymétrie réalisés sur l’axe Seine, 
l’Ource et la Laignes ;  

- Synthèse des enseignements de la crue du mois de janvier 2018 (enquêtes communales menées par 
la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or) ; 

- Enseignements des actions réalisées dans la cadre du contrat global Sequana (2014 – 2018), 
notamment les actions des volets B1 « Rivières et milieu aquatiques » et B2 « Inondations et risques 
naturels » ;  

- Affinage des besoins afin de déterminer l’emprise du modèle (limites amont, têtes de bassins), ses 
caractéristiques et ses paramètres d’entrée ; 
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- Complétude éventuelle de la topographie et de la bathymétrie (données LIDAR, profils en travers, 
repères de crue) sur les trois vallées de la Seine (Seine, Ource et la Laignes) ; 

- Découpage en casiers hydrauliques du modèle global pour se focaliser (en phase 3) sur les communes 
de manière prioritaire ;  

- Proposition d’opérations et de travaux d’aménagements pour améliorer les capacités des champs 
d’expansions de crues (digues, merlons de curage, etc.). 

En somme, la modélisation globale des trois vallées comportera plusieurs scénarios d’intensité qui seront 
définis au cours de ce volet. Par ailleurs, ces scénarios d’intensité de crues permettront de mieux 
appréhender le risque pour les communes les plus particulièrement à risque et de dégager des pistes de 
réflexion permettant de déterminer une stratégie de prévention du risque adaptée aux communes sensibles.  

 Phase 2 : Réalisation d’une analyse coût-bénéfice (ACB) et d’une analyse multicritères (AMC) pour 
justifier de manière socio-économique les prochains travaux d’aménagement (en lien avec l’action 
6-2) 

Les enseignements de la crue du mois de janvier 2018 ainsi que les enseignements de la phase 1 permettront 
de mieux appréhender et de justifier de manière socio-économique les futurs travaux d’aménagements qui 
seront opérés à l’échelle du syndicat et ce dans le cadre de la stratégie de prévention des inondations.  

Une analyse coût-bénéfice et une analyse multicritères globale sera menée dans le cadre de cette phase, à 
partir des préconisations du guide méthodologique du CGDD afin de justifier de manière précise et 
quantifiable des dommages évités par les travaux d’aménagements. Ces éléments seront alimentés par les 
propositions d’opérations et de travaux pour améliorer les capacités des champs d’expansions de crues et 
pourront s’étendre sur les ouvrages transversaux présents sur le territoire.  

 

 Phase 3 : Préfiguration de la stratégie de prévention des inondations   

Sur la base des enseignements de la phase 1 et des éléments socio-économiques obtenus au cours de la 
phase 2, cette dernière phase consistera à préfigurer la réalisation d’une stratégie de prévention des 
inondations sur le territoire du Syndicat mixte Sequana.  

La préfiguration de cette stratégie de prévention des inondations sera menée à deux échelles, aussi bien à 
l’échelle globale du syndicat mixte qu’à l’échelle de communes jugées comme étant prioritaires.  

Pour l’ensemble des communes concernées de manière prioritaire, cette phase consistera à aborder 
l’ensemble des points suivants, sur la base de propositions concourant à :   

- L’amélioration de la connaissance et le développement d’une culture du fleuve et du risque 
d’inondation ;  

- L’amélioration de la gestion de l’évènement en situation de pré-crise, en crise et post-crise ;  

- L’intégration du risque inondation dans les politiques d’urbanismes et d’aménagement ;  

- Fourniture d’éléments utiles à la définition de politiques de gestion de la vulnérabilité ; 

- L’amélioration des capacités des champs d’expansions de crues ;  

- L’amélioration de la gestion des ouvrages transversaux et faisant obstacles à l’écoulement. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement 
depuis les sources de la Seine en Côte-d’Or (21) jusqu’à la limite départementale entre la Côte-d’Or (21) et 
l’Aube (10). Cette action tiendra aussi compte des enseignements du Contrat Global Sequana (2014-2018), 
du futur périmètre du Contrat Global Sequana et du périmètre de l’EPAGE du Syndicat mixte Sequana.  La 
réalisation de la stratégie de prévention des inondations sera aussi bien menée de manière globale sur le 
périmètre du Syndicat mixte Sequana mais également de manière prioritaire sur les communes jugées 
comme étant prioritaires.   
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Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat mixte Sequana 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique du PAPI, Comité de pilotage restreint 
(concernant les communes les plus concernées de manière prioritaire), Comité de pilotage élargi 
aux membres du PAPI et les conférences territoriales du PAPI.  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

80 000 € 60 000 € 60 000 € - € - € - € 200 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 200 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50 % au titre du FPRNM), Agence de l’eau Seine-Normandie (30%), 
Maitre d’ouvrage (20 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective d’un modèle. Nombre de préconisations sur les opérations d’aménagements. Nombre 
de préconisations sur la restauration de cours d’eaux voire de préservation de zones d’expansions de crues. 
Nombre de préconisations et/ou de fournitures d’éléments utiles à la définition de politiques de gestion de 
la vulnérabilité. Évaluation des dommages. Préfiguration effective d’une stratégie de prévention des 
inondations (globale et communale).     
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.4 : Modélisation hydraulique sur la Seine et ses affluents 

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :   
- 1.C.1 – Communiquer auprès des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité 
- 1.D.1 – Étudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants 
- 1.E.1 – Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de l’habitat 

et des activités économiques et agricoles  
- 2.A.2 – Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers à 

l’échelle de la stratégie locale  
- 2.B.2 – Diminuer l’influence des ouvrages transversaux sur le tronçon court-circuité  
- 2.C.1 – Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur 
- 3.B.1 – Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et à 

leur résilience  
- 3.D.1 – Améliorer la connaissance de l’apport des sous-bassins versants et les temps de 

propagation pour anticiper la gestion de crise  
- 4.B.1 – Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI  
- 4.C.3 – Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 
- 4.D.1 – Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion d’informations relatives à la 

gestion des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour objectif d’améliorer la connaissance du fonctionnement du lit majeur de la Seine et de 
ses principaux affluents sur le périmètre du PAPI dont les linéaires n’avaient pas été intégrés dans celui du 
périmètre du PAPI d’intention. Cette modélisation se voudra complémentaire aux modélisations réalisées 
dans le cadre des PPRI quand ils existent. 

La finalité sera de mieux comprendre les phénomènes de crue, en particulier en simulant différents scénarios 
de concomitance de crues sur les affluents de l’amont. Pour les secteurs ne bénéficiant pas d’un PPRI, la 
connaissance des vulnérabilités territoriales s’en trouvera améliorée. Ces modélisations permettront 
également d’identifier les secteurs de dysfonctionnement du lit majeur pour différentes occurrences de 
crues.  

Ces conclusions permettront d’alimenter deux réflexions qu’initie le SDDEA en matière de prévention du 
risque inondation : 

- La définition du ou des systèmes d’endiguements dont le SDDEA se portera gestionnaire, en 
collaboration avec les communautés de communes en charge de l’aménagement du territoire, qu’ils 
s’agissent d’ouvrages existants, à renforcer ou à créer ; 

- La politique de préservation et de restauration de la fonctionnalité des cours d’eau et de leurs milieux 
annexes ainsi que des zones d’expansion de crues.  

Cette action sera complémentaire avec les actions 1.3, 2.2, 5.6, 6.7 et 7.3.  

Description de l’action : 

La réalisation de cette modélisation sera réalisée en plusieurs phases et découpée en 3 tronçons : 

- La Seine, l’Ource et la Laigne en amont de Bar-sur-Seine : cette modélisation sera menée en 
coopération avec le Syndicat Mixte Sequana portant une étude de même type sur l’amont de ces 
cours d’eau. L’objectif est d’assurer la cohérence des modèles sur l’ensemble du linéaire.  
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- La Seine de Bar-sur-Seine à Clérey,  

- La Seine de Chauchigny à Méry-sur-Seine. 

La réalisation de la modélisation des trois tronçons s’appuiera sur l’existence des modélisations présentes 
sur le territoire telles que l’étude ANTEA datée de 2012 et les scénarios de l’étude globale du PAPI d’intention 
de la Seine troyenne de 2016. La recherche de compatibilité et de continuité avec les modèles existants ou 
en cours de réalisation d’autres maitres d’ouvrage sera un élément important du cahier des charges. 

Pour se faire, l’action se déroulera de la manière suivante :  

- Complétude de la topographie et la bathymétrie disponible (données LIDAR, ouvrages et profils en 
travers) sur les différents linéaires concernés,  

- Analyse hydrologique des bassins versants non encore étudiés puis calage du modèle hydraulique,  

- Simulation de scénarios d’aménagement, 

- Définition des propositions d’aménagement et d’outils ou mesures de gestion (aussi bien pour le 
ralentissement dynamique des écoulements (axe 6) que pour la gestion des ouvrages de protections 
hydrauliques (axe 7)). Des points d’attention seront opérés sur certains secteurs du territoire 
modélisés (par exemple, Courtenot, Romilly-sur-Seine et Méry-sur-Seine). 

 

Territoire et public concernés : 

L’action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure et plus 
spécifiquement sur les trois tronçons précédemment cités, dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et comité de pilotage  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

150 000 € 250 000 € 100 000 €   - € 500 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 500 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (40 % au titre du FPRNM), Agence de l’eau Seine-Normandie (30%), 
Conseil Régional Grand Est (10%), Maître d’ouvrage (20 %) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective des modèles hydrauliques. Définition d’un programme d’aménagement sur chacun des 
trois tronçons modélisés.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.5 : Reconnaissances et modélisations hydrogéologiques 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.D.1 : Améliorer la connaissance de l’aléa d’inondation par remontées de nappe 

Objectif : 

Cette action a pour but de quantifier les phénomènes de remontées de nappe à l’échelle de l’agglomération 
troyenne. 

Description de l’action : 

Si le réseau de digues de l’agglomération troyenne permet de limiter les débordements de la Seine, une 
partie de la zone protégée est inondée avant même la surverse, par remontée de la nappe phréatique 
influencée par le niveau d’eau des cours d’eau. 

Les études du PAPI d’intention ont permis de comprendre de manière qualitative ces phénomènes à l’échelle 
de l’agglomération troyenne et en partie du bassin de la Seine supérieure. 

Dans la continuité des enseignements du PAPI d’intention, la présente action consiste à déterminer de 
manière plus quantitative l’ampleur de ces phénomènes et de cartographier les zones potentiellement 
concernées. 

 

Dans un premier temps, des reconnaissances géologiques et hydrogéologiques (sondages, essais de 
pompage, mesures géophysiques, piézomètres…) permettront de déterminer les paramètres utiles à la 
construction du modèle : localisation et épaisseurs des aquifères et aquitard, perméabilité et coefficients 
d’emmagasinement… 

 

Le modèle ainsi construit et calé, prendra ensuite en compte les scénarios issus des différentes études 
hydrauliques pour déterminer de manière quantitative les débits d’eau souterraines en jeu et les zones 
potentiellement touchées, en vue d’une prise en compte dans les documents d’urbanisme par exemple. 

Parmi les préconisations potentiellement étudiées peuvent être envisagées des mesures de réduction de 
l’aléa (mise en place/reconstitution du réseau de fossé de drainage en pied de digue par exemple), mais 
surtout le déploiement d’un réseau de suivi. 

 

Les données alimenteront aussi la réflexion sur les limites des travaux de réduction de l’aléa sur les digues 
de centre-ville. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur le périmètre du présent PAPI complet et sera cantonnée à la zone 
protégée par les digues de l’agglomération troyenne, située dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole   

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 
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Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

100 000 € 100 000 € 50 000 € -  € - € - € 250 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 250 000 € HT  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Agence de l’eau Seine-Normandie (30%), 
Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation des reconnaissances. Typologie des différentes recommandations. 
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.6 : Programme de recherche ayant pour thème le risque d’inondation 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.D.1 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour but de s’appuyer sur la compétence « enseignement supérieur et recherche » de Troyes 
Champagne Métropole pour inscrire la démarche de connaissance et de gestion du risque dans une approche 
prospective et progressive. 

Description de l’action : 

L’enseignement supérieur et la recherche constituent un axe important de la politique de développement 
de Troyes Champagne Métropole. 

Le lien fort de la communauté d’agglomération avec les établissements de recherche fondamentale et 
appliquée peut alors représenter une opportunité d’explorer de nouveaux champs dans le domaine de la 
connaissance et de la gestion des risques :  

- Incidences du changement climatique ; 

- Urbanisme et construction résilients ; 

- Fonctionnement des réseaux et gestion de crise. 

 

En fonction des programmes de recherche et des besoins du territoire, la mise en place d’une thèse 
permettra d’inscrire la démarche d’amélioration de connaissance dans le projet de développement de Troyes 
Champagne Métropole. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre dans le périmètre du présent PAPI complet et sera élaborée plus 
spécifiquement en lien avec les établissements d’enseignements supérieurs de l’agglomération troyenne.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2022-2024  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- 3 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € 40 000 € 40 000 € 40 000 € -  € 120 000 € 
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Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 120 000 € TTC  

 Répartition des charges : ANRT (50 %), Agence de l’eau Seine-Normandie (30%), Maître d’ouvrage 
(20 %) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de la thèse.  
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.7 : Accompagnement des communes dans la réalisation de campagnes 
d’information préventive obligatoire     

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.A.1 : Informer les maires des outils et instances de gestion des risques d’inondation 
- 4.C.1 : Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens  
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI  
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour objectif d’accompagner les communes pour la réalisation de l’information préventive.    

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 1.11 et 1.13 du présent programme.  

Description de l’action : 

L’information préventive obligatoire doit être effectuée dans les communes couvertes par un PPRn (plan de 
prévention des risques naturels) ou d’un PPI (plan particulier d’intervention).  

À partir du dossier départemental des risques majeurs établi par le Préfet de département, le maire doit 
élaborer un DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs), arrêter les modalités 
d’affichage des risques et consignes et prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens. En zone inondable, le maire doit implanter des repères de crues et mentionner dans le DICRIM 
leur liste et leur implantation (qui se fera en lien avec l’action 1.13 du présent programme).  

Cependant, ces dispositions de prévention obligatoires dans certaines communes sont vivement conseillées 
dans toutes les autres.  

Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, l’action 1-1 relative à l’audit des actions de prévention 
soulignent la nécessité d’une plus grande sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondation.  

Il s’agit d’accompagner les maires pour la réalisation de cette information préventive obligatoire.  

Phase 1 : Accompagnement pour la réalisation et la mise à jour des DICRIM et leur affichage dans les ERP 

L’accompagnement des communes par les services de l’État dans la réalisation et la mise à jour du Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et dans la procédure de diffusion et d’affichage 
de ce document fait l’objet de cette phase. Une méthodologie et une expertise technique leur sont apportées 
afin de réaliser efficacement cette information préventive.  

Phase 2 : Organisation de réunions sur les risques  

Des réunions d’informations, lors des renouvellements des exécutifs locaux ou annuellement dans le cadre 
de l’association des maires par exemple, permettent d’aborder la question des risques et des obligations des 
maires en la matière. Ces réunions ont pour objectif un partage complet des connaissances sur les risques, 
des échanges, et la mise à disposition de supports de communication afin de doter les élus d’éléments 
pertinents pour la tenue de leurs réunions bisannuelles qu’ils sont tenus d’organiser à destination de leurs 
administrés.  

Phase 3 : Mise à disposition de supports et de documentation  

L’État met à disposition des supports d’information à destination des maires ou à destination du grand public. 
Cette action peut être renouvelée et/ou élargie dans le cadre plus large du développement de la culture du 
risque (qui se fera en lien avec l’action 1.11 du présent programme).  
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Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur le périmètre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement 
à destination des maires ainsi que des administrés du département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Direction Départementale des Territoires de l’Aube, avec 
éventuellement l’appui des services de la Préfecture de l’Aube.   

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

3 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 8 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 8 000 € TTC  

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de DICRIM réalisés ou mis à jour. Nombre de réunions et de participants. Nombre et types de 
supports de communication élaborés et mis à disposition.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.8.1 : Communication sur le risque d’inondation autour des digues du centre-ville 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.B.1 : Définir et optimiser le ou les systèmes d’endiguement de l’agglomération troyenne 
- 3.C.1 : Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements 

résilients 
- 4.C.1 : Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens 
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour but de s’appuyer sur le réseau de digues de premier rang réhabilitées dans le cadre du 
PSR des digues de Troyes afin de mettre en œuvre une politique de sensibilisation auprès du public. 

En lien avec les actions 1-8-2 et 1-8-3 du présent programme, une uniformisation des supports et des 
opérations de communication sera recherchée.  

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 4.3 et 7.3 du présent programme. 

Description de l’action : 

La rénovation des digues dites du centre-ville, décrite dans la fiche action 7.3, aura pour objet de consolider 
la définition des systèmes d’endiguement de l’agglomération troyenne. La localisation des travaux, à la 
croisée d’un des parcs urbains majeurs de l’agglomération et d’un secteur en mutation (friche industrielle) 
fait de la digue d’une part une composante de la politique locale d’urbanisme et d’autre part un site 
potentiellement fréquenté par de nombreux usagers, allant plus loin que le simple cadre des riverains des 
digues. Cette situation a valu l’inscription du site, indépendamment du projet de travaux sur les digues, dans 
le plan de paysage de la ville de Troyes. 

Ainsi, la mise en place de circulations douces agrémentés d’éléments d’interprétation (panneaux, bornes) 
s’avère être une opportunité intéressante en vue de procéder à la mise en place d’une démarche 
pédagogique sur le lien entre l’eau et le territoire, comprenant un volet inondations. Cette partie récréative 
de la politique de sensibilisation sur les risques a pour objet d’être complémentaire de l’information 
préventive réglementaire. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur le périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les 
communes de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (site internet, flyers, bornes, panneaux, plateforme) 

Échéancier prévisionnel : 

 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 
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Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € 90 000 € - € - € - € 90 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 90 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (10%), Maître 
d’ouvrage (40%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective des travaux. Longueur de cheminement accessible au public. Nombre de panneaux et 
de bornes posés le long des digues du centre-ville réhabilitées (cf. fiche-action 7.1).  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.8.2 : Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondation      

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’informations sur les TRI   
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 
- 4.D.1 : Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion des informations relative à la 

gestion des inondations  

Objectif : 

Cette action regroupe un ensemble de supports et d’opérations conduisant à faciliter la prise en compte du 
risque d’inondation par les agents et élus du syndicat, mais également par le grand public, de manière à 
améliorer la gestion de crise. 

En lien avec les actions 1-8-1 et 1-8-3 du présent programme, une uniformisation des supports et des 
opérations de communication sera recherchée.  

Cette action se fera également en lien avec les actions 1-9 et 1-10 du présent programme. 

Description de l’action : 

Dans le cadre de cette action, les cibles seront multiples et variées, ce qui conduira à adapter les supports de 
communication tels que : les élus, les agents départementaux, les établissements recevant du public, les 
syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de 
réseaux, les scolaires, le grand public, etc.  

Le SDDEA souhaite mener deux types d’opérations de sensibilisation :  

- (1) la première concerne les agents ainsi que les élus du SDDEA;  

- (2) la seconde concerne la sensibilisation du grand public par rapport à la reconnaissance du SDDEA 
comme structure EPAGE et comme acteur du cycle complet de l’eau.  

D’une part, sur la base d’un cursus de formation, le SDDEA souhaite former ses agents en cas d’intervention 
sur les problématiques liées au grand cycle de l’eau (entretien de cours d’eau, conduites à tenir en milieu 
inondé, etc.). Aussi, la sensibilisation de ses agents permettra de préfigurer l’organisation d’exercices de mise 
en situation, repris par l’action 3-4 du présent programme (par exemple, pour la station d’alimentation en eau 
potable de Courgerennes en cas de crise inondation).  

D’autre part, le SDDEA souhaite communiquer auprès du grand public sur les risques de crue et les risques de 
propagation de pollution sur les infrastructures gérées par le SDDEA (telles que les captages de production). 
Une réflexion plus globale est actuellement conduite avec les autres syndicats départementaux pour déployer 
un pôle d’animation « Environnement » qui intègrerait notamment ce volet.  

En complémentarité des objectifs des actions 1-9 et 1-10 du présent programme relatif respectivement à 
l’extension du centre de ressources EpiSeine et des ateliers du PAPI et des conférences thématiques, l’EPTB 
Seine Grands Lacs proposera d’uniformiser les outils de communication de par l’élaboration d’une charte 
graphique unique et d’un masque de communication type à l’échelle du PAPI.  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement à l’échelle du département 
de l’Aube. Elle sera conduite à destination de cibles multiples et variées : les élus, les agents départementaux, 
les établissements recevant du public, les syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de 
parcs immobiliers, les gestionnaires de réseaux, les scolaires, le grand public, etc.  
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Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube 

 Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié pour les partenaires concernés et comité 
de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication matérialisée 
et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2025  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 30 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 30 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de supports de sensibilisation adaptés aux cibles conçus. Nombre d’actions de sensibilisation 
déployées.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 

 

Fiche action n°1.8.3 : Sensibilisation à la culture du fleuve et du risque inondation      

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -   

Objectif : 

Cette action regroupe un ensemble de supports et d’opérations conduisant à améliorer la connaissance, la 
conscience et la perception du risque inondation. Les cibles seront multiples et variées.  

En lien avec les actions 1-8-1 et 1-8-2 du présent programme, une uniformisation des supports et des 
opérations de communication sera recherchée.  

Cette action se fera également en lien avec les actions 1-9 et 1-10 du présent programme. 

Description de l’action : 

Dans le cadre de cette action, les cibles seront multiples et variées, ce qui conduira à adapter les supports de 
communication tels que : les élus, les agents départementaux, les établissements recevant du public, les 
syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de 
réseaux, les scolaires, le grand public, etc.  

Sur la base des enseignements de l’action 1-3 relative à la modélisation hydraulique de l’Ource, de la Laignes 
et de la Seine, le Syndicat mixte Sequana visera à améliorer la culture du fleuve et du risque d’inondation à 
destination des élus, des scolaires et des acteurs de la profession agricole de manière prioritaire. Dans la 
continuité des supports de communication réalisés dans le cadre du contrat global Sequana (2014 - 2018), le 
Syndicat mixte Sequana réalisera des newsletters, des flyers, des interventions en milieu scolaires par le biais 
d’animateurs ainsi qu’une communication dématérialisée via les réseaux sociaux (de type Facebook) et son site 
internet (http://www.contrat-sequana.fr/).  

En complémentarité des objectifs des actions 1-9 et 1-10 du présent programme relatif respectivement à 
l’extension du centre de ressources EpiSeine et des ateliers du PAPI et des conférences thématiques, l’EPTB 
Seine Grands Lacs proposera d’uniformiser les outils de communication de par l’élaboration d’une charte 
graphique unique et d’un masque de communication type à l’échelle du PAPI.  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement sur le 
secteur du Châtillonnais. Elle sera conduite à destination de cibles multiples et variées : les élus, les agents 
départementaux, les établissements recevant du public, les syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les 
gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de réseaux, les scolaires, le grand public, etc.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat mixte Sequana 

 Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié pour les partenaires concernés et comité 
de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication matérialisée 
et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2025  

http://www.contrat-sequana.fr/
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

2 000 € 3 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 3 000 € 20 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 20 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de supports de sensibilisation adaptés aux cibles conçus. Nombre d’actions de sensibilisation 
déployées. Nombre de personnes sensibilisées.  
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.9 : Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques 
inondations  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.B.1 : Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI 
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI   

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à étendre l’outil collaboratif et de partage « Episeine » sur les 
connaissances acquises et les retours d’expériences des inondations à l’échelle du bassin versant de la Seine 
troyenne et supérieure. Cette action sera coordonnée, réalisée en synergie et complémentaire aux actions 
inscrites dans le programme d’actions.  

Description de l’action : 

Dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, le centre de ressource EPISEINE (Ensemble 
pour la Prévention des Inondations) est mis à disposition et vise à :  

- Créer, diffuser et mutualiser des données, des retours d’expériences, des actions, des méthodes et 
des outils opérationnels liés à la gestion du risque inondation,  

- Elargir le réseau des acteurs et des partenaires associés à ces sujets,  

- Faire évoluer les pratiques, renforcer les savoirs et les compétences,  

- Faciliter la collaboration des acteurs et la mise en œuvre de projets opérationnels. 

Ce centre de ressources est alimenté par l’ensemble des outils, des études et des actions mis en œuvre dans 
le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes.  

L’action consiste donc à étendre le centre de ressources au bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.  

Outre le partage des connaissances et des expériences menées à l’échelle de l’agglomération troyenne (PAPI 
d’intention, plan paysage de la ville de Troyes, programme de réhabilitation des digues de l’agglomération 
troyenne, etc.), à l’échelle du territoire de Sequana (contrat global Sequana), l’EPTB Seine Grands Lacs pourra 
s’appuyer sur les enseignements et la déclinaison opérationnelle des actions identifiées dans le cadre de la 
Stratégie de l’État en Région (SER) Bourgogne Franche-Comté. L’extension de l’Observatoire de l’Hydrologie 
Franche-Comté, élaboré par la DREAL Bourgogne Franche-Comté et l’EPTB Saône-Doubs, étendu dorénavant 
dans toute la région Bourgogne France-France-Comté nécessitera une coopération et harmonisation des 
deux outils d’informations.  

Par ailleurs, dès 2017, la nouvelle région Grand Est met en place une nouvelle stratégie d’intervention en 
faveur de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Cette nouvelle stratégie reposant sur sept axes 
d’intervention, comptant notamment l’appui à la gouvernance et à la maîtrise d’ouvrage ainsi que la gestion 
et la prévention des risques d’inondation.  

Dans cette optique, et en application de l’alinéa 12 de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, la Région 
Grand Est organisé des réunions inter-EPTB à l’échelle de son périmètre d’intervention. Ces réunions 
permettent en outre d’animer et de concerter les acteurs impliqués dans le domaine de la gestion et de la 
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. À ce titre, l’EPTB Seine Grands Lacs pourra 
s’appuyer sur les enseignements de ces échanges mais également proposer l’extension du centre de 
ressources à l’échelle du périmètre du PAPI.  

Bien qu’accessible au grand public, cet outil sera prioritairement destiné aux collectivités, entreprises et 
organismes professionnels, associations, établissements d’enseignement et personnes physiques ayant une 
expérience ou une capacité d’expertise significative sur la thématique de la gestion des risques d’inondation.  



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI  

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure  

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 30/118 

Territoire et public concernés : 

Cette action concernera en priorité les partenaires, les parties prenantes de la SLGRI du TRI de Troyes mais 
également les acteurs locaux impliqués dans la gestion du fleuve et/ou la prévention du risque inondation.  

Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du périmètre du PAPI complet. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par un 
assistant à maîtrise d’ouvrage  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

5 000 € - € 5 000 € - € 5 000 € - € 15 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 15 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50 % au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%).  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Extension du centre de ressources. Nombre de connexions au site. 
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.10 : Ateliers du PAPI - Conférences thématiques  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.B.1 : Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI  
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI  
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations  

Objectif : 

Cette action consiste à organiser des ateliers participatifs, des groupes thématiques et/ou des conférences 
thématiques pour partager les expériences exemplaires à l’échelle communale, départementale, régionale, 
nationale voire internationale.  

Description de l’action : 

Lors de l’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations (SLGRI) du Territoire à 
Risques Important d’Inondation (TRI) de Troyes, le périmètre était recouvert par six établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) différents en 2016. La multiplicité des acteurs et la 
répartition de l’exercice des compétences entre eux sur ce territoire, et de façon plus globale sur le bassin 
versant de la Seine jusqu’à la confluence avec l’Aube, peut être un frein à une mobilisation efficace autour 
des enjeux du territoire. Par ailleurs, cette gouvernance a fortement évolué dans le cadre du contexte de 
réforme territoriale impulsée par les lois NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la 
République) et MAPTAM (loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles).  

Aussi, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie rappelle qu’outre les 
outils de communication mis en place par les services de l’État, toutes les communes et leurs groupements 
compétents, mettent à disposition du public, l’ensemble des informations dont ils disposent concernant les 
risques d’inondation et leur gestion. Ces informations sont par ailleurs régulièrement mises à jour. D’autre 
part, « l’audit téléphonique sur l’évaluation des actions de sensibilisation et sur la perception de la culture 
du fleuve sur le bassin versant de la Seine troyenne » menée dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine 
troyenne, a montré de fortes disparités de communication sur les risques d’inondation entre les communes 
et leurs groupements compétents concernés.  

La dynamique engagée auprès des parties prenantes et des acteurs locaux lors de l’élaboration de la SLGRI 
du TRI de Troyes et du PAPI d’intention de la Seine troyenne nécessite d’être poursuivie. Il y a donc un réel 
besoin de continuer à animer ce réseau d’acteurs et de proposer aux parties prenantes du PAPI des ateliers 
de travail thématiques voire des conférences territoriales pour échanger et partager les expériences 
exemplaires. 

Par conséquent, l’EPTB Seine Grands Lacs prévoit pour cette action sur 6 ans, la réalisation de :  

- 6 ateliers thématiques, soit 1 atelier par an ;  

- 3 conférences, soit 1 conférence tous les deux ans.  

Les ateliers thématiques de travail proposeront à la fois des mini-conférences, des retours d’expériences et 
des ateliers participatifs. Il est envisagé d’ouvrir la conférence en ligne et en direct. Ainsi, les personnes 
absentes pourront malgré tout assister à l’atelier en live sur Youtube, et interagir avec la salle (questions, 
commentaires, etc.). Les ateliers du PAPI feront l’objet d’une captation vidéo mises en ligne sur le site 
internet et la chaîne Youtube de l’EPTB Seine Grands Lacs, afin de relayer les retours et les expériences du 
contenu des ateliers auprès du plus grand nombre. À terme, les vidéos de ces ateliers pourront également 
enrichir le centre de ressources (cf. action 1-9).   
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Les conférences territoriales auront pour vocation à aborder un ou plusieurs thèmes relatifs à la gestion et à 
la prévention des risques d’inondation. Celles-ci feront intervenir un panel d’acteurs large à différentes 
échelles d’intervention. Ces conférences feront l’objet d’une communication adaptée avant, pendant, après 
afin de sensibiliser et d’informer un large public. Ces conférences seront ouvertes à la fois aux parties 
prenantes du PAPI mais également au grand public.  

L’organisation des ateliers du PAPI ainsi que les conférences territoriales se feront en lien avec l’action 0.1 
relative à l’animation globale du programme d’actions.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du périmètre du PAPI complet. Les conférences ainsi que les ateliers du 
PAPI seront réalisées à tour de rôle dans les principaux secteurs identifiés sur le périmètre.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs, éventuellement aidé le cas échéant par un 
assistant à maîtrise d’ouvrage  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI, partenaires associés  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 4 000 € 24 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 24 000 € TTC  

Les frais de bouche n’étant pas subventionnable, le coût prévisionnel de cette action n’inclut pas cette 
dépense.  

 Répartition des charges : État (50 % au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50 %) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de participants aux ateliers et aux conférences. Nombre de vues sur les vidéos.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.11 : Campagne d’information sur les diagnostics de vulnérabilité   

Disposition SLGRI TRI de Troyes : - 

Objectif : 

Cette action a pour vocation de réaliser une campagne d’informations sur les diagnostics de vulnérabilité, 
tout au long de la durée du PAPI, à destination des activités économiques, artisanales, agricoles, des 
gestionnaires de réseaux d’infrastructures et de services, des établissements recevant du public, des bailleurs 
sociaux, etc.   

Cette action pourra faire l’objet d’un groupement de commandes dans la fiche action 0-1 du présent 
programme.  Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions 
de l’axe 5 du présent programme.  

Description de l’action : 

Cette campagne d’informations sera l’occasion de sensibiliser toutes les catégories d’enjeux exposées aux 
risques d’inondation pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité.  

La campagne d’information sera réalisée en amont de la réalisation des diagnostics de vulnérabilité listés 
dans les actions de l’axe 5 du présent programme et sera également réalisée de manière continue, tout au 
long de la durée du PAPI, de manière à convaincre le plus largement possible. Il convient de signaler que cette 
campagne d’informations s’appuiera sur les services de l’État ayant récemment révisé et approuvé deux plans 
de prévention des risques d’inondation (PPRi de l’agglomération troyenne et de la Seine amont). Par ailleurs, 
elle tiendra compte de la révision en cours du PPRi de la Seine aval, lancé au mois d’avril 2018, par les services 
de la Direction Départementale des Territoires de l’Aube.  

Lors de cette campagne d’information, deux natures de méthodologies de réalisation des diagnostics de 
vulnérabilité (en adéquation avec les objectifs des actions de l’axe 5 du présent programme) seront proposés 
aux participants, à savoir :  

- (1) la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité de manière autonome de par la fourniture d’un 
guide d’autodiagnostic,  

- (2) la réalisation d’une visite individuelle préalable à la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité 
approfondi par un prestataire extérieur.  

Pour mener à bien la réalisation la campagne, l’action sera déclinée en trois phases :  

Phase 1 : État des lieux des opérations de communication et coproduction de support de communication 
adaptée aux cibles  

De par l’organisation de groupes de travail spécifiques, l’état des lieux des opérations de communication 
existantes chez chaque type d’acteurs va permettre d’une part de connaître les modalités de communication 
de chacun. D’autre part, à partir des enseignements des études du PAPI d’intention de la Seine troyenne, 
sera co-construit et adapté les supports de communication sur les diagnostics de vulnérabilité.   

In fine, les groupes de travail aboutiront à la co-production des supports de diagnostics de vulnérabilité 
adaptés aux besoins de chaque type d’acteurs ou par secteur géographique et qui seront présentés lors de 
mini-conférences (phase 2) et par la participation à des événements et à des manifestations professionnelles 
régulières (phase 3).  

Phase 2 : Organisation de minis-conférences adaptées aux types d’acteurs  

L’EPTB Seine Grands Lacs proposera la réalisation de mini-conférences à destination de chaque type d’acteurs 
et en complémentarité avec les ateliers du PAPI (cf. fiche-action 1.10).  
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Pour ce faire, l’EPTB Seine Grands Lacs s’appuiera sur les chambres consulaires quant à l’organisation de ces 
mini-conférences et proposera l’intervention de structures locales impliquées telles que Troyes Champagne 
Métropole, les services de l’État, etc. en qualité d’experts. Ces mini-conférences feront également l’objet de 
retours d’expériences et permettront ainsi de mettre à disposition les supports de communication réalisés 
par les groupes de travail en phase 1.  

Phase 3 : Participation à des événements et des manifestations professionnelles régulières  

L’EPTB Seine Grands Lacs participera régulièrement aux manifestations professionnelles et aux événements 
organisés par les chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de 
l’artisanat et chambre d’agriculture).  

Pour ce faire, à titre d’exemple, la chambre de commerce et d’industrie de l’Aube organise, à compter de 
2018, des classes d’eau industrielles.  

Quant à elle, la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Aube, organise la « fête des métiers » ou encore « la 
journée de la création et de la reprise » où des mini-conférences thématiques sont prévues. En ce sens, la 
thématique de l’eau et de la prévention des risques d’inondation pourra être abordée à cette occasion.   

La chambre d’agriculture de l’Aube participe à la Foire annuelle de Champagne ayant une approche 
multithématique et destinée à un public varié (scolaires, agriculteurs, grand public, etc.). Dans la même 
logique, la chambre d’agriculture organise « déclic’agro » adressée aux agriculteurs et au grand public.  

Enfin, Troyes Champagne Métropole organisera en parallèle de ces minis-conférences, des évènements 
locaux faisant le lien entre la politique de l’agglomération sur le développement durable, le Forum Climat et 
l’Agenda 21.  

Phase 4 : Retour d’expérience des campagnes de diagnostics de vulnérabilité  

En adéquation et complémentarité avec les actions prévues dans l’axe 5, cette dernière phase consistera à 
formaliser les expériences, les points forts et les points faibles identifiés durant les campagnes de diagnostics 
de vulnérabilité spécifiques aux types d’enjeux du territoire PAPI faisant l’objet de diagnostics. Aussi, cette 
dernière s’appuiera sur les trois premières phases de l’action en question pour enrichir le retour 
d’expérience.  

Le retour d’expérience sera formalisé auprès de l’ensemble des parties prenantes associées à la démarche 
du présent programme d’actions.  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet ou des secteurs géographiques concernés et 
plus spécifiquement à destination de toutes les activités artisanales, commerciales, économiques, des 
gestionnaires de réseaux, des établissements recevant du public, des bailleurs sociaux, etc. exposés aux 
risques d’inondation.   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs avec l’appui des chambres consulaires 
(chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de l’artisanat, chambre 
d’agriculture) et des collectivités présentes sur les secteurs géographiques concernés.  

 Modalités de pilotage et de suivi : groupes de travail thématique ou par secteur géographique, mini-
conférences, comité techniques et de pilotage du PAPI.  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (Plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche administrative 3 mois - - 3 mois - - - 

Réalisation de 
l’opération 

6 000 € - € - € 6 000 € - € - € 12 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 12 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre d’opérations de sensibilisations effectuées et de personnes sensibilisées. Nombre de supports de 
communication réalisés. Réalisation effective de guide d’autodiagnostics. Réalisation effective du retour 
d’expérience et valorisation des supports.  
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AXE N°1 : AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.12 : Préparation des éléments nécessaires à la formalisation d’un retour d’expérience sur 
une prochaine crue  

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -  

Objectif : 

L’objectif de la préparation des éléments nécessaires à la formalisation d’un retour d’expérience pour une 
prochaine crue, se situe à la fois au niveau de l’amélioration de la connaissance sur les crues et les enjeux 
exposés, l’amélioration de la gestion de crise, de la gestion des ouvrages hydrauliques, de l’harmonisation 
des manœuvres, des remontées d’informations issues du terrain, qu’au niveau du partage et de la 
coordination générale des acteurs depuis l’alerte jusqu’au retour à la normale. En ce sens, un des objectifs 
principaux de cette action est d’harmoniser les campagnes de survol des drône au moment de la crue par les 
divers partenaires que sont le Syndicat mixte Sequana, le SDDEA, la DDT et la Préfecture de l’Aube ainsi que 
Troyes Champagne Métropole.  

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions de l’axe 3 et aura pour vocation à 
alimenter la réalisation des autres actions du présent programme, dont l’action 2.3.  

Description de l’action : 

À la suite des inondations de janvier et février 2018, les services de l’État ont rassemblé un ensemble 
d’informations et témoignages de façon à dresser un bilan de l’événement. Ce travail a donné lieu à une 
restitution par une réunion organisée en préfecture au mois de mars 2018. Par ailleurs, à la suite de la crue, 
une campagne de levés de laisses de crues a été pilotée par les services de l’État avec la collaboration de 
Troyes Champagne Métropole, du SDDEA et de l’EPTB Seine Grands Lacs. Aussi, afin de matérialiser de 
manière plus fiable et précise les enveloppes de zones inondées par cet événement sous forme de 
cartographies, de campagnes de survol de drône, du programme de captation satellite Copernicus, des 
rencontres bilatérales avec les communes impactées ont été organisées. Enfin, à la suite de l’évènement, 
l’EPTB Seine Grands Lacs a mis à disposition un espace lié à la crue permettant de partager tous les éléments 
recueillis en amont – pendant et après l’évènement vers les collectivités concernés (Services de l’État, Troyes 
Champagne Métropole, Syndicat mixte Sequana, SDDEA, etc.).  

En ce sens, la compilation et l’analyse des informations concernant la crue de janvier – février 2018, doivent 
faciliter la préparation des éléments nécessaires à la formalisation d’un retour d’expérience sur une 
prochaine crue (en lien avec l’objectif de l’action 2.3 du présent programme).   

Cette action se décline en trois phases :  

Phase 1 : Collecte des données et informations à disposition des acteurs locaux  

Étape initiale essentielle, elle devra être planifiée et passera par la compilation des données et informations 
auprès des principaux acteurs de la gestion de la crue de janvier – février 2018 :  

- Services de l’État (Préfectures, DDT, DREAL) ; 

- Collectivités (Communes, Troyes Champagne Métropole, SDDEA, Syndicat mixte Sequana, SDIS, EPTB 
Seine Grands Lacs, …) ; 

- Principales activités ou zones d’activités impactées et gestionnaires de réseaux (Intermarché, 
Maraichère, Z.I les Écrevolles, ENEDIS, ENGIE, Orange, …).   

Cette première phase nécessite le cadrage des entretiens individuels ou collectifs avec les acteurs concernés 
et/ou impactés par une prochaine crue. Le cadrage des entretiens se fera par l’intermédiaire de la production 
de fiches d’entretiens. Les informations collectées permettront d’avoir une idée fiable des initiatives 
entreprises par les acteurs locaux lors de la crue, et de leurs ressentis, leurs besoins spécifiques.  
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Phase 2 : Description détaillée de l’évènement 

Cette phase peut être engagée dès la phase de collecte-saisie et devra permettre de faire ressortir les 
événements marquants survenus au cours de la gestion de la crue. La description détaillée de l’évènement 
permettra de mettre en avant, un retour d’expérience sur :  

- La prévision des crues et les cartographie des zones inondables,  

- L’alerte et la transmission d’informations,  

- La gestion de crise, la mise en œuvre des PCS,  

- Les vulnérabilités des réseaux,  

- Les dommages aux enjeux,  

- L’enveloppe de la crue détaillée à l’appui d’une campagne de survol de drône et du programme de 
captation satellite Copernicus, de rencontres bilatérales et de témoignages locaux.  

Les différents éléments collectés et la mise au point d’une chronologie seront exploités tant pour la 
préparation d’un scénario d’exercice de crise inondation, que pour l’établissement de recommandations 
ciblées pour renforcer la coordination des acteurs locaux ainsi que pour juger de la pertinence d’une révision 
d’un PPRi ou de l’élaboration de nouvelles cartes de zones inondées potentielles.   

Phase 3 : Valorisation et diffusion adaptée du retour d’expérience  

Sur la base des informations collectées et des recommandations identifiées pour améliorer la gestion de 
crise, une restitution du retour d’expérience pourra être organisé, de manière élargie aux acteurs du bassin 
impliqués et/ou impactés par une prochaine crue.  

Cette restitution pourra passer à minima par :  

- L’édition d’un rapport à destination des acteurs de l’évènement,  

- L’organisation d’un séminaire public de restitution.  

Chaque support produit fera l’objet d’une diffusion adaptée. 

Territoire et public concernés : 

Cette action concernera l’ensemble du périmètre du PAPI complet.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs aidé le cas échéant par un assistant à la 
maîtrise d’ouvrage.  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

30 000 € - € - € - € - € - € 30 000 € 

 

Plan de financement : 
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 Coût total prévisionnel : 30 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%)    

Indicateurs de suivi/réussite : 

Fiches d’entretiens types pour la rencontre des acteurs impliqués et/ou impactés par une prochaine crue. 
Réalisation effective des supports de valorisation des données et informations collectées (rapport de 
synthèse de la crue de janvier - février 2018 et organisation du séminaire public de restitution). Nombre de 
participants au séminaire ou nombre de vues des supports de communication. Rédaction effective des 
marchés à bons de commande pour harmoniser les campagnes de survol de drône et le partage de collecte 
des données.  
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET 

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE 
 

Fiche action n°1.13 : Accompagnement des communes dans la pose de repères de crues à l’échelle 
du bassin versant  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI  
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations  

Objectif : 

Développer la conscience du risque inondation auprès de divers acteurs et du grand public en inscrivant l’aléa 
« crue » sur les territoires et en participant à l’entretien de la mémoire des inondations.  

Description de l’action : 

Le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 précise que l’implantation des repères s’effectue prioritairement à 
l’échelle communale dans les espaces publics (ils doivent être visibles de la voie publique). Ils indiquent le 
niveau atteint par les Plus hautes eaux connues (PHEC).  

Les outils de sensibilisation que constituent ces repères n’ont cependant pas tous vocations à représenter les 
plus hautes eaux connues. Des crues de plus faible importance doivent également faire l’objet de 
représentations. Cela donne une idée de la fréquence des inondations majeures et permet de ne pas 
stigmatiser les inondations comme un élément à caractère uniquement exceptionnel : les épisodes de crues 
à venir peuvent être inférieurs à la crue historique.   

Dans certains cas, la vocation pédagogique de ces outils peut également inciter à poser un repère qui illustre 
une côte reconstituée, notamment dans les lieux dépourvus de repères anciens par exemple. Pour ces cas 
particuliers, il convient d’établir des indications explicites sur ces repères afin de ne pas les confondre avec 
les repères de crue au sens du décret du 14 mars 2005.  

Il est nécessaire d’accompagner la démarche de pose de ces repères par des actions plus globales de 
sensibilisation qui peuvent prendre des formes variées. L’EPTB Seine Grands Lacs souhaite donc que la pose 
des repères soit l’opportunité de procéder à cet accompagnement notamment par des outils pédagogiques 
associés, dont les collectivités territoriales et les établissements publics seront les premiers bénéficiaires.  

Avec ces orientations, cette action consiste à proposer des prestations aux acteurs du territoire (collectivités 
territoriales et leurs groupements, établissements publics, établissements privés) pour les inciter et les aider 
techniquement dans les démarches de pose de repères de crues (plaque de différentes natures) et d’objets 
contribuant à la mémoire de la crue (objets plus complexes, créations à vocation artistique, …). Ces 
prestations peuvent comprendre des accompagnements en vue de valoriser ces objets et repères par 
différents moyens (panneaux pédagogiques, événementiels, projets culturels, flash code relayant sur des 
sites internet, des centres de ressources, des observatoires existants, …).   

Pour les communes et les EPCI qui le voudront, l’EPTB Seine Grands Lacs fera fabriquer des repères de crue 
et les mettra à disposition pour qu’elles soient posées par les communes et les EPCI volontaires.  

La pose de nouveaux repères de crues s’accompagnera d’un enrichissement de la base nationale des repères 
de crues par les collectivités : http://www.reperesdecrue.developpement-durable.gouv.fr  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet avec les collectivités qui auront conventionnées 
avec l’EPTB Seine Grands Lacs. Les repères ainsi que les plaquettes de communication seront mises en place 
notamment dans les communes et les EPCI qui auront fait l’objet d’une mise en place.    

Modalités de mise en œuvre : 

http://www.reperesdecrue.developpement-durable.gouv.fr/
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 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par un 
assistant à maîtrise d’ouvrage  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2023 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € - € - € 100 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 100 000 € HT 

 Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), État (20 % au titre du FPRNM), Conseil 
Régional Grand Est (10 %), Maitre d’ouvrage (20 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de communes qui font l’objet des prestations. Nombre de repères de crue posés. Nombre d’actions 
pédagogiques réalisées suite/en lien avec la pose des repères de crues.   
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AXE N°2 : SURVEILLANCE, PRÉVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS 

 

Fiche action n°2.1 : Optimisation du réseau des stations pluviométriques, limnimétriques, 
piézométriques et du partage des données de l’EPTB    

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.D.1 : Améliorer la connaissance de l’aléa d’inondation par remontées de nappes 
- 3.A.3 : Améliorer la chaîne d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs  
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI  
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations  

Objectif : 

Cette action vise à installer d’une part une station complémentaire de surveillance des niveaux d’eaux et 
d’améliorer la connaissance des apports hydrologiques des principaux affluents de la Seine à l’échelle du 
PAPI. D’autre part, cette action consiste à optimiser les échanges et le partage des données entre les 
principaux acteurs impliqués (Les services de prévisions des crues de l’État, de l’EPTB Seine Grands Lacs, de 
Troyes Champagne Métropole, du syndicat mixte Sequana et du Syndicat Départemental des Eaux de l’Aube). 
Enfin, cette action vise à optimiser le réseau de stations pluviométriques pour mieux appréhender les cumuls 
lors de tout événement mais également afin de mieux prévenir le rôle de la recharge de la nappe alluviale et 
d’accompagnement dans une réflexion plus globale d’hydrologie, d’hydraulique et d’hydrogéologie. 

Description de l’action : 

Sur la base des recommandations de l’action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne, l’EPTB Seine 
Grands Lacs a installé, en 2018, une station de mesure sur la Sarce, affluent de rive gauche de la Seine, à 
Virey-sous-bar dans le département de l’Aube (10). Situé dans le secteur du tronçon court-circuité de la Seine 
via l’activité du lac-réservoir Seine, les informations collectées par la station de mesures seront intégrées à 
la supervision de la gestion du lac-réservoir pour la révision du règlement d’eau. Une station de mesure 
complémentaire de surveillance des niveaux d’eau sera installée dans le tronçon court-circuité, sur la base 
des recommandations de l’action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne.  

Une réhabilitation de certaines stations sera également réalisée : doublement des capteurs et/ou 
changement de technologie, ceci afin de renforcer et fiabiliser la connaissance des débits entrant dans la 
retenue et laissés dans le tronçon court-circuité.  

Suite à la crue de janvier-février 2018, certaines stations nécessitent une amélioration de leur sécurité et 
accessibilité en crue.  

En parallèle, une convention tripartite entre le service de prévision des crues Seine Amont Marne Amont, 
Troyes Champagne Métropole et l’EPTB Seine Grands Lacs pour l’échange et le partage des données sera 
élaborée.   

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet sur l’hydrosystème Seine (lit mineur du cours 
d’eau principal et de ses bras, mais également lit majeur et zones humides associées).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 
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Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2025 

 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant HT 

Démarche 
administrative 

3 mois -  -   -   -   -   -   

Réalisation de 
l’opération 

30 000 €  - € - € - € - € - € 30 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 30 000 € HT 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (50%).   

Indicateurs de suivi/réussite : 

Installation effective d’une station de mesures. Élaboration de la convention d’échange et de partage de 
données. 
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AXE N°2 : SURVEILLANCE, PRÉVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS 

 

Fiche action n°2.2 : Optimisation du réseau de mesure (stations pluviométriques, limnimétriques, 
piézométriques et du partage des données) 

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.D.1 – Améliorer la connaissance de l’aléa d’inondation par remontées de nappes 
- 3.A.3 – Améliorer la chaîne d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs  
- 3.D.1 – Améliorer la connaissance de l’apport des sous-bassins versants et les temps de 

propagation pour anticiper la gestion de crise  

Objectif : 

Le renforcement des réseaux de suivi actuels des eaux souterraines et superficielles participera à 
l’amélioration de la connaissance de l’aléa et à l’amélioration de la chaine d’alerte. 

D’autre part, cette action consiste à optimiser les échanges et le partage des données entre les principaux 
acteurs impliqués (le service de prévisions des crues Seine-Amont Marne-Amont, de l’EPTB Seine Grands 
Lacs, de Troyes Champagne Métropole, du syndicat mixte Sequana et du SDDEA).  

Cette action sera complémentaire avec les enseignements de l’action 1.4 du présent programme.  

Description de l’action : 

Dans le cadre du plan stratégique adopté par le SDDEA et du partenariat conclu avec le BRGM, le SDDEA a 
décidé d’engager un travail prospectif sur l’évolution de la ressource en eau dans un contexte d’adaptation 
au changement climatique. Afin d’aboutir à un modèle prédictif pertinent sur la disponibilité de la ressource 
et l’évolution de sa qualité, il sera également nécessaire de renforcer le réseau de suivi des eaux souterraines 
mais aussi des eaux superficielles afin de mieux qualifier et quantifier les échanges entre ces compartiments, 
en basses eaux comme en hautes. 

Dans une optique de gestion globale de la ressource et plus généralement du cycle complet de l’eau à long 
terme, il apparait nécessaire de disposer d’une vision globale plus précise des variables qui influent le grand 
cycle de l’eau basée sur un réseau de suivi. 

L’action se déroulera en trois temps comme suit :  

- État des lieux des besoins en complément du réseau de mesure existant (Syndicat Sequana, SPC 
SAMA, Troyes Champagne Métropole et EPTB Seine Grands Lacs) ;  

- Complétude du réseau de mesure par l’installation de nouvelles stations de mesures 
(limnimétriques, piézométriques et pluviométriques) ; 

- Optimisation des échanges et du partage de données entre les principaux acteurs locaux impliqués 
(Syndicat Sequana, SPC SAMA, Troyes Champagne Métropole et EPTB Seine Grands Lacs).  

L’action consiste à identifier ou mettre en œuvre des piézomètres équipés de sondes de mesure et de caler 
ces derniers afin de les intégrer au réseau de suivi des eaux souterraines. Sous réserve d’une réflexion 
commune avec les autres partenaires, des stations de mesures limnimétriques et/ou des stations 
pluviométriques pourraient être mise en œuvre afin d’optimiser la couverture en bassins versants suivis, en 
vue de la gestion de crise et/ou des futures études  

Ce réseau de suivi pourrait être renforcé par l’équipement et le calage en altitude des données des captages 
d’alimentation en eau potable (AEP) (bancarisation de la donnée acquise).  

Le partage de la donnée issue de ces mesures bénéficiera à l’amélioration de la connaissance de l’aléa 
inondation (et notamment la remontée de nappe) ainsi qu’au réseau d’alerte. 

Cette action sera notamment menée, entre autres, en partenariat avec le BRGM avec lequel le SDDEA a 
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conclu un accord cadre afin de qualifier et de définir au mieux ce réseau de mesure. Cet accord cadre conduira 
à un premier maillage servant l’objectif de modélisation du fonctionnement des nappes d’eau dans un 
contexte de changement climatique. La première période du PAPI permettra d’évaluer les besoins éventuels 
de renforcement qui seront présentés à la mi-parcours. 

 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du département de l’Aube.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage – coordination à rechercher avec les autres 
gestionnaires de réseaux de suivi pour mailler le territoire de manière pertinente et harmoniser les 
pratiques d’acquisition de données et de bancarisation (ateliers de travail, groupes de travail 
spécifiques). 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée pour le partage et/ou la consultation de la donnée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2021  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois 3 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

100 000 € 100 000 € - - - - 200 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 200 000 € HT  

 Répartition des charges :  Maître d’ouvrage (100 %) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Définition effective du maillage de stations de mesures complémentaires.  
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AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS 

 

Fiche action n°2.3 : Formalisation du partage d’informations en situation de pré et post-crise à 
l’échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure 

Disposition SLGRI TRI de Troyes : - 

Objectif : 

L’objectif de cette action est d’améliorer le partage d’informations entre les partenaires par une mise en 
commun des données et un partage de leur analyse pour anticiper l’évolution de la situation en période de 
pré-crise et capitaliser les enseignements en période post-crise.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 1.12 et 2.4 du présent programme.  

Description de l’action : 

La surveillance des cours d’eaux nécessite l’utilisation de dispositifs de mesures employés par divers 
partenaires : le service de prévision des crues Seine Amont Marne Amont (SPC SAMA), la communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole et l’Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands 
Lacs (EPTB).  

Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, l’action 2-1 relative au « diagnostic du système de 
surveillance des crues sur le bassin de la Seine troyenne et ses affluents » a mis en évidence la nécessité 
d’améliorer la connaissances des temps de propagation des hydrogrammes de crues sur les affluents réactifs 
en amont de l’agglomération troyenne et l’intérêt d’une convention entre les acteurs afin de partager les 
éléments de surveillance et d’intégrer les nouvelles stations de mesures.  

La mission RDI (Référent Départemental Inondation) procède à la fois à l’analyse en période de pré-crise et 
en crise pour conseiller le préfet de département dans la gestion de l’évènement, et à la compilation des 
informations en période de post-crise pour améliorer la connaissance et donc par la suite élaborer des 
prévisions plus fines. Au niveau départemental, il est le point central en matière d’informations sur les crues.  

L’action se déclinera en quatre phases :  

Phase 1 : Identification des ressources  

Ce volet consistera à compléter les éléments issus de l’action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne 
avec les nouvelles stations de mesures au fur et à mesure de leur mise en service et à en identifier les 
paramètres. Une cartographie des dispositifs de surveillance, de leurs propriétaires et gestionnaires et de 
leurs caractéristiques techniques sera établie. Un lien avec les données issues ou à destination des 
départements limitrophes sera recherché.   

Ce volet consistera également à établir un diagnostic des dispositifs de levés de laisses de crue existants afin 
d’envisager la mise en place d’un protocole commun de levé de laisses de crues. 

Phase 2 : Mise en commun d’un dispositif de remontée / de partage 

Il s’agira d’une part de mettre à jour et finaliser le projet de convention entre la communauté 
d’agglomération Troyes Champagne Métropole, le SPC SAMA, l’EPTB Seine Grands Lacs et la Direction 
départementale des Territoires de l’Aube (mission RDI), et d’autre part d’instaurer un dispositif commun de 
remontée des données collectées afin qu’elles soient mises en temps réel à la disposition de chacun des 
partenaires (point crue). Un lien avec les départements limitrophes et gestionnaires d’ouvrages sera 
recherché.  

L’opportunité de disposer d’un outil permettant la mise à disposition et la consultation en tout temps des 
données par les acteurs sera également recherchée. 
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Phase 3 : Élaboration de grilles d’analyse  

L’amélioration de l’alerte est liée à une connaissance approfondie des temps de propagation et des enjeux 
touchés. Il est donc nécessaire de capitaliser les informations issues du réseau de surveillance, des prévisions 
du SPC, et d’affiner les hydrogrammes de crues. Cette connaissance permettra d’identifier les points 
« critiques » et/ou d’élaborer des scénarii de pré-crise pour aider à la décision en matière d’alerte.  

 

Phase 4 : Élaboration d’un protocole de levé de laisses de crue  

Lors de la crue de mai 2013, les services de Troyes Champagne Métropole et la DDT de l’Aube ont réalisés 
des visites terrains pendant et après la crue pour relever les laisses de crue observés.  

A la suite de la crue du mois de janvier 2018, les services de Troyes Champagne Métropole, du Syndicat 
Départemental des Eaux de l’Aube et de l’EPTB Seine Grands Lacs ont réalisé des visites terrains pendant et 
après la crue pour relever les laisses de crue observés. Cette nouvelle campagne à fait l’objet de prémices 
d’un protocole commun de levé de laisses de crues nécessitant d’être approfondi.  

Afin de mutualiser et d’uniformiser les levés de laisses de crue observés pendant et après chaque événement, 
cette phase concourra à la réalisation d’un protocole commun de levé de laisse de crue. Ce protocole de 
laisse de crue se fera en lien avec les objectifs de l’action 2.4 du présent programme.  

 

Nota bene : Il convient de signaler qu’après chaque événement de crise, un point de mise à jour sera effectué 
pour mieux adapter le protocole de levé de laisse de crue. Cette action a donc vocation à perdurer au-delà 
de la durée du présent PAPI.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle de l’ensemble du périmètre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus 
spécifiquement entre les missions de référent départemental inondation de l’Aube (10) et des départements 
limitrophes.   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Direction Départemental des Territoires de l’Aube.  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI   

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant):  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2021  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € -  € - € - € - € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 
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Signature effective de la convention tripartite. Mise en commun du dispositif de remontée / de partage. 
Élaboration effective de grilles d’analyses. Élaboration effective du protocole commun de laisses de crue.     
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AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS 

 

Fiche action n°2.4 : Création d’un réseau d’observateurs à l’échelle du bassin versant sur les cours 
d’eaux  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 3.A.1 : Planifier la gestion de crise à l’échelle des stratégies locales  
- 3.A.3 : Améliorer la chaîne d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs  
- 3.D.1 : Améliorer la connaissance de l’apport des sous-bassins versants et les temps de 

propagation pour anticiper la gestion de crise  

Objectif : 

L’objectif de cette action est d’une part de mettre en place un réseau d’observateurs afin de disposer 
d’informations de terrain à traiter en complément des informations disponibles des stations de mesures et 
d’autre part, d’affiner la connaissance, la prévision, les conséquences attendues afin d’adapter la prise de 
décision et l’alerte.   

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs de l’action 2.3 du présent programme. 

Description de l’action : 

La surveillance permet d’alerter les populations de la survenance d’un évènement. En cas de crue, les 
prévisions sont parfois difficiles à établir (en particulier pour estimer la réaction d’affluents non surveillés 
par le SPC SAMA) ou contraintes par des évènements inattendus (embâcles, etc.) ou par des situations locales 
sensibles. La surveillance utilise des dispositifs de mesures relevant de partenaires différents : le Service de 
Prévision des Crues Seine Amont Marne Amont (SPC SAMA), la Communauté d’Agglomération Troyes 
Champagne Métropole (TCM) et l’Établissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB SGL).  

Au-delà du réseau surveillé, certains cours d’eaux localement réactifs ou situations particulières peuvent 
impacter des enjeux spécifiques. Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, l’action 2-1 relative 
au « diagnostic du système de surveillance des crues sur le bassin de la Seine troyenne et ses affluents » a 
mis en évidence la nécessité d’améliorer la connaissance des temps de propagation des hydrogrammes de 
crues pour les affluents réactifs en amont de l’agglomération troyenne. L’action 3-1 relative au « retour 
d’expérience de la crue de 2013 » a permis aux acteurs concernés de prendre conscience de la nécessité de 
disposer d’informations complètes et l’action 3-2 concernant le « diagnostic des dispositifs opérationnels de 
gestion de crise » a souligné l’intérêt de compléter les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) sur la prise en 
compte de l’aléa inondation.  

L’action consiste donc à cartographier les points significatifs ou sensibles dont la surveillance de terrain 
permettra d’alimenter l’analyse en pré-crise et de faciliter la décision et l’alerte. L’intégration dans les Plans 
Communaux de Sauvegarde permettra d’assurer la permanence de cette surveillance et d’identifier des 
procédures claires.  

Cette action présente ainsi un caractère transversal et s’inscrit dans une triple démarche :  de gestion de 
crise, de développement de la culture du fleuve et d’alimentation des prévisions du SPC SAMA. 

L’action se déclinera en quatre phases :  

Phase 1 : État des lieux des dispositifs existants  

Cette phase comportera l’analyse des procédures existantes au sein des services associés, la compilation des 
points forts et points faibles de celles-ci, et le cadrage et la recherche d’une cohérence du dispositif commun 
à mettre en place.  
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Phase 2 : Mise en place d’un dispositif pertinent d’observateurs de terrain 

Cette phase visera à définir le cadrage d’un dispositif mis en place (organisation, moyens, services concernés, 
procédures, outils, etc.)  

Phase 3 : Identification de zones « sensibles » à surveiller  

À partir des usages locaux, des enseignements d’évènements passés, des études disponibles, de la 
connaissance des enjeux, les zones sensibles à surveiller seront définies en lien avec les services en charge 
du réseau à surveiller. En lien avec les élus locaux et le Service Interministériel de Défense et de Protection 
Civiles de l’Aube, une procédure de suivi sera intégrée au Plan Communaux de Sauvegarde voire au Plan de 
Sauvegarde Intercommunal.  

En début d’action, la sélection des points à surveiller et des repères à relever (phase 1), permettra de 
fiabiliser les futurs levés de laisses de crues sur ces secteurs en prévision de leur exploitation en post-crise 
(SPC, RDI, RETEX...), comme mentionné dans l’action 2.3 du présent programme. Le recours à un bureau de 
géomètre pour le relevé topographique de ces points, et leur harmonisation ainsi que leur conformité à la 
directive INSPIRE, est également envisagé. 

Phase 4 : Élaboration d’un dispositif de remontée / de partage de l’information  

Il s’agira de mettre en place un dispositif simple permettant de consigner les observations réalisées sur le 
terrain, de les faire remonter au Référent Départemental Inondation (RDI) ainsi que la définition d’un le 
circuit de remontée d’informations.   

Nota bene : Les enseignements de l’action pourront alimenter, au-delà de la durée du PAPI, les échanges 
entre les RDI du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement sur les 
secteurs sensibles du réseau surveillé ou non du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Direction Départementale des Territoires de l’Aube, avec 
éventuellement l’appui des services de la Préfecture de l’Aube.  

 Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié, comité technique et de pilotage du PAPI   

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2025  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

10 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000  € 1 000  € 15 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 15 000€ TTC 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%)   

Indicateurs de suivi/réussite : 
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Mise en place effective d’un dispositif pertinent d’observateurs de terrain et formation régulière de ces 
derniers. Nombre de zones sensibles à surveiller identifiées. Prise en compte de la procédure de suivi dans 
les PCS voire le PiCS. Retour d’expérience systématique avec les observateurs après chaque événement 
significatif. Élaboration effective d’un dispositif de remontée / partage de l’information.    
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AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 

 

Fiche action n°3.1 : Formalisation d’un modèle de document de suivi / de compilation des 
données pour uniformiser les remontées d’informations liées à la gestion de crise    

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 3.A.1 : Planifier la gestion de crise à l’échelle des stratégies locales  

Objectif : 

Cette action a pour vocation d’améliorer l’analyse en et en dehors de l’évènement et d’établir les éléments 
communs à chaque service indispensable à la bonne compréhension du déroulement d’une crise.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 2.2 et 2.3 du présent programme.  

Description de l’action : 

Cette action vise à améliorer la connaissance du risque en permettant une meilleure compréhension des 
évènements ayant fait l’objet d’une gestion de crise. Elle se déroule en deux phases :  

Phase 1 : État des lieux des procédures de suivi des crises dans chaque service, en corrélation avec les 
faiblesses dans la transcription des informations qui ont été identifiées lors de la crue de mai 2013  

Cette phase consiste à inventorier l’ensemble des procédures de transcription des données de gestion de 
crise de chaque acteur, puis de les mettre en regard avec l’analyse des retours d’expériences réalisés suite à 
la crue de mai 2013. Cet état des lieux permettra de dresser un bilan et d’élaborer des pistes d’amélioration 
des procédures.  

 

Phase 2 : Identification des éléments indispensables lors d’un retour d’expérience, afin de constituer un 
socle commun 

Cette phase complémentaire vise à déterminer quels sont les éléments de compréhension indispensables 
pour la conservation de l’information, afin de pouvoir efficacement compiler ultérieurement les documents 
de chaque acteur (date et heure de l’information, par qui, quelle transmission, etc.). Elle permettra de 
proposer une méthode de formalisation que chaque service appliquera via ses propres procédures, en 
fonction de ses spécificités et de ses besoins propres.   

 

Il convient de signaler que l’état des lieux des procédures de suivi ainsi que le socle commun seront 
éventuellement mis à jour à la suite de chaque évènement et/ou d’exercice de simulation d’une crise. Cette 
action a alors vocation à perdurer au-delà de la durée du PAPI.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle de l’ensemble du périmètre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus 
spécifiquement à destination de l’ensemble des acteurs concernés par des actions lors d’une crise sur le 
bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Préfecture de l’Aube, en lien avec la Direction Départementale des 
Territoires de l’Aube, éventuellement aidé par un assistant à maîtrise d’ouvrage et par la DREAL 
Bourgogne Franche-Comté 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI   
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 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): néant 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

5 000 € 5 000 € - - - - 10 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 10 000 € TTC  

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de procédures internes de suivi de crise diagnostiqué. Élaboration effective d’un socle commun. 
Appropriation effective de la méthode mise au point par les différents acteurs, dans le respect de leurs 
propres procédures internes. Retour d’expérience et mise à jour commune après chaque événement 
significatif ou chaque exercice. 
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AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 

 

Fiche action n°3.2 : Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise à jour des 
plans communaux de sauvegarde (PCS)  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 3.A.1 : Planifier la gestion de crise à l’échelle des stratégies locales  
- 3.A.2 : Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de 

sensibilisation au risque inondation sur le bassin versant de la Seine troyenne 
- 3.B.1 : Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et à 

leur résilience  

Objectif : 

Cette action vise à accompagner les communes dans la réalisation et/ou la mise à jour de leurs plans 
communaux de sauvegarde (PCS) prioritairement pour celles couvertes par un PPRn ou PPI prescrit ou 
approuvé, tout en incitant celles non couvertes par un PPRn ou PPI prescrit ou approuvé.    

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des autres actions de l’axe 3 du présent 
programme.  

Description de l’action : 

Les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou d’un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) ont l’obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans les deux ans 
suivant l’approbation du plan en question. La mise en œuvre et la rédaction du PCS restant de la compétence 
du maire, les services de l’État compétents leur apportent une méthodologie et une expertise technique 
dans la mise en place du document.  

Cette action se déclinera en deux phases :  

Phase 1 : État des lieux des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) existants et suivi 

Cette phase consiste à recenser les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) réalisés et ceux restant à réaliser 
en vue d’un diagnostic. À l’issue de cette première phase, la pertinence d’un accompagnement sera établie 
et proposée aux communes concernées.  

 

Phase 2 : Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise à jour des Plans Communaux 
de Sauvegarde (PCS)  

L’accompagnement des communes par les services de l’Etat dans la réalisation et/ou la mise à jour du Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) prendra la forme d’une méthodologie et d’une expertise technique. Celle-ci 
pourra consister notamment à la recherche d’une mutualisation de moyens entre communes, 
l’accompagnement cartographique et la mise à disposition de supports ou encore l’aide à la définition d’un 
schéma d’alerte de la population.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre envers l’ensemble des communes du département de l’Aube (10) comprises dans le 
périmètre du PAPI complet. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Direction Départementale des Territoires de l’Aube, avec 
éventuellement l’appui des services de la Préfecture de l’Aube.  



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI  

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure  

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 54/118 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI   

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant):  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

2000 € 2000 € - € - € - € - € 4000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 4 000 € TTC    

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de PCS existants et suivis. Nombre de PCS réalisés et/ou mis à jour    
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AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE GESTION DE CRISE 

 

Fiche action n°3.3 : Création d’une base de données enjeux – moyens – actions 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 3.A.1 : Planifier la gestion de crise à l’échelle des Stratégies Locales  
- 3.A.2 : Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de 

sensibilisation au risque inondation sur le bassin de la Seine troyenne 

Objectif : 

L’objectif de cette action est la fourniture d’éléments utiles à l’optimisation du rôle de la communauté 
d’agglomération dans la gestion de crise, ainsi qu’à la discussion sur un éventuel plan intercommunal de 
sauvegarde. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention ont analysé les différents dispositifs de gestion de crise à l’échelle de la 
stratégie locale de l’agglomération troyenne. Une feuille de route vers un potentiel plan intercommunal de 
sauvegarde a été proposée. 

La présente action consiste à créer une base de données unique, recensant l’intégralité des informations 
présentes dans les plans communaux de sauvegarde des communes de Troyes Champagne Métropole : 
enjeux, moyens et actions. 

Cette base de données servira d’élément d’aide à la décision en vue de la mise en œuvre d’un plan 
intercommunal de sauvegarde, et de la définition du volet commun de ce dernier. 

Plus précisément, le contenu de cette base de données, croisé avec les études du présent PAPI complet 
(actions 1.1 et 1.4 notamment) permet une meilleure connaissance du risque et de la gestion de crise. 

De manière plus générale, la fourniture de cette base de données sera utile dans la cadre de la gestion 
d’autres évènements que les inondations : canicules, qualité de l’air… 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus particulièrement à 
l’échelle de Troyes Champagne Métropole.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole   

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action (le cas échéant): communication 
matérialisée et dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de - € - € - € - € - € - € - € 
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l’opération 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de communes dont les données figurent dans la base. 
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AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE 

 

Fiche action n°3.4 :  
Accompagnement dans la réalisation de plan de continuité de l’activité (PCA)  
Extension du PCA de l’EPTB aux unités territoriales de bassins 
Formalisation d’exercices de gestion de crise à petite échelle (cellule d’accompagnement) 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 3.A.1 : Planifier la gestion de crise à l’échelle des stratégies locales  
- 3.A.2 : Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de 

sensibilisation au risque inondation sur le bassin versant de la Seine troyenne 
- 3.A.3 : Améliorer la chaîne d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs   
- 3.A.5 : Veiller aux capacités de continuité d’activité des services impliqués dans la gestion de crise 
- 3.A.6 : Mettre en sécurité le patrimoine culturel matériel et immatériel  
- 3.B.1 : Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et à leur 

résilience  

Objectif : 

Cette action vise d’une part à accompagner les collectivités, les services publics, les entreprises, etc. dans la 
réalisation et/ou la mise à jour de leur plan de continuité d’activité (PCA). D’autre part, cette action a pour 
objectif d’étendre le PCA de l’EPTB aux unités territoriales de bassins. Enfin, cette action aura vocation à 
réfléchir à la mutualisation des moyens en lien avec les enseignements des actions de l’axe 3 du présent 
programme afin de formaliser des exercices de gestion de crise à petite échelle.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions de l’axe 3 du 
présent programme.   

Description de l’action : 

Cette action sera conduite comme suit :  

Phase 1 – Accompagnement dans la réalisation de plan de continuité d’activité (PCA) 

D’une part, cette action consiste à assurer une mission d’appui méthodologique et d’incitation à l’élaboration 
de Plan de continuité d’activité (PCA) des acteurs publics et des acteurs économiques. Pour ce faire, l’EPTB 
Seine Grands Lacs proposera une méthodologie de réalisation de PCA.  

Afin d’inciter le maximum d’acteurs publics et d’acteurs économiques, des relais d’information et 
d’accompagnement seront recherchés auprès des chambres consulaires telles que la chambre de commerce 
et d’industrie (CCI), la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA), la chambre d’agriculture mais également 
les syndicats professionnels ou encore les syndicats interentreprises.   

L’approche méthodologique se basera sur les méthodologies existantes à l’échelle nationale (par exemple, 
le guide du CEPRI – Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) mais aussi sur les expériences 
similaires menées sur d’autres territoires afin de produire une démarche adaptée. Cette méthodologie fera 
l’objet d’une déclinaison sous deux formes :  

- (1) soit de manière autonome par la réalisation d’un guide de prise en main du PCA ;  

- (2) soit sous forme d’éléments utilisables pour l’élaboration de cahier des charges par les acteurs 
souhaitant s’appuyer sur l’expertise de prestataires en vue de mener ces démarches.  

Phase 2 – Extension du PCA de l’EPTB aux unités territoriales de bassin  

En parallèle de l’accompagnement dans la réalisation de plan de continuité de l’activité, l’EPTB Seine Grands 
Lacs étendra la réalisation de son PCA de l’établissement aux unités territoriales de bassins dont celles de 
l’Unité « Seine et Aube ». 
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À partir de l’année 2025, l’action visera à mener un travail de capitalisation des retours d’expériences sur les 
bonnes pratiques en matière de PCA. Cette étape aboutira à l’élaboration d’un document dédié aux PCA 
menés sur le périmètre du PAPI, comme source d’incitation à la mise en œuvre de ces démarches.  

 

Phase 3 – Formalisation d’exercices de gestion de crise à petite échelle (cellule d’accompagnement)  

Dans un premier temps, l’EPTB Seine Grands Lacs élaborera, en concertation avec les établissements sco-
laires, les Établissements Recevant du Public (ERP) et les EPCI-FP qui auront conventionnés, des kits d’exer-
cices de mise en situation relatifs aux plans particuliers de mise en sûreté (PPMS), aux plans de continuité 
d’activité (PCA) et aux plans communaux de sauvegarde (PCS). La réalisation des kits d’exercices de mise en 
situation se rendra notamment conforme aux dispositions du ou des plan ORSEC départemental(-aux) con-
cernés.  

Dans un deuxième temps, la réalisation d’exercices de mise en situation s’effectuera à petite échelle avec 
tous les acteurs concernés (collectivité, établissements, secours, associations humanitaires, etc.) afin de 
d’élaborer des retours d’expériences qui permettront de formaliser les procédures en situation de crise et 
de mettre à jour les documents dédiés (en complémentarité avec les autres actions de l’axe 3). Il est à noter 
que la conception et/ou la mise à jour de PPMS pourra s’appuyer sur les modèles de l’IFFO-RME, de même 
que les modèles d’exercices de PCS de l’IRMA pourront être utilisés.  

Dans un dernier temps, la réalisation des exercices permettra d’apporter un regard sur l’opportunité d’une 
mutualisation des moyens matériels, techniques et logistiques en cas de crise inondation, en lien avec les 
objectifs des autres actions de l’axe 3 du présent programme.  

Un groupe de travail spécifique pourra être constitué avec les services de l’État (Services de la Préfecture et 
services de la Direction Départementale des Territoires), l’EPTB Seine Grands Lacs et les bénéficiaires qui 
auront conventionnés (communes, établissements scolaires, ERP, EPCI-FP).   

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet, et plus spécifiquement à destination des 
collectivités, les services publics, les entreprises, etc. exposées aux risques d’inondation.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par 
l’IFFO-RME et par l’IRMA.  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée.  

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € - € - € - € - € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie  

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %) 
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Indicateurs de suivi/réussite : 

Élaboration de la méthodologie initiale. Nombre de PCA accompagnés. Nombre de plans de sauvegarde 
accompagnés. Élaboration et diffusion du document de capitalisation des expériences. Nombre de kits 
réalisés. Nombre d’exercices réalisés. Nombre de retours d’expériences formalisés et valorisés. 
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 

 

Fiche action n°4.1 : Favoriser l’intégration du risque dans les documents de planification   

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.A.1 : Intégrer un diagnostic de vulnérabilité des territoires dans les schémas de cohérence 

territoriale  
- 1.A.2 : Intégrer un diagnostic de vulnérabilité dans l’élaboration des plans locaux d’urbanisme 
- 1.A.3 : Accompagner les collectivités dans la réalisation des diagnostics de vulnérabilité  
- 1.C.2 : Affiner le diagnostic de vulnérabilité du territoire grâce au retour d’expérience de la crue 

de mai 2013 
- 3.C.2 : Estimer l’évolution des enjeux exposés au risque inondation par les schémas de cohérence 

territoriale 

Objectif : 

Cette action a pour vocation d’accompagner les collectivités pour la prise en compte du risque inondation 
dans les documents d’urbanisme ainsi que pour la réalisation d’un chapitre vulnérabilité dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme en déclinaison du diagnostic de vulnérabilité du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 4-2, 4-3 et des axes 5 et 6 du présent 
programme.  

Description de l’action : 

Le SCoT de la région troyenne a été approuvé le 5 juillet 2011 et est entré en révision depuis 2017 par le 
syndicat DEPART à une échelle élargie. Dans un contexte de conscience renouvelée notamment depuis la 
crue de mai 2013, les réflexions à mener dans le cadre de la révision du SCoT pourront privilégier de façon 
plus ambitieuse la thématique du risque. Véritable levier pour se créer un discours commun autour du risque 
d’inondation et des questions d’aménagement du territoire, le SCoT, d’une part, correspond à une échelle 
de réflexion pertinente pour la compréhension des enjeux liés au risque d’inondation et, d’autre part, permet 
une souplesse d’écriture autorisant un contenu ambitieux pour le projet de territoire. C’est à ce titre que 
l’échelle du SCoT des Territoires de l’Aube sera privilégiée afin de favoriser l’intégration du risque dans les 
documents de planification.  

L’action se décline en deux volets :  

Phase 1 – Accompagnement des collectivités à la prise en compte du risque inondation dans leur document 
d’urbanisme (PLU et carte communale le cas échéant) à l’aide des leviers d’intégration du risque  

L’action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a mentionné une bonne prise en compte du risque 
d’inondation dans les documents d’urbanisme, notamment en matière de zonage (règlement graphique). 
Cependant, certains outils restent peu exploités pour traduire les mesures ou les principes de prévention 
complémentaires aux dispositions classiques issues des PPRi. En ce sens, le règlement écrit et les orientations 
d’aménagement et de programmation des Plans locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux (PLU 
ou PLUi) sont à privilégier.  

Les leviers d'intégration du risque inondation dans les documents d'urbanisme identifiés dans le cadre de 
l'étude 4-1 du PAPI d'intention de la Seine troyenne seront mobilisés et concernent notamment les 
dispositions suivantes qui pourront être proposées aux collectivités :  

- Dans le cadre du règlement écrit : respect d’une hauteur de plancher minimale, interdiction des 
sous-sols, introduction d’un pourcentage minimum d’espaces verts voire d’un coefficient de biotope 
pour ventiler les possibilités de végétalisation à l’échelle de la parcelle, encadrement des surfaces 
dédiées au stationnement pour limiter l’imperméabilisation, introduction d’une distance 
d’implantation minimale par rapport aux berges des cours d’eaux, fossés et zones humides, 
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encadrement des rejets d’eaux pluviales, introduction de règles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs, … ;  

- Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation : principe d’implantation du 
bâti privilégié sur la partie de la zone la moins exposée au risque, principe de recul des constructions 
par rapport à un cours d’eau, principe de variabilité de la densité bâtie en fonction de l’intensité du 
risque, orientation de la trame viaire parallèlement aux courbes de niveau pour limiter les 
phénomènes de ruissellement, principe de création d’une trame végétale, d’une zone tampon, d’une 
noue d’infiltration, valorisation de la zone inondable dans le cadre du projet, …  

 

Phase 2 – Accompagnement des collectivités pour la réalisation d’un chapitre vulnérabilité dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) 

En déclinaison du diagnostic de vulnérabilité du SCoT des Territoires de l’Aube, le syndicat DEPART proposera 
un accompagnement aux collectivités dans la réalisation d’un chapitre vulnérabilité des PLU ou PLUi et plus 
spécifiquement dans le cadre de l’état initial de l’environnement. L’accompagnement proposera la 
fourniture de données ainsi que des analyses au regard du diagnostic de vulnérabilité du SCoT et des 
éléments issus des actions du présent programme (notamment des actions des axes 4, 5 et 6).  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement à destination des collectivités 
incluses dans le périmètre du SCoT des Territoires de l’Aube.   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat d’Études, de Programmation et d’Aménagement de la 
Région Troyenne (syndicat DEPART) 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € - € - € - € - €  

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de collectivités accompagnées pour la prise en compte du risque dans les documents de 
planification. Nombre de collectivités accompagnées pour la réalisation d’un chapitre de vulnérabilité dans 
les plans locaux d’urbanisme.  
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 

 

Fiche action n°4.2 : Inciter à la conception de projets d’aménagement résilients 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.C.1 : Communiquer auprès des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité  
- 3.C.1 : Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients  

Objectif : 

L’objectif de cette action est de favoriser les échanges avec les concepteurs de projets et d’élaborer des 
fiches techniques relatives à la prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement du territoire.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions 4-1 et 4-3 ainsi 
que les actions des axes 5 et 6 du présent programme.  

Description de l’action : 

L’action se décline en deux volets :  

Phase 1 – Favoriser les échanges avec les concepteurs de projets 

L’action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a ciblé la nécessité d’initier des échanges et des 
réflexions sur l’adaptation du bâti au risque d’inondation. En ce sens, l’action préconise de créer une culture 
commune sur le sujet de par la mise en place de groupes de travail ou de temps d’échanges avec les 
concepteurs de projets, les architectes, les urbanistes, les services de l’architecture et du patrimoine et des 
collectivités. Ces groupes permettront de réfléchir aux formes architecturales innovantes pouvant être 
développées dans les secteurs potentiellement mutables ou densifiables en zone inondable constructible.  

De la même façon, des échanges et des réflexions sur les techniques alternatives de gestion des eaux 
pluviales et de limitation des phénomènes de ruissellement pourront se mettre en place. Les échanges 
permettront de partager des réflexions sur les techniques pouvant être mises en place localement pour 
favoriser l’infiltration des eaux sur place dans le cadre des aménagements.  

Sur ces aspects, l’analyse comparative menée dans le cadre de l’action 4-1 du PAPI d’intention, mettant en 
avant un ensemble de retours d’expériences extérieurs au territoire du PAPI sous la forme d’un cahier de 
fiches, pourra servir de support aux échanges à partir d’exemples de démarches et d’actions engagées au 
niveau local ou par d’autres territoires. 

 

Phase 2 – Élaborer des fiches techniques au service des collectivités et des porteurs de projets 

En parallèle, l’action consistera à tirer parti des échanges et des réflexions pour produire des fiches 
techniques appropriées à la prise en compte du risque inondation dans l’aménagement du territoire, 
pouvant par la suite être mises à disposition des collectivités intéressées, acteurs locaux et potentiels 
porteurs de projets.  

En effet, l’action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a mis en évidence un ensemble de 
recommandations sous la forme de principes d’aménagement ou d’adaptation au risque, organisés selon 
cinq catégories de situations en fonction du secteur géographique considéré et de la nature prédominante 
de l’aléa (zone urbaine sujette au risque de débordement de la Seine, zone urbaine sujette au ruissellement 
et très localement à des débordements d’affluents, zones habitées inondables par débordement d’affluents 
de rive gauche, vallée de la Seine inondable en amont et en aval de Troyes, zones agricoles dans les têtes de 
bassins des affluents de la Seine sujettes au ruissellement, aux débordements d’affluents et aux remontées 
de nappes par endroits).  

Les vingt-deux principes recommandés pourront ainsi servir de base à l’élaboration de fiches techniques 
consacrées à développer et illustrer les solutions d’aménagement et d’adaptation proposées répondant à 
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diverses thématiques telles que : comment construire plus résilient ? comment adapter le bâti existant ? 
comment mieux gérer les eaux pluviales ? 

Enfin, ces fiches techniques pourront être valorisées à l’occasion de l’élaboration ou de la révision des Plans 
Locaux d’Urbanisme mais aussi du Programme Local de l’Habitat de Troyes Champagne Métropole.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement dans le département de l’Aube 
(10) à destination des services d’urbanisme des collectivités, des bailleurs sociaux, des services de 
l’architecture et du patrimoine, des cabinets d’architectes et d’urbanistes, etc.   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat d’Études, de Programmation et d’Aménagement de la 
Région Troyenne (syndicat DEPART) 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2024 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € - € 10 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 10 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional Grand Est (10%)*, Maître 
d’ouvrage (40%)  

* Uniquement sur les livrables (matériels et fonds de ressources) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de groupes de travail / temps d’échanges réalisés. Nombre de personnes sensibilisées. Nombre de 
fiches techniques réalisées.    
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 

 

Fiche action n°4.3 : Étude d’intégration écologique et paysagère des digues du centre-ville de Troyes   

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.C.1 : Communiquer auprès des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité  
- 3.C.1 : Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients 
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour objectif de réaliser une étude spécifique sur la prise en compte des enjeux urbains et 
paysagers dans le cadre des travaux de sécurisation des digues du centre-ville. 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.9.1 et 7.3 du présent programme. 

Description de l’action : 

Les travaux de sécurisation des digues du centre-ville, décrits dans le cadre de la fiche-action 7.3, concernent 
un secteur réparti entre le Parc des Moulins (parc urbain principal de la ville de Troyes) et une friche 
industrielle en potentielle mutation. La prise en compte des contraintes liées à la fois à la qualité des sols et 
au risque d’inondation limitant la faisabilité d’une opération immobilière sur ce site, la réflexion de la ville 
de Troyes s’oriente vers une logique visant à faire de cet espace une extension du Parc des Moulins, intégré 
à la trame verte et bleue urbaine de l’agglomération troyenne. Par ailleurs, les berges de la Seine et ses 
dérivations étant classées dans la ZPPAUP de la ville de Troyes, une exigence particulière sera attendue sur 
le volet paysager des travaux sur les digues. 

 

Aussi, en lien avec les réflexions d’analyse coût bénéfice (et notamment de réduction du coût global) du 
projet de travaux, la présente action consiste en une étude visant à intégrer le programme de travaux de 
rénovation des digues dans le projet urbain. Au-delà des aspects strictement réglementaires, notamment 
sur le volet paysager, un point important sera mis sur la place de l’eau dans le projet urbain de ce secteur clé 
dans le renouvellement urbain de l’agglomération troyenne. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur 
les communes de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de l’Aube (10). 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, flyers, plaquettes, plateforme) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2021  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de - € -  € - € - € - € - € -  € 
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l’opération 
 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude.  
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L’URBANISME 

 

Fiche action n°4.4 : Étude liée aux enjeux de l’eau sur le secteur à la frontière entre Saint-Julien-les-Villas 
et Bréviandes  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.C.1 : Communiquer auprès des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité  
- 3.C.1 : Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients 
- 4.C.3 : Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations 

Objectif : 

Cette action a pour objectif de réaliser une étude spécifique sur la prise en compte des enjeux liés à l’eau et 
au risque d’inondation sur un site identifié comme potentiellement en évolution 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 1.2 et 6.4 du présent programme. 

Description de l’action : 

À l’entrée sud de l’agglomération troyenne, sur les communes de Saint-Julien-les Villas et Bréviandes, un site 
en friche occupé par différents remblais, notamment d’infrastructures ferroviaires, limite le champ 
d’expansion des crues du Triffoire (affluent de rive gauche de la Seine) et constitue un point de rupture de 
la trame verte et bleue urbaine développée par Troyes Champagne Métropole. 

Ce secteur fait par ailleurs l’objet d’une fiche action spécifique dans l’étude du plan de paysage de la ville de 
Troyes : « investir une entrée d’agglomération cisaillée par les infrastructures ». L’orientation principale de 
cette fiche action est la constitution d’un espace paysager à vocation d’usages publics, à inclure dans le cadre 
de liaisons douces. 

Au vu de la proximité de la vallée du Triffoire, dont le lit majeur est fortement perturbé dans le secteur, la 
constitution d’un espace pseudo-naturel représente une occasion d’agir pour limiter l’aléa dans la partie aval 
de la vallée, tout en limitant les apports du Triffoire au canal des Trévois. 

 

Sur la base des enseignements du modèle décrit dans la fiche action 1.2, la présente action consistera à 
fournir des scénarios d’aménagement du site visant à réduire l’aléa sur la partie aval du Triffoire, tant en 
procédant à la valorisation de l’eau dans le secteur. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera élaborée au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les 
communes de Bréviandes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) 

Échéancier prévisionnel : 

 2021 – 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 
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Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € 20 000 € - € - € - € 20 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 20 000 € HT 

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (50%), Conseil régional Grand Est (10%),  
Maître d’ouvrage (40%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude. 
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.1 : Diagnostic de vulnérabilité de la zone d’activité des Écrevolles 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.E.1 : Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de l’habitat et des 

activités économiques et agricoles 

Objectif : 

Cette action aura pour but d’étudier la vulnérabilité individuelle et collective de la zone d’activités des 
Écrevolles, avec pour but de mieux connaître le coût des dommages sur ce point clé de l’agglomération 
troyenne, mais également de disposer de solutions collectives et individuelles de réduction des 
conséquences des inondations. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention ont montré que la zone d’activité des Écrevolles, sur les communes de Troyes 
et Pont-Sainte-Marie, représentent l’essentiel du coût des dégâts modélisés à partir de la crue centennale. 
Par ailleurs, au-delà du coût des dommages directs, qui peut être affiné en prenant en compte le contexte 
de chaque entreprise, l’atteinte des réseaux de la zone industrielle peut provoquer des perturbations du 
fonctionnement collectif empêchant les entreprises, certaines étant soumises à une concurrence nationale, 
voire internationale, de réaliser leur activité. 

La présente action consiste ainsi à réaliser des diagnostics individuels des entreprises, ultérieurement 
intégrées à une réflexion collective, portée par Troyes Champagne Métropole, en tant que collectivité 
compétente en matière d’aménagement de zones d’activités, dont celles des Écrevolles.  

Outre la sensibilisation des entreprises et la possible réalisation de mesures (d’adaptation des locaux et/ou 
organisationnelles) par ces dernières, cette démarche permettra de disposer de courbes d’endommagement 
adaptées au contexte local, afin de fiabiliser les futures analyses coûts bénéfices. 
Sur ce secteur spécifique, la démarche collective pourrait également être étendue à d’autres intervenants, 
notamment les gestionnaires de réseaux, de manière à comparer, voire combiner, en complément d’une 
analyse multicritères, différents scénarios (augmentation du niveau de protection par la mise en place des 
scénarios de l’étude globale, protections individuelles et collectives, modification du fonctionnement des 
réseaux, déplacements des activités…). 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus particulièrement au 
sein de la zone d’activité des Écrevolles, sur les communes de Troyes et Pont-Sainte-Marie, située dans le 
département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant : 
Enedis, les entrepreneurs concernés, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de 
pilotage du PAPI.  

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes).  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2025  
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

100 000 € 30 000 € - € - € - € - € 130 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 130 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maître 
d’ouvrage (30%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de diagnostics individuels de vulnérabilité réalisés. Réalisation effective de l’étude collective.  
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.2 : Diagnostics des postes de relevage de l’assainissement 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.D.1 : Étudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants 

Objectif : 

Cette action aura pour but de réaliser le diagnostic des postes de relevage de l’assainissement, afin de 
proposer des plans de continuité et des travaux de mise en sécurité. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention ont mis en évidence la présence de 60 postes de relevage d’assainissement 
dans l’emprise maximale du champ d’inondation. 

La présente action en un diagnostic de la vulnérabilité de ces installations : description du fonctionnement, 
altimétrie des installations sensibles.  

Les conclusions de ces diagnostics serviront : 

- À élaborer les scénarios de dysfonctionnement des réseaux étudiés par le modèle évoqué dans la 
fiche action 3.3 ; 

- À préconiser des travaux de mise en sécurité. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre les réseaux des stations d’épuration de Barberey-Saint-Sulpice et Saint-
Thibault, dans la zone potentielle soumise à inondation ou remontée de nappe. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant : 
Enedis, les gestionnaires de réseaux, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de pilotage 
du PAPI. 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € - € - € - € - € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%) 
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Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de diagnostics réalisés. Nombre d’aménagements préconisés.  
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.3 : Diagnostics de vulnérabilité du site du Grand Véon  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.B.2 : Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des établissements utiles à la gestion de crise et du 

patrimoine culturel 

Objectif : 

Cette action aura pour but à la fois de prévoir la continuité des activités pendant l’inondation des sites, mais 
également d’en prévoir la sécurisation afin de faciliter le retour à la normale. 

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention mis en évidence la présence de plusieurs installations sensibles dans le champ 
d’inondation pour les crues extrêmes. Si la crue provoquant l’atteinte de ces sites sont très peu probables, 
leurs conséquences sur le vie économique et sociale du département de l’Aube seraient très lourdes. 

Parmi ces sites, le centre technique du Grand Véon accueille un certain nombre de services de la ville de 
Troyes et de Troyes Champagne Métropole utile à la gestion de crise et au retour à la normale : voirie, 
bâtiments, collecte des déchets, propreté. 

La présente action consiste donc en la réalisation d’un diagnostic approfondi du site. 

Outre la préconisation de travaux de protection des installations sensibles, les préconisations du diagnostic 
serviront à alimenter les plans de gestion de crise et de continuité d’activité des deux structures. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur le 
centre technique du Grand Véon, à Troyes, situé dans le département de l’Aube (10). 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant : 
Enedis, les gestionnaires de réseaux, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de pilotage 
du PAPI. 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) 

Échéancier prévisionnel : 

 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € 10 000 € - € - € - € 10 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 10 000 € HT 
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 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maître 
d’ouvrage (30%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective du diagnostic. 
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.4 : Diagnostics de vulnérabilité des établissements et équipements de la Région Grand Est    

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -  

Objectif : 

Sur la base des enseignements des études du PAPI d’intention de la Seine troyenne, cette action aura pour 
vocation à réaliser les diagnostics de vulnérabilité des établissements et équipements de la Région Grand Est 
recensés comme vulnérables au risque d’inondation (lycées, centres de formation ...).  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements de l’action 1-11 du présent 
programme.  

Description de l’action : 

Les études du PAPI d’intention de la Seine troyenne ont permis de mettre en avant les établissements et 
équipements dont la Région Grand Est est propriétaire ou gestionnaire comme étant vulnérables au risque 
d’inondation. 

Plusieurs catégories d’établissements et d’équipements sont concernés, à savoir : les lycées, les centres de 
formation d’apprentis, les internats, les locaux techniques …     

Toutefois, le retour d’expérience de la crue de janvier 2018 a mis en avant la vulnérabilité d’autres 
équipements et structures régionales du Grand Est au risque d’inondation. En ce sens, le retour d’expérience 
du service en charge des établissements et équipements sera mis à contribution afin d’identifier les sites les 
plus vulnérables sur lesquels il y a lieu de prioriser les interventions, et uniquement ceux pour lesquels la 
Région est propriétaire. 

Les possibilités méthodologiques suivantes de réalisation de l’action sont proposées :   

- Réalisation éventuelle d’une visite individuelle préalable à la réalisation d’un diagnostic de 
vulnérabilité, 

- Réalisation de manière assistée (par un assistant à maîtrise d’ouvrage) d’un diagnostic de 
vulnérabilité de chaque site concerné, accompagné de préconisations de mesures de réduction de 
la vulnérabilité ou mesures de mitigation. Les mesures préconisées pourront être des solutions 
d’aménagement réduisant la vulnérabilité du site ou des mesures d’ordre organisationnel afin 
d’améliorer la gestion de l’événement.  

La mise en œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité sera ensuite programmée et budgétisée par 
les services de la Région Grand Est.  

En dernier lieu, les diagnostics de vulnérabilité qui seront conduits dans le cadre de cette action permettront 
d’alimenter le retour d’expérience réalisé par l’action 1-11.  

Nota bene : La réalisation des diagnostics de vulnérabilité tiendra compte de la réglementation en vigueur 
par les PPRNi approuvés sur le bassin de la Seine troyenne et supérieure. Les mesures de mitigation seront 
à la charge du propriétaire, sauf s’il s’agit de mesures obligatoires dans le cadre d’un PPRNi approuvé ; dans 
ce cas, le propriétaire pourra éventuellement bénéficier de financements dans le cadre du Fonds Barnier 
(Fonds FPRNM). 

Territoire et public concernés : 

Cette action est destinée aux établissements et équipements recensés comme étant les plus vulnérables au 
risque d’inondation sur le bassin de la Seine troyenne et supérieure. Cette action sera conduite à l’échelle du 
territoire du PAPI complet de la Seine troyenne et supérieure situé en Région Grand Est (10, 51, 52).    
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Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Région Grand Est 

 Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant le 
porteur du PAPI, Troyes Champagne Métropole et la Région Grand Est  

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée sur le site internet de la Région Grand Est et la plateforme web du PAPI complet 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

3 000  € 6 000 € 6 000 € - € - € - € 15 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 15 000 € TTC (pour 5 diagnostics de vulnérabilité) 

Coût prévisionnel d’un diagnostic de vulnérabilité complet par site par un AMO : 3 000 € TTC 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de diagnostics de vulnérabilité réalisés. Nombre de préconisation et/ou mesures de mitigation 
proposées. Nombre de retours d’expériences formalisés.  
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.5 : Diagnostics de vulnérabilité des activités agricoles  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.E.1 : Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de l’habitat et des 

activités économiques et agricoles 

Objectif : 

Cette action aura pour but de connaître la vulnérabilité des exploitations agricoles afin de donner aux 
exploitants des éléments d’aide à la décision. 

Description de l’action : 

Cette action sera réalisée en partenariat avec la chambre d’agriculture de l’Aube par le biais d’une 
convention avec Troyes Champagne Métropole. 

Le PAPI d’intention de la Seine troyenne a mis en évidence, la présence d’environ 150 exploitations agricoles 
présentes dans le champ d’inondations pour les crues maximales entre Clérey et l’agglomération troyenne. 
Ce recensement pourra à terme être également réalisé sur la partie aval de l’agglomération. 

Dans le cadre d’une convention pluri-thématique entre Troyes Champagne Métropole et la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube, des diagnostics individuels seront réalisés. 

Ils auront pour objectifs de déterminer, pour différents scénarios, la part de la surface exploitée inondée. 
Les préconisations pourront porter tant sur les assolements que sur la politique assurantielle. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du présent périmètre du PAPI complet et plus particulièrement sur 
la zone d’activité des Écrevolles, sur les communes de Troyes et Pont-Sainte-Marie, situé dans le département 
de l’Aube (10).   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture de l’Aube  

 Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant : les 
exploitants agricoles, la chambre d’agriculture de l’Aube, Troyes Champagne Métropole. Comité 
technique et de pilotage du PAPI. 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 50 000 € 
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Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 50 000 € TTC 

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maître 
d’ouvrage (30%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective du diagnostic.  
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AXE N°5 : RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Fiche action n°5.6 : Diagnostics de vulnérabilité des infrastructures et des équipements en lien avec la 
gestion des réseaux d’assainissement et d’eau potable    

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 1.D.1 : Étudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants 

Objectif : 

Cette action aura pour but de réaliser les diagnostics de vulnérabilité des ouvrages d’eau potable et 
d’assainissement, afin de proposer des plans de continuité et des travaux de mise en sécurité face aux 
inondations. 

La réalisation des diagnostics de vulnérabilité sera accompagnée de recommandations et de préconisations 
de mesures (travaux et/ou organisationnelles) de réduction de la vulnérabilité.  

Cette action sera complémentaire avec les enseignements de l’action 1.4 du présent programme.  

Description de l’action : 

Les inondations de janvier 2018 ont montré la vulnérabilité de certains ouvrages d’eau potable et 
d’installations d’assainissement face aux risques d’inondation notamment face aux risques de submersion, 
de rupture de l’alimentation en énergie, d’intrusion d’eau de surface dû à un génie civil non étanche, de 
sous-dimensionnement des pompes vide cave, etc.  

Les ouvrages de production d’eau potable situés dans les plaines alluviales sont particulièrement vulnérables 
à ce risque (captage de l’agglomération troyenne, etc.). 32 sites ont été identifiés contenant 66 ouvrages et 
sont susceptibles de faire l’objet d’un diagnostic de vulnérabilité face aux risques d’inondation.  

Les conclusions de ces diagnostics de vulnérabilité permettront de : 

- Identifier les dysfonctionnements en cas de crise ; 

- Améliorer les conditions d’exploitations des agents du SDDEA en période de crise mais également, 
dans l’optique d’un retour plus rapide à une situation normale ; 

- Préconiser des travaux de mise en sécurité, soit sous la forme organisationnelle, soit sur la forme 
structurelle.  

Les mesures préconisées par les diagnostics de vulnérabilités se feront en adéquation avec la réglementation 
du PPRi en vigueur.  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure sur 
l’ensemble des  ouvrages relevant de la compétence du SDDEA et identifiés dans un aléa et sur les ouvrages 
rendus vulnérable par la crue de janvier 2018 ou par les scénarios de crue modélisés dans l’action 1.13. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée vers les responsables des services d’eau et les maires 

Échéancier prévisionnel :  

 2020 – 2022  
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

15 000 € 15 000 € 20 000 € - € - € - € 50 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 50 000 € HT  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPNRM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre 
d’ouvrage (30%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de diagnostics réalisés. Nombre de mesures de réduction de la vulnérabilité proposées.  
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.1 : Diagnostics territoriaux et programmation des mesures visant à préserver, à restaurer 
et à recréer les champs d’expansion de crues et zones humides  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  

Objectif : 

En adéquation avec les objectifs de la convention de partenariat signée entre l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et l’EPTB Seine Grands Lacs relative à la mise en œuvre de la stratégie d’adaptation au 
changement climatique, l’EPTB Seine Grands Lacs réalisera des diagnostics territoriaux qui auront vocation 
à préfigurer la réhabilitation et la valorisation de zones d’expansion de crues (ZEC).  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions de l’axe 5 et de l’axe 6 du présent 
programme.   

Description de l’action : 

Sur la base des enseignements de l’action 4-1-2 du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes intitulée 
« Répertorier, hiérarchiser et gérer les champs d’expansion de crues et zones humides », et sur la base d’un 
stage de fin d’études réalisés en 2016 intitulé « Réflexion sur les critères nécessaires à prendre en compte 
pour réaliser la construction d’une méthode permettant de localiser à l’échelle du bassin versant amont de la 
Seine, les zones d’expansion de crues naturelles et de les hiérarchiser selon leurs potentialités de gestion par 
la mise en place d’infrastructures vertes », l’EPTB Seine Grands Lacs propose de réaliser des diagnostics 
territoriaux sur les secteurs suivants :  

- (1) des sources de la Seine dans le département de la Côte-d’Or (21) jusqu’à la limite départementale 
Aube/Côte-d’Or à Mussy-sur-Seine dans le département de l’Aube (10) ; 

- (2) de Mussy-sur-Seine jusqu’à la prise d’eau du lac-réservoir Seine à Courtenot dans le département 
de l’Aube (10) ;  

- (3) de Courtenot jusqu’à Villacerf dans le département de l’Aube (10).  

En collaboration avec les structures locales impliquées telles que Troyes Champagne Métropole, le Syndicat 
mixte Sequana ainsi que le SDDEA, l’EPTB Seine Grands Lacs réalisera les diagnostics territoriaux de la 
manière suivante :  

Phase 1 – Élaboration de diagnostics territoriaux partagés  

En adéquation avec le guide « Prise en compte de l’activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de 
la gestion des risques d’inondation », mandaté par la CMI auprès de l’assemblée permanente des chambres 
d’agricultures (APCA) et du ministère en charge de l’agriculture et sur la base de rencontres de l’ensemble 
des acteurs et partenaires locaux impliqués, cette phase consistera à élaborer des diagnostics territoriaux 
partagé par tous. 

Au gré des éléments de contexte, des enjeux, des usages, des investigations complémentaires et des retours 
sur les rencontres de l’ensemble des acteurs et partenaires locaux impliqués, les diagnostics territoriaux 
pourront s’orienter sous la forme d’un protocole général pour la prise en compte des enjeux agricoles, 
orienter la réalisation d’une étude des impacts sur l’activité agricole et sur le foncier, orienter la constitution 
d’un fonds d’indemnisation, etc.  

Phase 2 – Propositions et priorisation de mesures concertées de conservation, de préservation et de 
restauration  

À l’appui des diagnostics territoriaux partagés établis en phase 1, et en adéquation avec les problématiques 
identifiées, cette phase consistera à proposer des mesures concertées de conservation, de préservation et 
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de restauration qui seront par la suite mise en œuvre par les opérateurs locaux. Les mesures qui pourront 
être proposées, à titre d’exemple, seront les suivantes : les projets agro-environnementaux et les mesures 
associées (PAEC), la liste des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) mobilisables, des 
dispositions d’indemnisation en cas d’inondation, des mesures structurelles (protection du matériel sur les 
parcelles, surélévation des hangars et des plateformes, mise en place de batardeaux et/ou de clapets anti-
retours aux ouvertures des bâtiments, etc.), des mesures non structurelles (élaboration d’un plan de gestion 
de crise, identification d’une zone de repli hors d’eau, choix de cultures moins sensibles à l’inondation, 
jalonnement et préservation des chemins d’accès, etc.).  

Phase 3 – Programmation des mesures visant la conservation, de préservation et de restauration des zones 
d’expansion de crues  

Enfin, sur la base des diagnostics territoriaux partagées (phase 1) et de la priorisation des mesures concertées 
(phase 2), cette phase consistera à programmer la mise en œuvre des mesures d’aménagements sous la 
(actions 6-1-1 et 6-1-2 du présent programme) de par : l’élaboration de cahier des charges, d’une estimation 
financière des opérations, de l’éligibilité aux financements des mesures et d’un calendrier prévisionnel de 
réalisation.  

Lors de la réalisation de l’action, celle-ci pourra tenir compte de la constitution d’une base de données sur 
la maîtrise foncière et les opportunités de zones d’expansion de crues entre l’EPTB Seine Grands Lacs et les 
collectivités locales impliquées telles que Troyes Champagne Métropole, le Syndicat mixte Sequana, le 
SDDEA, etc.   

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur les secteurs sélectionnés pour 
l’élaboration des diagnostics territoriaux.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs, éventuellement accompagné le cas échéant 
par l’AREAS Normandie.  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine) 

Échéancier prévisionnel : 

 2021 - 2023 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € - € - € - € - € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective du diagnostic territorial et de co-convention. Nombre de mesures préconisées (de type 
structurelles et/ou non structurelles). Programmation pour la mise en œuvre des mesures préconisées.    
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.2 : Démarche pilote du projet « Eau et Agriculture Durables du Châtillonnais »  

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -  

Objectif : 

Dans l’optique de la mise en œuvre de mesures de préconisations pour la gestion des ruissellements, en 
dehors des zones urbaines, de par la mise en place de bonnes pratiques agricoles mais aussi sur la 
préservation des champs d’expansion de crues, cette action représente une démarche pilote. 

Cette action se fera en complémentarité avec les enseignements de l’action 1-3. Aussi, elle se fera en 
complémentarité avec les objectifs de l’action 1-10 du présent programme.   

Description de l’action : 

Le Syndicat mixte Sequana exerce les compétences Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondation sur le bassin versant amont en Côte-d’Or, Haute-Marne et Yonne. Dans un contexte d’adaptation 
au changement climatique, de sauvegarde de la biodiversité et de résilience des ressources, le Syndicat mixte 
Sequana, en partenariat avec le GIP du futur Parc National des Forêts de Champagne et de Bourgogne a 
proposé l’émergence d’un projet d’adaptation des pratiques agricoles sur le territoire de la Seine amont 
visant la préservation des enjeux liés à l’eau : « Eau et Agricultures Durables du Châtillonnais ».  

La prévention des inondations et des étiages, la préservation de la qualité de la ressource en eau et de la 
biodiversité par l’adaptation des pratiques ainsi que la structuration de filières agricoles à forte valeur 
ajoutée locale sont les principaux objectifs visés par la démarche pilote du projet EADC.  

En associant les acteurs concernés par l’ensemble de ces problématiques, le projet vise à préfigurer la 
structuration dans le temps, d’une gouvernance qui garantira la prise en compte de l’intérêt de toutes les 
parties prenantes. Les résultats obtenus seront de nature à être partagés et dupliqués avec d’autres projets 
localisés dans des espaces à enjeux et valorisant des cultures à bas intrants / bas impacts.  

Dans ce territoire, l’agriculture occupe une place importante. La polyculture élevage est le système 
traditionnellement pratiqué. Les contraintes qui pèsent sur l’élevage, tendent à faire évoluer cette 
agriculture vers la production de grandes cultures. Dans cette zone mixte, on trouve les plus grandes 
exploitations agricoles de Côte-d’Or. La nature karstique du sol, la réduction des barrières naturelles limitant 
le transfert direct des particules fines vers les eaux ainsi que l’épandage de produits phytosanitaires 
engendrent une pollution des eaux superficielles et souterraines, d’autant que les débits des cours d’eaux 
sont faibles et les capacités d’autoépuration limitées.  

La richesse du territoire en matière de biodiversité est remarquable, notamment en raison de la présence 
de milieux rares (marais tufeux, prairies à narcisses, …) et d’une grande diversité de milieux forestiers typique 
des forêts feuillues tempérées, présentant un intérêt écologique reconnu. Le territoire est intégré dans le 
périmètre du 11ème parc national qui sera créé en 2019, le parc national naturel des forêts de Champagne et 
de Bourgogne.    

Durant l’année 2019, le projet EADC fera l’objet d’une étude de faisabilité visant à favoriser la résilience du 
territoire et son adaptation au changement climatique au travers de 4 axes stratégiques et 2 outils 
d’intervention :  

Axe 1 – Participer à la prévention des inondations par le ralentissement dynamique des crues (en 
complémentarité avec l’action 1.3) :  

Axe 2 – Préserver les ressources en eau 
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Axe 3 – Préserver la biodiversité  

Axe 4 – Structurer des filières  

- Outil 1 – Rémunérer les pratiques agricoles respectueuses pour préserver directement les zones 
d’actions prioritaires représentant 10 000 hectares au total ; 

- Outil 2 – Développer des filières rémunératrices et respectueuses : un travail reste à mener sur l’outil 
à mettre en place tel qu’une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC).  

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet de la Seine troyenne et supérieure et plus 
spécifiquement au droit du périmètre du syndicat mixte Sequana, dans le secteur du Châtillonnais.    

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Syndicat mixte Sequana, éventuellement aidé par une assistance à la 
maîtrise d’ouvrage  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI, ainsi que les membres 
associés au projet d’EADC  

 Opérations de communication consacrées à cette action : concertation locale auprès de tous les 
membres associés au projet de SCIC mais également par une communication dématérialisée.  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2025 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

- - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € - € - € - € - € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : Action conduite en régie 

 Répartition des charges : Maître d’ouvrage (100 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre d’instances de gouvernance réalisées. Nombre de personnes ou structures associées au projet 
d’EADC. Valorisation des supports de communication.  
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.3 : Recensement exhaustif des zones humides et des annexes hydrauliques, entre la 
commune de Fouchères et la limite aval du périmètre du PAPI, pour leur réhabilitation et leur valorisation   

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à compléter le Plan départemental pour la protection du milieu aquatique 
et la gestion des ressources piscicoles (PDPG), en phase de réactualisation, afin d’une part, de recenser de 
manière exhaustive les zones humides et les annexes hydrauliques et d’autre part, de proposer et de planifier 
des travaux et opérations d’aménagements.  

Cette action se fera en lien avec l’action 6.1 du présent programme. 

Description de l’action : 

En 2003, la fédération départementale de pêche de l’Aube rédige son plan départemental pour la protection 
du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG). Ce document cadre encore aujourd’hui 
les orientations de la fédération départementale en matière de gestion et de restauration des milieux 
aquatiques ainsi que les mesures de gestion halieutiques à moyen terme.  

Ce diagnostic a été mené à l’échelle départementale et plus précisément à l’échelle de plusieurs sous-bassins 
versants appelés « contextes piscicoles », dont le découpage tient compte des communautés piscicoles 
potentielles et autres. Le tronçon de la Seine situé à l’aval de la prise d’eau du lac-réservoir Seine a alors été 
découpé en deux contextes :  

- Le premier entre la commune de Fouchères (au droit de la prise d’eau du canal d’amenée du lac-
réservoir Seine) et l’entrée de l’Agglomération troyenne (au droit de la restitution du canal de Saint-
Julien du lac-réservoir Seine). Ce sous bassin versant tient compte de la Seine et de ses principaux 
affluents de rive gauche et de rive droite ; 

- Le second, en aval, s’étend depuis l’Agglomération troyenne (restitution du canal de Saint-Julien du 
lac-réservoir Seine) jusqu’à la confluence entre l’Aube et la Seine. Les affluents situés de part et 
d’autre de la Seine sont également pris en compte. 

Le diagnostic a été assorti d’actions de lutte relatives à :  

- La réhabilitation de frayères et de la continuité transversale au sein du lit majeur (reconnexion de 
zones humides inondables, anciens méandres, annexes hydrauliques) ; 

- La restauration de la continuité écologique longitudinale (arasement d’ouvrage, amélioration du 
transit sédimentaire, passes à poissons, …).  

En ce sens, la fiche action serait structurée de la manière suivante :  

- Actualisation du PDPG du département de l’Aube de par l’état des connaissances du peuplement et 
de la continuité piscicole (longitudinale et transversale) et valorisation des supports de réalisation ;  

- Recensement exhaustif des zones humides et des annexes hydrauliques à hiérarchiser en prenant 
en compte la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie et des 
potentielles variables du règlement d’eau futur du lac-réservoir Seine) ; 

- Proposition et planification de travaux et d’opérations d’aménagements (déclinées par l’action 6.3.2 
du présent programme); 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du périmètre du PAPI complet et plus spécifiquement à l’échelle 
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du département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Fédération départementale de la pêche de l’Aube éventuellement 
accompagnée de l’expertise de Troyes Champagne Métropole et du SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et comité de pilotage 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée auprès des partenaires institutionnels du PAPI 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois 3 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

15 000 € 15 000 € - € -  € - € - € 30 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 30 000 € TTC 

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (80%), Maître d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Actualisation du Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources 
piscicoles (PDPG). Nombre de zones humides et d’annexes hydrauliques recensées en direction des 
prochains opérateurs locaux. Bancarisation des données. Nombre d’actions proposées et planifiées. 
Valorisation des supports de réalisation. 
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.4 : Élaborations de recommandations en vue de la gestion des eaux pluviales 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.A.1 : Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains à l’échelle du TRI 
- 2.A.2 : Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers à l’échelle 

de la stratégie locale 

Objectif : 

Cette action aura pour but de mettre en évidence les secteurs sur lesquels des mesures de ralentissement 
du ruissellement, notamment urbains, seront le plus efficaces, ainsi que de décrire ces propositions de 
limitation du ruissellement. 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 3.3 et 4.4 du présent programme. 

Description de l’action : 

L’agglomération troyenne s’est développée en fonction des enjeux des différentes époques tantôt dans la 
vallée de la Seine, tantôt sur les coteaux, principalement en rive gauche, englobant progressivement les 
vallées des affluents. Les coteaux en rive gauche, fortement imperméabilisés, génèrent un ruissellement 
pluvial urbain important. Le rapport de phase 3 de l’action 4.1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne, 
portant sur la prise en compte du risque dans l’aménagement et l’urbanisme, fournit des recommandations 
sur ce secteur. 

En utilisant les résultats des actions 1.1 et 1.2, la présente action consistera à : 

- Identifier les sous-bassins versants les plus propices à la génération de ruissellement urbain ; 

- Mettre en évidence les enjeux quantitatifs (capacité des réseaux) et qualitatifs (pollution du milieu 
récepteur) ; 

- Identifier les secteurs propices au développement et/ou au renouvellement urbain (foncier, 
documents d’urbanisme…) ; 

- Proposer des mesures de réduction du ruissellement, notamment en zone urbaine. 

 

Les mesures consisteront prioritairement en des actions visant le retour à l’infiltration telle que des solutions 
plus structurelles (bassins d’orage, zones tampons avant rejet) et douces (noues, toitures végétalisées). 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre au sein du périmètre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur la 
partie dense de l’agglomération troyenne.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes) 

Échéancier prévisionnel : 

 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant 
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HT 

Démarche 
administrative 

- - 3 mois - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € - € 25 000 € - € - € 25 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 25 000 € HT 

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (80%), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nombre de propositions élaborées.  
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.5.1 : Mise en œuvre d’une opération de ralentissement des écoulements sur le bassin 
versant de l’Hozain (hydraulique douce) 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  

Objectif : 

Cette action a pour objectif de ralentir les flux générés sur le bassin de l’Hozain en période de crue en 
s’appuyant sur différentes méthodes et techniques : 

- Mise en œuvre d’opérations d’hydraulique douce ; 

- Restauration de l’hydromorphologie de cours d’eau recalibrés ; 

- Déploiement d’aménagements d’hydraulique structurante. 

L’objectif est de déployer une approche globale du fonctionnement de ce bassin versant qui a été fortement 
modifié par des aménagements anthropiques, afin de réduire les fréquences de submersion et concourir à 
améliorer la biodiversité de la vallée de l’Hozain.  

Cette action se fera en complémentarité avec l’action 6.5.2. 

Description de l’action : 

Cette action s’appuiera sur les enseignements, les préconisations et les recommandations de « L’Étude de 
renaturation hydromorphologique de l’Hozain » mandatée par la communauté d’agglomération du Grand 
Troyes et le syndicat du bassin de l’Hozain auprès du cabinet d’études Fluvialis en 2015.  

Le diagnostic de l’étude montre que plusieurs enjeux sont présents à l’échelle du bassin versant de l’Hozain :  

- Un bassin versant affecté par plusieurs perturbations d’ordre hydromorphologiques (ouvrages, 
étangs, traversées urbaines et recalibrage) ; 

- Des enjeux de ruissellement dus à la topographie et à la géologie, mais également aux activités 
humaines (évolution de l’occupation du sol) ;  

- Un risque d’inondation présent à Rumilly-les-Vaudes et dans l’agglomération troyenne par influence 
de la Seine en aval.  

Elle se déclinera en plusieurs phases, de niveaux de maturité différents : 

 Phase 1 – Aménagements sur la commune de Rumilly-les-Vaudes 

Suite à la concertation avec les acteurs locaux, le programme retenu est le suivant : 

- Plantation de haies pour ralentir les écoulements - 2020 ; 

- Restauration des rus de Vérien et d’Erlant – 2020 - 2024 ; 

- Aménagement de zones d’expansion de crues – 2021 - 2023. 

 Phase 2 – Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin amont de l’Hozain et 
hydromorphologie de la Marve et de ses affluents  

Le bassin amont de l’Hozain a fait l’objet d’aménagements parcellaires drastiques ayant influencé les 
conditions d’écoulement observées. Un diagnostic plus poussé des phénomènes d’érosion/ruissellement 
permettra de déployer des actions d’hydraulique douce ainsi qu’une animation en faveur d’une gestion des 
sols permettant de maîtriser ces phénomènes.  

Territoire et public concernés : 
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Elle sera mise en œuvre sur le bassin versant de l’Hozain, affluent de rive gauche de la Seine, dans le 
département de l’Aube (10).   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du projet sur la commune de Rumilly dont la 
composition peut être amener à évoluer.  

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2024  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois 6 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

94 000 € 22 000 € 60 000 € 57 000 € 12 000 € - € 245 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 245 000 € TTC  

 Dont 113 000 € pour la phase 1 (plantation de haies, restauration des rus forestiers)  

 Dont 132 000 € pour la phase 2 (réduction des phénomènes de ruissellement)  

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (60%), Conseil Régional du Grand Est 
(20%), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective des travaux d’aménagement.     
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.5.2 : Mise en œuvre d’une opération de ralentissement des écoulements sur le bassin 
versant de l’Hozain (hydraulique structurante) 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  

Objectif : 

Cette action a pour objectif de ralentir les flux générés sur le bassin de l’Hozain en période de crue en 
s’appuyant sur différentes méthodes et techniques : 

- Mise en œuvre d’opérations d’hydraulique douce ; 

- Restauration de l’hydromorphologie de cours d’eau recalibrés ; 

- Déploiement d’aménagements d’hydraulique structurante. 

L’objectif est de déployer une approche globale du fonctionnement de ce bassin versant qui a été fortement 
modifié par des aménagements anthropiques, afin de réduire les fréquences de submersion et concourir à 
améliorer la biodiversité de la vallée de l’Hozain.  

Cette action se fera en complémentarité avec l’action 6.5.1.  

Description de l’action : 

Cette action s’appuiera sur les enseignements, les préconisations et les recommandations de « L’Étude de 
renaturation hydromorphologique de l’Hozain » mandatée par la communauté d’agglomération du Grand 
Troyes et le syndicat du bassin de l’Hozain auprès du cabinet d’études Fluvialis en 2015.  

Le diagnostic de l’étude montre que plusieurs enjeux sont présents à l’échelle du bassin versant de l’Hozain :  

- Un bassin versant affecté par plusieurs perturbations d’ordre hydromorphologiques (ouvrages, 
étangs, traversées urbaines et recalibrage) ; 

- Des enjeux de ruissellement dus à la topographie et à la géologie, mais également aux activités 
humaines (évolution de l’occupation du sol) ;  

- Un risque d’inondation présent à Rumilly-les-Vaudes et dans l’agglomération troyenne par influence 
de la Seine en aval.  

Elle se déclinera en plusieurs phases, de niveaux de maturité différents : 

 Phase 1 – Aménagements sur la commune de Rumilly-les-Vaudes 

Suite à la concertation avec les acteurs locaux, le programme retenu est le suivant : 

- Plantation de haies pour ralentir les écoulements - 2020 ; 

- Restauration des rus de Vérien et d’Erlant – 2020 - 2024 ; 

- Aménagement de zones d’expansion de crues – 2021 - 2023. 

 Phase 2 – Réduction des phénomènes de ruissellement sur le bassin amont de l’Hozain et 
hydromorphologie de la Marve et de ses affluents  

Le bassin amont de l’Hozain a fait l’objet d’aménagements parcellaires drastiques ayant influencé les 
conditions d’écoulement observées. Un diagnostic plus poussé des phénomènes d’érosion/ruissellement 
permettra de déployer des actions d’hydraulique douce ainsi qu’une animation en faveur d’une gestion des 
sols permettant de maîtriser ces phénomènes.  

Territoire et public concernés : 
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Elle sera mise en œuvre sur le bassin versant de l’Hozain, affluent de rive gauche de la Seine, dans le 
département de l’Aube (10).   

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du projet sur la commune de Rumilly dont la 
composition peut être amener à évoluer 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2021 – 2022  

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

- 3 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € - € 300 000 € - € - € - € 300 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 300 000 € TTC  

 Dont 200 000 € pour la phase 1 (renaturation de l’Hozain)  

 Dont 100 000 € pour la phase 1 (aménagement de zones de ralentissement dynamique)  

 Répartition des charges : Conseil Régional du Grand Est (20%), Maître d’ouvrage (80%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective des travaux d’aménagement.     
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.6 : Suppression des remblais des ballastières de Verrières et Bréviandes 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur 

Objectif : 

Cette action aura pour but de permettre de restaurer le fonctionnement du lit majeur sur un secteur où il est 
fortement perturbé par la présence de remblais. 

Description de l’action : 

Le sud de l’agglomération troyenne, qui a connu un développement démographique important à la fin du 
XXème et au début du XXIème siècle, est soumis à des atteintes de lieux habités dès les crues fréquentes. Les 
perturbations du lit majeur, et notamment la présence de remblais, ont une incidence forte sur les conditions 
d’écoulement. 

L’étude globale du PAPI d’intention montre que sur un secteur compris à la limite des communes de 
Bréviandes et Verrières, les digues entourant des ballastières provoquent une rehausse importante des lignes 
d’eau au droit de lieux habités, et donc de la fréquence de leur submersion. 

 

Figure 1 : remblais à proximité des secteurs inondables à enjeux dans la périphérie méridionale de Troyes 

En outre, les protections de berges, souvent réalisées à l’aide de matériaux inertes, constituent des points 
durs limitant la mobilité du cours d’eau et favorables à une incision des berges mise en évidence dans l’étude 
du PAPI d’intention, et ce, à un secteur considéré comme point de contact stratégique dans l’étude trame 
verte et bleue urbaine de l’agglomération troyenne. 
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La présente action consiste alors, à supprimer les remblais ceinturant les digues, entraînant la baisse de la 
ligne d’eau pour une crue centennale pouvant atteindre 20 cm à Buchères Gare. 

 

Figure 2 : incidence de la suppression des remblais pour une crue centennale 

Par ailleurs, la réunion d’échanges avec les propriétaires d’étangs, organisée dans le cadre de la consultation 
du public, a mis en évidence un attachement particulier des riverains au cadre fourni par ces sites. 
L’importance des enjeux paysagers des plans d’eau de l’échancrure de la Seine dans la Champagne humide 
est par ailleurs mentionnée dans le Référentiel des Paysages de l’Aube. 
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Un soin particulier sera alors apporté à la définition de l’aspect paysager voulu pour chaque plan d’eau après 
travaux, en concertation avec les propriétaires. 

 

La réalisation de ces travaux, visant ainsi à reconquérir un grand nombre de fonctionnalités du lit majeur, y 
compris en matière de cadre de vie, sera ainsi échelonnée dans le temps, au fur et à mesure des accords des 
riverains. 

 

Le montant de ces travaux (déboisement et déblais) est estimé à 1 935 000 € HT. 

 

Cette opération, à double vocation hydraulique et environnementale, sera complémentaire à une opération 
de renaturation des berges, prévue dans le cadre du contrat territorial eau et climat de Troyes Champagne 
Métropole et du SDDEA. 

Figure 3 : suppression des remblais des ballastières (partie sud) 
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Figure 4 : suppression des remblais des ballastières (partie nord) 

 

Figure 5 : schéma de principe de la renaturation des lits mineurs et majeurs 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur les communes de Verrières et Bréviandes, situées dans le département 
de l’Aube.  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : communication matérialisée et 
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dématérialisée (site internet, plateforme) 

Échéancier prévisionnel : 

 2020-2024 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

- 6 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

135 000€ 450 000€ 
450 0 

€ 
450 000€ 450 000€ - € 

1 935 000 
€ 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 1 935 000 € HT 

 Répartition des charges : État (40% au titre du FPRNM), Agence de l’eau Seine-Normandie (30%), 
Conseil Régional du Grand Est (10%), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective des travaux. 
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.7 : Déploiement d’études pilotes sur les sous-bassins vulnérables aux phénomènes 
d’érosion-ruissellement  

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.A.2 – Élaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers  
- 2.C.1 – Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  

Objectif : 

Cette action a pour objectif d’améliorer l’appréhension des crues soudaines liées à l’expression de 
phénomènes d’érosion-ruissellement importants, en particulier sur le secteur du Barrois. Les crues de janvier 
2018 ont permis d’identifier différents secteurs fortement vulnérables, tel que le bassin du Landion.  

L’analyse de leur fonctionnement permettra d’identifier les points qui devront faire l’objet de travaux afin 
de limiter la fréquence de survenue des inondations.  

Cette action sera complémentaire des enseignements de l’action 1.4.  

Description de l’action : 

Cette action consiste en la réalisation d’études érosion-ruissellement sur trois sous-bassins vulnérables 
permettant de conduire à la définition d’un programme d’aménagement permettant de ralentir les temps 
de concentration. 

L’action se déroulera en trois temps, présenté comme suit :  

- Définition de trois sous-bassins vulnérables aux phénomènes d’érosion-ruissellement ; 

- Réalisation des études pilotes sur les trois sous-bassins définis ; 

- Réalisation des premiers travaux d’aménagement dont le bassin du Landion sera privilégié.  

Une concertation en continu auprès de l’ensemble des partenaires locaux impliqués sera effectuée. La 
composition des instances de décision et de gouvernance liés à cette action sera amenée à évoluer au gré 
de la concertation menée.  

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure et plus 
spécifiquement sur le secteur du Barrois, situé dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comités de pilotages locaux pour chaque étude et centralisation 
en comité de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : Communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2021 - 2024 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - -  
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Réalisation de 
l’opération 

- € 30 000 € 50 000 € 50 000 € 30 000 € - € 160 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 160 000 € TTC  

 Dont 00 € pour la définition des trois sous-bassins (réalisation en Régie) 

 Dont 130 000 € pour la réalisation des études pilotes :  

 Dont 30 000 € pour les premiers aménagements sur le bassin du Landion  

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (60%), Conseil Régional du Grand Est 
(20%), Maître d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Définition de programmes d’intervention sur chacun des bassins versants. Réalisation effective des premiers 
travaux sur le sous-bassin du Landion.     
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.8 : Étude de faisabilité sur l’aménagement du pont et du déversoir de Courtenot  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.C.1 : Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur  
- 2.D.1 – Diminuer l’influence des ouvrages transversaux sur le tronçon court-circuité 

Objectif : 

Cette action est issue des études menées dans le cadre du PAPI d’intention. La modélisation hydraulique 
conduite à l’amont de l’agglomération a conduit à confirmer l’impact potentiel créé par l’ouvrage de 
Courtenot (ROE5072) et observé à l’occasion de la crue de 2013. Cet ouvrage est aujourd’hui exploité par un 
propriétaire privé pour la production hydroélectrique.  

Un scénario test démontrait qu’une augmentation de la capacité hydraulique de l’ouvrage permettrait de 
corriger ces effets, en complémentarité avec l’amélioration des écoulements sous le pont départemental 
situé à l’aval. Ainsi la fréquence d’inondation des communes de Courtenot et de Virey-sous-Bar s’en 
trouverait réduite. 

Néanmoins, la modélisation hydraulique utilisée reste sommaire et des aménagements ont été réalisés sur 
l’ouvrage par la suite afin de rendre les vannages plus fonctionnels. Il est donc nécessaire de procéder à de 
nouvelles vérifications afin de confirmer ou infirmer les conclusions du PAPI d’intention.  

Description de l’action :  

Cette action sera conduite en plusieurs étapes : 

- Reprise du modèle hydraulique en régie pour vérifier l’effet des travaux réalisés 

- Si des questions persistent, recours à un prestataire pour renforcer le modèle hydraulique et réaliser 
un avant-projet détaillé 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre sur la commune de Courtenot, située dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : SDDEA 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage local pour toute prise de décision et point 
d’avancement en comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : Communication matérialisée et 
dématérialisée 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

TTC 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € 45 000 € - € - € - € - € 45 000 € 
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Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 45 000 € TTC  

 Répartition des charges : État (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maître 
d’ouvrage (30 %)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Décision effective de poursuivre les investigations 

Le cas échéant, production de l’APD     
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.9 : Optimisation des écoulements au droit de l’ouvrage de prise d’eau situé à Courtenot   

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.E.3 : Optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine  

Objectif : 

L’ouvrage de prise d’eau en Seine est un dispositif hydraulique important permettant l’écrêtement des crues 
du fleuve et le stockage des volumes d’eau prélevés dans le lac-réservoir SEINE. Cette action se fixe pour 
objectif d’étudier l’optimisation des écoulements au droit de l’ouvrage de prise d’eau en vue d’améliorer le 
ralentissement dynamique des crues du fleuve par un niveau de prélèvement si possible augmenté.  

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs de l’action 6.10 du présent programme.    

Description de l’action : 

Le lac-réservoir SEINE est l’un des quatre ouvrages hydrauliques implantés sur le bassin amont de la Seine 
pour l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage du fleuve et de ses affluents l’Yonne, l’Aube et la Marne. 
Il constitue donc un ouvrage important pour la réduction de l’impact des crues du fleuve.   

Au-delà de la capacité nominale de prise d'eau en Seine fixée par la débittance des ouvrages hydrauliques 
de régulation en tête du canal et par le canal d’amenée des eaux lui-même, débittance portée à terme à 
200m3/s, l’atteinte de ce niveau de débit est aussi conditionnée par la configuration des prélèvements opérés 
dans le fleuve. En période de crue, de nombreux embâcles charriés par le fleuve peuvent obstruer 
partiellement l'entonnement de l'ouvrage et des vannages situés en aval ; de même la configuration de la 
prise d'eau peut favoriser le dépôt de sédiment au droit de cet entonnement et réduire au final les capacités 
de prélèvement ; enfin, la configuration des ouvrages hydrauliques de régulation et des bajoyers adjacents 
mérite d’être étudiée afin d’optimiser la courbe des remous en situation de prise d’eau élevée. 

L'action vise à piloter les études nécessaires à la modélisation des écoulements au droit des ouvrages de 
prise d’eau et de déterminer les aménagements permettant d’améliorer ces écoulements. Les études seront 
menées selon les deux étapes suivantes : 

Etape 1 : Études hydrologique, hydraulique et modélisation de l’ouvrage de prise d’eau 

En lien avec les études antérieures et celles réalisées dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne 
et des PPRi du secteur, l’étude permettra d’établir une modélisation 3D de l’entonnement, des ouvrages de 
régulation et de la tête amont du canal d’amenée de sorte à caractériser, pour différents débits en Seine, les 
écoulements (courbe longitudinale des remous) au droit des ouvrages en situation de prise d’eau élevée 
(gamme entre 100 et 180 m3/s) et maximale. Les études menées lors de cette étape nécessiteront la 
réalisation préalable de la bathymétrie du fleuve en amont et en aval de l’entonnement de la prise d’eau et 
le long du chenal de prise d’eau ainsi que le relevé topographique des berges rive gauche de la Seine. 

Etape 2 : Proposition d’améliorations définies au stade avant-projet 

Selon les résultats obtenus lors de la première étape, le prestataire en charge de l’action listera les 
aménagements qui permettront d’améliorer les conditions d’écoulement au droit des ouvrages de 
régulation et d’augmenter le débit de prise d’eau. Les aménagements porteront à minima sur  

i) La mise en place d'une drome flottante et auto ajustable selon les niveaux d'eau dans le fleuve,  

ii) Une meilleure gestion du transit sédimentaire au droit de l'ouvrage de prise (adaptation du seuil 
en rivière, étude des dispositifs permettant la limitation des dépôts au droit du seuil),  

iii) La rénovation des parements en béton de la zone d'entonnement jusqu'aux ouvrages de 
régulation de sorte à améliorer les coefficients de Strickler, la rénovation et l’amélioration des 
vannages de régulation de l’ouvrage de prise d’eau. 
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Les améliorations envisagées seront étudiées au stade de l’avant-projet. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur le secteur de Virey-
sous-Bar et Courtenot (département de l’Aube) mais a également des incidences sur l’ensemble des 
communes du tronçon court-circuité de la Seine et impacte par ailleurs favorablement la protection des 
territoires en aval du lac-réservoir du fait de l’amélioration des conditions de prélèvement d’eau dans le 
fleuve à la clef. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : Concertation et coordination à prévoir avec 
les services de l’Etat mais aussi avec les communes de Virey-sous-Bar et Courtenot au titre des 
ouvrages collinaires de protection des parties urbanisées. 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

70 000 € 80 000 € - € - € - € - € 150 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 150 000 € HT 

 Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), Conseil régional du Grand Est (20%), 
État (10% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Aboutissement des études hydrologiques, hydrauliques et de modélisation comportementale de l’ouvrage 
de prise d’eau et établissement des préconisations d’optimisation. 
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.10 : Amélioration des conditions d’écoulements et de la débittance du canal de restitution 
de la Seine 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.E.3 : Optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine  

Objectif : 

Le lac-réservoir Seine en dérivation du fleuve Seine permet le stockage des eaux de crue. L’optimisation des 
volumes de crue stockés repose sur le caractère opérationnel du canal d’amenée des eaux (opération de 
confortement réalisée entre 2011 et 2016) mais aussi sur la pleine disponibilité du canal de restitution Seine 
nécessaire au délestage et déstockage des eaux en vue de la reconstitution du volume stockable disponible 
dans le lac-réservoir. Combiné au canal d’amenée des eaux, le canal de restitution Seine permet par ailleurs 
d’organiser un simple transit de l’eau par le lac-réservoir (notion de by-pass : prise=restitution) essentiel à la 
protection des territoires baignés par le tronçon de Seine court-circuité (tronçon situé entre l’ouvrage de 
prise d’eau et la confluence avec le canal de restitution). 

L’objectif de cette action porte sur l’étude d’optimisation de la débittance du canal de restitution Seine, 
aujourd’hui constatée autour de 30-35 m3/s, ainsi que sur l’examen des possibilités de stockage colinéaire 
au canal.       

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs des actions 6.9 et 7.1 du présent programme.   

Description de l’action : 

Le canal de restitution Seine prend naissance au droit de l’ouvrage de restitution de la Morge qui organise le 
déstockage des eaux du lac-réservoir. Dans sa partie amont (canal de la Morge), le canal intercepte la rivière 
Barse puis empreinte pour partie le lit de l’ancienne Barse jusqu’à l’ouvrage hydraulique de Ruvigny. Le canal 
de restitution donne alors naissance à deux canaux : le canal de Saint-Julien qui conflue en aval avec la Seine 
à hauteur de Saint-Julien et le canal de Baires qui conflue avec la Vieille Seine aux portes de Troyes à hauteur 
de Saint-Parres-aux-Tertres.        

Les études programmées dans le cadre de cette action portent d’une part sur l’amélioration des conditions 
d’écoulement dans le canal de restitution (parties Morge et Saint-Julien) et d’autre part sur l’examen des 
possibilités de déversement latéral des eaux en situation de restitution élevée. 

Étape 1 : Amélioration des conditions d’écoulement  

Les berges végétalisées du canal de restitution Seine sont fragilisées par les écoulements, à débit élevé. Les 
études entreprises permettront d’établir d’une part un état des lieux de l’ensemble du linéaire des berges 
rive droite et rive gauche du canal de restitution (Morge et Saint-Julien) et d’autre part les profils en travers 
type de restauration des berges pour un écoulement à débit élevé. Préalablement, une étude de la capacité 
hydraulique des ouvrages de restitution sera réalisée et comportera : 

i) L’établissement d’un modèle hydraulique des canaux de la Morge et de Saint-Julien intégrant la 
topographie détaillée (à réaliser) de ces ouvrages, 

ii) L’étude du chevelu hydraulique des affluents (Barse, fausse Barse, vieille Barse, ...) autour du 
canal de restitution et les conditions d’usage, 

iii) L’étude des conditions d’écoulement dans le canal de la Morge et St Julien pour différentes 
hypothèses de côte de la Seine (crue décennale, cinquantennale, centennale) et d’apport de la 
Barse et de l’ouvrage de restitution, 

iv) L’identification des zones de débordements dans ces conditions, et l’identification des usages et 
vulnérabilités touchées : parcelles agricoles, zones habitées…. 
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v) L’analyse de différentes configurations du canal, en vue d’une généralisation des protections par 
technique végétalisée. 

Le titulaire de l’étude bénéficiera des relevés bathymétriques dressés par l’EPTB Seine Grands Lacs sur les 
canaux. 

Étape 2 : Déversement latéral   

En situation de débits restitués élevés, de crue de la Barse et de la Seine au droit de la confluence avec le 
canal de Saint-Julien, l’étude confiée permettra de dresser un état des lieux des zones latérales d’expansion 
et de stockage des eaux de surverse du canal de la Morge. À ce jour, deux zones de déversement existent : à 
Lusigny-sur-Barse et à Montaulin. Les zones et volumes de stockage colinéaire seront identifiés et quantifiés 
à partir d’une cartographie LIDAR à réaliser. Les zones de déversement existantes seront étudiées et les 
aménagements hydrauliques complémentaires (recalage des seuils de déversement, bouchures, …) seront 
recherchés, décrits et chiffrés au stade de l’avant-projet.     

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur l’ensemble du 
périmètre du tronçon court-circuité (de Courtenot à Bréviandes, en passant par les communes de Mesnil-
Saint-Père, Montiéramey, Lusingy-sur-Barse, Courteranges, etc.) dans le département de l’Aube (10).  

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : Concertation et coordination à prévoir avec 
les collectivités et les exploitants agricoles du bassin versant direct du canal de restitution Seine. 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

100 000 € 50 000 € - € - € - € - € 150 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 150 000 € HT 

 Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), Conseil régional Grand Est (20%), État 
(10% au titre du FPRNM), Maître d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Aboutissement des états des lieux, diagnostics et identification des aménagements complémentaires à 
réaliser. 
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.11 : Étude de connaissance du volume disponible après 60 ans de service 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.E.3 : Optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine  

Objectif : 

Le lac-réservoir SEINE, a pour double mission l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage de la Seine. La 
courbe niveau-volume permet d’associer pour chaque hauteur d’eau dans le lac, le volume associé et 
constitue donc un outil indispensable à la gestion de crue du lac-réservoir. Les derniers levés datent de 1998 
et il est proposé leurs actualisations. 

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs des actions 6.9, 6.10, 6.12 et 7.1 du présent programme.   

Description de l’action : 

L’action permettra de disposer de nouvelles courbes hauteur-volume-surface. Compte tenu de l’évolution de 
la technologie de mesures, il est proposé de réaliser une nouvelle photogrammétrie et bathymétrie, puis 
l’exploitation et l’analyse des résultats par un géomètre expert. 

Étape 1 : Levés bathymétriques et aériens de la cuvette et des digues 

Cette action consiste à réaliser les mesures de la cuvette jusqu’à la cote de danger, aussi bien pour ce qui 
concerne la partie aérienne que les parties toujours en eau, grâce à des techniques permettant de disposer 
d’une donnée haute résolution : technique LIDAR, bathymétrie multifaisceaux. Ces levés intègreront 
également le levé complet de ceinture: parement amont, aval et crête. 

 

Étape 2 : Exploitation des données 

Sur la base des données recueillies, le prestataire aura en charge la réalisation d’un MNT, mais également la 
construction de la courbe hauteur-volume-surface : réalisation des courbes de niveau tous les 50 cm, 
identification des volumes des eaux closes, bassin nord et sud et construction de la courbe différenciant 
clairement ces éléments, interpolation de la courbe hauteur-volume-surface au cm. 

Un rendu spécifique est attendu pour les digues. 

 

Étape 3 : Comparaison avec les données précédentes 

Un travail de comparaison avec les données datant de 1998 sera réalisé afin d’identifier les principales 
modifications et de les interpréter : évolution dans les précisions de mesures, méthodologie de rendu, 
évolution du fond (évaluation de la sédimentation) …. 
 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement d’optimiser la gestion du 
lac-réservoir SEINE et ainsi contribuera à optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : Concertation et coordination à prévoir avec 
les collectivités et les exploitants agricoles du bassin versant direct du canal de restitution Seine. 
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Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

20 000 € 100 000 € - € - € - € - € 120 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 120 000 € HT 

 Répartition des charges : État (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maître 
d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nouvelle courbe hauteur-volume-surface. 
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ÉCOULEMENTS 

 

Fiche action n°6.11 : Étude de connaissance sur les lois d’ouvrages du lac-réservoir Seine  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.E.3 : Optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine  

Objectif : 

Le lac-réservoir SEINE, a pour double mission l’écrêtement des crues et le soutien d’étiage de la Seine. Les 
lois d’ouvrages permettent d’associer à une ouverture de vanne, le débit transitant à travers l’ouvrage. Elles 
constituent un outil indispensable pour assurer une gestion optimisée et fiabilisée des ouvrages. Lors de crue 
de janvier 2018, des débits très importants ont été atteint et permettent de disposer de nouvelles données 
pour ajuster ces lois d’ouvrage. 

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs de l’action 6.11 du présent programme.   

Description de l’action : 

Cette action permettra, sur la base des mesures réalisées lors de la crue de janvier 2018, d’ajuster les lois 
d’ouvrages des différents organes manœuvrables du lac-réservoir SEINE. 

 

L’action comprendra : 

- Une analyse des mesures réalisées ces dernières années, et en particulier lors de la crue de janvier 
2018, 

- Un recalage d’environ 5 lois d’ouvrage du lac-réservoir SEINE, 

- La production des tableaux des lois d’ouvrage et l’implémentation sur la supervision. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement d’optimiser la gestion du 
lac-réservoir SEINE et ainsi contribuera à optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : -  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2021 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

- € 35 000 € - € - € - € - € 35 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 35 000 € HT 
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 Répartition des charges : État (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maître 
d’ouvrage (20%) 

Indicateurs de suivi/réussite : 

Nouvelles lois d’ouvrage.  
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 

 

Fiche action n°7.1 : Étude de définition pour l’aménagement du Canal de Baires 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.E.2 : Examiner l’intérêt et la faisabilité d’une remise au gabarit d’origine du canal de 

Baires  

Objectif : 

L’objectif de cette action consiste à établir les modalités de pérennisation de la capacité hydraulique actuelle 
du canal de Baires et à étudier ses modalités de reconnexion avec les milieux environnants.  

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6.8 et 6.9 du présent programme.  

Description de l’action : 

Au travers d’une étude de définition pour l’aménagement du canal, l’action vise à : 

 Étudier les options d’aménagement sur l’ouvrage du moulin de Baires, afin d’envisager le 
rétablissement d’une connectivité longitudinale entre l’amont et l’aval du canal, tout en abaissant 
les lignes d’eau sur le canal ; 

 Étudier la renaturation du canal pour rendre son caractère naturel et pérenniser la débittance 
actuelle (environ 12 m3/s) de par le maintien des berges mais aussi par la proposition de mesures de 
gestion ; 

 Étudier les conditions de réhabilitation des zones naturelles d’expansion des eaux de déversement 
du canal en période de crue vers la plaine de l’ancienne Barse ; 

 Coupler la réalisation des aménagements sur le canal à sa valorisation paysagère et patrimoniale. 

L’étude de définition vise à pérenniser, voir augmenter, les possibilités de délester ponctuellement le 
principal canal de restitution du lac-réservoir Seine vers le Canal de Baires, tout en assurant une meilleure 
intégration écologique, paysagère et patrimoniale de l’infrastructure dans son environnement. L’étude de 
définition s’articule autour de plusieurs phases permettant, à partir d’un diagnostic en grande partie déjà 
réalisé, d’analyser différents scénarios d’aménagement, de retenir le plus approprié/consensuel, d’assurer 
sa conception (stade AVP), puis de rédiger le programme d’opérations visant à sa réalisation. L’étude de 
définition s’organise alors autour des étapes suivantes : 

Étape 1 : Prise en main et actualisation du diagnostic existant par des reconnaissances complémentaires ; 

Étape 2 : Investigations multithématiques pour étudier les scénarios d’aménagement envisageables : 
l’analyse porte notamment sur les volets suivant : 

 La réhabilitation des zones d’expansion de crues des eaux de déversement du canal ;  

 La reconnexion du canal avec le fond de vallée de l’ancienne Barse ; 

 La valorisation paysagère et patrimoniale du canal, en lien avec les usages existants et potentiels ; 

 L’identification des contraintes techniques, réglementaires et foncières susceptibles de s’appliquer 
sur les différents aménagements ; 

 L’aménagement du seuil du moulin de Baires pour rétablir la continuité piscicole et sédimentaire. 

Étape 3 : Analyse multicritères des différentes options d’aménagement visant à définir le scénario final 
d’aménagement, et description de ce scénario au stade de la faisabilité. 

Finalisation : La finalisation de l’étude de définition visera à préparer la réalisation des aménagements via :  

 La conception des aménagements retenus à l’issue de l’étape 3 au stade AVP. 
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 La rédaction du programme d’opérations pour leur réalisation, préfigurant la mission de maîtrise 
d’œuvre associée. 

En parallèle de l’étude de définition à proprement parlé, des reconnaissances complémentaires 
(topographie, sédimentologie et géotechnique) pourraient être réalisées pour accompagner la réalisation 
des différents aménagements. 

Territoire et public concernés : 

Elle sera mise en œuvre sur l’ensemble du linéaire du canal de Baires et de l’ancienne Barse, à savoir sur les 
communes de Ruvigny, Saint-Parres-Aux-Tertres et Rouilly-Saint-Loup (département de l’Aube (10)). 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs 

 Modalités de pilotage & suivi : Comité technique et comité de pilotage 

 Opérations de communication consacrées à cette action : information et communication 
matérialisées et dématérialisées 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 – 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois 3 mois - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

20 000 € 150 000 € 30 000 € 0 € 0 € 0 € 200 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 200 000 € HT  

 Répartition des charges : Agence de l’eau Seine-Normandie (80%), Maître d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Réalisation effective de l’étude de définition. Nombre d’aménagements proposés. 
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AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 

 

Fiche action n°7.2 : Étude de conception du projet de confortement du parement amont du 
barrage de la Morge  

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2-E-3 : Optimiser la capacité d’écrêtement des crues de la Seine 

Objectif : 

Le barrage de la Morge est intégré aux ouvrages hydrauliques de ceinture du lac-réservoir SEINE permettant 
ainsi le stockage des eaux de crue prélevées dans le fleuve pendant la période hivernale et de printemps puis 
leur restitution en période d’étiage. 

Ce barrage, mis en eau en 1966, présente aujourd’hui un parement amont fragilisé sous l’effet des cycles de 
remplissage et de vidange et de l’action des vagues. Il convient de procéder à sa restauration et son 
confortement et donc d’engager préalablement les investigations préliminaires et les études de conception 
du projet.     

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6.9, 6.10 et 7.1 du présent 
programme.  

Description de l’action : 

Le barrage de la Morge se présente sous la forme d’un remblai homogène constitué d’argile. Ce remblai est 
formé en partie amont d’un parement bitumineux poreux reposant sur une couche de matériaux drainants, 
l’ensemble permettant d’assurer d’une part la protection du corps de l’ouvrage et d’autre part de gérer la 
dissipation des sous-pressions lors des cycles de vidange. Après 50 ans de service, le béton bitumineux s’est 
fragilisé occasionnant des fissures, voire des fractures, pouvant libérer le matériau drainant sous-jacent et 
donc à terme porter atteinte à l’intégrité du corps argileux du barrage.        

Il convient d’organiser la rénovation et le confortement de ce parement. Il est pour cela nécessaire 
d’entreprendre : 
 
Étape 1 : Études et investigations complémentaires préalables à la conception du projet de rénovation au 
stade d’avant-projet 

i) Les investigations permettant de localiser les zones fragilisées, de récoler la configuration des 
ouvrages en place,   

ii) La caractérisation des paramètres intrinsèques des matériaux constituant le corps du barrage,   
iii) Le lancement des vérifications de stabilité du barrage avant confortement et sous différents cas 

de charge.  
 

Étape 2 : Conception du projet de rénovation au stade d’avant-projet 
i) L’élaboration du projet de rénovation et confortement,  

ii) La définition, le dimensionnement et l’établissement des prescriptions techniques nécessaires à 
la réalisation du projet, 

iii) La vérification de la stabilité du barrage après confortement et sous différents cas de charge et 
la mesure du gain de stabilité obtenu,  

iv) L’élaboration et la présentation du dossier technique au CTPBOH ainsi que le dossier 
d’autorisation environnemental pour instruction par les services régaliens.       

Les études programmées dans le cadre de cette action portent donc d’une part sur la réalisation des études 
préliminaires et d’autre part sur les études de conception du projet de rénovation et confortement du 
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parement amont du barrage de la Morge. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera mise en œuvre à l’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur les territoires 
communaux de Mesnil-Saint-Père, Montiéramey et Lusigny-sur-Barse. Ce projet intéresse néanmoins 
l’ensemble du territoire en aval du lac-réservoir du fait de la fiabilité obtenue pour cet ouvrage à l’issue du 
confortement et donc de la pérennisation de la mission d’écrêtement des crues du fleuve au bénéfice des 
territoires en aval. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : EPTB Seine Grands Lacs  

 Modalités de pilotage & suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI 

 Opérations de communication consacrées à cette action : Concertation avec les services régaliens et 
le service du contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Grand Est. 

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Montant 

HT 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

100 000 € 200 000 € 200 000 € - € - € - € 500 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 500 000 € HT 

 Répartition des charges : État (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maître 
d’ouvrage (20%)  

Indicateurs de suivi/réussite : 

Aboutissement et livraison des études préliminaires et de conception du projet de rénovation et 
confortement du barrage de la Morge. 
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AXE N°7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE 

 

Fiche action n°7.3 : Études de conception du projet de rénovation des digues du centre-ville et 
d’optimisation du système d’endiguement 

Disposition SLGRI TRI de Troyes :  
- 2.B.1 : Définir et optimiser le ou les systèmes d’endiguement de l’agglomération troyenne 

Objectif : 

Cette action aura pour but d’une part de réaliser les études de conception de la dernière phase du 
programme de réhabilitation des digues et d’autre part de préciser les propositions d’amélioration des 
conditions d’écoulement visant à réduire la fréquence des débordements dans les lieux habités. 

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 0.2, 1.8.1 et 4.3 du présent programme.   

Description de l’action :  

Troyes Champagne Métropole a lancé en 2012 un programme de réhabilitation complet de son réseau de 
digues de protection.  

Une première phase importante de travaux a été réalisée de 2013 à 2015 sur les digues de Labourat rive 
gauche, Foicy et Pont-Hubert. 

La deuxième phase, consistant en la réhabilitation de la digue de Fouchy, sera réalisée en 2019. 

 

La réalisation de la dernière tranche, concernant les digues dites du « centre-ville », a été reportée, en 
application de la recommandation de la commission mixte inondation du 9 avril 2015, dans l’attente des 
résultats du PAPI d’intention. 

Ces derniers montrent : 

- Qu’une augmentation du niveau de protection par rehausse de l’altitude des digues n’est pas la 
solution la plus pertinente d’un point de vue socio-économique ; 

- Qu’en revanche, des solutions axées sur l’amélioration de la répartition et des modalités 
d’écoulement permettraient de réduire la fréquence de submersion des lieux habités et des zones 
d’activités. 

 

La présente action consiste ainsi en la réalisation des investigations et études nécessaires à la mise en œuvre 
du volet urbain des scénarios d’aménagement proposés dans l’étude globale du PAPI d’intention : 

- Le scénario 1, dont le volet urbain consiste à parachever le programme de sécurisation des digues 
de l’agglomération troyenne ; 

- Le scénario 2, complétant le scénario 1 par la réalisation d’un nouvel ouvrage de répartition des 
débits, et la réalisation de protections localisées le long de la Seine extérieure ; 

- Le scénario 3, complétant le scénario 2 par l’amélioration des conditions d’écoulement de la partie 
aval de l’agglomération. 
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Figure 6 : vue d'ensemble des zones d'implantations des travaux 

 

Volet 1 : Études et investigations complémentaires préalables à la sécurisation des digues du centre-ville : 

Ce volet consiste en la réalisation des investigations et études de maîtrise d’œuvre (jusqu’à la phase 
« projet »), de sécurisation des digues dites du centre-ville. Le montant des travaux a été estimé par les 
services de Troyes Champagne Métropole à 17 000 000 € HT, sur la base de l’étude globale du PAPI 
d’intention et du retour d’expérience des digues réhabilitées. 

 

Figure 7 : travaux urbains du scénario 1 
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Au-delà des reconnaissances topographiques, géotechniques et environnementales et de la conception des 
ouvrages telle que prévu par la réglementation relative aux missions de maîtrise d’œuvre (loi du 12 juillet 
1985 dite « loi MOP » et arrêtés et décrets d’application), il comprendra les points suivants : 

- La prise en compte des enseignements de l’action 4.3, relative à l’intégration urbaine et paysagère 
des ouvrages ; 

- La réalisation d’une étude de danger conforme à l’arrêté du 7 avril 2017 ; 

- La réalisation, tout au long des études de conception, d’analyse coûts bénéfices orientée sur 
l’optimisation du coup global, ce qui exigera une vigilance particulière sur les coûts de 
fonctionnement. Ce point pourra permettre notamment permettre l’optimisation du tracé de 
l’ouvrage. 

 

Volet 2 : Études et investigations complémentaires en vue de l’optimisation du système d’endiguement 

Les travaux urbains du scénario 1 ont pour objectif de sécuriser des ouvrages existants, sans augmentation 
du niveau de protection. En complément, l’étude globale du PAPI d’intention a proposé des scénarios visant 
la réduction de la fréquence de submersion. Les analyses coûts bénéfices ont montré qu’une rehausse 
généralisée des digues n’est pas la solution la plus pertinente d’un point de vue socio-économique plus axés 
sur les capacités d’écoulement de la Seine extérieure et du lit majeur. Ces projets comprennent : 

- En tronc commun (scénario 2 de l’étude globale) : 

 le doublement de l’ouvrage des Flotteurs, 

 la réalisation d’un nouvel ouvrage au niveau du déversoir de Saint-Julien afin d’augmenter le débit 
transitant dans la Seine extérieure, 

 la mise en place de protections rapprochées au droit des lieux habités de la Seine extérieure ; 

- En complément (scénario 3 de l’étude globale) : 

 La réduction des incidences de la voie de désenclavement des Écrevolles et de la voie ferrée au niveau de 
Pont-Sainte-Marie, 

 La création d’un chenal de décharge à l’aval des Écrevolles. 

 

Le scénario 3, le plus ambitieux, regroupe ainsi l’ensemble des aménagements envisagés en milieu urbain. 
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Figure 8 : aménagements communs aux scénarios 2 et 3 

 

Figure 9 : aménagements spécifiques au scénario 3 

 

L’analyse coût bénéfice du scénario 3 s’avère largement positive, au vu notamment du coût des dommages 
réduit dans la zone d’activités des Écrevolles. 
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Figure 10 : incidences du scénario 3 sur une crue de période de retour 250 ans (en hachures vertes, les zones mises hors 
d’eau) 

Le montant prévisionnel du passage de ces travaux a été estimé à 11 500 000 € dans le cadre de l’étude 
globale du PAPI d’intention. 

 

Le présent volet consiste ainsi en la réalisation des investigations topographiques, géotechniques et 
environnementales, ainsi que des études d’avant-projet du scénario 3, regroupant l’ensemble des travaux 
envisagés. L’intégration des courbes d’endommagement éventuellement mises à jour dans le cadre de 
l’action 5.1 (diagnostic de vulnérabilité des Écrevolles) permettra de disposer, en complément de l’affinage 
des coûts globaux, d’analyses-coûts-bénéfices fiabilisées, de manière à procéder à d’éventuels ajustements 
du projet. Ces analyses, produites en continu au cours de la prestation, serviront d’éléments d’aide à la 
décision au comité de pilotage du PAPI en vue de la définition du programme d’actions réalisé dans la 
deuxième phase du PAPI, en complément de la sécurisation des digues du centre-ville. 

 

En complémentarité avec les objectifs de l’action 0.2 du présent programme, l’accompagnement sur le 
niveau de complétude au stade d’avant-projet sera conduit. L’expertise sera mobilisée afin de respecter les 
exigences du cahier des charges PAPI 3ème génération sur les aménagements des axes 6 et 7, et garantir les 
meilleures conditions de révision à mi-parcours du programme.  

 

Volet 3 : Étude d’intégration écologique et paysagère des digues du centre-ville de Troyes 
(complémentarité avec l’action 4.3)  

En complémentarité avec l’action 4.3, les travaux de sécurisation des digues du centre-ville concernent un 
secteur réparti entre le Parc des Moulins (parc urbain principal de la ville de Troyes) et une friche industrielle 
en potentielle mutation. La prise en compte des contraintes liées à la fois à la qualité des sols et au risque 
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d’inondation limitant la faisabilité d’une opération immobilière sur ce site, la réflexion de la ville de Troyes 
s’oriente vers une logique visant à faire de cet espace une extension du Parc des Moulins, intégré à la trame 
verte et bleue urbaine de l’agglomération troyenne. Par ailleurs, les berges de la Seine et ses dérivations 
étant classées dans la ZPPAUP de la ville de Troyes, une exigence particulière sera attendue sur le volet 
paysager des travaux sur les digues. 

 

Aussi, en lien avec les réflexions d’analyse coût bénéfice (et notamment de réduction du coût global) du 
projet de travaux, la présente action consiste en une étude visant à intégrer le programme de travaux de 
rénovation des digues dans le projet urbain. Au-delà des aspects strictement réglementaires, notamment 
sur le volet paysager, un point important sera mis sur la place de l’eau dans le projet urbain de ce secteur clé 
dans le renouvellement urbain de l’agglomération troyenne. 

Territoire et public concernés : 

Cette action sera réalisée sur les communes de Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres Pont-
Sainte-Marie et Lavau situées dans le département de l’Aube. 

Modalités de mise en œuvre : 

 Maître d’ouvrage de l’action : Troyes Champagne Métropole 

 Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI  

 Opérations de communication consacrées à cette action : Communication matérialisée et 
dématérialisée (site internet, plateforme, panneaux, flyers, réunions publiques)  

Échéancier prévisionnel : 

 2020 - 2022 

Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Montant HY 

Démarche 
administrative 

3 mois - - - - - - 

Réalisation de 
l’opération 

200 000 € 390 000 € 300 000 € - € - € - € 890 000 € 

 

Plan de financement : 

 Coût total prévisionnel : 890 000 € HT   

 Dont 800 000 € HT pour les volets 1 et 2  

 Dont 90 000 € HT pour le volet 3  

 Répartition des charges : État (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (30%), Conseil 
Régional du Grand Est (10%), Maître d’ouvrage (20%)   

Indicateurs de suivi/réussite : 

Aboutissement et livraison des études préliminaires et de conception du projet. Rédaction effective d’une 
fiche-action sur l’axe 7, en amont de la révision à mi-parcours du programme.      

 


