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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure
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Fiche action n°0.1 : Animation du PAPI

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

L’objectif de cette action consiste a piloter, animer le projet, coordonner les actions du PAPI avec les différents
maitres d’ouvrages. Elle doit également offrir les conditions nécessaires a la cohérence et a la pertinence des
actions inscrites dans le PAPI.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs de I’action 0-2 du présent programme.
Egalement, toutes les actions inscrites au programme seront complémentaires aux objectifs de la présente
fiche action.

Description de I’action :

L’animation du PAPI sera réalisée par un technicien a temps plein employé par la structure porteuse sur la
période de 72 mois de mise en ceuvre du PAPI. L’action se décline selon deux volets :

Phase 1 : Conduite et animation du projet

Ce volet consistera a la réalisation de toutes les actions prévues selon les objectifs fixés et les modalités
définies dans chacune des actions ainsi qu’au suivi technique et financier du projet dans son ensemble. Un
comité technique du PAPI complet dont la composition pourrait étre la méme que celle établie dans I'étape
d’élaboration du dossier de PAPI complet supervisera I'avancement du projet.

Un comité des parties prenantes déja constitué dans la phase de préparation du dossier sera amené a se
réunir pour orienter et valider les enseignements des actions du PAPI. Une capitalisation de I'information
sera entreprise par voie matérialisée et dématérialisée.

En paralléle, tous les renseignements nécessaires a I'outil SAFPA (Suivi Administratif et Financier des
Programmes d’Actions) seront consignés par 'EPTB Seine Grands Lacs, sur la base des documents produits
par le prestataire (action 0-2).

Phase 2 : Bilan et Préparation du prochain programme d’actions

La réalisation des actions du programme d’actions nécessitera de présenter a son terme un bilan complet, a
la fois sur le plan technique et sur le plan financier. La cellule d’animation du PAPI pourra s’appuyer sur
I’expérience du bilan du PAPI d’intention de la Seine troyenne, tout en I'adaptant et en s’appuyant sur
I’assistant a maitrise d’ouvrage qui sera chargé de I'accompagner dans le cadre de Paction 0-2. A terme, le
bilan du PAPI complet sera présenté a I'ensemble des maitres d’ouvrages, des partenaires financiers ainsi
gue toutes les parties prenantes concernées de prés comme de loin au programme d’actions. Cette phase
ne visera pas a étre redondante avec la mise en ceuvre de I’action 0-2 du présent programme.

La réalisation du PAPI, s’effectuera a travers I’élaboration et le portage du projet en mobilisant les acteurs
locaux et maitres d’ouvrage, en assurant l'interface avec les partenaires techniques et financiers et en
veillant a organiser soigneusement la gouvernance.

Dans l'optique de consolider la dynamique engagée lors du PAPI complet et de promouvoir de nouveaux
besoins des acteurs locaux du territoire a I'occasion d’un prochain PAPI complet, il sera nécessaire de pouvoir
étre en contact régulierement avec d’autres partenaires pour intégrer leurs attentes et leur permettre de
s’approprier le plus en amont possible le projet. C’est un volet chronophage qui demande réguliérement
d’aller a la rencontre des acteurs du bassin.
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre sur I’'ensemble du périmétre du PAPI.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : EPTB Seine Grands Lacs

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2025

. Bilan du
Démarche - - - - - PAPI (6 .
administrative )
mois)

Réalisation de

P 60000€ | 60000€ | 60000€ | 60000€ | 60000€ | 60000€ | 360000¢€
I’opération

Plan de financement :
e Codlt total prévisionnel : 360 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (40% au titre du BOP 181), Maitre d’ouvrage (60%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de réunions et de participants. Suivi de I'avancement des projets et du taux de réalisation.
Préparation du prochain PAPI complet.
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure
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Fiche action n°0.2: Suivi et bilan du PAPI

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :
L’objectif de cette action d’une part de suivre I'avancement des actions du PAPI et d’autre part, d’élaborer
des documents qui constitueront le bilan du PAPI a la fin de son déroulement.

Cette fiche action se fera en complémentarité avec les objectifs de I’action 0-1 du présent programme.
Egalement, toutes les actions inscrites au programme seront complémentaires aux objectifs de la présente
fiche action.

Description de I’action :

Afin de suivre I'avancement des actions, effectuer les bilans intermédiaires et le bilan définitif du PAPI, ainsi
qgue I'accompagnement a la préparation du prochain programme d’actions, 'EPTB Seine Grands Lacs
s’appuiera sur un assistant a la maitrise d’ouvrage.

L’action consiste a réaliser un ensemble de prestations se déclinant comme suit :
Phase 1 : Suivi des actions du PAPI

Sur la base de la phase 1 de I'action 0-1, cette phase consistera a suivre I'ensemble des actions du PAPI au
travers de la participation aux instances de gouvernance définies dans le programme d’actions, a savoir : les
comités techniques, les comités de pilotage, ainsi que toute autre instance participative. L'assistant a
maitrise d’ouvrage sera chargé du secrétariat des instances, notamment en termes de rédaction de relevé
de décisions et de synthése de chaque instance organisée par 'EPTB Seine Grands Lacs.

Le suivi des actions s"accompagnera d’une synthése régulierement effectuée et mise a jour a chaque instance
de gouvernance pour illustrer le taux de réalisation des actions du PAPI. Cette synthése pourra s’appuyer sur
les phasages, les échéanciers prévisionnels ainsi que les indicateurs de suivi/de réussite de chaque action du
PAPI.

Phase 2 : Accompagnement des maitres d’ouvrages sur les compléments d’études au niveau avant-projet
(AVP) et du porteur du PAPI sur la révision a mi-parcours, les bilans intermédiaires et le bilan définitif du
projet

Phase 2.1 : Accompagnement des maitres d’ouvrages sur les compléments d’étude au niveau avant-projet
(AVP) et du porteur du PAPI sur la révision a mi-parcours

En complémentarité avec les objectifs de I'action 0-1 du présent programme, durant la premiére partie du
programme (2020 — 2022), ce volet consistera a accompagner les maitres d’ouvrages porteurs d’actions
d’aménagements sur les axes 6 et 7 du présent programme. La prestation consistera a recueillir et garantir
une expertise sur les compléments d’études au niveau AVP de chaque aménagement proposé sur les axes 6
et 7 du programme. Cette expertise conduira a assister et accompagner les maitres d’ouvrages au respect
des exigences relatives au 3°™ appel a projets PAPI et d’organiser dans les meilleurs conditions la révision a
mi-parcours du programme (2023).

Cette expertise visera ainsi a garantir la programmation et la réalisation des aménagements des axes 6 et 7
en deuxiéme partie du programme (dés 2024).

Phase 2.2 : Accompagnement du porteur du PAPI sur la réalisation des bilans intermédiaires et le bilan
définitif du projet
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

Par ailleurs, ce volet consistera d’accompagner la structure porteuse du PAPI pour effectuer des bilans
techniques et financiers intermédiaires réguliers et un bilan complet du programme en vue de la préparation
du prochain programme d’actions.

Lors de cette phase, le prestataire sera chargé d’accompagner 'EPTB Seine Grands Lacs lors d’une série de
rencontres qui auront lieu avec chacun des maitres d’ouvrages du PAPI complet en vue de préparer les
retours d’expériences ainsi que les éléments des bilans intermédiaires et du bilan définitif du PAPI qui
pourront étre proposés a partir de la fin du programme. Ces rencontres permettront notamment d’affiner
la mise a jour des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions, d’effectuer les bilans financiers qualitatifs
relatifs a la pertinence des actions et/ou aux difficultés rencontrées. Le prestataire contribuera a rédiger
différents documents qui compléteront le bilan réalisé par la cellule d’animation.

Les bilans intermédiaires du PAPI pourront se présenter de la maniére suivante : objectifs — résultats —
enseignements des actions, bilan d’étape financier, mise en relation des actions du PAPI, calendrier réel de
réalisation des actions.

Quant a lui, le bilan définitif du PAPI, pourra s’appuyer sur le modele de bilan définitif du PAPI d’intention de
la Seine troyenne, réalisé par 'EPTB Seine Grands Lacs en 2018 et I'adapter aux actions inscrites dans le
présent projet de PAPI complet.

Enfin, le prestataire rédigera des articles de communication, qui seront validés par le maitre d’ouvrage ainsi
que les membres du comité technique. Ces articles permettront d’uniformiser la communication sur les
bilans du projet mais également de relayer les articles par les établissements publics de coopération
intercommunale a fiscalité propre (EPCI-FP) et toute autre structure associées a la démarche PAPI.

Phase 3 : Accompagnement du porteur du PAPI sur la préparation du prochain programme d’actions

La durée des phases de transition entre deux PAPI sur un méme territoire est dépendante de la capacité des
porteurs de projets a réaliser, dans un temps trés contraint, un bilan et a préparer un nouveau dossier.
L’assistance d’un prestataire doit faciliter la réduction de ce délai en permettant la mise a jour des éléments
du dossier conformément au cahier des charges PAPI en vigueur tels que : I'analyse environnementale du
PAPI, la note d’intégration du risque d’inondation dans I'urbanisme, la stratégie de ralentissement des
écoulements.

Territoire et public concernés :
Elle sera mise en ceuvre sur I’'ensemble du périmétre du PAPI.

Le bilan définitif du PAPI ainsi que I’élaboration du dossier de PAPI complet sera mis a disposition des citoyens
ainsi que I'ensemble des partenaires associés a la démarche PAPI. Tandis que le suivi des actions et les bilans
intermédiaires seront uniquement mis a disposition des partenaires associés a la démarche PAPI.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : EPTB Seine Grands Lacs aidé le cas échéant par un assistant a maitrise
d’ouvrage

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2025
2021 2022 2023 2024 2025 Montant
TTC
: Révision a Bilan du
4 3 mois - - -
Démarche ‘ mi- PAPI (3
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

administrative parcours mois)
(6 mois)

Réalisation de

. 20000 € 20000€ | 20000 € -€ 25000€ | 25000€ | 110000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 110 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50 % au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Suivi effectif des actions du PAPI. Réalisation effective de synthese sur le taux de réalisation des actions du
PAPI. Accompagnement des maitres d’ouvrages sur les compléments d’études au niveau AVP et nombre de
rapport d’expertise rédigés. Elaboration effective des bilans intermédiaires et du bilan définitif du PAPI.
Réalisation effective d’articles de communication. Accompagnement a la mise a jour de la note d’analyse
environnementale du PAPl. Accompagnement a la mise a jour de la note d’intégration du risque dans
I'urbanisme. Accompagnement a la mise a jour de la note sur la stratégie de ralentissement des écoulements.
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET TROYZ=S

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE CHI'M:I'G N:-

METROPOLE

Fiche action n°1.1 : Etude d’hydrologie urbaine

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.D.1: Etudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants
- 2.A.1:Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains a I’échelle du TRI
- 3.B.1: Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et a
leur résilience
- 3.D.1: Améliorer la connaissance de I’apport des sous-bassins versants et les temps de
propagation pour anticiper la gestion de crise

Objectif :

Cette action a pour but d’affiner la connaissance des apports des sous-bassins versants en grande partie
urbains, a la fois en vue de prendre en compte le ruissellement urbain dans les politiques d’aménagement et
d’alimenter la réflexion sur le fonctionnement du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales en cas de
montée des eaux de la Seine.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.2, 4.4, 5.2 et 6.4 du présent programme.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention ont permis de quantifier le réle des apports locaux dans les crues de la Seine.
Elles ont également mis en évidence la vulnérabilité des réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales. Par
ailleurs, la zone urbaine dense, ou se produit une grande partie du ruissellement urbain étant recueilli par
ces réseaux a fait I'objet de fiches de recommandations spécifiques en vue d’une prise en compte du risque
dans I'urbanisme et I'aménagement du territoire.

Ainsi, la présente action, coordonnée avec I'action 1.2, consiste a affiner la connaissance de I'hydrologie
urbaine au sein de I'agglomération troyenne.

Il s’agit, dans un premier temps, de découper les sous-bassins versants des affluents locaux par rapport au
contexte hydrologique et urbain, les limites de bassins versants en milieu urbain ne correspondant pas
forcément aux lignes de crétes

Le modele pluie-débit sera ensuite calé, potentiellement en lien avec le modele hydraulique, de maniere a
représenter la genese du ruissellement pour plusieurs types d’événements (orages estivaux, longues
précipitations hivernales). Le réle respectif des portions urbanisées et naturelles des bassins versant sera
ainsi précisé, ceci en paralléle du zonage pluvial existant dans une partie de Troyes Champagne Métropole.

Outre I'alimentation du modéele, prévu dans un premier temps pour préciser, puis réduire la vulnérabilité du
réseaux d’assainissement, cette étude hydrologique servira également a orienter la réflexion sur la gestion
du ruissellement urbain ainsi que sur la gestion du risque le long de ces affluents.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre sur le périmétre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les
bassins versants des affluents urbains de la Seine dans I’agglomération troyenne.

Modalités de mise en oeuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

Echéancier prévisionnel :

e 2021

Année 2020 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 MO:;ant
Démarche 3 mois i i i i i )
administrative
Réalisation de - €| 40000€ - € - € - € - €| 40000¢€
|'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 40 000 € HT

e Répartition des charges : Agence de I'eau Seine-Normandie (80%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de I’étude.
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET DE LA CONSCIENCE AU TROYZS -
RISQUE D’INONDATION CHIMPLGNZ=
METROPOLE

Fiche action n°1.2 : Modélisation couplée assainissement cours d’eau

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.D.1: Etudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants
- 2.A.1:Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains a I’échelle du TRI
- 3.B.1: Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et a
leur résilience
- 3.D.1: Améliorer la connaissance de I’apport des sous-bassins versants et les temps de
propagation pour anticiper la gestion de crise

Objectif :

Cette action a pour but de comprendre le fonctionnement couplé du réseau d’assainissement et des cours
d’eau, de maniére a:

- Anticiper les dysfonctionnements du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales et d’adapter la
gestion de crise ;

- Mieux appréhender et connaitre I’aléa sur les affluents.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 4.4, 5.2 et 6.4 du présent programme.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention ont permis de quantifier le réle des apports locaux dans les crues de la Seine.
Elles ont également mis en évidence la vulnérabilité du réseau d’assainissement et d’eaux pluviales. Par
ailleurs, la zone urbaine dense, ou se produit une grande partie du ruissellement urbain devant étre évacué
par ces réseaux a fait 'objet de fiches de recommandations spécifiques en vue d’une prise en compte du
risque dans I'urbanisme et I'aménagement du territoire.

Ainsi, la présente action, coordonnée avec les actions 1.2 et 5.2, consiste a déterminer les
dysfonctionnements du réseau d’assainissement sur deux pressions différentes, parfois combinées :

- Crue de la Seine provoquant dans un premier temps des remontées dans la zone protégée par le
réseau d’eaux pluviales puis perturbant dans un second temps le fonctionnement des postes de
relevage (atteinte directe ou rupture d’alimentation électrique) ;

- Episode pluvieux intense générant des débits supérieurs a la capacité du réseau.

La premiere phase consistera en la complétude des données :
- Bathymétrie sur les affluents, exutoires d’une partie du réseau d’eaux pluviales ;

- Topographiques sur le réseau d’assainissement et d’eaux pluviales et sur les cours d’eaux busés
(cotes de radier).

Le modéle construit et calé sera alimenté d’une part par les résultats des études hydrauliques disponibles et
par les apports définis dans le cadre de I'étude d’hydrologie urbaine (action 1.1).

Les modélisations devront :

- Préciser quantitativement les conséquences des inondations sur le réseau d’assainissement, incluant
celles dues a la rupture de distribution électrique ;
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

- Déterminer les conséquences potentielles des épisodes de ruissellement urbain dus aux
pluviométries intenses ;

- Déterminer I'aléa sur les affluents urbains de la Seine, et des pistes de réduction de cet aléa intégrant
les objectifs de valorisation écologique et paysageére.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre dans le périmétre du présent PAPI complet et sur les bassins versants des
affluents urbains de la Seine dans I'agglomération troyenne.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021
Année 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025 | M‘ﬁa”t
Démarche .
. ] 3 mois - - - - - _
administrative
Realisation de | ) 100 ¢ | 85000 € - € - € - € - € 215000€
I'opération

Plan de financement :

e Cout total prévisionnel : 215 000 € HT

e Répartition des charges : Agence de I'eau Seine-Normandie (80%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de I'étude. Nombre de scénarios étudiés. Nombre de propositions émises sur les
affluents.
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DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE Syndicat
Mixte
Sequana

Fiche action n°1.3 : Modélisation hydraulique de I’Ource, de la Seine et de la Laignes

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

L’'objectif de cette action est de mieux connaitre le risque inondation des bassins de la Laignes, de la Seine et
de I'Ource, particulierement sur les communes les plus a risques, et ce pour des crues de différentes
intensités ; de comprendre le fonctionnement et les impacts des aménagements hydrauliques actuels
(merlons de curage, ouvrages transversauy, ...) en crue afin de définir une stratégie d’intervention had hoc
du syndicat mixte Sequana étant compétence en matiere de GEMAPI (amélioration du stockage, restauration
des champs d’expansions de crues, ...) ; accompagner les communes a mieux gérer les situations de crise
inondation par la mise a disposition des cartes de zones inondables modélisées ; et enfin, dégager des pistes
de réflexion permettant de déterminer une stratégie de prévention du risque (urbanisme notamment)
adaptée aux communes sensibles.

En lien avec les actions 1-2 et 1-4 du présent programme, I’EPTB Seine Grands Lacs pourrait constituer un
groupement de commandes.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6-2 du présent programme.

Description de I’action :

Dans le cadre de son évolution en syndicat mixte, le syndicat mixte Sequana a obtenu le transfert de la
compétence Gestion des milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Aussi, a ce titre et
dans le cadre de la mise en ceuvre du décret digues n°2015-502 du 12 mai 2015 relatif a la définition de
systeme d’endiguement, le Syndicat mixte Sequana a réalisé en 2018 un inventaire sur les merlons de curage
a I’échelle de son territoire en préfiguration de la rédaction d’une stratégie de prévention des inondations.
La rédaction de cette stratégie de prévention des inondations tiendra compte des enseignements des
opérations réalisées au titre du contrat global Sequana (2014 — 2018), des enseignements de I'inventaire des
merlons de curage (2018) et sera enrichie des apports de la présente modélisation dans le cadre du PAPI
complet de la Seine troyenne et supérieure.

L’action se déroulera en trois temps succincts qui permettront d’aboutir aux objectifs principaux mais
également a des objectifs subsidiaires qui pourront alimenter des réflexions annexes et complémentaires.

e Phase 1 : Modélisation globale des trois vallées principales de la partie amont du bassin de la Seine
(Seine, Ource et la Laignes)

La modélisation des trois vallées aura pour objectif de mieux appréhender le fonctionnement global de la
partie amont du bassin de la Seine. Pour se faire, cette phase se déroulera de la maniére suivante :

- Synthése des études morphologiques de la topographie et de la bathymétrie réalisés sur |’axe Seine,
I’Ource et la Laignes ;

- Synthése des enseignements de la crue du mois de janvier 2018 (enquétes communales menées par
la Direction Départementale des Territoires de la Cote-d’Or) ;

- Enseignements des actions réalisées dans la cadre du contrat global Sequana (2014 — 2018),
notamment les actions des volets B1 « Riviéres et milieu aquatiques » et B2 « Inondations et risques
naturels » ;

- Affinage des besoins afin de déterminer I'emprise du modeéle (limites amont, tétes de bassins), ses
caractéristiques et ses parametres d’entrée ;
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- Complétude éventuelle de la topographie et de la bathymétrie (données LIDAR, profils en travers,
reperes de crue) sur les trois vallées de la Seine (Seine, Ource et la Laignes) ;

- Découpage en casiers hydrauliques du modele global pour se focaliser (en phase 3) sur les communes
de maniere prioritaire ;

- Proposition d’opérations et de travaux d’aménagements pour améliorer les capacités des champs
d’expansions de crues (digues, merlons de curage, etc.).

En somme, la modélisation globale des trois vallées comportera plusieurs scénarios d’intensité qui seront
définis au cours de ce volet. Par ailleurs, ces scénarios d’intensité de crues permettront de mieux
appréhender le risque pour les communes les plus particulierement a risque et de dégager des pistes de
réflexion permettant de déterminer une stratégie de prévention du risque adaptée aux communes sensibles.

e Phase 2 : Réalisation d’une analyse colt-bénéfice (ACB) et d’'une analyse multicriteres (AMC) pour
justifier de maniére socio-économique les prochains travaux d’aménagement (en lien avec I'action
6-2)

Les enseignements de la crue du mois de janvier 2018 ainsi que les enseignements de la phase 1 permettront
de mieux appréhender et de justifier de maniére socio-économique les futurs travaux d’aménagements qui
seront opérés a I'échelle du syndicat et ce dans le cadre de la stratégie de prévention des inondations.

Une analyse colt-bénéfice et une analyse multicriteres globale sera menée dans le cadre de cette phase, a
partir des préconisations du guide méthodologique du CGDD afin de justifier de maniere précise et
quantifiable des dommages évités par les travaux d’aménagements. Ces éléments seront alimentés par les
propositions d’opérations et de travaux pour améliorer les capacités des champs d’expansions de crues et
pourront s’étendre sur les ouvrages transversaux présents sur le territoire.

e Phase 3 : Préfiguration de la stratégie de prévention des inondations

Sur la base des enseignements de la phase 1 et des éléments socio-économiques obtenus au cours de la
phase 2, cette derniere phase consistera a préfigurer la réalisation d’une stratégie de prévention des
inondations sur le territoire du Syndicat mixte Sequana.

La préfiguration de cette stratégie de prévention des inondations sera menée a deux échelles, aussi bien a
I’échelle globale du syndicat mixte qu’a I’échelle de communes jugées comme étant prioritaires.

Pour I'ensemble des communes concernées de maniere prioritaire, cette phase consistera a aborder
I’ensemble des points suivants, sur la base de propositions concourant a :

- L’amélioration de la connaissance et le développement d’une culture du fleuve et du risque
d’inondation ;

- L’amélioration de la gestion de I'’événement en situation de pré-crise, en crise et post-crise ;
- L’intégration du risque inondation dans les politiques d’urbanismes et d’aménagement ;

- Fourniture d’éléments utiles a la définition de politiques de gestion de la vulnérabilité ;

- L’amélioration des capacités des champs d’expansions de crues ;

- L’amélioration de la gestion des ouvrages transversaux et faisant obstacles a I’écoulement.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a |'échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement
depuis les sources de la Seine en Céte-d’Or (21) jusqu’a la limite départementale entre la Céte-d’Or (21) et
I’Aube (10). Cette action tiendra aussi compte des enseignements du Contrat Global Sequana (2014-2018),
du futur périmetre du Contrat Global Sequana et du périmetre de I'EPAGE du Syndicat mixte Sequana. La
réalisation de la stratégie de prévention des inondations sera aussi bien menée de maniére globale sur le
périmetre du Syndicat mixte Sequana mais également de maniéere prioritaire sur les communes jugées
comme étant prioritaires.
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Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Syndicat mixte Sequana

e Modalités de pilotage et de suivi: Comité technique du PAPI, Comité de pilotage restreint
(concernant les communes les plus concernées de maniére prioritaire), Comité de pilotage élargi
aux membres du PAPI et les conférences territoriales du PAPI.

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022
2021 2022 2023 2024 2025 Montant
TTC

Démarche 3 mois i i i i i i
administrative
Réalisation de
y 80000 € 60 000 € 60 000 € -€ -€ -€ 200 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 200 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50 % au titre du FPRNM), Agence de I'eau Seine-Normandie (30%),
Maitre d’ouvrage (20 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective d’'un modele. Nombre de préconisations sur les opérations d’aménagements. Nombre
de préconisations sur la restauration de cours d’eaux voire de préservation de zones d’expansions de crues.
Nombre de préconisations et/ou de fournitures d’éléments utiles a la définition de politiques de gestion de
la vulnérabilité. Evaluation des dommages. Préfiguration effective d’une stratégie de prévention des
inondations (globale et communale).
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3 G
AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET @3’_—'

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE SDDEA

Fiche action n°1.4 : Modélisation hydraulique sur la Seine et ses affluents

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :

- 1.C.1-Communiquer aupreés des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité

- 1.D.1 - Etudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants

- 1.E.1-Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de I’habitat
et des activités économiques et agricoles

- 2.A.2 - Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers a
I’échelle de la stratégie locale

- 2.B.2 - Diminuer l'influence des ouvrages transversaux sur le trongon court-circuité

- 2.C.1-Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

- 3.B.1 - Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et a
leur résilience

- 3.D.1 - Améliorer la connaissance de I’apport des sous-bassins versants et les temps de
propagation pour anticiper la gestion de crise

- 4.B.1- Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI

- 4.C.3 - Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

- 4.D.1 - Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion d’informations relatives a la
gestion des inondations

Objectif :

Cette action a pour objectif d’améliorer la connaissance du fonctionnement du lit majeur de la Seine et de
ses principaux affluents sur le périmetre du PAPI dont les linéaires n’avaient pas été intégrés dans celui du
périmetre du PAPI d’intention. Cette modélisation se voudra complémentaire aux modélisations réalisées
dans le cadre des PPRI quand ils existent.

La finalité sera de mieux comprendre les phénomeénes de crue, en particulier en simulant différents scénarios
de concomitance de crues sur les affluents de I'amont. Pour les secteurs ne bénéficiant pas d’un PPRI, la
connaissance des vulnérabilités territoriales s’en trouvera améliorée. Ces modélisations permettront
également d’identifier les secteurs de dysfonctionnement du lit majeur pour différentes occurrences de
crues.

Ces conclusions permettront d’alimenter deux réflexions qu’initie le SDDEA en matiere de prévention du
risque inondation :

- La définition du ou des systemes d’endiguements dont le SDDEA se portera gestionnaire, en
collaboration avec les communautés de communes en charge de 'aménagement du territoire, qu’ils
s’agissent d’ouvrages existants, a renforcer ou a créer ;

- Lapolitique de préservation et de restauration de la fonctionnalité des cours d’eau et de leurs milieux
annexes ainsi que des zones d’expansion de crues.

Cette action sera complémentaire avec les actions 1.3, 2.2, 5.6, 6.7 et 7.3.

Description de I'action :
La réalisation de cette modélisation sera réalisée en plusieurs phases et découpée en 3 trongons :

- La Seine, I'Ource et la Laigne en amont de Bar-sur-Seine : cette modélisation sera menée en
coopération avec le Syndicat Mixte Sequana portant une étude de méme type sur 'amont de ces
cours d’eau. L'objectif est d’assurer la cohérence des modeéles sur I’'ensemble du linéaire.
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- La Seine de Bar-sur-Seine a Clérey,
- La Seine de Chauchigny a Méry-sur-Seine.

La réalisation de la modélisation des trois troncons s’appuiera sur I'existence des modélisations présentes
sur le territoire telles que I'étude ANTEA datée de 2012 et les scénarios de I’étude globale du PAPI d’intention
de la Seine troyenne de 2016. La recherche de compatibilité et de continuité avec les modeéles existants ou
en cours de réalisation d’autres maitres d’ouvrage sera un élément important du cahier des charges.

Pour se faire, I’action se déroulera de la maniére suivante :

- Complétude de la topographie et la bathymétrie disponible (données LIDAR, ouvrages et profils en
travers) sur les différents linéaires concernés,

- Analyse hydrologique des bassins versants non encore étudiés puis calage du modele hydraulique,
- Simulation de scénarios d’aménagement,

- Définition des propositions d’'aménagement et d’outils ou mesures de gestion (aussi bien pour le
ralentissement dynamique des écoulements (axe 6) que pour la gestion des ouvrages de protections
hydrauliques (axe 7)). Des points d’attention seront opérés sur certains secteurs du territoire
modélisés (par exemple, Courtenot, Romilly-sur-Seine et Méry-sur-Seine).

Territoire et public concernés :

L'action sera mise en ceuvre a |I’échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure et plus
spécifiquement sur les trois troncons précédemment cités, dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et comité de pilotage

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022
Année 2020 2021 ’ 2022 ’ 2023 2024 ’ 2025 ’ Montant TTC
Démarche .
. ] 3 mois - - - - - _
administrative
Réalisation de | | ¢ 100 ¢ | 250 000€ | 100 000 € . €| 500000¢€
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 500 000 € TTC

e Répartition des charges : Ftat (40 % au titre du FPRNM), Agence de I'eau Seine-Normandie (30%),
Conseil Régional Grand Est (10%), Maitre d’ouvrage (20 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective des modeles hydrauliques. Définition d’'un programme d’aménagement sur chacun des
trois trongons modélisés.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET TROY-'; S _
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE CHAMPEGN=

METROPOLE

Fiche action n°1.5 : Reconnaissances et modélisations hydrogéologiques

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.D.1: Améliorer la connaissance de I’aléa d’inondation par remontées de nappe

Objectif :

Cette action a pour but de quantifier les phénomeénes de remontées de nappe a I'échelle de I'agglomération
troyenne.

Description de I'action :

Si le réseau de digues de I'agglomération troyenne permet de limiter les débordements de la Seine, une
partie de la zone protégée est inondée avant méme la surverse, par remontée de la nappe phréatique
influencée par le niveau d’eau des cours d’eau.

Les études du PAPI d’intention ont permis de comprendre de maniére qualitative ces phénomeénes a I'échelle
de I'agglomération troyenne et en partie du bassin de la Seine supérieure.

Dans la continuité des enseignements du PAPI d’intention, la présente action consiste a déterminer de
maniére plus quantitative 'ampleur de ces phénomeénes et de cartographier les zones potentiellement
concernées.

Dans un premier temps, des reconnaissances géologiques et hydrogéologiques (sondages, essais de
pompage, mesures géophysiques, piézometres...) permettront de déterminer les parametres utiles a la
construction du modele : localisation et épaisseurs des aquiferes et aquitard, perméabilité et coefficients
d’emmagasinement...

Le modeéle ainsi construit et calé, prendra ensuite en compte les scénarios issus des différentes études
hydrauliques pour déterminer de maniere quantitative les débits d’eau souterraines en jeu et les zones
potentiellement touchées, en vue d’une prise en compte dans les documents d’urbanisme par exemple.

Parmi les préconisations potentiellement étudiées peuvent étre envisagées des mesures de réduction de
I'aléa (mise en place/reconstitution du réseau de fossé de drainage en pied de digue par exemple), mais
surtout le déploiement d’un réseau de suivi.

Les données alimenteront aussi la réflexion sur les limites des travaux de réduction de I'aléa sur les digues
de centre-ville.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre sur le périmetre du présent PAPI complet et sera cantonnée a la zone
protégée par les digues de I'agglomération troyenne, située dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en oeuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée
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Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022
Année 2021 | 2022 | 2023 2024
Démarche 3 mois i i i i i i
administrative
Réalisation de | 1) 600¢ | 100000€ | 50000 € - € - € - € 250000€
I’opération

Plan de financement :
e Codt total prévisionnel : 250 000 € HT

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Agence de I'eau Seine-Normandie (30%),
Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation des reconnaissances. Typologie des différentes recommandations.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET TROY::'S =
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE CHI'M I'GN:-

METROPOLE

Fiche action n°1.6 : Programme de recherche ayant pour théme le risque d’inondation

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.D.1: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations
Objectif :

Cette action a pour but de s’appuyer sur la compétence « enseignement supérieur et recherche » de Troyes
Champagne Métropole pour inscrire la démarche de connaissance et de gestion du risque dans une approche
prospective et progressive.

Description de I’action :

L’enseignement supérieur et la recherche constituent un axe important de la politique de développement
de Troyes Champagne Métropole.

Le lien fort de la communauté d’agglomération avec les établissements de recherche fondamentale et
appliquée peut alors représenter une opportunité d’explorer de nouveaux champs dans le domaine de la
connaissance et de la gestion des risques :

- Incidences du changement climatique ;
- Urbanisme et construction résilients ;

- Fonctionnement des réseaux et gestion de crise.

En fonction des programmes de recherche et des besoins du territoire, la mise en place d’une these
permettra d’inscrire la démarche d’amélioration de connaissance dans le projet de développement de Troyes
Champagne Métropole.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre dans le périmétre du présent PAPlI complet et sera élaborée plus
spécifiqguement en lien avec les établissements d’enseignements supérieurs de |'agglomération troyenne.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2022-2024
Montant
2021 2022 2023 TTC
Démarche .
- . - 3 mois - - - - -

administrative
Réalisation de

. - £ - € | 40000¢€ 40000 € 40000 € - € | 120000€

I'opération
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Plan de financement :
e Cout total prévisionnel : 120 000 € TTC

e Répartition des charges : ANRT (50 %), Agence de I’eau Seine-Normandie (30%), Maitre d’ouvrage
(20 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de la these.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE PAIE

Fiche actionn®1.7: Accompagnement des communes dans la réalisation de campagnes
d’information préventive obligatoire

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.A.1:Informer les maires des outils et instances de gestion des risques d’inondation
- 4.C.1: Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens
- 4.C.2: Renforcer la diffusion d’information sur les TRI
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :
Cette action a pour objectif d’accompagner les communes pour la réalisation de I'information préventive.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 1.11 et 1.13 du présent programme.

Description de I’action :

L'information préventive obligatoire doit étre effectuée dans les communes couvertes par un PPRn (plan de
prévention des risques naturels) ou d’un PPI (plan particulier d’intervention).

A partir du dossier départemental des risques majeurs établi par le Préfet de département, le maire doit
élaborer un DICRIM (document d’information communal sur les risques majeurs), arréter les modalités
d’affichage des risques et consignes et prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et
des biens. En zone inondable, le maire doit implanter des repéres de crues et mentionner dans le DICRIM
leur liste et leur implantation (qui se fera en lien avec I’action 1.13 du présent programme).

Cependant, ces dispositions de prévention obligatoires dans certaines communes sont vivement conseillées
dans toutes les autres.

Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, I'action 1-1 relative a I’audit des actions de prévention
soulignent la nécessité d’une plus grande sensibilisation a la culture du fleuve et du risque inondation.

Il s’agit d’accompagner les maires pour la réalisation de cette information préventive obligatoire.
Phase 1 : Accompagnement pour la réalisation et la mise a jour des DICRIM et leur affichage dans les ERP

L’accompagnement des communes par les services de I'Etat dans |a réalisation et la mise a jour du Document
d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et dans la procédure de diffusion et d’affichage
de ce document fait I'objet de cette phase. Une méthodologie et une expertise technique leur sont apportées
afin de réaliser efficacement cette information préventive.

Phase 2 : Organisation de réunions sur les risques

Des réunions d’'informations, lors des renouvellements des exécutifs locaux ou annuellement dans le cadre
de I'association des maires par exemple, permettent d’aborder la question des risques et des obligations des
maires en la matiéere. Ces réunions ont pour objectif un partage complet des connaissances sur les risques,
des échanges, et la mise a disposition de supports de communication afin de doter les élus d’éléments
pertinents pour la tenue de leurs réunions bisannuelles qu’ils sont tenus d’organiser a destination de leurs
administrés.

Phase 3 : Mise a disposition de supports et de documentation

L’Etat met a disposition des supports d’information a destination des maires ou a destination du grand pubilic.
Cette action peut étre renouvelée et/ou élargie dans le cadre plus large du développement de la culture du
risque (qui se fera en lien avec I’action 1.11 du présent programme).
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Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre sur le périmetre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement
a destination des maires ainsi que des administrés du département de I’Aube (10).

Modalités de mise en oeuvre :

e Maitre d’ouvrage de l'action: Direction Départementale des Territoires de I’Aube, avec
éventuellement I’appui des services de la Préfecture de I’Aube.

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Démarche

L. . 3 mois - - - - - -
administrative

Réalisation de

s 3000¢€ 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 8000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 8 000 € TTC

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de DICRIM réalisés ou mis a jour. Nombre de réunions et de participants. Nombre et types de
supports de communication élaborés et mis a disposition.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET TROY:)S =
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE CH"M I'G N--

METROPOLE

Fiche action n°1.8.1 : Communication sur le risque d’inondation autour des digues du centre-ville

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.B.1:Définir et optimiser le ou les systémes d’endiguement de I’agglomération troyenne
- 3.C.1: Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements
résilients
- 4.C.1: Mobiliser les outils de gestion du risque pour informer les citoyens
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Cette action a pour but de s’appuyer sur le réseau de digues de premier rang réhabilitées dans le cadre du
PSR des digues de Troyes afin de mettre en ceuvre une politique de sensibilisation aupres du public.

En lien avec les actions 1-8-2 et 1-8-3 du présent programme, une uniformisation des supports et des
opérations de communication sera recherchée.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 4.3 et 7.3 du présent programme.

Description de I’action :

La rénovation des digues dites du centre-ville, décrite dans la fiche action 7.3, aura pour objet de consolider
la définition des systemes d’endiguement de 'agglomération troyenne. La localisation des travaux, a la
croisée d’'un des parcs urbains majeurs de I'agglomération et d’un secteur en mutation (friche industrielle)
fait de la digue d’une part une composante de la politique locale d’urbanisme et d’autre part un site
potentiellement fréquenté par de nombreux usagers, allant plus loin que le simple cadre des riverains des
digues. Cette situation a valu I'inscription du site, indépendamment du projet de travaux sur les digues, dans
le plan de paysage de la ville de Troyes.

Ainsi, la mise en place de circulations douces agrémentés d’éléments d’interprétation (panneaux, bornes)
s'avere étre une opportunité intéressante en vue de procéder a la mise en place d’'une démarche
pédagogique sur le lien entre I'eau et le territoire, comprenant un volet inondations. Cette partie récréative
de la politique de sensibilisation sur les risques a pour objet d’étre complémentaire de lI'information
préventive réglementaire.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre sur le périmetre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les
communes de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (site internet, flyers, bornes, panneaux, plateforme)

Echéancier prévisionnel :
e 2022

Montant
TTC

2020 | 2021 | 2022 ‘ 2023 | 2024 N 2025 |
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Démarche
administrative

Réalisation de

e - £ - € | 90000¢€ -€ - £ - £ 90000 €
I'opération

Plan de financement :
e CoUt total prévisionnel : 90 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (10%), Maitre
d’ouvrage (40%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective des travaux. Longueur de cheminement accessible au public. Nombre de panneaux et
de bornes posés le long des digues du centre-ville réhabilitées (cf. fiche-action 7.1).
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, G
AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET @z—'

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE SDDEA

Fiche action n°1.8.2 : Sensibilisation a la culture du fleuve et du risque inondation

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.C.2: Renforcer la diffusion d’informations sur les TRI
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations
- 4.D.1: Impliquer les chambres consulaires dans la diffusion des informations relative a la
gestion des inondations

Objectif :

Cette action regroupe un ensemble de supports et d’opérations conduisant a faciliter la prise en compte du
risque d’inondation par les agents et élus du syndicat, mais également par le grand public, de maniéere a
améliorer la gestion de crise.

En lien avec les actions 1-8-1 et 1-8-3 du présent programme, une uniformisation des supports et des
opérations de communication sera recherchée.

Cette action se fera également en lien avec les actions 1-9 et 1-10 du présent programme.

Description de I’action :

Dans le cadre de cette action, les cibles seront multiples et variées, ce qui conduira a adapter les supports de
communication tels que : les élus, les agents départementaux, les établissements recevant du public, les
syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de
réseaux, les scolaires, le grand public, etc.

Le SDDEA souhaite mener deux types d’opérations de sensibilisation :
- (1) la premiére concerne les agents ainsi que les élus du SDDEA;

- (2) la seconde concerne la sensibilisation du grand public par rapport a la reconnaissance du SDDEA
comme structure EPAGE et comme acteur du cycle complet de I'eau.

D’une part, sur la base d’un cursus de formation, le SDDEA souhaite former ses agents en cas d’intervention
sur les problématiques liées au grand cycle de I'eau (entretien de cours d’eau, conduites a tenir en milieu
inondé, etc.). Aussi, la sensibilisation de ses agents permettra de préfigurer I’organisation d’exercices de mise
en situation, repris par I'action 3-4 du présent programme (par exemple, pour la station d’alimentation en eau
potable de Courgerennes en cas de crise inondation).

D’autre part, le SDDEA souhaite communiquer aupres du grand public sur les risques de crue et les risques de
propagation de pollution sur les infrastructures gérées par le SDDEA (telles que les captages de production).
Une réflexion plus globale est actuellement conduite avec les autres syndicats départementaux pour déployer
un pdle d’animation « Environnement » qui intégrerait notamment ce volet.

En complémentarité des objectifs des actions 1-9 et 1-10 du présent programme relatif respectivement a
I’extension du centre de ressources EpiSeine et des ateliers du PAPI et des conférences thématiques, 'EPTB
Seine Grands Lacs proposera d’uniformiser les outils de communication de par I'élaboration d’une charte
graphique unique et d’'un masque de communication type a I’échelle du PAPI.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet et plus spécifiquement a I'échelle du département
de I’Aube. Elle sera conduite a destination de cibles multiples et variées : les élus, les agents départementaux,
les établissements recevant du public, les syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de
parcs immobiliers, les gestionnaires de réseaux, les scolaires, le grand public, etc.
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Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Syndicat Départemental des Eaux de I’Aube

e Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié pour les partenaires concernés et comité
de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication matérialisée
et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année 2021 2022 2023 2024 2025

Démarche

.. . 3 mois - - - - - -
administrative

Réalisation de

5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 5000 € 30000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 30 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de supports de sensibilisation adaptés aux cibles congus. Nombre d’actions de sensibilisation
déployées.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE Syndicat
Mixte
Sequana

Fiche action n°1.8.3 : Sensibilisation a la culture du fleuve et du risque inondation

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

Cette action regroupe un ensemble de supports et d’opérations conduisant a améliorer la connaissance, la
conscience et la perception du risque inondation. Les cibles seront multiples et variées.

En lien avec les actions 1-8-1 et 1-8-2 du présent programme, une uniformisation des supports et des
opérations de communication sera recherchée.

Cette action se fera également en lien avec les actions 1-9 et 1-10 du présent programme.

Description de I’action :

Dans le cadre de cette action, les cibles seront multiples et variées, ce qui conduira a adapter les supports de
communication tels que : les élus, les agents départementaux, les établissements recevant du public, les
syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de
réseaux, les scolaires, le grand public, etc.

Sur la base des enseignements de I'action 1-3 relative a la modélisation hydraulique de I'Ource, de la Laignes
et de la Seine, le Syndicat mixte Sequana visera a améliorer la culture du fleuve et du risque d’inondation a
destination des élus, des scolaires et des acteurs de la profession agricole de maniére prioritaire. Dans la
continuité des supports de communication réalisés dans le cadre du contrat global Sequana (2014 - 2018), le
Syndicat mixte Sequana réalisera des newsletters, des flyers, des interventions en milieu scolaires par le biais
d’animateurs ainsi qu’une communication dématérialisée via les réseaux sociaux (de type Facebook) et son site
internet (http://www.contrat-sequana.fr/).

En complémentarité des objectifs des actions 1-9 et 1-10 du présent programme relatif respectivement a
I’extension du centre de ressources EpiSeine et des ateliers du PAPI et des conférences thématiques, 'EPTB
Seine Grands Lacs proposera d’uniformiser les outils de communication de par |'élaboration d’une charte
graphique unique et d’'un masque de communication type a I’échelle du PAPI.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement sur le
secteur du Chatillonnais. Elle sera conduite a destination de cibles multiples et variées : les élus, les agents
départementaux, les établissements recevant du public, les syndicats professionnels, les bailleurs sociaux, les
gestionnaires de parcs immobiliers, les gestionnaires de réseaux, les scolaires, le grand public, etc.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Syndicat mixte Sequana

e Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié pour les partenaires concernés et comité
de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication matérialisée
et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025
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Année 2021 2022 2023 2024 2025 AL

TTC

Démarche
administrative

Réalisation de

P 2000 € 3000 € 4000 € 4000 € 4000 € 3000 € 20000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 20 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de supports de sensibilisation adaptés aux cibles concus. Nombre d’actions de sensibilisation
déployées. Nombre de personnes sensibilisées.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET .Qﬁos
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE ="

Fiche action n°1.9 : Extension de la plateforme collaborative « EpiSeine » relative aux risques
inondations

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.B.1:Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI
- 4.C.2: Renforcer la diffusion d’information sur les TRI

Objectif :

L'objectif de cette action consiste a étendre l'outil collaboratif et de partage « Episeine » sur les
connaissances acquises et les retours d’expériences des inondations a I’échelle du bassin versant de la Seine
troyenne et supérieure. Cette action sera coordonnée, réalisée en synergie et complémentaire aux actions
inscrites dans le programme d’actions.

Description de I’action :

Dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes, le centre de ressource EPISEINE (Ensemble
pour la Prévention des Inondations) est mis a disposition et vise a :

- Créer, diffuser et mutualiser des données, des retours d’expériences, des actions, des méthodes et
des outils opérationnels liés a la gestion du risque inondation,

- Elargir le réseau des acteurs et des partenaires associés a ces sujets,
- Faire évoluer les pratiques, renforcer les savoirs et les compétences,
- Faciliter la collaboration des acteurs et la mise en ceuvre de projets opérationnels.

Ce centre de ressources est alimenté par I'ensemble des outils, des études et des actions mis en ceuvre dans
le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes.

L’action consiste donc a étendre le centre de ressources au bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.

Outre le partage des connaissances et des expériences menées a I'échelle de I'agglomération troyenne (PAPI
d’intention, plan paysage de la ville de Troyes, programme de réhabilitation des digues de I'agglomération
troyenne, etc.), a I'échelle du territoire de Sequana (contrat global Sequana), I'EPTB Seine Grands Lacs pourra
s’appuyer sur les enseignements et la déclinaison opérationnelle des actions identifiées dans le cadre de la
Stratégie de I'Etat en Région (SER) Bourgogne Franche-Comté. L’extension de I’Observatoire de I’Hydrologie
Franche-Comté, élaboré par la DREAL Bourgogne Franche-Comté et I'EPTB Sa6ne-Doubs, étendu dorénavant
dans toute la région Bourgogne France-France-Comté nécessitera une coopération et harmonisation des
deux outils d’informations.

Par ailleurs, des 2017, la nouvelle région Grand Est met en place une nouvelle stratégie d’intervention en
faveur de la gestion de I'eau et des milieux aquatiques. Cette nouvelle stratégie reposant sur sept axes
d’intervention, comptant notamment I'appui a la gouvernance et a la maitrise d’ouvrage ainsi que la gestion
et la prévention des risques d’inondation.

Dans cette optique, et en application de I’alinéa 12 de I'article L.211-7 du Code de I'Environnement, la Région
Grand Est organisé des réunions inter-EPTB a I'échelle de son périmétre d’intervention. Ces réunions
permettent en outre d’animer et de concerter les acteurs impliqués dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques. A ce titre, 'EPTB Seine Grands Lacs pourra
s’appuyer sur les enseignements de ces échanges mais également proposer |'’extension du centre de
ressources a I'échelle du périmetre du PAPI.

Bien qu’accessible au grand public, cet outil sera prioritairement destiné aux collectivités, entreprises et
organismes professionnels, associations, établissements d’enseignement et personnes physiques ayant une
expérience ou une capacité d’expertise significative sur la thématique de la gestion des risques d’inondation.
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Territoire et public concernés :

Cette action concernera en priorité les partenaires, les parties prenantes de la SLGRI du TRI de Troyes mais
également les acteurs locaux impliqués dans la gestion du fleuve et/ou la prévention du risque inondation.

Elle sera mise en ceuvre sur I'ensemble du périmetre du PAPI complet.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de 'action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par un
assistant a maitrise d’ouvrage

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année | 2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 2025

Démarche
administrative

Réalisation de

P 5000 € -€ 5000 € -€ 5000 € -€ 15000 €
I’opération

Plan de financement :
e Cout total prévisionnel : 15 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50 % au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%).

Indicateurs de suivi/réussite :

Extension du centre de ressources. Nombre de connexions au site.
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-

AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET .;;ngos
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE ="

Fiche action n°1.10 : Ateliers du PAPI - Conférences thématiques

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.B.1:Développer la gouvernance et mobiliser les acteurs autour des TRI
- 4.C.2: Renforcer la diffusion d’information sur les TRI
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Cette action consiste a organiser des ateliers participatifs, des groupes thématiques et/ou des conférences
thématiques pour partager les expériences exemplaires a I'’échelle communale, départementale, régionale,
nationale voire internationale.

Description de I’action :

Lors de I’élaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondations (SLGRI) du Territoire a
Risques Important d’Inondation (TRI) de Troyes, le périmetre était recouvert par six établissements publics
de coopération intercommunale a fiscalité propre (EPCI) différents en 2016. La multiplicité des acteurs et la
répartition de I'exercice des compétences entre eux sur ce territoire, et de fagon plus globale sur le bassin
versant de la Seine jusqu’a la confluence avec I’Aube, peut étre un frein a une mobilisation efficace autour
des enjeux du territoire. Par ailleurs, cette gouvernance a fortement évolué dans le cadre du contexte de
réforme territoriale impulsée par les lois NOTRe (loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République) et MAPTAM (loi de modernisation de I’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles).

Aussi, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie rappelle qu’outre les
outils de communication mis en place par les services de I’Etat, toutes les communes et leurs groupements
compétents, mettent a disposition du public, I'ensemble des informations dont ils disposent concernant les
risques d’inondation et leur gestion. Ces informations sont par ailleurs régulierement mises a jour. D’autre
part, « I'audit téléphonique sur I'évaluation des actions de sensibilisation et sur la perception de la culture
du fleuve sur le bassin versant de la Seine troyenne » menée dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine
troyenne, a montré de fortes disparités de communication sur les risques d’inondation entre les communes
et leurs groupements compétents concernés.

La dynamique engagée auprés des parties prenantes et des acteurs locaux lors de I'élaboration de la SLGRI
du TRI de Troyes et du PAPI d’intention de la Seine troyenne nécessite d’étre poursuivie. Il y a donc un réel
besoin de continuer a animer ce réseau d’acteurs et de proposer aux parties prenantes du PAPI des ateliers
de travail thématiques voire des conférences territoriales pour échanger et partager les expériences
exemplaires.

Par conséquent, I'EPTB Seine Grands Lacs prévoit pour cette action sur 6 ans, la réalisation de :
- 6 ateliers thématiques, soit 1 atelier par an;
- 3 conférences, soit 1 conférence tous les deux ans.

Les ateliers thématiques de travail proposeront a la fois des mini-conférences, des retours d’expériences et
des ateliers participatifs. Il est envisagé d’ouvrir la conférence en ligne et en direct. Ainsi, les personnes
absentes pourront malgré tout assister a I’atelier en live sur Youtube, et interagir avec la salle (questions,
commentaires, etc.). Les ateliers du PAPI feront I'objet d’une captation vidéo mises en ligne sur le site
internet et la chaine Youtube de I'EPTB Seine Grands Lacs, afin de relayer les retours et les expériences du
contenu des ateliers aupres du plus grand nombre. A terme, les vidéos de ces ateliers pourront également
enrichir le centre de ressources (cf. action 1-9).
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Les conférences territoriales auront pour vocation a aborder un ou plusieurs themes relatifs a la gestion et a
la prévention des risques d’inondation. Celles-ci feront intervenir un panel d’acteurs large a différentes
échelles d’intervention. Ces conférences feront I'objet d’'une communication adaptée avant, pendant, apres
afin de sensibiliser et d’informer un large public. Ces conférences seront ouvertes a la fois aux parties
prenantes du PAPI mais également au grand public.

L’'organisation des ateliers du PAPI ainsi que les conférences territoriales se feront en lien avec I'action 0.1
relative a I'animation globale du programme d’actions.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I'échelle du périmétre du PAPI complet. Les conférences ainsi que les ateliers du
PAPI seront réalisées a tour de role dans les principaux secteurs identifiés sur le périmeétre.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de l'action : EPTB Seine Grands Lacs, éventuellement aidé le cas échéant par un
assistant a maitrise d’ouvrage

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI, partenaires associés

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année | 2020 | 2021 | 2022 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

P 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 4000 € 24 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 24 000 € TTC

Les frais de bouche n’étant pas subventionnable, le colt prévisionnel de cette action n’inclut pas cette
dépense.

e Répartition des charges : Ftat (50 % au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de participants aux ateliers et aux conférences. Nombre de vues sur les vidéos.
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- LACS

DE LA CONSCIENCE DU RISQUE = e

Fiche action n°1.11 : Campagne d’information sur les diagnostics de vulnérabilité

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

Cette action a pour vocation de réaliser une campagne d’informations sur les diagnostics de vulnérabilité,
tout au long de la durée du PAPI, a destination des activités économiques, artisanales, agricoles, des
gestionnaires de réseaux d’infrastructures et de services, des établissements recevant du public, des bailleurs
sociaux, etc.

Cette action pourra faire I'objet d’un groupement de commandes dans la fiche action 0-1 du présent
programme. Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions
de I’axe 5 du présent programme.

Description de I’action :

Cette campagne d’informations sera I'occasion de sensibiliser toutes les catégories d’enjeux exposées aux
risques d’inondation pour la réalisation de diagnostics de vulnérabilité.

La campagne d’information sera réalisée en amont de la réalisation des diagnostics de vulnérabilité listés
dans les actions de I'axe 5 du présent programme et sera également réalisée de maniére continue, tout au
long de la durée du PAPI, de maniére a convaincre le plus largement possible. Il convient de signaler que cette
campagne d’informations s’appuiera sur les services de |'Etat ayant récemment révisé et approuvé deux plans
de prévention des risques d’inondation (PPRi de I'agglomération troyenne et de la Seine amont). Par ailleurs,
elle tiendra compte de la révision en cours du PPRi de la Seine aval, lancé au mois d’avril 2018, par les services
de la Direction Départementale des Territoires de I’Aube.

Lors de cette campagne d’information, deux natures de méthodologies de réalisation des diagnostics de
vulnérabilité (en adéquation avec les objectifs des actions de I’axe 5 du présent programme) seront proposés
aux participants, a savoir :

- (1) la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité de maniére autonome de par la fourniture d’un
guide d’autodiagnostic,

- (2) la réalisation d’une visite individuelle préalable a la réalisation d’un diagnostic de vulnérabilité
approfondi par un prestataire extérieur.

Pour mener a bien la réalisation la campagne, I'action sera déclinée en trois phases :

Phase 1 : Etat des lieux des opérations de communication et coproduction de support de communication
adaptée aux cibles

De par 'organisation de groupes de travail spécifiques, I’état des lieux des opérations de communication
existantes chez chaque type d’acteurs va permettre d’une part de connaitre les modalités de communication
de chacun. D’autre part, a partir des enseignements des études du PAPI d’intention de la Seine troyenne,
sera co-construit et adapté les supports de communication sur les diagnostics de vulnérabilité.

In fine, les groupes de travail aboutiront a la co-production des supports de diagnostics de vulnérabilité
adaptés aux besoins de chaque type d’acteurs ou par secteur géographique et qui seront présentés lors de
mini-conférences (phase 2) et par la participation a des événements et a des manifestations professionnelles
réguliéres (phase 3).

Phase 2 : Organisation de minis-conférences adaptées aux types d’acteurs

L'EPTB Seine Grands Lacs proposera la réalisation de mini-conférences a destination de chaque type d’acteurs
et en complémentarité avec les ateliers du PAPI (cf. fiche-action 1.10).
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Pour ce faire, 'EPTB Seine Grands Lacs s’appuiera sur les chambres consulaires quant a I’organisation de ces
mini-conférences et proposera l'intervention de structures locales impliquées telles que Troyes Champagne
Métropole, les services de I'Etat, etc. en qualité d’experts. Ces mini-conférences feront également I’objet de
retours d’expériences et permettront ainsi de mettre a disposition les supports de communication réalisés
par les groupes de travail en phase 1.

Phase 3 : Participation a des événements et des manifestations professionnelles réguliéres

L'EPTB Seine Grands Lacs participera régulierement aux manifestations professionnelles et aux événements
organisés par les chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de
I'artisanat et chambre d’agriculture).

Pour ce faire, a titre d’exemple, la chambre de commerce et d’industrie de I’Aube organise, a compter de
2018, des classes d’eau industrielles.

Quant a elle, la chambre de métiers et de I'artisanat de I’Aube, organise la « féte des métiers » ou encore « la
journée de la création et de la reprise » ou des mini-conférences thématiques sont prévues. En ce sens, la
thématique de I'eau et de la prévention des risques d’inondation pourra étre abordée a cette occasion.

La chambre d’agriculture de I’Aube participe a la Foire annuelle de Champagne ayant une approche
multithématique et destinée a un public varié (scolaires, agriculteurs, grand public, etc.). Dans la méme
logique, la chambre d’agriculture organise « déclic’agro » adressée aux agriculteurs et au grand public.

Enfin, Troyes Champagne Métropole organisera en parallele de ces minis-conférences, des événements
locaux faisant le lien entre la politique de I'agglomération sur le développement durable, le Forum Climat et
I’Agenda 21.

Phase 4 : Retour d’expérience des campagnes de diagnostics de vulnérabilité

En adéquation et complémentarité avec les actions prévues dans I’axe 5, cette derniere phase consistera a
formaliser les expériences, les points forts et les points faibles identifiés durant les campagnes de diagnostics
de vulnérabilité spécifiques aux types d’enjeux du territoire PAPI faisant I'objet de diagnostics. Aussi, cette
derniére s’appuiera sur les trois premiéres phases de l'action en question pour enrichir le retour
d’expérience.

Le retour d’expérience sera formalisé aupres de I'ensemble des parties prenantes associées a la démarche
du présent programme d’actions.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet ou des secteurs géographiques concernés et
plus spécifiquement a destination de toutes les activités artisanales, commerciales, économiques, des
gestionnaires de réseaux, des établissements recevant du public, des bailleurs sociaux, etc. exposés aux
risques d’inondation.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de |'action : EPTB Seine Grands Lacs avec I’appui des chambres consulaires
(chambre de commerce et d’industrie, chambre de métiers et de I’artisanat, chambre
d’agriculture) et des collectivités présentes sur les secteurs géographiques concernés.

e Modalités de pilotage et de suivi : groupes de travail thématique ou par secteur géographique, mini-
conférences, comité techniques et de pilotage du PAPI.

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (Plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2025
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Montant

Démarche administrative 3 mois - - 3 mois

Réalisation de

L 6 000 € -€ -€ 6 000 € -€ -€ 12 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 12 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre d’opérations de sensibilisations effectuées et de personnes sensibilisées. Nombre de supports de

communication réalisés. Réalisation effective de guide d’autodiagnostics. Réalisation effective du retour
d’expérience et valorisation des supports.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET .Qﬁos
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE ="

Fiche action n°1.12 : Préparation des éléments nécessaires a la formalisation d’un retour d’expérience sur
une prochaine crue

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

L'objectif de la préparation des éléments nécessaires a la formalisation d’un retour d’expérience pour une
prochaine crue, se situe a la fois au niveau de I’amélioration de la connaissance sur les crues et les enjeux
exposés, I'amélioration de la gestion de crise, de la gestion des ouvrages hydrauliques, de I’"harmonisation
des manceuvres, des remontées d’informations issues du terrain, qu’au niveau du partage et de la
coordination générale des acteurs depuis I’alerte jusqu’au retour a la normale. En ce sens, un des objectifs
principaux de cette action est d’harmoniser les campagnes de survol des dréne au moment de la crue par les
divers partenaires que sont le Syndicat mixte Sequana, le SDDEA, la DDT et la Préfecture de I’Aube ainsi que
Troyes Champagne Métropole.

Cette action se fera en complémentarité avec toutes les actions de I’'axe 3 et aura pour vocation a
alimenter la réalisation des autres actions du présent programme, dont I’action 2.3.

Description de I’action :

A la suite des inondations de janvier et février 2018, les services de I’Etat ont rassemblé un ensemble
d’informations et témoignages de facon a dresser un bilan de I’événement. Ce travail a donné lieu a une
restitution par une réunion organisée en préfecture au mois de mars 2018. Par ailleurs, a la suite de la crue,
une campagne de levés de laisses de crues a été pilotée par les services de I’Etat avec la collaboration de
Troyes Champagne Métropole, du SDDEA et de I’'EPTB Seine Grands Lacs. Aussi, afin de matérialiser de
maniere plus fiable et précise les enveloppes de zones inondées par cet événement sous forme de
cartographies, de campagnes de survol de drone, du programme de captation satellite Copernicus, des
rencontres bilatérales avec les communes impactées ont été organisées. Enfin, a la suite de I'évenement,
I’'EPTB Seine Grands Lacs a mis a disposition un espace lié a la crue permettant de partager tous les éléments
recueillis en amont — pendant et aprés I'événement vers les collectivités concernés (Services de I’Etat, Troyes
Champagne Métropole, Syndicat mixte Sequana, SDDEA, etc.).

En ce sens, la compilation et I'analyse des informations concernant la crue de janvier — février 2018, doivent
faciliter la préparation des éléments nécessaires a la formalisation d’un retour d’expérience sur une
prochaine crue (en lien avec I'objectif de I’action 2.3 du présent programme).

Cette action se décline en trois phases :
Phase 1 : Collecte des données et informations a disposition des acteurs locaux

Etape initiale essentielle, elle devra étre planifiée et passera par la compilation des données et informations
aupres des principaux acteurs de la gestion de la crue de janvier — février 2018 :

- Services de I'Etat (Préfectures, DDT, DREAL) ;

- Collectivités (Communes, Troyes Champagne Métropole, SDDEA, Syndicat mixte Sequana, SDIS, EPTB
Seine Grands Lacs, ...) ;

- Principales activités ou zones d’activités impactées et gestionnaires de réseaux (Intermarché,
Maraicheére, Z.1 les Ecrevolles, ENEDIS, ENGIE, Orange, ...).

Cette premiére phase nécessite le cadrage des entretiens individuels ou collectifs avec les acteurs concernés
et/ou impactés par une prochaine crue. Le cadrage des entretiens se fera par I'intermédiaire de la production
de fiches d’entretiens. Les informations collectées permettront d’avoir une idée fiable des initiatives
entreprises par les acteurs locaux lors de la crue, et de leurs ressentis, leurs besoins spécifiques.
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Phase 2 : Description détaillée de I’événement

Cette phase peut étre engagée dés la phase de collecte-saisie et devra permettre de faire ressortir les
événements marquants survenus au cours de la gestion de la crue. La description détaillée de I'évenement
permettra de mettre en avant, un retour d’expérience sur :

- La prévision des crues et les cartographie des zones inondables,
- L’alerte et la transmission d’informations,

- Lagestion de crise, la mise en ceuvre des PCS,

- Lesvulnérabilités des réseaux,

- Les dommages aux enjeux,

- L’enveloppe de la crue détaillée a I'appui d’'une campagne de survol de dréne et du programme de
captation satellite Copernicus, de rencontres bilatérales et de témoignages locaux.

Les différents éléments collectés et la mise au point d’une chronologie seront exploités tant pour la
préparation d’un scénario d’exercice de crise inondation, que pour I'établissement de recommandations
ciblées pour renforcer la coordination des acteurs locaux ainsi que pour juger de la pertinence d’une révision
d’un PPRi ou de I'élaboration de nouvelles cartes de zones inondées potentielles.

Phase 3 : Valorisation et diffusion adaptée du retour d’expérience

Sur la base des informations collectées et des recommandations identifiées pour améliorer la gestion de
crise, une restitution du retour d’expérience pourra étre organisé, de maniere élargie aux acteurs du bassin
impliqués et/ou impactés par une prochaine crue.

Cette restitution pourra passer a minima par :
- L’édition d’'un rapport a destination des acteurs de I'évéenement,
- L'organisation d’'un séminaire public de restitution.

Chaque support produit fera I'objet d’une diffusion adaptée.

Territoire et public concernés :

Cette action concernera I’'ensemble du périmétre du PAPI complet.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de |'action : EPTB Seine Grands Lacs aidé le cas échéant par un assistant a la
maitrise d’ouvrage.

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :
e 2020

Montant
TTC

Année 2022 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

P 30000 € -€ -€ -€ -€ -€ 30000 €
I'opération

Plan de financement :
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e Codlt total prévisionnel : 30 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Fiches d’entretiens types pour la rencontre des acteurs impliqués et/ou impactés par une prochaine crue.
Réalisation effective des supports de valorisation des données et informations collectées (rapport de
synthése de la crue de janvier - février 2018 et organisation du séminaire public de restitution). Nombre de
participants au séminaire ou nombre de vues des supports de communication. Rédaction effective des
marchés a bons de commande pour harmoniser les campagnes de survol de drone et le partage de collecte

des données.
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AXE N°1 : AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE ET .Qﬁos
DE LA CONSCIENCE DU RISQUE ="

Fiche action n°1.13 : Accompagnement des communes dans la pose de repéres de crues al’échelle
du bassin versant

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 4.C.2 : Renforcer la diffusion d’information sur les TRI
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Développer la conscience du risque inondation aupres de divers acteurs et du grand public en inscrivant I'aléa
« crue » sur les territoires et en participant a I’entretien de la mémoire des inondations.

Description de I’action :

Le décret n°2005-233 du 14 mars 2005 précise que I'implantation des repéres s’effectue prioritairement a
I’échelle communale dans les espaces publics (ils doivent étre visibles de la voie publique). lls indiquent le
niveau atteint par les Plus hautes eaux connues (PHEC).

Les outils de sensibilisation que constituent ces repéres n’ont cependant pas tous vocations a représenter les
plus hautes eaux connues. Des crues de plus faible importance doivent également faire I'objet de
représentations. Cela donne une idée de la fréquence des inondations majeures et permet de ne pas
stigmatiser les inondations comme un élément a caractére uniquement exceptionnel : les épisodes de crues
a venir peuvent étre inférieurs a la crue historique.

Dans certains cas, la vocation pédagogique de ces outils peut également inciter a poser un repére qui illustre
une cOte reconstituée, notamment dans les lieux dépourvus de repéres anciens par exemple. Pour ces cas
particuliers, il convient d’établir des indications explicites sur ces repéres afin de ne pas les confondre avec
les repéres de crue au sens du décret du 14 mars 2005.

Il est nécessaire d’accompagner la démarche de pose de ces repéres par des actions plus globales de
sensibilisation qui peuvent prendre des formes variées. L’'EPTB Seine Grands Lacs souhaite donc que la pose
des repeéres soit I'opportunité de procéder a cet accompagnement notamment par des outils pédagogiques
associés, dont les collectivités territoriales et les établissements publics seront les premiers bénéficiaires.

Avec ces orientations, cette action consiste a proposer des prestations aux acteurs du territoire (collectivités
territoriales et leurs groupements, établissements publics, établissements privés) pour les inciter et les aider
techniguement dans les démarches de pose de repéres de crues (plaque de différentes natures) et d’objets
contribuant a la mémoire de la crue (objets plus complexes, créations a vocation artistique, ...). Ces
prestations peuvent comprendre des accompagnements en vue de valoriser ces objets et repéres par
différents moyens (panneaux pédagogiques, événementiels, projets culturels, flash code relayant sur des
sites internet, des centres de ressources, des observatoires existants, ...).

Pour les communes et les EPCI qui le voudront, I’'EPTB Seine Grands Lacs fera fabriquer des reperes de crue
et les mettra a disposition pour qu’elles soient posées par les communes et les EPCI volontaires.

La pose de nouveaux repéres de crues s’Taccompagnera d’un enrichissement de la base nationale des repéres
de crues par les collectivités : http://www.reperesdecrue.developpement-durable.gouv.fr

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet avec les collectivités qui auront conventionnées
avec I'EPTB Seine Grands Lacs. Les repéres ainsi que les plaquettes de communication seront mises en place
notamment dans les communes et les EPCI qui auront fait I'objet d’'une mise en place.

Modalités de mise en ceuvre :
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e Maitre d’ouvrage de I'action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par un
assistant a maitrise d’ouvrage

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2023
Montant
HT
Démarche . ‘ | |
. . 3 mois - - - - - R
administrative
Réalisation de 25 000 €

25000€ | 25000€ | 25000¢€

-€ - €

P 100 000 €
I'opération

Plan de financement :
e Codt total prévisionnel : 100 000 € HT

e Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), Etat (20 % au titre du FPRNM), Conseil
Régional Grand Est (10 %), Maitre d’ouvrage (20 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de communes qui font I'objet des prestations. Nombre de repéres de crue posés. Nombre d’actions
pédagogiques réalisées suite/en lien avec la pose des repéres de crues.
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7 \ N sEINE
AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS _j-:!\\‘ e

Fiche action n®2.1: Optimisation du réseau des stations pluviométriques, limnimétriques,
piézométriques et du partage des données de I'EPTB

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.D.1: Améliorer la connaissance de I’aléa d’inondation par remontées de nappes
- 3.A.3: Améliorer la chaine d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs
- 4.C.2: Renforcer la diffusion d’information sur les TRI
- 4.C.3: Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Cette action vise a installer d’'une part une station complémentaire de surveillance des niveaux d’eaux et
d’améliorer la connaissance des apports hydrologiques des principaux affluents de la Seine a I'échelle du
PAPI. D’autre part, cette action consiste a optimiser les échanges et le partage des données entre les
principaux acteurs impliqués (Les services de prévisions des crues de I’Etat, de 'EPTB Seine Grands Lacs, de
Troyes Champagne Métropole, du syndicat mixte Sequana et du Syndicat Départemental des Eaux de I’Aube).
Enfin, cette action vise a optimiser le réseau de stations pluviométriques pour mieux appréhender les cumuls
lors de tout événement mais également afin de mieux prévenir le role de la recharge de la nappe alluviale et
d’accompagnement dans une réflexion plus globale d’hydrologie, d’hydraulique et d’hydrogéologie.

Description de I’action :

Sur la base des recommandations de I’action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne, I'EPTB Seine
Grands Lacs a installé, en 2018, une station de mesure sur la Sarce, affluent de rive gauche de la Seine, a
Virey-sous-bar dans le département de I’Aube (10). Situé dans le secteur du trongon court-circuité de la Seine
via l'activité du lac-réservoir Seine, les informations collectées par la station de mesures seront intégrées a
la supervision de la gestion du lac-réservoir pour la révision du reglement d’eau. Une station de mesure
complémentaire de surveillance des niveaux d’eau sera installée dans le trongon court-circuité, sur la base
des recommandations de I’action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne.

Une réhabilitation de certaines stations sera également réalisée: doublement des capteurs et/ou
changement de technologie, ceci afin de renforcer et fiabiliser la connaissance des débits entrant dans la
retenue et laissés dans le trongon court-circuité.

Suite a la crue de janvier-février 2018, certaines stations nécessitent une amélioration de leur sécurité et
accessibilité en crue.

En paralléle, une convention tripartite entre le service de prévision des crues Seine Amont Marne Amont,
Troyes Champagne Métropole et 'EPTB Seine Grands Lacs pour I’échange et le partage des données sera
élaborée.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet sur I’'hydrosysteme Seine (lit mineur du cours
d’eau principal et de ses bras, mais également lit majeur et zones humides associées).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée
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Echéancier prévisionnel :

e 2020-2025
’ 2020 ’ 2021 ’ 2022 ’ 2023 2024 2025 Montant HT
Démarche .
. ] 3 mois - - - - - -
administrative
Realisation de | 5 155 ¢ € . € ~ € - € - € 30000¢
I'opération

Plan de financement :
e Codlt total prévisionnel : 30 000 € HT

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (50%).

Indicateurs de suivi/réussite :

Installation effective d’une station de mesures. Elaboration de la convention d’échange et de partage de
données.
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A
et
AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS @
SDDEA

Fiche action n°2.2 : Optimisation du réseau de mesure (stations pluviométriques, limnimétriques,
piézométriques et du partage des données)

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :
- 2.D.1 - Améliorer la connaissance de I’aléa d’inondation par remontées de nappes
- 3.A.3 - Améliorer la chaine d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs
- 3.D.1 — Améliorer la connaissance de I’apport des sous-bassins versants et les temps de
propagation pour anticiper la gestion de crise

Objectif :

Le renforcement des réseaux de suivi actuels des eaux souterraines et superficielles participera a
I'amélioration de la connaissance de I'aléa et a I'amélioration de la chaine d’alerte.

D’autre part, cette action consiste a optimiser les échanges et le partage des données entre les principaux
acteurs impliqués (le service de prévisions des crues Seine-Amont Marne-Amont, de I'EPTB Seine Grands
Lacs, de Troyes Champagne Métropole, du syndicat mixte Sequana et du SDDEA).

Cette action sera complémentaire avec les enseignements de I’action 1.4 du présent programme.

Description de I’action :

Dans le cadre du plan stratégique adopté par le SDDEA et du partenariat conclu avec le BRGM, le SDDEA a
décidé d’engager un travail prospectif sur I’évolution de la ressource en eau dans un contexte d’adaptation
au changement climatique. Afin d’aboutir a un modeéle prédictif pertinent sur la disponibilité de la ressource
et I'évolution de sa qualité, il sera également nécessaire de renforcer le réseau de suivi des eaux souterraines
mais aussi des eaux superficielles afin de mieux qualifier et quantifier les échanges entre ces compartiments,
en basses eaux comme en hautes.

Dans une optique de gestion globale de la ressource et plus généralement du cycle complet de I’'eau a long
terme, il apparait nécessaire de disposer d’une vision globale plus précise des variables qui influent le grand
cycle de I'eau basée sur un réseau de suivi.

L’action se déroulera en trois temps comme suit :

- Etat des lieux des besoins en complément du réseau de mesure existant (Syndicat Sequana, SPC
SAMA, Troyes Champagne Métropole et EPTB Seine Grands Lacs) ;

- Complétude du réseau de mesure par linstallation de nouvelles stations de mesures
(limnimétriques, piézométriques et pluviométriques) ;

- Optimisation des échanges et du partage de données entre les principaux acteurs locaux impliqués
(Syndicat Sequana, SPC SAMA, Troyes Champagne Métropole et EPTB Seine Grands Lacs).

L’action consiste a identifier ou mettre en ceuvre des piézomeétres équipés de sondes de mesure et de caler
ces derniers afin de les intégrer au réseau de suivi des eaux souterraines. Sous réserve d’une réflexion
commune avec les autres partenaires, des stations de mesures limnimétriques et/ou des stations
pluviométriques pourraient étre mise en ceuvre afin d’optimiser la couverture en bassins versants suivis, en
vue de la gestion de crise et/ou des futures études

Ce réseau de suivi pourrait étre renforcé par I'équipement et le calage en altitude des données des captages
d’alimentation en eau potable (AEP) (bancarisation de la donnée acquise).

Le partage de la donnée issue de ces mesures bénéficiera a I'amélioration de la connaissance de |'aléa
inondation (et notamment la remontée de nappe) ainsi qu’au réseau d’alerte.

Cette action sera notamment menée, entre autres, en partenariat avec le BRGM avec lequel le SDDEA a
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de renforcement qui seront présentés a la mi-parcours.

conclu un accord cadre afin de qualifier et de définir au mieux ce réseau de mesure. Cet accord cadre conduira
a un premier maillage servant I'objectif de modélisation du fonctionnement des nappes d’eau dans un
contexte de changement climatique. La premiere période du PAPI permettra d’évaluer les besoins éventuels

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du département de I’Aube.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : SDDEA

spécifiques).

matérialisée et dématérialisée pour le partage et/ou la consultation de la donnée

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage — coordination a rechercher avec les autres
gestionnaires de réseaux de suivi pour mailler le territoire de maniéere pertinente et harmoniser les
pratiques d’acquisition de données et de bancarisation (ateliers de travail, groupes de travail

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021
2020 2021 2022 2023 2024 2025
Démarche . .
. ] 3 mois 3 mois - - - R
administrative

Montant

HT

Réalisation de

L 100000€ | 100000 € - - - ;
I'opération

200 000 €

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 200 000 € HT

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Définition effective du maillage de stations de mesures complémentaires.

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte

Page 44/118




DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

PREFET DI
L'AlLISE

AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS

Fiche action n°2.3 : Formalisation du partage d’informations en situation de pré et post-crise a
I’échelle du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -
Objectif :

L'objectif de cette action est d’améliorer le partage d’informations entre les partenaires par une mise en
commun des données et un partage de leur analyse pour anticiper I’évolution de la situation en période de
pré-crise et capitaliser les enseignements en période post-crise.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 1.12 et 2.4 du présent programme.

Description de I’action :

La surveillance des cours d’eaux nécessite I'utilisation de dispositifs de mesures employés par divers
partenaires : le service de prévision des crues Seine Amont Marne Amont (SPC SAMA), la communauté
d’agglomération Troyes Champagne Métropole et I'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands
Lacs (EPTB).

Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, I'action 2-1 relative au « diagnostic du systéme de
surveillance des crues sur le bassin de la Seine troyenne et ses affluents » a mis en évidence la nécessité
d’améliorer la connaissances des temps de propagation des hydrogrammes de crues sur les affluents réactifs
en amont de I'agglomération troyenne et I'intérét d’'une convention entre les acteurs afin de partager les
éléments de surveillance et d’intégrer les nouvelles stations de mesures.

La mission RDI (Référent Départemental Inondation) procede a la fois a I'analyse en période de pré-crise et
en crise pour conseiller le préfet de département dans la gestion de I’événement, et a la compilation des
informations en période de post-crise pour améliorer la connaissance et donc par la suite élaborer des
prévisions plus fines. Au niveau départemental, il est le point central en matiére d’informations sur les crues.

L’action se déclinera en quatre phases :
Phase 1 : Identification des ressources

Ce volet consistera a compléter les éléments issus de I'action 2-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne
avec les nouvelles stations de mesures au fur et a mesure de leur mise en service et a en identifier les
parameétres. Une cartographie des dispositifs de surveillance, de leurs propriétaires et gestionnaires et de
leurs caractéristiques techniques sera établie. Un lien avec les données issues ou a destination des
départements limitrophes sera recherché.

Ce volet consistera également a établir un diagnostic des dispositifs de levés de laisses de crue existants afin
d’envisager la mise en place d’un protocole commun de levé de laisses de crues.

Phase 2 : Mise en commun d’un dispositif de remontée / de partage

Il s’agira d’une part de mettre a jour et finaliser le projet de convention entre la communauté
d’agglomération Troyes Champagne Métropole, le SPC SAMA, I'EPTB Seine Grands Lacs et la Direction
départementale des Territoires de I’Aube (mission RDI), et d’autre part d’instaurer un dispositif commun de
remontée des données collectées afin qu’elles soient mises en temps réel a la disposition de chacun des
partenaires (point crue). Un lien avec les départements limitrophes et gestionnaires d’ouvrages sera
recherché.

L'opportunité de disposer d’un outil permettant la mise a disposition et la consultation en tout temps des
données par les acteurs sera également recherchée.
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Phase 3 : Elaboration de grilles d’analyse

L’amélioration de I'alerte est liée a une connaissance approfondie des temps de propagation et des enjeux
touchés. Il est donc nécessaire de capitaliser les informations issues du réseau de surveillance, des prévisions
du SPC, et d’affiner les hydrogrammes de crues. Cette connaissance permettra d’identifier les points
« critiques » et/ou d’élaborer des scénarii de pré-crise pour aider a la décision en matiére d’alerte.

Phase 4 : Elaboration d’un protocole de levé de laisses de crue

Lors de la crue de mai 2013, les services de Troyes Champagne Métropole et la DDT de I’Aube ont réalisés
des visites terrains pendant et apres la crue pour relever les laisses de crue observés.

A la suite de la crue du mois de janvier 2018, les services de Troyes Champagne Métropole, du Syndicat
Départemental des Eaux de I’Aube et de 'EPTB Seine Grands Lacs ont réalisé des visites terrains pendant et
apres la crue pour relever les laisses de crue observés. Cette nouvelle campagne a fait I'objet de prémices
d’un protocole commun de levé de laisses de crues nécessitant d’étre approfondi.

Afin de mutualiser et d’uniformiser les levés de laisses de crue observés pendant et aprés chaque événement,
cette phase concourra a la réalisation d’un protocole commun de levé de laisse de crue. Ce protocole de
laisse de crue se fera en lien avec les objectifs de I’action 2.4 du présent programme.

Nota bene : Il convient de signaler qu’apres chaque événement de crise, un point de mise a jour sera effectué
pour mieux adapter le protocole de levé de laisse de crue. Cette action a donc vocation a perdurer au-dela
de la durée du présent PAPI.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I'échelle de I'ensemble du périmetre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus
spécifiguement entre les missions de référent départemental inondation de I’Aube (10) et des départements
limitrophes.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Direction Départemental des Territoires de I’Aube.

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant):

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021

Année 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 ‘ 2025 | M‘;Tg”t
Démarche i i i i i i i
administrative

Réalisation de

, -€ -€ -€ - € -€ -€ -€
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 46/118



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

Signature effective de la convention tripartite. Mise en commun du dispositif de remontée / de partage.
Elaboration effective de grilles d’analyses. Elaboration effective du protocole commun de laisses de crue.
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PREFET DI
L'AlLISE

AXE N°2 : SURVEILLANCE, PREVISIONS DES CRUES ET INONDATIONS

Fiche action n°2.4 : Création d’un réseau d’observateurs a I’échelle du bassin versant sur les cours
d’eaux

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 3.A.1: Planifier la gestion de crise a I’échelle des stratégies locales
- 3.A.3: Améliorer la chaine d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs
- 3.D.1: Améliorer la connaissance de I'apport des sous-bassins versants et les temps de
propagation pour anticiper la gestion de crise

Objectif :

L'objectif de cette action est d’une part de mettre en place un réseau d’observateurs afin de disposer
d’informations de terrain a traiter en complément des informations disponibles des stations de mesures et
d’autre part, d’affiner la connaissance, la prévision, les conséquences attendues afin d’adapter la prise de
décision et I'alerte.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs de I’action 2.3 du présent programme.

Description de I’action :

La surveillance permet d’alerter les populations de la survenance d’un événement. En cas de crue, les
prévisions sont parfois difficiles a établir (en particulier pour estimer la réaction d’affluents non surveillés
par le SPC SAMA) ou contraintes par des évenements inattendus (embacles, etc.) ou par des situations locales
sensibles. La surveillance utilise des dispositifs de mesures relevant de partenaires différents : le Service de
Prévision des Crues Seine Amont Marne Amont (SPC SAMA), la Communauté d’Agglomération Troyes
Champagne Métropole (TCM) et I'Etablissement Public Territorial de Bassin Seine Grands Lacs (EPTB SGL).

Au-dela du réseau surveillé, certains cours d’eaux localement réactifs ou situations particulieres peuvent
impacter des enjeux spécifiques. Dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne, I'action 2-1 relative
au « diagnostic du systéme de surveillance des crues sur le bassin de la Seine troyenne et ses affluents » a
mis en évidence la nécessité d’améliorer la connaissance des temps de propagation des hydrogrammes de
crues pour les affluents réactifs en amont de I'agglomération troyenne. L’action 3-1 relative au « retour
d’expérience de la crue de 2013 » a permis aux acteurs concernés de prendre conscience de la nécessité de
disposer d’informations complétes et I’action 3-2 concernant le « diagnostic des dispositifs opérationnels de
gestion de crise » a souligné I'intérét de compléter les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) sur la prise en
compte de I'aléa inondation.

L'action consiste donc a cartographier les points significatifs ou sensibles dont la surveillance de terrain
permettra d’alimenter I'analyse en pré-crise et de faciliter la décision et I'alerte. L'intégration dans les Plans
Communaux de Sauvegarde permettra d’assurer la permanence de cette surveillance et d’identifier des
procédures claires.

Cette action présente ainsi un caractere transversal et s’inscrit dans une triple démarche : de gestion de
crise, de développement de la culture du fleuve et d’alimentation des prévisions du SPC SAMA.

L'action se déclinera en quatre phases :
Phase 1 : Etat des lieux des dispositifs existants

Cette phase comportera I'analyse des procédures existantes au sein des services associés, la compilation des
points forts et points faibles de celles-ci, et le cadrage et la recherche d’une cohérence du dispositif commun
a mettre en place.
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Phase 2 : Mise en place d’un dispositif pertinent d’observateurs de terrain

Cette phase visera a définir le cadrage d’un dispositif mis en place (organisation, moyens, services concernés,
procédures, outils, etc.)

Phase 3 : Identification de zones « sensibles » a surveiller

A partir des usages locaux, des enseignements d’événements passés, des études disponibles, de la
connaissance des enjeux, les zones sensibles a surveiller seront définies en lien avec les services en charge
du réseau a surveiller. En lien avec les élus locaux et le Service Interministériel de Défense et de Protection
Civiles de I’Aube, une procédure de suivi sera intégrée au Plan Communaux de Sauvegarde voire au Plan de
Sauvegarde Intercommunal.

En début d’action, la sélection des points a surveiller et des repéres a relever (phase 1), permettra de
fiabiliser les futurs levés de laisses de crues sur ces secteurs en prévision de leur exploitation en post-crise
(SPC, RDI, RETEX...), comme mentionné dans I'action 2.3 du présent programme. Le recours a un bureau de
géometre pour le relevé topographique de ces points, et leur harmonisation ainsi que leur conformité a la
directive INSPIRE, est également envisagé.

Phase 4 : Elaboration d’un dispositif de remontée / de partage de I'information

Il s’agira de mettre en place un dispositif simple permettant de consigner les observations réalisées sur le
terrain, de les faire remonter au Référent Départemental Inondation (RDI) ainsi que la définition d’un le
circuit de remontée d’informations.

Nota bene : Les enseignements de I'action pourront alimenter, au-dela de la durée du PAPI, les échanges
entre les RDI du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en oceuvre a I’échelle du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus spécifiquement sur les
secteurs sensibles du réseau surveillé ou non du bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de l'action: Direction Départementale des Territoires de I’Aube, avec
éventuellement I’appui des services de la Préfecture de I’Aube.

e Modalités de pilotage et de suivi : Groupe de travail dédié, comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

2020 Montant

TTC

Démarche
administrative

Réalisation de

. 10000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 15000 €
I'opération

Plan de financement :

e Cout total prévisionnel : 15 000€ TTC

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :
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Mise en place effective d’un dispositif pertinent d’observateurs de terrain et formation réguliére de ces
derniers. Nombre de zones sensibles a surveiller identifiées. Prise en compte de la procédure de suivi dans

les PCS voire le PiCS. Retour d’expérience systématique avec les observateurs apres chaque événement
significatif. Elaboration effective d’un dispositif de remontée / partage de I'information.

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 50/118



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

PREFET DI
L'AlLISE

AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

Fiche action n°3.1: Formalisation d’un modeéle de document de suivi / de compilation des
données pour uniformiser les remontées d’informations liées a la gestion de crise

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 3.A.1: Planifier la gestion de crise a I’échelle des stratégies locales

Objectif :

Cette action a pour vocation d’améliorer I'analyse en et en dehors de I'évenement et d’établir les éléments
communs a chaque service indispensable a la bonne compréhension du déroulement d’une crise.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 2.2 et 2.3 du présent programme.

Description de I’action :

Cette action vise a améliorer la connaissance du risque en permettant une meilleure compréhension des
évenements ayant fait I'objet d’une gestion de crise. Elle se déroule en deux phases :

Phase 1 : Etat des lieux des procédures de suivi des crises dans chaque service, en corrélation avec les
faiblesses dans la transcription des informations qui ont été identifiées lors de la crue de mai 2013

Cette phase consiste a inventorier I'ensemble des procédures de transcription des données de gestion de
crise de chaque acteur, puis de les mettre en regard avec I'analyse des retours d’expériences réalisés suite a
la crue de mai 2013. Cet état des lieux permettra de dresser un bilan et d’élaborer des pistes d’amélioration
des procédures.

Phase 2 : Identification des éléments indispensables lors d’un retour d’expérience, afin de constituer un
socle commun

Cette phase complémentaire vise a déterminer quels sont les éléments de compréhension indispensables
pour la conservation de I'information, afin de pouvoir efficacement compiler ultérieurement les documents
de chaque acteur (date et heure de I'information, par qui, quelle transmission, etc.). Elle permettra de
proposer une méthode de formalisation que chaque service appliquera via ses propres procédures, en
fonction de ses spécificités et de ses besoins propres.

Il convient de signaler que I'état des lieux des procédures de suivi ainsi que le socle commun seront
éventuellement mis a jour a la suite de chague événement et/ou d’exercice de simulation d’une crise. Cette
action a alors vocation a perdurer au-dela de la durée du PAPI.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I’échelle de I'ensemble du périmetre du PAPI Seine troyenne et supérieure et plus
spécifiqguement a destination de I'ensemble des acteurs concernés par des actions lors d’une crise sur le
bassin versant de la Seine troyenne et supérieure.

Modalités de mise en oeuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Préfecture de I’Aube, en lien avec la Direction Départementale des
Territoires de I’Aube, éventuellement aidé par un assistant a maitrise d’ouvrage et par la DREAL
Bourgogne Franche-Comté

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI
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e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): néant

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2021

Année 2020 | 2021 | 2022 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

. 5000 € 5000 € - - - - 10000 €
I'opération

Plan de financement :
e Codt total prévisionnel : 10 000 € TTC

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de procédures internes de suivi de crise diagnostiqué. Elaboration effective d’un socle commun.
Appropriation effective de la méthode mise au point par les différents acteurs, dans le respect de leurs
propres procédures internes. Retour d’expérience et mise a jour commune aprés chaque événement
significatif ou chaque exercice.
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PREFET DI
L'AlLISE

AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

Fiche action n°3.2 : Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise a jour des
plans communaux de sauvegarde (PCS)

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 3.A.1: Planifier la gestion de crise a I’échelle des stratégies locales
- 3.A.2: Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de
sensibilisation au risque inondation sur le bassin versant de la Seine troyenne
- 3.B.1: Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et a
leur résilience

Objectif :

Cette action vise a accompagner les communes dans la réalisation et/ou la mise a jour de leurs plans
communaux de sauvegarde (PCS) prioritairement pour celles couvertes par un PPRn ou PPl prescrit ou
approuvé, tout en incitant celles non couvertes par un PPRn ou PPI prescrit ou approuvé.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des autres actions de I’axe 3 du présent
programme.

Description de I’action :

Les communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) ou d’un Plan Particulier
d’Intervention (PPI) ont I'obligation de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans les deux ans
suivant 'approbation du plan en question. La mise en ceuvre et la rédaction du PCS restant de la compétence
du maire, les services de 'Etat compétents leur apportent une méthodologie et une expertise technique
dans la mise en place du document.

Cette action se déclinera en deux phases :
Phase 1 : Etat des lieux des Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) existants et suivi

Cette phase consiste a recenser les Plans Communaux de Sauvegarde (PCS) réalisés et ceux restant a réaliser
en vue d’un diagnostic. A I'issue de cette premiére phase, la pertinence d’un accompagnement sera établie
et proposée aux communes concernées.

Phase 2 : Accompagnement des communes dans la réalisation et/ou la mise a jour des Plans Communaux
de Sauvegarde (PCS)

L’accompagnement des communes par les services de I'Etat dans la réalisation et/ou la mise a jour du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) prendra la forme d’une méthodologie et d’'une expertise technique. Celle-ci
pourra consister notamment a la recherche d'une mutualisation de moyens entre communes,
I'accompagnement cartographique et la mise a disposition de supports ou encore |'aide a la définition d’un
schéma d’alerte de la population.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre envers I'ensemble des communes du département de I’Aube (10) comprises dans le
périmetre du PAPI complet.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de l'action: Direction Départementale des Territoires de I’Aube, avec
éventuellement I’appui des services de la Préfecture de I’Aube.
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e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant):

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année 2020

Démarche
administrative

Réalisation de

. 2000 € 2000 € -€ -€ -€ -€ 4000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 4 000 € TTC

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de PCS existants et suivis. Nombre de PCS réalisés et/ou mis a jour
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PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

TROY=S
AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE GESTION DE CRISE CHI_M)I_G NE

METROPOLE

Fiche action n°3.3 : Création d’une base de données enjeux — moyens — actions

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 3.A.1: Planifier la gestion de crise a I’échelle des Stratégies Locales
- 3.A.2: Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de
sensibilisation au risque inondation sur le bassin de la Seine troyenne

Objectif :

L’objectif de cette action est la fourniture d’éléments utiles a I'optimisation du role de la communauté
d’agglomération dans la gestion de crise, ainsi qu’a la discussion sur un éventuel plan intercommunal de
sauvegarde.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention ont analysé les différents dispositifs de gestion de crise a I'échelle de la
stratégie locale de I'agglomération troyenne. Une feuille de route vers un potentiel plan intercommunal de
sauvegarde a été proposée.

La présente action consiste a créer une base de données unique, recensant I'intégralité des informations
présentes dans les plans communaux de sauvegarde des communes de Troyes Champagne Métropole :
enjeux, moyens et actions.

Cette base de données servira d’élément d’aide a la décision en vue de la mise en ceuvre d’un plan
intercommunal de sauvegarde, et de la définition du volet commun de ce dernier.

Plus précisément, le contenu de cette base de données, croisé avec les études du présent PAPI complet
(actions 1.1 et 1.4 notamment) permet une meilleure connaissance du risque et de la gestion de crise.

De maniere plus générale, la fourniture de cette base de données sera utile dans la cadre de la gestion
d’autres évenements que les inondations : canicules, qualité de I'air...

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du périmétre du présent PAPI complet et plus particulierement a
I’échelle de Troyes Champagne Métropole.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action (le cas échéant): communication
matérialisée et dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année | 2020 | 2021 | 2022 2023 | 2024 | 2025 |

Démarche
administrative

Réalisation de - £ - £ - € - £ S 3 - £ - €
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I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de communes dont les données figurent dans la base.
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7~ SEINE
>~ 7/ cranDs
LACS

AXE N°3 : ALERTE ET GESTION DE CRISE

2
0y

Fiche action n°3.4 :

Accompagnement dans la réalisation de plan de continuité de I’activité (PCA)

Extension du PCA de ’'EPTB aux unités territoriales de bassins

Formalisation d’exercices de gestion de crise a petite échelle (cellule d’accompagnement)

Disposition SLGRI TRI de Troyes :

- 3.A.1: Planifier la gestion de crise a I’échelle des stratégies locales

- 3.A.2: Définir un programme d’harmonisation des dispositifs de gestion de crise et de
sensibilisation au risque inondation sur le bassin versant de la Seine troyenne

- 3.A.3: Améliorer la chaine d’alerte et de gestion de crise entre les différents acteurs

- 3.A.5: Veiller aux capacités de continuité d’activité des services impliqués dans la gestion de crise

- 3.A.6: Mettre en sécurité le patrimoine culturel matériel et immatériel

- 3.B.1: Collecter les informations relatives aux réseaux d’infrastructures et de service et a leur
résilience

Objectif :

Cette action vise d’une part a accompagner les collectivités, les services publics, les entreprises, etc. dans la
réalisation et/ou la mise a jour de leur plan de continuité d’activité (PCA). D’autre part, cette action a pour
objectif d’étendre le PCA de I'EPTB aux unités territoriales de bassins. Enfin, cette action aura vocation a
réfléchir a la mutualisation des moyens en lien avec les enseignements des actions de I'axe 3 du présent
programme afin de formaliser des exercices de gestion de crise a petite échelle.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions de I'axe 3 du
présent programme.

Description de I’action :
Cette action sera conduite comme suit :

Phase 1 — Accompagnement dans la réalisation de plan de continuité d’activité (PCA)

D’une part, cette action consiste a assurer une mission d’appui méthodologique et d’incitation a I’élaboration
de Plan de continuité d’activité (PCA) des acteurs publics et des acteurs économiques. Pour ce faire, 'EPTB
Seine Grands Lacs proposera une méthodologie de réalisation de PCA.

Afin d’inciter le maximum d’acteurs publics et d’acteurs économiques, des relais d’information et
d’accompagnement seront recherchés aupres des chambres consulaires telles que la chambre de commerce
et d’industrie (CCl), la chambre de métiers et de I'artisanat (CMA), la chambre d’agriculture mais également
les syndicats professionnels ou encore les syndicats interentreprises.

L’approche méthodologique se basera sur les méthodologies existantes a I'échelle nationale (par exemple,
le guide du CEPRI — Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) mais aussi sur les expériences
similaires menées sur d’autres territoires afin de produire une démarche adaptée. Cette méthodologie fera
I'objet d’'une déclinaison sous deux formes :

- (1) soit de maniére autonome par la réalisation d’un guide de prise en main du PCA ;

- (2) soit sous forme d’éléments utilisables pour I'élaboration de cahier des charges par les acteurs
souhaitant s’appuyer sur I'expertise de prestataires en vue de mener ces démarches.

Phase 2 — Extension du PCA de I’EPTB aux unités territoriales de bassin

En paralléle de I'accompagnement dans la réalisation de plan de continuité de I’activité, 'EPTB Seine Grands
Lacs étendra la réalisation de son PCA de |'établissement aux unités territoriales de bassins dont celles de
I'Unité « Seine et Aube ».
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A partir de I'année 2025, I'action visera 8 mener un travail de capitalisation des retours d’expériences sur les
bonnes pratiques en matiére de PCA. Cette étape aboutira a I'élaboration d’un document dédié aux PCA
menés sur le périmetre du PAPI, comme source d’incitation a la mise en ceuvre de ces démarches.

Phase 3 — Formalisation d’exercices de gestion de crise a petite échelle (cellule d’accompagnement)

Dans un premier temps, I'EPTB Seine Grands Lacs élaborera, en concertation avec les établissements sco-
laires, les Etablissements Recevant du Public (ERP) et les EPCI-FP qui auront conventionnés, des kits d’exer-
cices de mise en situation relatifs aux plans particuliers de mise en slreté (PPMS), aux plans de continuité
d’activité (PCA) et aux plans communaux de sauvegarde (PCS). La réalisation des kits d’exercices de mise en
situation se rendra notamment conforme aux dispositions du ou des plan ORSEC départemental(-aux) con-
cernés.

Dans un deuxieme temps, la réalisation d’exercices de mise en situation s’effectuera a petite échelle avec
tous les acteurs concernés (collectivité, établissements, secours, associations humanitaires, etc.) afin de
d’élaborer des retours d’expériences qui permettront de formaliser les procédures en situation de crise et
de mettre a jour les documents dédiés (en complémentarité avec les autres actions de I'axe 3). Il est a noter
que la conception et/ou la mise a jour de PPMS pourra s’appuyer sur les modeéles de I'lFFO-RME, de méme
que les modeles d’exercices de PCS de I'[RMA pourront étre utilisés.

Dans un dernier temps, la réalisation des exercices permettra d’apporter un regard sur I'opportunité d’'une
mutualisation des moyens matériels, techniques et logistiques en cas de crise inondation, en lien avec les
objectifs des autres actions de I'axe 3 du présent programme.

Un groupe de travail spécifique pourra étre constitué avec les services de I'Etat (Services de la Préfecture et
services de la Direction Départementale des Territoires), I'EPTB Seine Grands Lacs et les bénéficiaires qui
auront conventionnés (communes, établissements scolaires, ERP, EPCI-FP).

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet, et plus spécifiquement a destination des
collectivités, les services publics, les entreprises, etc. exposées aux risques d’inondation.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de l'action : EPTB Seine Grands Lacs éventuellement aidé le cas échéant par
I’'IFFO-RME et par 'IRMA.

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée.

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025
Montant

TTC

Démarche
administrative

Réalisation de

y -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100 %)
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Indicateurs de suivi/réussite :

Elaboration de la méthodologie initiale. Nombre de PCA accompagnés. Nombre de plans de sauvegarde
accompagnés. Elaboration et diffusion du document de capitalisation des expériences. Nombre de kits
réalisés. Nombre d’exercices réalisés. Nombre de retours d’expériences formalisés et valorisés.
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME D=PART

Fiche action n°4.1 : Favoriser I'intégration du risque dans les documents de planification

Disposition SLGRI TRI de Troyes :

- 1.A.1: Intégrer un diagnostic de vulnérabilité des territoires dans les schémas de cohérence
territoriale

- 1.A.2:Intégrer un diagnostic de vulnérabilité dans I’élaboration des plans locaux d’urbanisme

- 1.A.3: Accompagner les collectivités dans la réalisation des diagnostics de vulnérabilité

- 1.C.2: Affiner le diagnostic de vulnérabilité du territoire grace au retour d’expérience de la crue
de mai 2013

- 3.C.2: Estimer I’évolution des enjeux exposés au risque inondation par les schémas de cohérence
territoriale

Objectif :

Cette action a pour vocation d’accompagner les collectivités pour la prise en compte du risque inondation
dans les documents d’urbanisme ainsi que pour la réalisation d’un chapitre vulnérabilité dans les Plans
Locaux d’Urbanisme en déclinaison du diagnostic de vulnérabilité du Schéma de Cohérence Territoriale.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 4-2, 4-3 et des axes 5 et 6 du présent
programme.

Description de I’action :

Le SCoT de la région troyenne a été approuvé le 5 juillet 2011 et est entré en révision depuis 2017 par le
syndicat DEPART a une échelle élargie. Dans un contexte de conscience renouvelée notamment depuis la
crue de mai 2013, les réflexions a mener dans le cadre de la révision du SCoT pourront privilégier de fagon
plus ambitieuse la thématique du risque. Véritable levier pour se créer un discours commun autour du risque
d’inondation et des questions d’aménagement du territoire, le SCoT, d’une part, correspond a une échelle
de réflexion pertinente pour la compréhension des enjeux liés au risque d’inondation et, d’autre part, permet
une souplesse d’écriture autorisant un contenu ambitieux pour le projet de territoire. C'est a ce titre que
I’échelle du SCoT des Territoires de I’Aube sera privilégiée afin de favoriser I'intégration du risque dans les
documents de planification.

L’action se décline en deux volets :

Phase 1 - Accompagnement des collectivités a la prise en compte du risque inondation dans leur document
d’urbanisme (PLU et carte communale le cas échéant) a I'aide des leviers d’intégration du risque

L’action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a mentionné une bonne prise en compte du risque
d’inondation dans les documents d’urbanisme, notamment en matiére de zonage (réglement graphique).
Cependant, certains outils restent peu exploités pour traduire les mesures ou les principes de prévention
complémentaires aux dispositions classiques issues des PPRi. En ce sens, le reglement écrit et les orientations
d’aménagement et de programmation des Plans locaux d’Urbanisme communaux ou intercommunaux (PLU
ou PLUi) sont a privilégier.

Les leviers d'intégration du risque inondation dans les documents d'urbanisme identifiés dans le cadre de
I'étude 4-1 du PAPI d'intention de la Seine troyenne seront mobilisés et concernent notamment les
dispositions suivantes qui pourront étre proposées aux collectivités :

- Dans le cadre du réglement écrit : respect d’une hauteur de plancher minimale, interdiction des
sous-sols, introduction d’un pourcentage minimum d’espaces verts voire d’un coefficient de biotope
pour ventiler les possibilités de végétalisation a I'échelle de la parcelle, encadrement des surfaces
dédiées au stationnement pour limiter I'imperméabilisation, introduction d’une distance
d’implantation minimale par rapport aux berges des cours d’eaux, fossés et zones humides,
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encadrement des rejets d’eaux pluviales, introduction de régles différenciées entre le rez-de-
chaussée et les étages supérieurs, ... ;

- Dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation : principe d’implantation du
bati privilégié sur la partie de la zone la moins exposée au risque, principe de recul des constructions
par rapport a un cours d’eau, principe de variabilité de la densité batie en fonction de I'intensité du
risque, orientation de la trame viaire parallelement aux courbes de niveau pour limiter les
phénomeénes de ruissellement, principe de création d’'une trame végétale, d’'une zone tampon, d’une
noue d’infiltration, valorisation de la zone inondable dans le cadre du projet, ...

Phase 2 — Accompagnement des collectivités pour la réalisation d’un chapitre vulnérabilité dans les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)

En déclinaison du diagnostic de vulnérabilité du SCoT des Territoires de I’Aube, le syndicat DEPART proposera
un accompagnement aux collectivités dans la réalisation d’un chapitre vulnérabilité des PLU ou PLUi et plus
spécifiguement dans le cadre de I'état initial de I'environnement. L’accompagnement proposera la
fourniture de données ainsi que des analyses au regard du diagnostic de vulnérabilité du SCoT et des
éléments issus des actions du présent programme (notamment des actions des axes 4, 5 et 6).

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement a destination des collectivités
incluses dans le périmétre du SCoT des Territoires de I’Aube.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Syndicat d’Etudes, de Programmation et d’Aménagement de la
Région Troyenne (syndicat DEPART)

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

L -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de collectivités accompagnées pour la prise en compte du risque dans les documents de
planification. Nombre de collectivités accompagnées pour la réalisation d’un chapitre de vulnérabilité dans
les plans locaux d’urbanisme.
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AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME D=PART

Fiche action n°4.2 : Inciter a la conception de projets d’aménagement résilients

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.C.1: Communiquer aupreés des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité
- 3.C.1:Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients
Objectif :

L'objectif de cette action est de favoriser les échanges avec les concepteurs de projets et d’élaborer des
fiches techniques relatives a la prise en compte du risque d’inondation dans 'aménagement du territoire.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements des actions 4-1 et 4-3 ainsi
que les actions des axes 5 et 6 du présent programme.

Description de I'action :
L’action se décline en deux volets :
Phase 1 — Favoriser les échanges avec les concepteurs de projets

L'action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a ciblé la nécessité d’initier des échanges et des
réflexions sur I'adaptation du bati au risque d’inondation. En ce sens, I'action préconise de créer une culture
commune sur le sujet de par la mise en place de groupes de travail ou de temps d’échanges avec les
concepteurs de projets, les architectes, les urbanistes, les services de I'architecture et du patrimoine et des
collectivités. Ces groupes permettront de réfléchir aux formes architecturales innovantes pouvant étre
développées dans les secteurs potentiellement mutables ou densifiables en zone inondable constructible.

De la méme facon, des échanges et des réflexions sur les techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales et de limitation des phénomeénes de ruissellement pourront se mettre en place. Les échanges
permettront de partager des réflexions sur les techniques pouvant étre mises en place localement pour
favoriser l'infiltration des eaux sur place dans le cadre des aménagements.

Sur ces aspects, I'analyse comparative menée dans le cadre de I'action 4-1 du PAPI d’intention, mettant en
avant un ensemble de retours d’expériences extérieurs au territoire du PAPI sous la forme d’un cahier de
fiches, pourra servir de support aux échanges a partir d’exemples de démarches et d’actions engagées au
niveau local ou par d’autres territoires.

Phase 2 — Elaborer des fiches techniques au service des collectivités et des porteurs de projets

En paralléle, I'action consistera a tirer parti des échanges et des réflexions pour produire des fiches
techniques appropriées a la prise en compte du risque inondation dans I'aménagement du territoire,
pouvant par la suite étre mises a disposition des collectivités intéressées, acteurs locaux et potentiels
porteurs de projets.

En effet, I'action 4-1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne a mis en évidence un ensemble de
recommandations sous la forme de principes d’aménagement ou d’adaptation au risque, organisés selon
cing catégories de situations en fonction du secteur géographique considéré et de la nature prédominante
de I’aléa (zone urbaine sujette au risque de débordement de la Seine, zone urbaine sujette au ruissellement
et trés localement a des débordements d’affluents, zones habitées inondables par débordement d’affluents
de rive gauche, vallée de la Seine inondable en amont et en aval de Troyes, zones agricoles dans les tétes de
bassins des affluents de la Seine sujettes au ruissellement, aux débordements d’affluents et aux remontées
de nappes par endroits).

Les vingt-deux principes recommandés pourront ainsi servir de base a I'élaboration de fiches techniques
consacrées a développer et illustrer les solutions d’aménagement et d’adaptation proposées répondant a
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diverses thématiques telles que : comment construire plus résilient ? comment adapter le bati existant ?
comment mieux gérer les eaux pluviales ?

Enfin, ces fiches techniques pourront étre valorisées a I'occasion de I’élaboration ou de la révision des Plans
Locaux d’Urbanisme mais aussi du Programme Local de I’'Habitat de Troyes Champagne Métropole.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet et plus spécifiquement dans le département de I’Aube
(10) a destination des services d’urbanisme des collectivités, des bailleurs sociaux, des services de
I'architecture et du patrimoine, des cabinets d’architectes et d’urbanistes, etc.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Syndicat d’Etudes, de Programmation et d’Aménagement de la
Région Troyenne (syndicat DEPART)

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2024

Montant
TTC

2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

P 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € -€ 10000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 10 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional Grand Est (10%)*, Maitre
d’ouvrage (40%)

* Uniguement sur les livrables (matériels et fonds de ressources)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de groupes de travail / temps d’échanges réalisés. Nombre de personnes sensibilisées. Nombre de
fiches techniques réalisées.
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TROY=S
AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME | CHAMPLGN=
METROPOLE

Fiche action n°4.3 : Etude d’intégration écologique et paysagére des digues du centre-ville de Troyes

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.C.1: Communiquer aupreés des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité
- 3.C.1:Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients
- 4.C.3:Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Cette action a pour objectif de réaliser une étude spécifique sur la prise en compte des enjeux urbains et
paysagers dans le cadre des travaux de sécurisation des digues du centre-ville.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.9.1 et 7.3 du présent programme.

Description de I’action :

Les travaux de sécurisation des digues du centre-ville, décrits dans le cadre de la fiche-action 7.3, concernent
un secteur réparti entre le Parc des Moulins (parc urbain principal de la ville de Troyes) et une friche
industrielle en potentielle mutation. La prise en compte des contraintes liées a la fois a la qualité des sols et
au risque d’inondation limitant la faisabilité d’'une opération immobiliére sur ce site, la réflexion de la ville
de Troyes s’oriente vers une logique visant a faire de cet espace une extension du Parc des Moulins, intégré
a la trame verte et bleue urbaine de I'agglomération troyenne. Par ailleurs, les berges de la Seine et ses
dérivations étant classées dans la ZPPAUP de la ville de Troyes, une exigence particuliére sera attendue sur
le volet paysager des travaux sur les digues.

Aussi, en lien avec les réflexions d’analyse colt bénéfice (et notamment de réduction du colt global) du
projet de travaux, la présente action consiste en une étude visant a intégrer le programme de travaux de
rénovation des digues dans le projet urbain. Au-dela des aspects strictement réglementaires, notamment
sur le volet paysager, un point important sera mis sur la place de I'’eau dans le projet urbain de ce secteur clé
dans le renouvellement urbain de I'agglomération troyenne.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du périmetre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur
les communes de Troyes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, flyers, plaquettes, plateforme)

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021

Montant

Démarche
administrative

Réalisation de
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I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de I'étude.
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TROY=S
AXE N°4 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION DANS L'URBANISME | CHAMPLGN=
METROPOLE

Fiche action n°4.4 : Etude liée aux enjeux de I’eau sur le secteur a la frontiére entre Saint-Julien-les-Villas
et Bréviandes

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.C.1: Communiquer aupreés des concepteurs de projets sur la réduction de la vulnérabilité
- 3.C.1:Développer et intégrer des principes en faveur de projets d’aménagements résilients
- 4.C.3:Sensibiliser les riverains et entretenir la mémoire collective des inondations

Objectif :

Cette action a pour objectif de réaliser une étude spécifique sur la prise en compte des enjeux liés a I'eau et
au risque d’inondation sur un site identifié comme potentiellement en évolution

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 1.2 et 6.4 du présent programme.

Description de I’action :

AVentrée sud de 'agglomération troyenne, sur les communes de Saint-Julien-les Villas et Bréviandes, un site
en friche occupé par différents remblais, notamment d’infrastructures ferroviaires, limite le champ
d’expansion des crues du Triffoire (affluent de rive gauche de la Seine) et constitue un point de rupture de
la trame verte et bleue urbaine développée par Troyes Champagne Métropole.

Ce secteur fait par ailleurs I'objet d’une fiche action spécifique dans I’étude du plan de paysage de la ville de
Troyes : « investir une entrée d’agglomération cisaillée par les infrastructures ». L'orientation principale de
cette fiche action est la constitution d’un espace paysager a vocation d’usages publics, a inclure dans le cadre
de liaisons douces.

Au vu de la proximité de la vallée du Triffoire, dont le lit majeur est fortement perturbé dans le secteur, la
constitution d’un espace pseudo-naturel représente une occasion d’agir pour limiter I’aléa dans la partie aval
de la vallée, tout en limitant les apports du Triffoire au canal des Trévois.

Sur la base des enseignements du modele décrit dans la fiche action 1.2, la présente action consistera a
fournir des scénarios d’aménagement du site visant a réduire I'aléa sur la partie aval du Triffoire, tant en
procédant a la valorisation de I'eau dans le secteur.

Territoire et public concernés :

Cette action sera élaborée au sein du périmétre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur les
communes de Bréviandes et Saint-Julien-les-Villas, situées dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes)

Echéancier prévisionnel :
e 2021-2022

Montant
202
HT
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Démarche
administrative

Réalisation de

P - € - €| 20000¢€ - € - € - € 20000 €
I'opération

Plan de financement :

e Cout total prévisionnel : 20 000 € HT

e Répartition des charges : Agence de |’eau Seine-Normandie (50%), Conseil régional Grand Est (10%),
Maitre d’ouvrage (40%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de I'étude.

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 67/118



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
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TROYZ=S
AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS CHAM2LGNE

METROPOLE

Fiche action n°5.1 : Diagnostic de vulnérabilité de la zone d’activité des Ecrevolles

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.E.1: Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de I’habitat et des
activités économiques et agricoles

Objectif :

Cette action aura pour but d’étudier la vulnérabilité individuelle et collective de la zone d’activités des
Ecrevolles, avec pour but de mieux connaitre le co(t des dommages sur ce point clé de I'agglomération
troyenne, mais également de disposer de solutions collectives et individuelles de réduction des
conséquences des inondations.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention ont montré que la zone d’activité des Ecrevolles, sur les communes de Troyes
et Pont-Sainte-Marie, représentent I'essentiel du co(t des dégats modélisés a partir de la crue centennale.
Par ailleurs, au-dela du co(it des dommages directs, qui peut étre affiné en prenant en compte le contexte
de chaque entreprise, I'atteinte des réseaux de la zone industrielle peut provoquer des perturbations du
fonctionnement collectif empéchant les entreprises, certaines étant soumises a une concurrence nationale,
voire internationale, de réaliser leur activité.

La présente action consiste ainsi a réaliser des diagnostics individuels des entreprises, ultérieurement
intégrées a une réflexion collective, portée par Troyes Champagne Métropole, en tant que collectivité
compétente en matiére d’aménagement de zones d’activités, dont celles des Ecrevolles.

Outre la sensibilisation des entreprises et la possible réalisation de mesures (d’adaptation des locaux et/ou
organisationnelles) par ces derniéres, cette démarche permettra de disposer de courbes d’endommagement
adaptées au contexte local, afin de fiabiliser les futures analyses co(its bénéfices.

Sur ce secteur spécifique, la démarche collective pourrait également étre étendue a d’autres intervenants,
notamment les gestionnaires de réseaux, de maniére a comparer, voire combiner, en complément d’une
analyse multicritéres, différents scénarios (augmentation du niveau de protection par la mise en place des
scénarios de I'étude globale, protections individuelles et collectives, modification du fonctionnement des
réseaux, déplacements des activités...).

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du périmetre du présent PAPI complet et plus particulierement au
sein de la zone d’activité des Ecrevolles, sur les communes de Troyes et Pont-Sainte-Marie, située dans le
département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi: Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant :
Enedis, les entrepreneurs concernés, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de
pilotage du PAPI.

e Opérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes).

Echéancier prévisionnel :

e 2020 -2025
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2021 2022 2023 2024 Montant

TTC

Démarche
administrative

Réalisation de

. 100000€ | 30000 € - € - € - € - € | 130000€
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : 130 000 € TTC

e Répartition des charges : Ftat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre
d’ouvrage (30%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de diagnostics individuels de vulnérabilité réalisés. Réalisation effective de I'étude collective.
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TROYZ=S
AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DESBIENS | CHAMPLGN=

METROPOLE

Fiche action n°5.2 : Diagnostics des postes de relevage de I’assainissement

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.D.1: Etudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants

Objectif :

Cette action aura pour but de réaliser le diagnostic des postes de relevage de I'assainissement, afin de
proposer des plans de continuité et des travaux de mise en sécurité.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention ont mis en évidence la présence de 60 postes de relevage d’assainissement
dans I'emprise maximale du champ d’inondation.

La présente action en un diagnostic de la vulnérabilité de ces installations : description du fonctionnement,
altimétrie des installations sensibles.

Les conclusions de ces diagnostics serviront :

- A élaborer les scénarios de dysfonctionnement des réseaux étudiés par le modeéle évoqué dans la
fiche action 3.3 ;

- Apréconiser des travaux de mise en sécurité.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre les réseaux des stations d’épuration de Barberey-Saint-Sulpice et Saint-
Thibault, dans la zone potentielle soumise a inondation ou remontée de nappe.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi: Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant :
Enedis, les gestionnaires de réseaux, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de pilotage
du PAPI.

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes)

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

Année 2021 l 2022 l 2023 l 2024

Démarche
administrative

Réalisation de
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)
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Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de diagnostics réalisés. Nombre d’aménagements préconisés.
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AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS CH /_MD/_G N:
METROPOLE

Fiche action n°5.3 : Diagnostics de vulnérabilité du site du Grand Véon

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.B.2:Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des établissements utiles a la gestion de crise et du
patrimoine culturel
Objectif :

Cette action aura pour but a la fois de prévoir la continuité des activités pendant I'inondation des sites, mais
également d’en prévoir la sécurisation afin de faciliter le retour a la normale.

Description de I’action :

Les études du PAPI d’intention mis en évidence la présence de plusieurs installations sensibles dans le champ
d’inondation pour les crues extrémes. Si la crue provoquant I'atteinte de ces sites sont trés peu probables,
leurs conséquences sur le vie économique et sociale du département de I’Aube seraient trés lourdes.

Parmi ces sites, le centre technique du Grand Véon accueille un certain nombre de services de la ville de
Troyes et de Troyes Champagne Métropole utile a la gestion de crise et au retour a la normale : voirie,
batiments, collecte des déchets, propreté.

La présente action consiste donc en la réalisation d’un diagnostic approfondi du site.

Outre la préconisation de travaux de protection des installations sensibles, les préconisations du diagnostic
serviront a alimenter les plans de gestion de crise et de continuité d’activité des deux structures.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du périmetre du présent PAPI complet et plus spécifiqguement sur le
centre technique du Grand Véon, a Troyes, situé dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi: Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant :
Enedis, les gestionnaires de réseaux, Troyes Champagne Métropole. Comité technique et de pilotage
du PAPI.

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes)

Echéancier prévisionnel :
o 2022

Montant

Année 2021 2022 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

s - € - € | 10000¢€ - £ - £ - € 10 000 €
I'opération

Plan de financement :
e Codt total prévisionnel : 10 000 € HT
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e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre
d’ouvrage (30%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective du diagnostic.
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PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS Q_V_Q'J_d__l_-'é_t.
ALSAZE CHAMPALGKE - ASDE RNE LOARAINE

Fiche action n°5.4 : Diagnostics de vulnérabilité des établissements et équipements de la Région Grand Est

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

Sur la base des enseignements des études du PAPI d’intention de la Seine troyenne, cette action aura pour
vocation a réaliser les diagnostics de vulnérabilité des établissements et équipements de la Région Grand Est
recensés comme vulnérables au risque d’inondation (lycées, centres de formation ...).

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs et les enseignements de I'action 1-11 du présent
programme.

Description de I'action :

Les études du PAPI d’intention de la Seine troyenne ont permis de mettre en avant les établissements et
équipements dont la Région Grand Est est propriétaire ou gestionnaire comme étant vulnérables au risque
d’inondation.

Plusieurs catégories d’établissements et d’équipements sont concernés, a savoir : les lycées, les centres de
formation d’apprentis, les internats, les locaux techniques ...

Toutefois, le retour d’expérience de la crue de janvier 2018 a mis en avant la vulnérabilité d’autres
équipements et structures régionales du Grand Est au risque d’inondation. En ce sens, le retour d’expérience
du service en charge des établissements et équipements sera mis a contribution afin d’identifier les sites les
plus vulnérables sur lesquels il y a lieu de prioriser les interventions, et uniquement ceux pour lesquels la
Région est propriétaire.

Les possibilités méthodologiques suivantes de réalisation de I'action sont proposées :

- Réalisation éventuelle d’une visite individuelle préalable a la réalisation d’un diagnostic de
vulnérabilité,

- Réalisation de maniere assistée (par un assistant a maitrise d’ouvrage) d’'un diagnostic de
vulnérabilité de chaque site concerné, accompagné de préconisations de mesures de réduction de
la vulnérabilité ou mesures de mitigation. Les mesures préconisées pourront étre des solutions
d’aménagement réduisant la vulnérabilité du site ou des mesures d’ordre organisationnel afin
d’améliorer la gestion de I'événement.

La mise en ceuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité sera ensuite programmée et budgétisée par
les services de la Région Grand Est.

En dernier lieu, les diagnostics de vulnérabilité qui seront conduits dans le cadre de cette action permettront
d’alimenter le retour d’expérience réalisé par I’action 1-11.

Nota bene : La réalisation des diagnostics de vulnérabilité tiendra compte de la réglementation en vigueur
par les PPRNi approuvés sur le bassin de la Seine troyenne et supérieure. Les mesures de mitigation seront
a la charge du propriétaire, sauf s’il s’agit de mesures obligatoires dans le cadre d’'un PPRNi approuvé ; dans
ce cas, le propriétaire pourra éventuellement bénéficier de financements dans le cadre du Fonds Barnier
(Fonds FPRNM).

Territoire et public concernés :

Cette action est destinée aux établissements et équipements recensés comme étant les plus vulnérables au
risque d’inondation sur le bassin de la Seine troyenne et supérieure. Cette action sera conduite a I'échelle du
territoire du PAPI complet de la Seine troyenne et supérieure situé en Région Grand Est (10, 51, 52).
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Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Région Grand Est

e Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant le
porteur du PAPI, Troyes Champagne Métropole et la Région Grand Est

e Opérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée sur le site internet de la Région Grand Est et la plateforme web du PAPI complet

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022

2021 2022 2023 2024 2025 Montant
TTC
Démarche 3 mois i i i i i i
administrative
Réalisation de
y ... 3000 € 6 000 € 6 000 € - £ - £ - £ 15000 €
I'opération

Plan de financement :

e (ot total prévisionnel : 15 000 € TTC (pour 5 diagnostics de vulnérabilité)

Co(t prévisionnel d’un diagnostic de vulnérabilité complet par site par un AMO : 3 000 € TTC
e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de diagnostics de vulnérabilité réalisés. Nombre de préconisation et/ou mesures de mitigation
proposées. Nombre de retours d’expériences formalisés.
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PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

TROY=S
AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS CHAMPLGNE=

METROPOLE

Fiche action n°5.5 : Diagnostics de vulnérabilité des activités agricoles

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.E.1: Mettre en place des projets spécifiques de réduction de la vulnérabilité de I’habitat et des
activités économiques et agricoles
Objectif :

Cette action aura pour but de connaitre la vulnérabilité des exploitations agricoles afin de donner aux
exploitants des éléments d’aide a la décision.

Description de I’action :

Cette action sera réalisée en partenariat avec la chambre d’agriculture de I'Aube par le biais d’une
convention avec Troyes Champagne Métropole.

Le PAPI d’intention de la Seine troyenne a mis en évidence, la présence d’environ 150 exploitations agricoles
présentes dans le champ d’inondations pour les crues maximales entre Clérey et I'agglomération troyenne.
Ce recensement pourra a terme étre également réalisé sur la partie aval de I'agglomération.

Dans le cadre d’une convention pluri-thématique entre Troyes Champagne Métropole et la Chambre
d’Agriculture de I’Aube, des diagnostics individuels seront réalisés.

Ils auront pour objectifs de déterminer, pour différents scénarios, la part de la surface exploitée inondée.
Les préconisations pourront porter tant sur les assolements que sur la politique assurantielle.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du présent périmétre du PAPI complet et plus particulierement sur
la zone d’activité des Ecrevolles, sur les communes de Troyes et Pont-Sainte-Marie, situé dans le département
de I'Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action: Troyes Champagne Métropole en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture de I’Aube

e Modalités de pilotage et de suivi : Un comité de suivi sera créé pour cette action, comprenant : les
exploitants agricoles, la chambre d’agriculture de I’Aube, Troyes Champagne Métropole. Comité
technique et de pilotage du PAPI.

e Opérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes)

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2025

Montant
TTC

2022 2023 | 2024 | 2025 |

Démarche
administrative

Réalisation de

L - € | 10000€ 10000 € 10000 € 10000 € 10000 € 50000 €
I'opération
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Plan de financement :
e Codlt total prévisionnel : 50 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre
d’ouvrage (30%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective du diagnostic.
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PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

A

| - &

AXE N°5 : REDUCTION DE LA VULNERABILITE DES PERSONNES ET DES BIENS -
SDDEA

Fiche action n°5.6 : Diagnostics de vulnérabilité des infrastructures et des équipements en lien avec la
gestion des réseaux d’assainissement et d’eau potable

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 1.D.1:Etudier et limiter la vulnérabilité des réseaux critiques et des réseaux structurants

Objectif :

Cette action aura pour but de réaliser les diagnostics de vulnérabilité des ouvrages d’eau potable et
d’assainissement, afin de proposer des plans de continuité et des travaux de mise en sécurité face aux
inondations.

La réalisation des diagnostics de vulnérabilité sera accompagnée de recommandations et de préconisations
de mesures (travaux et/ou organisationnelles) de réduction de la vulnérabilité.

Cette action sera complémentaire avec les enseignements de I'action 1.4 du présent programme.

Description de I’action :

Les inondations de janvier 2018 ont montré la vulnérabilité de certains ouvrages d’eau potable et
d’installations d’assainissement face aux risques d’inondation notamment face aux risques de submersion,
de rupture de I'alimentation en énergie, d’intrusion d’eau de surface d a un génie civil non étanche, de
sous-dimensionnement des pompes vide cave, etc.

Les ouvrages de production d’eau potable situés dans les plaines alluviales sont particulierement vulnérables
a ce risque (captage de I'agglomération troyenne, etc.). 32 sites ont été identifiés contenant 66 ouvrages et
sont susceptibles de faire I'objet d’un diagnostic de vulnérabilité face aux risques d’inondation.

Les conclusions de ces diagnostics de vulnérabilité permettront de :
- ldentifier les dysfonctionnements en cas de crise ;

- Améliorer les conditions d’exploitations des agents du SDDEA en période de crise mais également,
dans 'optique d’un retour plus rapide a une situation normale ;

- Préconiser des travaux de mise en sécurité, soit sous la forme organisationnelle, soit sur la forme
structurelle.

Les mesures préconisées par les diagnostics de vulnérabilités se feront en adéquation avec la réglementation
du PPRi en vigueur.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure sur
I’ensemble des ouvrages relevant de la compétence du SDDEA et identifiés dans un aléa et sur les ouvrages
rendus vulnérable par la crue de janvier 2018 ou par les scénarios de crue modélisés dans I'action 1.13.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e OQOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée vers les responsables des services d’eau et les maires

Echéancier prévisionnel :
e 2020-2022
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Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025 M°$a”t
Démarche .
. ] 3 mois - - - - - -
administrative
Realisation de |5 nh0e | 15000€ | 20000€ € _€ -€ 50 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : 50 000 € HT

e Répartition des charges : Ftat (50% au titre du FPNRM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre
d’ouvrage (30%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de diagnostics réalisés. Nombre de mesures de réduction de la vulnérabilité proposées.
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% SEINE
WO~ 7 cranps

AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Fiche action n°6.1 : Diagnostics territoriaux et programmation des mesures visant a préserver, a restaurer
et a recréer les champs d’expansion de crues et zones humides

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

En adéquation avec les objectifs de la convention de partenariat signée entre I’Agence de I'Eau Seine-
Normandie et I'EPTB Seine Grands Lacs relative a la mise en ceuvre de la stratégie d’adaptation au
changement climatique, I'EPTB Seine Grands Lacs réalisera des diagnostics territoriaux qui auront vocation
a préfigurer la réhabilitation et la valorisation de zones d’expansion de crues (ZEC).

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions de I’axe 5 et de I'axe 6 du présent
programme.

Description de I’action :

Sur la base des enseignements de I'action 4-1-2 du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes intitulée
« Répertorier, hiérarchiser et gérer les champs d’expansion de crues et zones humides », et sur la base d’'un
stage de fin d’études réalisés en 2016 intitulé « Réflexion sur les critéres nécessaires a prendre en compte
pour réaliser la construction d’une méthode permettant de localiser a I’échelle du bassin versant amont de la
Seine, les zones d’expansion de crues naturelles et de les hiérarchiser selon leurs potentialités de gestion par
la mise en place d’infrastructures vertes », 'EPTB Seine Grands Lacs propose de réaliser des diagnostics
territoriaux sur les secteurs suivants :

- (1) des sources de la Seine dans le département de la Cote-d’Or (21) jusqu’a la limite départementale
Aube/Cote-d’Or a Mussy-sur-Seine dans le département de I’Aube (10) ;

- (2) de Mussy-sur-Seine jusqu’a la prise d’eau du lac-réservoir Seine a Courtenot dans le département
de I’Aube (10) ;

- (3) de Courtenot jusqu’a Villacerf dans le département de I’Aube (10).

En collaboration avec les structures locales impliquées telles que Troyes Champagne Métropole, le Syndicat
mixte Sequana ainsi que le SDDEA, I'EPTB Seine Grands Lacs réalisera les diagnostics territoriaux de la
maniére suivante :

Phase 1 - Elaboration de diagnostics territoriaux partagés

En adéquation avec le guide « Prise en compte de I’activité agricole et des espaces naturels dans le cadre de
la gestion des risques d’inondation », mandaté par la CMI aupres de I'assemblée permanente des chambres
d’agricultures (APCA) et du ministére en charge de I'agriculture et sur la base de rencontres de I'ensemble
des acteurs et partenaires locaux impliqués, cette phase consistera a élaborer des diagnostics territoriaux
partagé par tous.

Au gré des éléments de contexte, des enjeux, des usages, des investigations complémentaires et des retours
sur les rencontres de I'ensemble des acteurs et partenaires locaux impliqués, les diagnostics territoriaux
pourront s’orienter sous la forme d’un protocole général pour la prise en compte des enjeux agricoles,
orienter la réalisation d’une étude des impacts sur |’activité agricole et sur le foncier, orienter la constitution
d’un fonds d’indemnisation, etc.

Phase 2 — Propositions et priorisation de mesures concertées de conservation, de préservation et de
restauration

A I'appui des diagnostics territoriaux partagés établis en phase 1, et en adéquation avec les problématiques
identifiées, cette phase consistera a proposer des mesures concertées de conservation, de préservation et
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de restauration qui seront par la suite mise en ceuvre par les opérateurs locaux. Les mesures qui pourront
étre proposées, a titre d’exemple, seront les suivantes : les projets agro-environnementaux et les mesures
associées (PAEC), la liste des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) mobilisables, des
dispositions d’indemnisation en cas d’inondation, des mesures structurelles (protection du matériel sur les
parcelles, surélévation des hangars et des plateformes, mise en place de batardeaux et/ou de clapets anti-
retours aux ouvertures des batiments, etc.), des mesures non structurelles (élaboration d’un plan de gestion
de crise, identification d’une zone de repli hors d’eau, choix de cultures moins sensibles a I'inondation,
jalonnement et préservation des chemins d’acces, etc.).

Phase 3 — Programmation des mesures visant la conservation, de préservation et de restauration des zones
d’expansion de crues

Enfin, sur la base des diagnostics territoriaux partagées (phase 1) et de la priorisation des mesures concertées
(phase 2), cette phase consistera a programmer la mise en ceuvre des mesures d’aménagements sous la
(actions 6-1-1 et 6-1-2 du présent programme) de par : I'élaboration de cahier des charges, d’une estimation
financiere des opérations, de I’éligibilité aux financements des mesures et d’un calendrier prévisionnel de
réalisation.

Lors de la réalisation de I'action, celle-ci pourra tenir compte de la constitution d’une base de données sur
la maitrise fonciere et les opportunités de zones d’expansion de crues entre 'EPTB Seine Grands Lacs et les
collectivités locales impliquées telles que Troyes Champagne Métropole, le Syndicat mixte Sequana, le
SDDEA, etc.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur les secteurs sélectionnés pour
I’élaboration des diagnostics territoriaux.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de 'action : EPTB Seine Grands Lacs, éventuellement accompagné le cas échéant
par ’AREAS Normandie.

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (plateforme Agora et centre de ressources EpiSeine)

Echéancier prévisionnel :
e 2021-2023

Montant
TTC

2021 2022 2023 2024

Démarche
administrative

Réalisation de

L -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective du diagnostic territorial et de co-convention. Nombre de mesures préconisées (de type
structurelles et/ou non structurelles). Programmation pour la mise en ceuvre des mesures préconisées.
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Syndicat
Mixte
Sequana

Fiche action n°6.2 : Démarche pilote du projet « Eau et Agriculture Durables du Chatillonnais »

Disposition SLGRI TRI de Troyes : -

Objectif :

Dans l'optique de la mise en ceuvre de mesures de préconisations pour la gestion des ruissellements, en
dehors des zones urbaines, de par la mise en place de bonnes pratiques agricoles mais aussi sur la
préservation des champs d’expansion de crues, cette action représente une démarche pilote.

Cette action se fera en complémentarité avec les enseignements de I'action 1-3. Aussi, elle se fera en
complémentarité avec les objectifs de I'action 1-10 du présent programme.

Description de I’action :

Le Syndicat mixte Sequana exerce les compétences Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondation sur le bassin versant amont en Céte-d’Or, Haute-Marne et Yonne. Dans un contexte d’adaptation
au changement climatique, de sauvegarde de la biodiversité et de résilience des ressources, le Syndicat mixte
Sequana, en partenariat avec le GIP du futur Parc National des Foréts de Champagne et de Bourgogne a
proposé I'émergence d’un projet d’adaptation des pratiques agricoles sur le territoire de la Seine amont
visant la préservation des enjeux liés a I’eau : « Eau et Agricultures Durables du Chatillonnais ».

La prévention des inondations et des étiages, la préservation de la qualité de la ressource en eau et de la
biodiversité par I'adaptation des pratiques ainsi que la structuration de filieres agricoles a forte valeur
ajoutée locale sont les principaux objectifs visés par la démarche pilote du projet EADC.

En associant les acteurs concernés par I'ensemble de ces problématiques, le projet vise a préfigurer la
structuration dans le temps, d’'une gouvernance qui garantira la prise en compte de l'intérét de toutes les
parties prenantes. Les résultats obtenus seront de nature a étre partagés et dupliqués avec d’autres projets
localisés dans des espaces a enjeux et valorisant des cultures a bas intrants / bas impacts.

Dans ce territoire, I'agriculture occupe une place importante. La polyculture élevage est le systeme
traditionnellement pratiqué. Les contraintes qui pésent sur I'élevage, tendent a faire évoluer cette
agriculture vers la production de grandes cultures. Dans cette zone mixte, on trouve les plus grandes
exploitations agricoles de Cote-d’Or. La nature karstique du sol, la réduction des barrieres naturelles limitant
le transfert direct des particules fines vers les eaux ainsi que I'épandage de produits phytosanitaires
engendrent une pollution des eaux superficielles et souterraines, d’autant que les débits des cours d’eaux
sont faibles et les capacités d’autoépuration limitées.

La richesse du territoire en matiere de biodiversité est remarquable, notamment en raison de la présence
de milieux rares (marais tufeux, prairies a narcisses, ...) et d’une grande diversité de milieux forestiers typique
des foréts feuillues tempérées, présentant un intérét écologique reconnu. Le territoire est intégré dans le
périmétre du 11°™ parc national qui sera créé en 2019, le parc national naturel des foréts de Champagne et
de Bourgogne.

Durant I'année 2019, le projet EADC fera I'objet d’'une étude de faisabilité visant a favoriser la résilience du
territoire et son adaptation au changement climatique au travers de 4 axes stratégiques et 2 outils
d’intervention :

Axe 1 — Participer a la prévention des inondations par le ralentissement dynamique des crues (en
complémentarité avec I'action 1.3) :

Axe 2 — Préserver les ressources en eau
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Axe 3 — Préserver la biodiversité
Axe 4 — Structurer des filieres

- Outil 1 — Rémunérer les pratiques agricoles respectueuses pour préserver directement les zones
d’actions prioritaires représentant 10 000 hectares au total ;

- Outil 2—Développer des filieres rémunératrices et respectueuses : un travail reste a mener sur I'outil
a mettre en place tel qu’une Société Coopérative d’Intérét Collectif (SCIC).

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet de la Seine troyenne et supérieure et plus
spécifiguement au droit du périmetre du syndicat mixte Sequana, dans le secteur du Chatillonnais.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de 'action : Syndicat mixte Sequana, éventuellement aidé par une assistance a la
maitrise d’ouvrage

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI, ainsi que les membres
associés au projet d’EADC

e QOpérations de communication consacrées a cette action : concertation locale auprés de tous les
membres associés au projet de SCIC mais également par une communication dématérialisée.

Echéancier prévisionnel :

e 2020 -2025

Montant

Démarche
administrative

Réalisation de

P -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
I'opération

Plan de financement :

e Colt total prévisionnel : Action conduite en régie

e Répartition des charges : Maitre d’ouvrage (100 %)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre d’instances de gouvernance réalisées. Nombre de personnes ou structures associées au projet
d’EADC. Valorisation des supports de communication.
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b
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS —

PERETL M TR U

PECH

Fiche action n°6.3 : Recensement exhaustif des zones humides et des annexes hydrauliques, entre la
commune de Foucheéres et la limite aval du périmeétre du PAPI, pour leur réhabilitation et leur valorisation

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

L’objectif de cette action consiste a compléter le Plan départemental pour la protection du milieu aquatique
et la gestion des ressources piscicoles (PDPG), en phase de réactualisation, afin d’'une part, de recenser de
maniere exhaustive les zones humides et les annexes hydrauliques et d’autre part, de proposer et de planifier
des travaux et opérations d’aménagements.

Cette action se fera en lien avec I’action 6.1 du présent programme.

Description de I’action :

En 2003, la fédération départementale de péche de I’Aube rédige son plan départemental pour la protection
du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles (PDPG). Ce document cadre encore aujourd’hui
les orientations de la fédération départementale en matiére de gestion et de restauration des milieux
aquatiques ainsi que les mesures de gestion halieutiques a moyen terme.

Ce diagnostic a été mené a I'échelle départementale et plus précisément a I'échelle de plusieurs sous-bassins
versants appelés « contextes piscicoles », dont le découpage tient compte des communautés piscicoles
potentielles et autres. Le troncon de la Seine situé a I'aval de la prise d’eau du lac-réservoir Seine a alors été
découpé en deux contextes :

- Le premier entre la commune de Foucheéres (au droit de la prise d’eau du canal d’amenée du lac-
réservoir Seine) et 'entrée de I’Agglomération troyenne (au droit de la restitution du canal de Saint-
Julien du lac-réservoir Seine). Ce sous bassin versant tient compte de la Seine et de ses principaux
affluents de rive gauche et de rive droite ;

- Lesecond, en aval, s’étend depuis I’Agglomération troyenne (restitution du canal de Saint-Julien du
lac-réservoir Seine) jusqu’a la confluence entre I'Aube et la Seine. Les affluents situés de part et
d’autre de la Seine sont également pris en compte.

Le diagnostic a été assorti d’actions de lutte relatives a :

- La réhabilitation de frayéres et de la continuité transversale au sein du lit majeur (reconnexion de
zones humides inondables, anciens méandres, annexes hydrauliques) ;

- La restauration de la continuité écologique longitudinale (arasement d’ouvrage, amélioration du
transit sédimentaire, passes a poissons, ...).

En ce sens, la fiche action serait structurée de la maniére suivante :

- Actualisation du PDPG du département de I’Aube de par I'état des connaissances du peuplement et
de la continuité piscicole (longitudinale et transversale) et valorisation des supports de réalisation ;

- Recensement exhaustif des zones humides et des annexes hydrauliques a hiérarchiser en prenant
en compte la stratégie d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie et des
potentielles variables du reglement d’eau futur du lac-réservoir Seine) ;

- Proposition et planification de travaux et d’opérations d’aménagements (déclinées par I’action 6.3.2
du présent programme);

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a |’échelle du périmétre du PAPI complet et plus spécifiquement a I’échelle
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du département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Fédération départementale de la péche de I’Aube éventuellement
accompagnée de I’expertise de Troyes Champagne Métropole et du SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et comité de pilotage

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée auprés des partenaires institutionnels du PAPI

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021
2020 | 2021 | 2022 | 2023 2024 2025 M‘;’}tg”t
Démarche . .
. ] 3 mois 3 mois - - - - -
administrative
Realisationde | 1o 50h¢ | 15000€ € _€ € -€ 30000 €
I'opération

Plan de financement :
e Cout total prévisionnel : 30 000 € TTC

e Répartition des charges : Agence de I'’eau Seine-Normandie (80%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Actualisation du Plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources
piscicoles (PDPG). Nombre de zones humides et d’annexes hydrauliques recensées en direction des
prochains opérateurs locaux. Bancarisation des données. Nombre d’actions proposées et planifiées.
Valorisation des supports de réalisation.
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TROYZ=S
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS CHAMPLGN=

METROPOLE

Fiche action n°6.4 : Elaborations de recommandations en vue de la gestion des eaux pluviales

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.A.1:Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements urbains a I’échelle du TRI
- 2.A.2: Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers a I’échelle
de la stratégie locale

Objectif :

Cette action aura pour but de mettre en évidence les secteurs sur lesquels des mesures de ralentissement
du ruissellement, notamment urbains, seront le plus efficaces, ainsi que de décrire ces propositions de
limitation du ruissellement.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 1.1, 3.3 et 4.4 du présent programme.

Description de I’action :

L'agglomération troyenne s’est développée en fonction des enjeux des différentes époques tantét dans la
vallée de la Seine, tantot sur les coteaux, principalement en rive gauche, englobant progressivement les
vallées des affluents. Les coteaux en rive gauche, fortement imperméabilisés, génerent un ruissellement
pluvial urbain important. Le rapport de phase 3 de l'action 4.1 du PAPI d’intention de la Seine troyenne,
portant sur la prise en compte du risque dans I'aménagement et I'urbanisme, fournit des recommandations
sur ce secteur.

En utilisant les résultats des actions 1.1 et 1.2, la présente action consistera a :
- ldentifier les sous-bassins versants les plus propices a la génération de ruissellement urbain ;

- Mettre en évidence les enjeux quantitatifs (capacité des réseaux) et qualitatifs (pollution du milieu
récepteur) ;

- Identifier les secteurs propices au développement et/ou au renouvellement urbain (foncier,
documents d’urbanisme...) ;

- Proposer des mesures de réduction du ruissellement, notamment en zone urbaine.

Les mesures consisteront prioritairement en des actions visant le retour a l'infiltration telle que des solutions
plus structurelles (bassins d’orage, zones tampons avant rejet) et douces (noues, toitures végétalisées).

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre au sein du périmetre du présent PAPI complet et plus spécifiquement sur la
partie dense de I'agglomération troyenne.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, flyers, plaquettes)

Echéancier prévisionnel :

e 2022

Année 2024 Montant |
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Démarche

. . - - 3 mois - - - -
administrative

Réalisation de

P - £ - £ - € | 25000¢€ - £ - €| 25000¢€
I'opération

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 25 000 € HT

e Répartition des charges : Agence de I'’eau Seine-Normandie (80%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nombre de propositions élaborées.
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S
. N
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS @
SDDEA

Fiche action n°6.5.1 : Mise en ceuvre d’une opération de ralentissement des écoulements sur le bassin
versant de I’Hozain (hydraulique douce)

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

Cette action a pour objectif de ralentir les flux générés sur le bassin de I'Hozain en période de crue en
s’appuyant sur différentes méthodes et techniques :

- Mise en ceuvre d’opérations d’hydraulique douce ;
- Restauration de I’hydromorphologie de cours d’eau recalibrés ;
- Déploiement d’aménagements d’hydraulique structurante.

L’'objectif est de déployer une approche globale du fonctionnement de ce bassin versant qui a été fortement
modifié par des aménagements anthropiques, afin de réduire les fréquences de submersion et concourir a
améliorer la biodiversité de la vallée de I'Hozain.

Cette action se fera en complémentarité avec I’action 6.5.2.

Description de I’action :

Cette action s’appuiera sur les enseignements, les préconisations et les recommandations de « L’Etude de
renaturation hydromorphologique de I’'Hozain » mandatée par la communauté d’agglomération du Grand
Troyes et le syndicat du bassin de I’'Hozain auprés du cabinet d’études Fluvialis en 2015.

Le diagnostic de I'’étude montre que plusieurs enjeux sont présents a I’échelle du bassin versant de I'Hozain :

- Un bassin versant affecté par plusieurs perturbations d’ordre hydromorphologiques (ouvrages,
étangs, traversées urbaines et recalibrage) ;

- Des enjeux de ruissellement dus a la topographie et a la géologie, mais également aux activités
humaines (évolution de I'occupation du sol) ;

- Unrisque d’inondation présent a Rumilly-les-Vaudes et dans I'agglomération troyenne par influence
de la Seine en aval.

Elle se déclinera en plusieurs phases, de niveaux de maturité différents :
e Phase 1 - Aménagements sur la commune de Rumilly-les-Vaudes
Suite a la concertation avec les acteurs locaux, le programme retenu est le suivant :
- Plantation de haies pour ralentir les écoulements - 2020 ;
- Restauration des rus de Vérien et d’Erlant — 2020 - 2024 ;
- Aménagement de zones d’expansion de crues — 2021 - 2023.

e Phase 2 — Réduction des phénomenes de ruissellement sur le bassin amont de I'Hozain et
hydromorphologie de la Marve et de ses affluents

Le bassin amont de I'Hozain a fait I'objet d’aménagements parcellaires drastiques ayant influencé les
conditions d’écoulement observées. Un diagnostic plus poussé des phénoménes d’érosion/ruissellement
permettra de déployer des actions d’hydraulique douce ainsi qu’une animation en faveur d’une gestion des
sols permettant de maitriser ces phénomenes.

Territoire et public concernés :
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Elle sera mise en ceuvre sur le bassin versant de I'Hozain, affluent de rive gauche de la Seine, dans le
département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de |'action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du projet sur la commune de Rumilly dont la
composition peut étre amener a évoluer.

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

o 2020-2024
Année 2020 2021 2022 2023 2024 2025  Montant TTC |
Démarche . .
.. . 3 mois 6 mois - - - - -
administrative
Realisationde | o/ n0e | 22000€ | 60000€ | 57000€ | 12000€ - €| 245000¢€
I'opération

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 245 000 € TTC

e Dont 113 000 € pour la phase 1 (plantation de haies, restauration des rus forestiers)
e Dont 132 000 € pour la phase 2 (réduction des phénomenes de ruissellement)

e Répartition des charges : Agence de I'eau Seine-Normandie (60%), Conseil Régional du Grand Est
(20%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective des travaux d’aménagement.
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S
. N
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS @
SDDEA

Fiche action n°6.5.2 : Mise en ceuvre d’une opération de ralentissement des écoulements sur le bassin
versant de I’Hozain (hydraulique structurante)

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

Cette action a pour objectif de ralentir les flux générés sur le bassin de I'Hozain en période de crue en
s’appuyant sur différentes méthodes et techniques :

- Mise en ceuvre d’opérations d’hydraulique douce ;
- Restauration de I’hydromorphologie de cours d’eau recalibrés ;
- Déploiement d’aménagements d’hydraulique structurante.

L’'objectif est de déployer une approche globale du fonctionnement de ce bassin versant qui a été fortement
modifié par des aménagements anthropiques, afin de réduire les fréquences de submersion et concourir a
améliorer la biodiversité de la vallée de I'Hozain.

Cette action se fera en complémentarité avec I’action 6.5.1.

Description de I’action :

Cette action s’appuiera sur les enseignements, les préconisations et les recommandations de « L’Etude de
renaturation hydromorphologique de I’'Hozain » mandatée par la communauté d’agglomération du Grand
Troyes et le syndicat du bassin de I’'Hozain auprés du cabinet d’études Fluvialis en 2015.

Le diagnostic de I'’étude montre que plusieurs enjeux sont présents a I’échelle du bassin versant de I'Hozain :

- Un bassin versant affecté par plusieurs perturbations d’ordre hydromorphologiques (ouvrages,
étangs, traversées urbaines et recalibrage) ;

- Des enjeux de ruissellement dus a la topographie et a la géologie, mais également aux activités
humaines (évolution de I'occupation du sol) ;

- Unrisque d’inondation présent a Rumilly-les-Vaudes et dans I'agglomération troyenne par influence
de la Seine en aval.

Elle se déclinera en plusieurs phases, de niveaux de maturité différents :
e Phase 1 - Aménagements sur la commune de Rumilly-les-Vaudes
Suite a la concertation avec les acteurs locaux, le programme retenu est le suivant :
- Plantation de haies pour ralentir les écoulements - 2020 ;
- Restauration des rus de Vérien et d’Erlant — 2020 - 2024 ;
- Aménagement de zones d’expansion de crues — 2021 - 2023.

e Phase 2 — Réduction des phénomenes de ruissellement sur le bassin amont de I'Hozain et
hydromorphologie de la Marve et de ses affluents

Le bassin amont de I'Hozain a fait I'objet d’aménagements parcellaires drastiques ayant influencé les
conditions d’écoulement observées. Un diagnostic plus poussé des phénoménes d’érosion/ruissellement
permettra de déployer des actions d’hydraulique douce ainsi qu’une animation en faveur d’une gestion des
sols permettant de maitriser ces phénomenes.

Territoire et public concernés :
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Elle sera mise en ceuvre sur le bassin versant de I'Hozain, affluent de rive gauche de la Seine, dans le
département de I’Aube (10).

PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de |'action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage du projet sur la commune de Rumilly dont la
composition peut étre amener a évoluer

e QOpérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et

dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

I'opération

e 2021-2022
Année 2020 2021 2022 2023 2024 ’ 2025 ’ Montant TTC |
Démarche i 3 mois i i i i
administrative
Réalisation de -€ € 300 000 € € -€ 300 000 €

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 300 000 € TTC

e Dont 200 000 € pour la phase 1 (renaturation de I’'Hozain)

e Dont 100 000 € pour la phase 1 (aménagement de zones de ralentissement dynamique)

e Répartition des charges : Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre d’ouvrage (80%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective des travaux d’aménagement.
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TROY=S
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS CHLAMPLGN=

METROPOLE

Fiche action n°6.6 : Suppression des remblais des ballastiéres de Verriéres et Bréviandes

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

Cette action aura pour but de permettre de restaurer le fonctionnement du lit majeur sur un secteur ou il est
fortement perturbé par la présence de remblais.

Description de I’action :

Le sud de 'agglomération troyenne, qui a connu un développement démographique important a la fin du
XX®™e et au début du XXI*™e siécle, est soumis a des atteintes de lieux habités dés les crues fréquentes. Les
perturbations du lit majeur, et notamment la présence de remblais, ont une incidence forte sur les conditions
d’écoulement.

L’étude globale du PAPI d’intention montre que sur un secteur compris a la limite des communes de
Bréviandes et Verrieres, les digues entourant des ballastieres provoquent une rehausse importante des lignes
d’eau au droit de lieux habités, et donc de la fréquence de leur submersion.

250 500 750 1000m

Légende

Hauteur de remblais
0.5

Figure 1 : remblais a proximité des secteurs inondables a enjeux dans la périphérie méridionale de Troyes

En outre, les protections de berges, souvent réalisées a I'aide de matériaux inertes, constituent des points
durs limitant la mobilité du cours d’eau et favorables a une incision des berges mise en évidence dans |'étude
du PAPI d’intention, et ce, a un secteur considéré comme point de contact stratégique dans I'étude trame
verte et bleue urbaine de I'agglomération troyenne.
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La présente action consiste alors, a supprimer les remblais ceinturant les digues, entrainant la baisse de la
ligne d’eau pour une crue centennale pouvant atteindre 20 cm a Bucheres Gare.
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Figure 2 : incidence de la suppression des remblais pour une crue centennale

Par ailleurs, la réunion d’échanges avec les propriétaires d’étangs, organisée dans le cadre de la consultation
du public, a mis en évidence un attachement particulier des riverains au cadre fourni par ces sites.
L'importance des enjeux paysagers des plans d’eau de I'’échancrure de la Seine dans la Champagne humide
est par ailleurs mentionnée dans le Référentiel des Paysages de I’Aube.
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Un soin particulier sera alors apporté a la définition de I'aspect paysager voulu pour chaque plan d’eau apres
travaux, en concertation avec les propriétaires.

La réalisation de ces travaux, visant ainsi a reconquérir un grand nombre de fonctionnalités du lit majeur, y
compris en matiére de cadre de vie, sera ainsi échelonnée dans le temps, au fur et a mesure des accords des
riverains.

Le montant de ces travaux (déboisement et déblais) est estimé a 1 935 000 € HT.

Cette opération, a double vocation hydraulique et environnementale, sera complémentaire a une opération
de renaturation des berges, prévue dans le cadre du contrat territorial eau et climat de Troyes Champagne
Métropole et du SDDEA.

Figure 3 : suppression des remblais des ballastiéres (partie sud)
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Figure 4 : suppression des remblais des ballastiéres (partie nord)
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Figure 5 : schéma de principe de la renaturation des lits mineurs et majeurs

Territoire et public concernés :
Cette action sera mise en ceuvre sur les communes de Verrieres et Bréviandes, situées dans le département

de I'Aube.

Modalités de mise en ceuvre :
e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

x

Opérations de communication consacrées a cette action: communication matérialisée et
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dématérialisée (site internet, plateforme)

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2024
2020 2021 2022 2023 2024 2025 MO:;a”t
Démarche .
. . - 6 mois - - - - -
administrative
Realisation de 135000€ | 450 000€ 4500 450000€ | 450 000€ ; 1935000
I’opération € €

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 1 935 000 € HT

e Répartition des charges : Etat (40% au titre du FPRNM), Agence de I'eau Seine-Normandie (30%),
Conseil Régional du Grand Est (10%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective des travaux.
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o
2 \ﬂ
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS @
SDDEA

Fiche action n°6.7 : Déploiement d’études pilotes sur les sous-bassins vulnérables aux phénomeénes
d’érosion-ruissellement

Dispositions SLGRI TRI de Troyes :
- 2.A.2 - Elaborer une stratégie de lutte contre les ruissellements agricoles et forestiers
- 2.C.1-Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur

Objectif :

Cette action a pour objectif d’améliorer I'appréhension des crues soudaines liées a I'expression de
phénomeénes d’érosion-ruissellement importants, en particulier sur le secteur du Barrois. Les crues de janvier
2018 ont permis d’identifier différents secteurs fortement vulnérables, tel que le bassin du Landion.

L'analyse de leur fonctionnement permettra d’identifier les points qui devront faire I'objet de travaux afin
de limiter la fréquence de survenue des inondations.

Cette action sera complémentaire des enseignements de I’action 1.4.

Description de I’action :

Cette action consiste en la réalisation d’études érosion-ruissellement sur trois sous-bassins vulnérables
permettant de conduire a la définition d’un programme d’aménagement permettant de ralentir les temps
de concentration.

L’action se déroulera en trois temps, présenté comme suit :
- Définition de trois sous-bassins vulnérables aux phénomeénes d’érosion-ruissellement ;
- Réalisation des études pilotes sur les trois sous-bassins définis ;
- Réalisation des premiers travaux d’aménagement dont le bassin du Landion sera privilégié.

Une concertation en continu auprés de I'ensemble des partenaires locaux impliqués sera effectuée. La
composition des instances de décision et de gouvernance liés a cette action sera amenée a évoluer au gré
de la concertation menée.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure et plus
spécifiquement sur le secteur du Barrois, situé dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comités de pilotages locaux pour chaque étude et centralisation
en comité de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: Communication matérialisée et
dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2021-2024
Année 2020 ’ 2021 ’ 2022 ’ 2023 ‘ 2024 ‘ 2025 ’ Montant TTC ‘
Démarche .
. ] 3 mois - - - - _
administrative
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Réalisation de

po - € | 30000€ | 50000€ | 50000€ | 30000¢€ - £ 160 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 160 000 € TTC

e Dont 00 € pour la définition des trois sous-bassins (réalisation en Régie)
e Dont 130 000 € pour la réalisation des études pilotes :
e Dont 30 000 € pour les premiers aménagements sur le bassin du Landion

e Répartition des charges : Agence de I'’eau Seine-Normandie (60%), Conseil Régional du Grand Est
(20%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Définition de programmes d’intervention sur chacun des bassins versants. Réalisation effective des premiers
travaux sur le sous-bassin du Landion.
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e
3 N
AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS @

SDDEA

Fiche action n°6.8 : Etude de faisabilité sur Faménagement du pont et du déversoir de Courtenot

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.C.1:Préserver, voire restaurer la fonctionnalité hydraulique du lit majeur
- 2.D.1 - Diminuer I'influence des ouvrages transversaux sur le trongon court-circuité

Objectif :

Cette action est issue des études menées dans le cadre du PAPI d’intention. La modélisation hydraulique
conduite a I'amont de I'agglomération a conduit a confirmer I'impact potentiel créé par 'ouvrage de
Courtenot (ROE5072) et observé a |'occasion de la crue de 2013. Cet ouvrage est aujourd’hui exploité par un
propriétaire privé pour la production hydroélectrique.

Un scénario test démontrait qu’une augmentation de la capacité hydraulique de I'ouvrage permettrait de
corriger ces effets, en complémentarité avec I'amélioration des écoulements sous le pont départemental
situé a l'aval. Ainsi la fréquence d’inondation des communes de Courtenot et de Virey-sous-Bar s’en
trouverait réduite.

Néanmoins, la modélisation hydraulique utilisée reste sommaire et des aménagements ont été réalisés sur
I’'ouvrage par la suite afin de rendre les vannages plus fonctionnels. Il est donc nécessaire de procéder a de
nouvelles vérifications afin de confirmer ou infirmer les conclusions du PAPI d’intention.

Description de I’action :
Cette action sera conduite en plusieurs étapes :
- Reprise du modele hydraulique en régie pour vérifier I'effet des travaux réalisés

- Sides questions persistent, recours a un prestataire pour renforcer le modeéle hydraulique et réaliser
un avant-projet détaillé

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre sur la commune de Courtenot, située dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : SDDEA

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité de pilotage local pour toute prise de décision et point
d’avancement en comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: Communication matérialisée et
dématérialisée

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021
Année 2020 2021 2023 2024 2025 Montant
TTC
Démarche .
. . 3 mois - - - . ) )
administrative
Re/allsgt/o-n de _ elasoooe o e € e 15 000 €
I'opération
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Plan de financement :
e Codlt total prévisionnel : 45 000 € TTC

e Répartition des charges : Etat (50% au titre du FPRNM), Conseil Régional du Grand Est (20%), Maitre
d’ouvrage (30 %)

Indicateurs de suivi/réussite :
Décision effective de poursuivre les investigations

Le cas échéant, production de ’APD
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Fiche action n°6.9 : Optimisation des écoulements au droit de I’ouvrage de prise d’eau situé a Courtenot

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.E.3: Optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine

Objectif :

L'ouvrage de prise d’eau en Seine est un dispositif hydraulique important permettant I’écrétement des crues
du fleuve et le stockage des volumes d’eau prélevés dans le lac-réservoir SEINE. Cette action se fixe pour
objectif d’étudier I'optimisation des écoulements au droit de I'ouvrage de prise d’eau en vue d’améliorer le
ralentissement dynamique des crues du fleuve par un niveau de prélevement si possible augmenté.

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs de I’action 6.10 du présent programme.

Description de I’action :

Le lac-réservoir SEINE est I'un des quatre ouvrages hydrauliques implantés sur le bassin amont de la Seine
pour I'écrétement des crues et le soutien d’étiage du fleuve et de ses affluents I'Yonne, I'Aube et la Marne.
Il constitue donc un ouvrage important pour la réduction de I'impact des crues du fleuve.

Au-dela de la capacité nominale de prise d'eau en Seine fixée par la débittance des ouvrages hydrauliques
de régulation en téte du canal et par le canal d’amenée des eaux lui-méme, débittance portée a terme a
200m3/s, I’atteinte de ce niveau de débit est aussi conditionnée par la configuration des prélévements opérés
dans le fleuve. En période de crue, de nombreux embacles charriés par le fleuve peuvent obstruer
partiellement I'entonnement de I'ouvrage et des vannages situés en aval ; de méme la configuration de la
prise d'eau peut favoriser le dépot de sédiment au droit de cet entonnement et réduire au final les capacités
de prélevement ; enfin, la configuration des ouvrages hydrauliques de régulation et des bajoyers adjacents
mérite d’étre étudiée afin d’optimiser la courbe des remous en situation de prise d’eau élevée.

L'action vise a piloter les études nécessaires a la modélisation des écoulements au droit des ouvrages de
prise d’eau et de déterminer les aménagements permettant d’améliorer ces écoulements. Les études seront
menées selon les deux étapes suivantes :

Etape 1 : Etudes hydrologique, hydraulique et modélisation de I’ouvrage de prise d’eau

En lien avec les études antérieures et celles réalisées dans le cadre du PAPI d’intention de la Seine troyenne
et des PPRi du secteur, I'étude permettra d’établir une modélisation 3D de I’entonnement, des ouvrages de
régulation et de la téte amont du canal d’amenée de sorte a caractériser, pour différents débits en Seine, les
écoulements (courbe longitudinale des remous) au droit des ouvrages en situation de prise d’eau élevée
(gamme entre 100 et 180 m3/s) et maximale. Les études menées lors de cette étape nécessiteront la
réalisation préalable de la bathymétrie du fleuve en amont et en aval de I'entonnement de la prise d’eau et
le long du chenal de prise d’eau ainsi que le relevé topographique des berges rive gauche de la Seine.

Etape 2 : Proposition d’améliorations définies au stade avant-projet

Selon les résultats obtenus lors de la premiere étape, le prestataire en charge de I'action listera les
aménagements qui permettront d’améliorer les conditions d’écoulement au droit des ouvrages de
régulation et d’augmenter le débit de prise d’eau. Les aménagements porteront a minima sur

i) La mise en place d'une drome flottante et auto ajustable selon les niveaux d'eau dans le fleuve,

ii) Une meilleure gestion du transit sédimentaire au droit de |'ouvrage de prise (adaptation du seuil
en riviére, étude des dispositifs permettant la limitation des dépbts au droit du seuil),

iii) La rénovation des parements en béton de la zone d'entonnement jusqu'aux ouvrages de
régulation de sorte a améliorer les coefficients de Strickler, la rénovation et I'amélioration des
vannages de régulation de I'ouvrage de prise d’eau.
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Les améliorations envisagées seront étudiées au stade de |'avant-projet.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur le secteur de Virey-
sous-Bar et Courtenot (département de I’Aube) mais a également des incidences sur I'ensemble des
communes du trongon court-circuité de la Seine et impacte par ailleurs favorablement la protection des
territoires en aval du lac-réservoir du fait de I'amélioration des conditions de prélévement d’eau dans le
fleuve a la clef.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action : Concertation et coordination a prévoir avec
les services de I'Etat mais aussi avec les communes de Virey-sous-Bar et Courtenot au titre des
ouvrages collinaires de protection des parties urbanisées.

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021

Année 2020 | 2021 2022 2023 | 2024 | 2025 | Mol_ﬁant
Démarche 3 mois i i i i i )
administrative
Réalisationde | 2 500 ¢ | g0 000 € - € - € - € . €| 150000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codlt total prévisionnel : 150 000 € HT

e Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), Conseil régional du Grand Est (20%),
Etat (10% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Aboutissement des études hydrologiques, hydrauliques et de modélisation comportementale de I'ouvrage
de prise d’eau et établissement des préconisations d’optimisation.
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% sEINE
O~ ~ cranps

AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Fiche action n°6.10 : Amélioration des conditions d’écoulements et de la débittance du canal de restitution
de la Seine

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.E.3: Optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine

Objectif :

Le lac-réservoir Seine en dérivation du fleuve Seine permet le stockage des eaux de crue. L'optimisation des
volumes de crue stockés repose sur le caractere opérationnel du canal d’amenée des eaux (opération de
confortement réalisée entre 2011 et 2016) mais aussi sur la pleine disponibilité du canal de restitution Seine
nécessaire au délestage et déstockage des eaux en vue de la reconstitution du volume stockable disponible
dans le lac-réservoir. Combiné au canal d’amenée des eaux, le canal de restitution Seine permet par ailleurs
d’organiser un simple transit de I'eau par le lac-réservoir (notion de by-pass : prise=restitution) essentiel a la
protection des territoires baignés par le trongon de Seine court-circuité (trongon situé entre I'ouvrage de
prise d’eau et la confluence avec le canal de restitution).

L’objectif de cette action porte sur I'étude d’optimisation de la débittance du canal de restitution Seine,
aujourd’hui constatée autour de 30-35 m?/s, ainsi que sur I'examen des possibilités de stockage colinéaire
au canal.

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs des actions 6.9 et 7.1 du présent programme.

Description de I’action :

Le canal de restitution Seine prend naissance au droit de I'ouvrage de restitution de la Morge qui organise le
déstockage des eaux du lac-réservoir. Dans sa partie amont (canal de la Morge), le canal intercepte la riviere
Barse puis empreinte pour partie le lit de I'ancienne Barse jusqu’a I'ouvrage hydraulique de Ruvigny. Le canal
de restitution donne alors naissance a deux canaux : le canal de Saint-Julien qui conflue en aval avec la Seine
a hauteur de Saint-Julien et le canal de Baires qui conflue avec la Vieille Seine aux portes de Troyes a hauteur
de Saint-Parres-aux-Tertres.

Les études programmées dans le cadre de cette action portent d’'une part sur I'amélioration des conditions
d’écoulement dans le canal de restitution (parties Morge et Saint-Julien) et d’autre part sur I'examen des
possibilités de déversement latéral des eaux en situation de restitution élevée.

Etape 1 : Amélioration des conditions d’écoulement

Les berges végétalisées du canal de restitution Seine sont fragilisées par les écoulements, a débit élevé. Les
études entreprises permettront d’établir d’'une part un état des lieux de I'ensemble du linéaire des berges
rive droite et rive gauche du canal de restitution (Morge et Saint-Julien) et d’autre part les profils en travers
type de restauration des berges pour un écoulement a débit élevé. Préalablement, une étude de la capacité
hydraulique des ouvrages de restitution sera réalisée et comportera :

i) L’établissement d’'un modele hydraulique des canaux de la Morge et de Saint-Julien intégrant la
topographie détaillée (a réaliser) de ces ouvrages,

i) L’étude du chevelu hydraulique des affluents (Barse, fausse Barse, vieille Barse, ...) autour du
canal de restitution et les conditions d’usage,

iii) L’étude des conditions d’écoulement dans le canal de la Morge et St Julien pour différentes
hypothéses de cote de la Seine (crue décennale, cinquantennale, centennale) et d’apport de la
Barse et de I'ouvrage de restitution,

iv) L'identification des zones de débordements dans ces conditions, et I'identification des usages et
vulnérabilités touchées : parcelles agricoles, zones habitées....
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v) L’analyse de différentes configurations du canal, en vue d’une généralisation des protections par
technique végétalisée.

Le titulaire de I'étude bénéficiera des relevés bathymétriques dressés par I'EPTB Seine Grands Lacs sur les
canaux.

Etape 2 : Déversement latéral

En situation de débits restitués élevés, de crue de la Barse et de la Seine au droit de la confluence avec le
canal de Saint-Julien, I'étude confiée permettra de dresser un état des lieux des zones latérales d’expansion
et de stockage des eaux de surverse du canal de la Morge. A ce jour, deux zones de déversement existent : a
Lusigny-sur-Barse et a Montaulin. Les zones et volumes de stockage colinéaire seront identifiés et quantifiés
a partir d’une cartographie LIDAR a réaliser. Les zones de déversement existantes seront étudiées et les
aménagements hydrauliques complémentaires (recalage des seuils de déversement, bouchures, ...) seront
recherchés, décrits et chiffrés au stade de I'avant-projet.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I'échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur I'ensemble du
périmetre du trongon court-circuité (de Courtenot a Bréviandes, en passant par les communes de Mesnil-
Saint-Pére, Montiéramey, Lusingy-sur-Barse, Courteranges, etc.) dans le département de I’Aube (10).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action : Concertation et coordination a prévoir avec
les collectivités et les exploitants agricoles du bassin versant direct du canal de restitution Seine.

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021
Montant
HT
Démarche .
L ) 3 mois - - - } ) )

administrative
Realisation de |15, 500 ¢ 50000 € € € -€ -€ 150 000 €

I"opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 150 000 € HT

e Répartition des charges : FEDER Champagne-Ardenne (50%), Conseil régional Grand Est (20%), Etat
(10% au titre du FPRNM), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Aboutissement des états des lieux, diagnostics et identification des aménagements complémentaires a
réaliser.

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 104/118



DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

N BEINE
O~ ~ cranps

AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Fiche action n°6.11 : Etude de connaissance du volume disponible aprés 60 ans de service

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.E.3: Optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine

Objectif :

Le lac-réservoir SEINE, a pour double mission I'écrétement des crues et le soutien d’étiage de la Seine. La
courbe niveau-volume permet d’associer pour chaque hauteur d’eau dans le lac, le volume associé et
constitue donc un outil indispensable a la gestion de crue du lac-réservoir. Les derniers levés datent de 1998
et il est proposé leurs actualisations.

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs des actions 6.9, 6.10, 6.12 et 7.1 du présent programme.

Description de I’action :

L’action permettra de disposer de nouvelles courbes hauteur-volume-surface. Compte tenu de I’évolution de
la technologie de mesures, il est proposé de réaliser une nouvelle photogrammétrie et bathymétrie, puis
I’exploitation et I'analyse des résultats par un géomeétre expert.

Etape 1 : Levés bathymétriques et aériens de la cuvette et des digues

Cette action consiste a réaliser les mesures de la cuvette jusqu’a la cote de danger, aussi bien pour ce qui
concerne la partie aérienne que les parties toujours en eau, grace a des techniques permettant de disposer
d’une donnée haute résolution: technique LIDAR, bathymétrie multifaisceaux. Ces levés intégreront
également le levé complet de ceinture: parement amont, aval et créte.

Etape 2 : Exploitation des données

Sur la base des données recueillies, le prestataire aura en charge la réalisation d’un MNT, mais également la
construction de la courbe hauteur-volume-surface : réalisation des courbes de niveau tous les 50 cm,
identification des volumes des eaux closes, bassin nord et sud et construction de la courbe différenciant
clairement ces éléments, interpolation de la courbe hauteur-volume-surface au cm.

Un rendu spécifique est attendu pour les digues.

Etape 3 : Comparaison avec les données précédentes

Un travail de comparaison avec les données datant de 1998 sera réalisé afin d’identifier les principales
modifications et de les interpréter : évolution dans les précisions de mesures, méthodologie de rendu,
évolution du fond (évaluation de la sédimentation) ....

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a |’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement d’optimiser la gestion du
lac-réservoir SEINE et ainsi contribuera a optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action : Concertation et coordination a prévoir avec
les collectivités et les exploitants agricoles du bassin versant direct du canal de restitution Seine.
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Echéancier prévisionnel :

o 2020-2021
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 M‘ﬁa”t
Démarche .
. ] 3 mois - - - - - -
administrative
Realisation de |, 505 ¢ | 100 000 € € € € _€ 120 000 €
I'opération

Plan de financement :
e Codt total prévisionnel : 120 000 € HT

e Répartition des charges : Etat (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maitre
d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nouvelle courbe hauteur-volume-surface.
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AXE N°6 : RALENTISSEMENT DES ECOULEMENTS

Fiche action n°6.11 : Etude de connaissance sur les lois d’ouvrages du lac-réservoir Seine

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.E.3: Optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine

Objectif :

Le lac-réservoir SEINE, a pour double mission I'écrétement des crues et le soutien d’étiage de la Seine. Les
lois d’ouvrages permettent d’associer a une ouverture de vanne, le débit transitant a travers I'ouvrage. Elles
constituent un outil indispensable pour assurer une gestion optimisée et fiabilisée des ouvrages. Lors de crue
de janvier 2018, des débits trés importants ont été atteint et permettent de disposer de nouvelles données
pour ajuster ces lois d’ouvrage.

Cette action pourra faire le lien avec les objectifs de I’action 6.11 du présent programme.

Description de I’action :

Cette action permettra, sur la base des mesures réalisées lors de la crue de janvier 2018, d’ajuster les lois
d’ouvrages des différents organes manceuvrables du lac-réservoir SEINE.

L’action comprendra :

- Une analyse des mesures réalisées ces dernieres années, et en particulier lors de la crue de janvier
2018,

- Unrecalage d’environ 5 lois d’ouvrage du lac-réservoir SEINE,

- La production des tableaux des lois d’ouvrage et I'implémentation sur la supervision.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a |’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement d’optimiser la gestion du
lac-réservoir SEINE et ainsi contribuera a optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action : -

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2021

Année 2020 | 2021 | 2022 2023 2024 Mol_':;a"t
Démarche 3 mois i i i i i )
administrative
Realisation de € 35000 € € € € -€ 35000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 35 000 € HT
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e Répartition des charges : Etat (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maitre
d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Nouvelles lois d’ouvrage.
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T

i ~. SEINE
AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE _"‘fwé‘?"s
=N

Fiche action n°7.1 : Etude de définition pour ’'aménagement du Canal de Baires

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.E.2: Examiner l'intérét et la faisabilité d’une remise au gabarit d’origine du canal de
Baires

Objectif :

L’objectif de cette action consiste a établir les modalités de pérennisation de la capacité hydraulique actuelle
du canal de Baires et a étudier ses modalités de reconnexion avec les milieux environnants.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6.8 et 6.9 du présent programme.

Description de I’action :
Au travers d’une étude de définition pour 'aménagement du canal, I’action vise a :

e FEtudier les options d’aménagement sur l'ouvrage du moulin de Baires, afin d’envisager le
rétablissement d’'une connectivité longitudinale entre I'amont et I'aval du canal, tout en abaissant
les lignes d’eau sur le canal ;

e Etudier la renaturation du canal pour rendre son caractére naturel et pérenniser la débittance
actuelle (environ 12 m3/s) de par le maintien des berges mais aussi par la proposition de mesures de
gestion ;

e Etudier les conditions de réhabilitation des zones naturelles d’expansion des eaux de déversement
du canal en période de crue vers la plaine de I'ancienne Barse ;

e Coupler la réalisation des aménagements sur le canal a sa valorisation paysagere et patrimoniale.

L'étude de définition vise a pérenniser, voir augmenter, les possibilités de délester ponctuellement le
principal canal de restitution du lac-réservoir Seine vers le Canal de Baires, tout en assurant une meilleure
intégration écologique, paysagére et patrimoniale de l'infrastructure dans son environnement. L’étude de
définition s’articule autour de plusieurs phases permettant, a partir d’'un diagnostic en grande partie déja
réalisé, d’analyser différents scénarios d’aménagement, de retenir le plus approprié/consensuel, d’assurer
sa conception (stade AVP), puis de rédiger le programme d’opérations visant a sa réalisation. L'étude de
définition s’organise alors autour des étapes suivantes :

Etape 1 : Prise en main et actualisation du diagnostic existant par des reconnaissances complémentaires ;

Etape 2: Investigations multithématiques pour étudier les scénarios d’aménagement envisageables :
I’analyse porte notamment sur les volets suivant :

e la réhabilitation des zones d’expansion de crues des eaux de déversement du canal ;
e Lareconnexion du canal avec le fond de vallée de I'ancienne Barse ;
e Lavalorisation paysagére et patrimoniale du canal, en lien avec les usages existants et potentiels ;

e L’identification des contraintes techniques, réglementaires et foncieres susceptibles de s’appliquer
sur les différents aménagements ;

e |’aménagement du seuil du moulin de Baires pour rétablir la continuité piscicole et sédimentaire.

Etape 3 : Analyse multicritéres des différentes options d’aménagement visant & définir le scénario final
d’aménagement, et description de ce scénario au stade de la faisabilité.

Finalisation : La finalisation de I'étude de définition visera a préparer la réalisation des aménagements via :

e La conception des aménagements retenus a I'issue de I'étape 3 au stade AVP.
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e la rédaction du programme d’opérations pour leur réalisation, préfigurant la mission de maitrise
d’ceuvre associée.

En parallele de l'étude de définition a proprement parlé, des reconnaissances complémentaires
(topographie, sédimentologie et géotechnique) pourraient étre réalisées pour accompagner la réalisation
des différents aménagements.

Territoire et public concernés :

Elle sera mise en ceuvre sur I’ensemble du linéaire du canal de Baires et de I'ancienne Barse, a savoir sur les
communes de Ruvigny, Saint-Parres-Aux-Tertres et Rouilly-Saint-Loup (département de I’Aube (10)).

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage & suivi : Comité technique et comité de pilotage

e Opérations de communication consacrées a cette action: information et communication
matérialisées et dématérialisées

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022

Année 2021 | 2022 | 2023 2024 Mol_ﬁant
Démarche . .
. . 3 mois 3 mois - - - - -
administrative
Réalisation de
. 20000 € 150 000 € 30000 € 0€ 0€ 0€ 200000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 200 000 € HT

e Répartition des charges : Agence de I'eau Seine-Normandie (80%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Réalisation effective de I'étude de définition. Nombre d’aménagements proposés.

EPTB Seine Grands Lacs - Syndicat mixte Page 110/118




DOSSIER DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PAPI
PAPI complet de Troyes et du Bassin de la Seine supérieure

T

<% SEINE

AXE 7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE __"iwég‘”

Fiche action n°7.2 : Ftude de conception du projet de confortement du parement amont du
barrage de la Morge

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2-E-3: Optimiser la capacité d’écrétement des crues de la Seine

Objectif :

Le barrage de la Morge est intégré aux ouvrages hydrauliques de ceinture du lac-réservoir SEINE permettant
ainsi le stockage des eaux de crue prélevées dans le fleuve pendant la période hivernale et de printemps puis
leur restitution en période d’étiage.

Ce barrage, mis en eau en 1966, présente aujourd’hui un parement amont fragilisé sous |'effet des cycles de
remplissage et de vidange et de l'action des vagues. Il convient de procéder a sa restauration et son
confortement et donc d’engager préalablement les investigations préliminaires et les études de conception
du projet.

Cette action se fera en complémentarité avec les objectifs des actions 6.9, 6.10 et 7.1 du présent
programme.

Description de I’action :

Le barrage de la Morge se présente sous la forme d’un remblai homogene constitué d’argile. Ce remblai est
formé en partie amont d’un parement bitumineux poreux reposant sur une couche de matériaux drainants,
I’ensemble permettant d’assurer d’une part la protection du corps de I'ouvrage et d’autre part de gérer la
dissipation des sous-pressions lors des cycles de vidange. Aprées 50 ans de service, le béton bitumineux s’est
fragilisé occasionnant des fissures, voire des fractures, pouvant libérer le matériau drainant sous-jacent et
donc a terme porter atteinte a I'intégrité du corps argileux du barrage.

Il convient d’organiser la rénovation et le confortement de ce parement. Il est pour cela nécessaire
d’entreprendre :

Etape 1 : Etudes et investigations complémentaires préalables a la conception du projet de rénovation au
stade d’avant-projet
i) Les investigations permettant de localiser les zones fragilisées, de récoler la configuration des
ouvrages en place,
ii) La caractérisation des parameétres intrinseques des matériaux constituant le corps du barrage,
iii) Le lancement des vérifications de stabilité du barrage avant confortement et sous différents cas
de charge.

Etape 2 : Conception du projet de rénovation au stade d’avant-projet
i) L’élaboration du projet de rénovation et confortement,

ii) La définition, le dimensionnement et I'établissement des prescriptions techniques nécessaires a
la réalisation du projet,

iii) La vérification de la stabilité du barrage apres confortement et sous différents cas de charge et
la mesure du gain de stabilité obtenu,

iv) L’élaboration et la présentation du dossier technique au CTPBOH ainsi que le dossier
d’autorisation environnemental pour instruction par les services régaliens.

Les études programmeées dans le cadre de cette action portent donc d’une part sur la réalisation des études
préliminaires et d’autre part sur les études de conception du projet de rénovation et confortement du
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parement amont du barrage de la Morge.

Territoire et public concernés :

Cette action sera mise en ceuvre a I’échelle du PAPI complet et plus spécifiquement sur les territoires
communaux de Mesnil-Saint-Pére, Montiéramey et Lusigny-sur-Barse. Ce projet intéresse néanmoins
I’ensemble du territoire en aval du lac-réservoir du fait de la fiabilité obtenue pour cet ouvrage a l'issue du
confortement et donc de la pérennisation de la mission d’écrétement des crues du fleuve au bénéfice des
territoires en aval.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I’action : EPTB Seine Grands Lacs

e Modalités de pilotage & suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e Opérations de communication consacrées a cette action : Concertation avec les services régaliens et
le service du contrdle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Grand Est.

Echéancier prévisionnel :

o 2020-2022
Année 2020 N 2021 | 2022 2023 N 2024 | 2025 | M°|_r:;ant
Démarche 3 mois i i i i i i
administrative
Réalisation de | 1) o0 € | 200000€ | 200000 € -€ -€ _€ 500 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 500 000 € HT

e Répartition des charges : Etat (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (40%), Maitre
d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Aboutissement et livraison des études préliminaires et de conception du projet de rénovation et
confortement du barrage de la Morge.
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TROY=S
AXE N°7 : GESTION DES OUVRAGES DE PROTECTION HYDRAULIQUE CHAMPLGN=
METROPOLE

Fiche action n°7.3 : Etudes de conception du projet de rénovation des digues du centre-ville et
d’optimisation du systeme d’endiguement

Disposition SLGRI TRI de Troyes :
- 2.B.1: Définir et optimiser le ou les systemes d’endiguement de I’agglomération troyenne
Objectif :

Cette action aura pour but d’une part de réaliser les études de conception de la derniere phase du
programme de réhabilitation des digues et d’autre part de préciser les propositions d’amélioration des
conditions d’écoulement visant a réduire la fréquence des débordements dans les lieux habités.

Cette action se fera en complémentarité avec les actions 0.2, 1.8.1 et 4.3 du présent programme.

Description de I’action :

Troyes Champagne Métropole a lancé en 2012 un programme de réhabilitation complet de son réseau de
digues de protection.

Une premiére phase importante de travaux a été réalisée de 2013 a 2015 sur les digues de Labourat rive
gauche, Foicy et Pont-Hubert.

La deuxiéme phase, consistant en la réhabilitation de la digue de Fouchy, sera réalisée en 2019.

La réalisation de la derniere tranche, concernant les digues dites du « centre-ville », a été reportée, en
application de la recommandation de la commission mixte inondation du 9 avril 2015, dans I'attente des
résultats du PAPI d’intention.

Ces derniers montrent :

- Qu’une augmentation du niveau de protection par rehausse de I'altitude des digues n’est pas la
solution la plus pertinente d’un point de vue socio-économique ;

- Qu’en revanche, des solutions axées sur I'amélioration de la répartition et des modalités
d’écoulement permettraient de réduire la fréquence de submersion des lieux habités et des zones
d’activités.

La présente action consiste ainsi en la réalisation des investigations et études nécessaires a la mise en ceuvre
du volet urbain des scénarios d’aménagement proposés dans I’étude globale du PAPI d’intention :

- Le scénario 1, dont le volet urbain consiste a parachever le programme de sécurisation des digues
de I'agglomération troyenne ;

- Le scénario 2, complétant le scénario 1 par la réalisation d’'un nouvel ouvrage de répartition des
débits, et la réalisation de protections localisées le long de la Seine extérieure ;

- Le scénario 3, complétant le scénario 2 par I'amélioration des conditions d’écoulement de la partie
aval de I'agglomération.
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Figure 6 : vue d'ensemble des zones d'implantations des travaux

Volet 1 : Etudes et investigations complémentaires préalables a la sécurisation des digues du centre-ville :

Ce volet consiste en la réalisation des investigations et études de maitrise d’ceuvre (jusqu’a la phase
« projet »), de sécurisation des digues dites du centre-ville. Le montant des travaux a été estimé par les
services de Troyes Champagne Métropole a 17 000 000 € HT, sur la base de I'étude globale du PAPI
d’intention et du retour d’expérience des digues réhabilitées.

Figure 7 : travaux urbains du scénario 1
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Au-dela des reconnaissances topographiques, géotechniques et environnementales et de la conception des
ouvrages telle que prévu par la réglementation relative aux missions de maitrise d’ceuvre (loi du 12 juillet
1985 dite « loi MOP » et arrétés et décrets d’application), il comprendra les points suivants :

- La prise en compte des enseignements de I'action 4.3, relative a I'intégration urbaine et paysagere
des ouvrages ;

- Laréalisation d’'une étude de danger conforme a I'arrété du 7 avril 2017 ;

- La réalisation, tout au long des études de conception, d’analyse colts bénéfices orientée sur
I'optimisation du coup global, ce qui exigera une vigilance particuliere sur les colts de
fonctionnement. Ce point pourra permettre notamment permettre |'optimisation du tracé de
I'ouvrage.

Volet 2 : Etudes et investigations complémentaires en vue de I'optimisation du systéme d’endiguement

Les travaux urbains du scénario 1 ont pour objectif de sécuriser des ouvrages existants, sans augmentation
du niveau de protection. En complément, I'étude globale du PAPI d’intention a proposé des scénarios visant
la réduction de la fréquence de submersion. Les analyses colits bénéfices ont montré qu’une rehausse
généralisée des digues n’est pas la solution la plus pertinente d’un point de vue socio-économique plus axés
sur les capacités d’écoulement de la Seine extérieure et du lit majeur. Ces projets comprennent :

- Entronc commun (scénario 2 de I'étude globale) :
e |e doublement de I'ouvrage des Flotteurs,

e |a réalisation d’un nouvel ouvrage au niveau du déversoir de Saint-Julien afin d’augmenter le débit
transitant dans la Seine extérieure,

e |amise en place de protections rapprochées au droit des lieux habités de la Seine extérieure ;
- En complément (scénario 3 de I'étude globale) :

e Laréduction des incidences de la voie de désenclavement des Ecrevolles et de la voie ferrée au niveau de
Pont-Sainte-Marie,

e Lacréation d’un chenal de décharge a I'aval des Ecrevolles.

Le scénario 3, le plus ambitieux, regroupe ainsi 'ensemble des aménagements envisagés en milieu urbain.

Duovtags Je 147
Sene Fopaine ¢
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Figure 9 : aménagements spécifiques au scénario 3

réduit dans la zone d’activités des Ecrevolles.

L'analyse co(t bénéfice du scénario 3 s’avere largement positive, au vu notamment du co(it des dommages
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Figure 10 : incidences du scénario 3 sur une crue de période de retour 250 ans (en hachures vertes, les zones mises hors
d’eau)

Le montant prévisionnel du passage de ces travaux a été estimé a 11 500 000 € dans le cadre de I'étude
globale du PAPI d’intention.

Le présent volet consiste ainsi en la réalisation des investigations topographiques, géotechniques et
environnementales, ainsi que des études d’avant-projet du scénario 3, regroupant I'ensemble des travaux
envisagés. L’intégration des courbes d’endommagement éventuellement mises a jour dans le cadre de
I"action 5.1 (diagnostic de vulnérabilité des Ecrevolles) permettra de disposer, en complément de 'affinage
des colts globaux, d’analyses-colts-bénéfices fiabilisées, de maniere a procéder a d’éventuels ajustements
du projet. Ces analyses, produites en continu au cours de la prestation, serviront d’éléments d’aide a la
décision au comité de pilotage du PAPI en vue de la définition du programme d’actions réalisé dans la
deuxieme phase du PAPI, en complément de la sécurisation des digues du centre-ville.

En complémentarité avec les objectifs de I’action 0.2 du présent programme, I'accompagnement sur le
niveau de complétude au stade d’avant-projet sera conduit. L'expertise sera mobilisée afin de respecter les
exigences du cahier des charges PAP| 3™ génération sur les aménagements des axes 6 et 7, et garantir les
meilleures conditions de révision a mi-parcours du programme.

Volet 3: Etude d’intégration écologique et paysagére des digues du centre-ville de Troyes
(complémentarité avec I’action 4.3)

En complémentarité avec 'action 4.3, les travaux de sécurisation des digues du centre-ville concernent un
secteur réparti entre le Parc des Moulins (parc urbain principal de la ville de Troyes) et une friche industrielle
en potentielle mutation. La prise en compte des contraintes liées a la fois a la qualité des sols et au risque
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d’inondation limitant la faisabilité d’une opération immobiliére sur ce site, la réflexion de la ville de Troyes
s’oriente vers une logique visant a faire de cet espace une extension du Parc des Moulins, intégré a la trame
verte et bleue urbaine de I'agglomération troyenne. Par ailleurs, les berges de la Seine et ses dérivations
étant classées dans la ZPPAUP de la ville de Troyes, une exigence particuliere sera attendue sur le volet
paysager des travaux sur les digues.

Aussi, en lien avec les réflexions d’analyse co(t bénéfice (et notamment de réduction du colt global) du
projet de travaux, la présente action consiste en une étude visant a intégrer le programme de travaux de
rénovation des digues dans le projet urbain. Au-dela des aspects strictement réglementaires, notamment
sur le volet paysager, un point important sera mis sur la place de I'eau dans le projet urbain de ce secteur clé
dans le renouvellement urbain de I'agglomération troyenne.

Territoire et public concernés :

Cette action sera réalisée sur les communes de Saint-Julien-les-Villas, Troyes, Saint-Parres-aux-Tertres Pont-
Sainte-Marie et Lavau situées dans le département de I’Aube.

Modalités de mise en ceuvre :

e Maitre d’ouvrage de I'action : Troyes Champagne Métropole

e Modalités de pilotage et de suivi : Comité technique et de pilotage du PAPI

e QOpérations de communication consacrées a cette action: Communication matérialisée et
dématérialisée (site internet, plateforme, panneaux, flyers, réunions publiques)

Echéancier prévisionnel :

e 2020-2022
Année 2021 ’ 2023 ’ 2024 ” 2025  Montant HY |
Démarche 3 mois i i i i i i
administrative
Réalisation de
.. 200000 € | 390000 € 300 000 € -€ -€ -€ 890 000 €
I'opération

Plan de financement :

e Codt total prévisionnel : 890 000 € HT

e Dont 800 000 € HT pour les volets 1 et 2
e Dont 90000 € HT pour le volet 3

e Répartition des charges : Ftat (40% au titre du FPRNM), FEDER Champagne-Ardenne (30%), Conseil
Régional du Grand Est (10%), Maitre d’ouvrage (20%)

Indicateurs de suivi/réussite :

Aboutissement et livraison des études préliminaires et de conception du projet. Rédaction effective d’une
fiche-action sur I'axe 7, en amont de la révision a mi-parcours du programme.
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