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POMPAGE MINIER A SIMON (FORBACH)  ET A VOUTERS 
(FREYMING – MERLEBACH) 

> Cadre réglementaire (A.P.) 

• Début du pompage : Souhaitable aux environs de +80m NGF à Simon (19/11/2012) et de 

+100 m NGF à Vouters (en 2014 a priori) 

 

> Contraintes 

• Maîtrise à terme du débit de débordement du réservoir minier au puits Gustavschacht en 

Allemagne  (prévu à priori d’ici 20 ans). 

• Maintien d’un cote voisine de 193 m NGF (niveau moyen dans le réservoir) pour le réservoir 

minier Centre -Est. 

• Respect des seuils de rejet dans les cours d’eau , notamment pour les paramètres suivants : 

– concentration en fer à la sortie du dispositif : < 2mg/L 

– concentration en manganèse à la sortie du dispositif : < 1 mg/L 

– MES < 50 mg/l 

 

> Prévision : Capacités de pompage et de traitement max :  

> 7.3 m³/mn à Simon  

> 8.3 m³/mn à Vouters 
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT  DES EAUX 

MINIERES DE SIMON 

GIAM 7 décembre 2012 

> Configuration 

• Station de pompage 

• 2 cascades d’oxygénation 

• 2 bassins de décantation 

• 2 bassins de lagunage 

 

> Travaux 

• Début des travaux de réalisation : janvier 2012 

• Inauguration : 29 novembre 2012 

• Budget : 2,5 M€ 
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Planning de réalisation 

 
Décembre 2010 : convention financière de l’Etat pour la création  

•Mars 2011 : obtention du permis d’aménager 

•Mai 2011 : passation des commandes au SPS et à la Moe de conception 

•Juillet 2011 : recherches archéologiques par l’INRAP 

•Octobre 2011- janvier 2012 : consultation des entreprises, appel d’offres 

•Février  2012 : Début des travaux de terrassement 

•Juin 2012 : Validation hydraulique du dispositif 

•Octobre 2012 : Plantation des macrophytes 

•29 novembre 2012 : Inauguration suivie d’une phase de vérification des performances du dispositif 

 

STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT  DES EAUX 

MINIERES DE SIMON 
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Caractéristiques de l’équipement (phase de 

recharge de la nappe) 

 
•Capacité actuelle de la pompe immergée : entre 60 

et 100 m³/h. La capacité du groupe sera adaptée en 

tant que de besoin.   

 

•Fonctionnement en continu. Débit ajusté en fonction 

de : 

 
• la qualité des eaux de mine en sortie du dispositif, 

• du niveau du réservoir minier dont l’évolution finale 

se fera par  paliers successifs, pour atteindre la 

cote finale voisine de + 193 m NGF inférieure à 

celle de la nappe  

STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT  DES EAUX 

MINIERES DE SIMON 
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT   

DES EAUX MINIERES DE SIMON 

GIAM 7 décembre 2012 

> Equipement de la station de pompage au niveau du puits Simon 5 

 

Mise en place de la colonne et du groupe de 

pompage  

Essai de pompage et mise en eau 

des bassins 

Niveau  
du terrain 
naturel 

Etage 440 

Etage 1050 

Etage 680 

Etage 580 

Position du groupe 

de pompage 
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT   

DES EAUX MINIERES DE SIMON 

GIAM 7 décembre 2012 

> Terrassement et préparation des bassins (débuté en février 2012) 

 

Terrassements 

Etanchéification des bassins 

Préparation des bassins 
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT   

DES EAUX MINIERES DE SIMON 

GIAM 7 décembre 2012 

> Validation hydraulique (réalisée en juin 2012), les objectifs : 

• valider le fonctionnement de la pompe  

• vérifier l’étanchéité de la conduite entre le puits et la cascade  

• valider le bon remplissage des bassins et des lagunes 

• tester l’écoulement gravitaire de l’eau à travers l’ensemble du dispositif 
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT   

DES EAUX MINIERES DE SIMON 

GIAM 7 décembre 2012 

> Plantation des roseaux (réalisée en octobre 2012), leurs rôles : 

• Sédimentation et piégeage des hydroxydes de fer par les racines et les tiges des 

plantes aquatiques disposées dans les 2 bassins de lagunage couvrant une 

surface totale de 6 700 m2 

Plantation des roseaux Mise en place de la terre végétale dans les lagunes 

Typha latifolia  

Massettes à feuilles larges 

Phragmites australis 

Roseau commun 
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• Projet 

– Début du projet : fin d’année 2011 

– Début des travaux : 1er trimestre 2013 (prévu) 

– Mise en service : 1er semestre 2014 (prévu) 

– Financement 

 Budget : 3 M€ 

 Financeur : Etat (MEDDE) 

• Configuration 

‒ 1 station de pompage 

‒ 2 cascades d’oxygénation 

‒ 2 bassins de décantation 

‒ 2 bassins de lagunage 

‒ 1 station de pompage (Puits Vouters 2) 

 

• Principe de fonctionnement :  

‒ pompage de l’eau minière dans le puits Vouters 

‒ traitement passif (sans produit chimique) 

‒ rejet vers le milieu naturel : Merle (surveillance régie par 

AP) 

‒ Débits de pompage 

 Débit de départ : 60-100 m3/h  

 Débit final:  500 m3/h 

 

 

STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT  DES EAUX 

MINIERES DE VOUTERS 
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Entrée Carrière 

– Bordure RD 26 

• Emplacement  

– Site initial : Vouters-Bas, déplacé pour raisons 

techniques et autres liées aux projets d’urbanisation 

de la commune 

– Recherche de sites disponibles 

 5 sites étudiés 

 Site choisi : entrée Carrière de Freyming-

Merlebach 
 

• Contraintes 

‒ Environnementale : ZNIEFF, espèces protégées 

‒ Paysagère : périmètre de co-visibilité du 

chevalement classé Cuvelette-Sud 

‒ Foncière : foncier à libérer 

 

• Etat d’avancement du projet : Elaboration des 

dossiers administratifs en cours 

 

STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT  DES EAUX 

MINIERES DE VOUTERS 
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MISE EN PLACE D’UN EXUTOIRE DE GAZ DE MINE AU 

PUITS MAX A CARLING 

• Afin d’éviter l’accumulation de gaz de mine sous le bouchon en tête du puits 

Max, l’installation d’un exutoire à gaz a été nécessaire. Ces travaux ont eu lieu 

au 1er semestre  2012. 

  

  
  

Confection d’un socle support du mât 

Mise en place du mât 

Exutoire complet avec liaison vers le 

puits Max 
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FORAGES DE CONTRÔLE DU NIVEAU DE REMBLAIS SUR 

LES PUITS ALEXANDRE DREUX 1 ET 2 A FOLSCHVILLER 

• Les puits Alexandre Dreux 1 et 2, d’une profondeur respective de 215 mètres et de 

220 mètres et un diamètre de cinq mètres, ont été entièrement remblayés en 1911. 

Une mise en sécurité complémentaire sur ces ouvrages a été réalisée de 1974 à 

1976 par les HBL. 

• Dans le cadre d’études visant à vérifier l’absence de risques résiduels sur certaines  

exploitations minières arrêtées, il a été décidé, à l’occasion de forages destinés à 

vérifier leur présence, d’aménager un accès à ces remblais. 

  

  

Regard d’accès à la borne du puits 1 avant 

travaux 

Borne du puits 2 
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FORAGES DE CONTRÔLE DU NIVEAU DE REMBLAIS SUR 

LES PUITS ALEXANDRE DREUX 1 ET 2 A FOLSCHVILLER 

  

  
  

Décapage de la dalle de fermeture 

en tête de puits 

Carottage dans la dalle en tête de puits 

Dispositif de mesure du niveau de 

remblai sous la dalle à – 10 mètres 

Regards d’accès aux deux 

dispositifs de mesure du niveau de 

remblai 

> Travaux sur le puits Alexandre Dreux 2: 
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REALISATION D’UN PIEZOMETRE PROFOND A MARIENAU 

• Afin de disposer d’un ouvrage permettant le suivi de la qualité de l’eau de la 

nappe des Gti en aval hydraulique éloigné  du « gazomètre de Marienau », il a été 

décidé de réaliser un piézomètre d’une profondeur de 140 mètres qui permettra 

également l’évaluation de la résorption de l’entonnoir piézométrique de Marienau. 

• La réalisation est prévue début 2013. 

 

4 

Carte piézométrique de la nappe des Gti au niveau des installations de  l’ancienne cokerie de 

Marienau 

Site retenue pour 

l’implantation du piézomètre 



Bureau de Recherches Géologiques et Minières  
Direction Risques et Prévention 

Département Prévention et Sécurité Minière  
 Unité Territoriale Après Mine  

2, Avenue de la Moselle B.P. 30006   

57 801 FREYMING-MERLEBACH 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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