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Contexte

Etude des zones de travaux miniers situés a moins de 50m de profondeur
(GEODERIS 2006)

e Zone d’aléa effondrement localisé de niveau fort, située sur le secteur
de Franchepré, rue des Gobelles a MOYEUVRE-GRANDE,
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Contexte

Zone de risque de niveau fort = surveillance

« Surveillance visuelle de la zone par des visites par le fond,

« Constat d’'un site dégradé (toit fracturé, chutes de blocs, dégradation
des piliers...) pour lequel la surveillance par le fond ne pourra étre
pérennisee pour la sécurité des personnes lors des visites.

Zone a traiter : comparaison des colts des travaux et de I'expropriation

« Etudes de faisabilité des travaux: fortes contraintes sur le site
(difficulté d’acces pour les forages, occupation des sols, évacuation
temporaire des 6 habitations pendant la durée du chantier et
relogement des habitants...)

» Estimations des biens immobiliers

Expropriation > Travaux (article L174-6 du Code Minier)

Lancement des travaux : de début juillet 2012 jusgu’a fin octobre 2012
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Contexte

| - ,..-;____,,—v
s N N s

Piliers de st érile délités et piliers soumis a de fortes
contraintes

Pilier naturel fractur é
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Fracturation du toit
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Contexte

Planche 05
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Travaux réalisés

Les intervenants :

. Malitre d’ouvrage : DREAL Lorraine

. Maitre d’ouvrage délégué : DPSM (BRGM)
. Malitre d’ceuvre : SEMOFI

. Entreprise : SPIE FONDATIONS

Codt de I'opération : 1,6 M€

Déroulement chantier :

. Relogement des riverains

. Site cl6éturé et gardienné 24h/24 pendant toute la durée des travaux ; acces aux maisons

. Constats d’huissier avant travaux, en vue de la remise en état

. Réalisation des forages a partir du 20 juillet 2012 : 99 forages au total (barrages, injection,
contréles caméra)

. Injections (comblement) du 25 juillet au 9 octobre 2012 : 11 200 m?3

. Injections (clavage), en premiére quinzaine d’octobre 2012 : 233 m?3

. Remise des clés aux propriétaires le 24 octobre 2012, pour emménagement

. Sondages de controle sous les maisons, mi-novembre 2012
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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