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Contexte

Etude des zones de travaux miniers situés à moins de 50m de profondeur 
(GEODERIS 2006)

• Zone d’aléa effondrement localisé de niveau fort, située sur le secteur 
de Franchepré, rue des Gobelles à MOYEUVRE-GRANDE,

• Présence d’habitations à l’aplomb de cette zone de risque de niveau 
fort R158J1(1)

Extrait de la carte des 
aléas miniers de 

MOYEUVRE-GRANDE 
(état au 06/09/2010)
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Contexte

Zone de risque de niveau fort = surveillance

• Surveillance visuelle de la zone par des visites par le fond,
• Constat d’un site dégradé (toit fracturé, chutes de blocs, dégradation 

des piliers...) pour lequel la surveillance par le fond ne pourra être 
pérennisée pour la sécurité des personnes lors des visites.

Zone à traiter : comparaison des coûts des travaux et de l’expropriation

• Études de faisabilité des travaux: fortes contraintes sur le site 
(difficulté d’accès pour les forages, occupation des sols, évacuation 
temporaire des 6 habitations pendant la durée du chantier et 
relogement des habitants…)

• Estimations des biens immobiliers

Expropriation > Travaux  (article L174-6 du Code Minier)

Lancement des travaux : de début juillet 2012 jusqu’à fin octobre 2012
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Contexte

Piliers de st érile délités et piliers soumis à de fortes 
contraintes

Importantes chutes de toit ( éboulements)

Fracturation du toit

Pilier naturel fractur é
et/ou délité
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Contexte
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Travaux réalisés

Les intervenants :
• Maître d’ouvrage : DREAL Lorraine
• Maître d’ouvrage délégué : DPSM (BRGM)
• Maître d’œuvre : SEMOFI
• Entreprise : SPIE FONDATIONS

Coût de l’opération : 1,6 M€

Déroulement chantier :
• Relogement des riverains

• Site clôturé et gardienné 24h/24 pendant toute la durée des travaux ; accès aux maisons
• Constats d’huissier avant travaux, en vue de la remise en état
• Réalisation des forages à partir du 20 juillet 2012 : 99 forages au total (barrages, injection, 

contrôles caméra)
• Injections (comblement) du 25 juillet au 9 octobre 2012 : 11 200 m3

• Injections (clavage), en première quinzaine d’octobre 2012 : 233 m3

• Remise des clés aux propriétaires le 24 octobre 2012, pour emménagement
• Sondages de contrôle sous les maisons, mi-novembre 2012
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Travaux réalisés
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