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1 POMPAGE MINIER A SIMON (FORBACH) ET A VOUTERS
(FREYMING - MERLEBACH)

> Cadre réglementaire (A.P.)

®* Début du pompage : Souhaitable aux environs de +80m NGF a Simon (19/11/2012) et de
+100 m NGF a Vouters (en 2014 a priori)

= Contraintes

Maitrise a terme du débit de débordement du réservoir minier au puits Gustavschacht en
Allemagne (prévu a priori d’ici 20 ans).

Maintien d’un cote voisine de 193 m NGF (niveau moyen dans le réservoir) pour le réservoir
minier Centre -Est.

Respect des seuils de rejet dans les cours d’eau , notamment pour les parametres suivants :
— concentration en fer a la sortie du dispositif : < 2mg/L

— concentration en manganése a la sortie du dispositif : < 1 mg/L
— MES < 50 mg/I

= Prévision : Capacités de pompage et de traitement max :

> 7.3 m3/mn a Simon
> 8.3 m3/mn a Vouters

@ bGéosciences pour une Terre durable
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STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX

MINIERES DE SIMON

= Configuration
® Station de pompage
® 2 cascades d’'oxygénation
¢ 2 bassins de décantation
® 2 bassins de lagunage

> Travaux
® Deébut des travaux de réalisation : janvier 2012
® Inauguration : 29 novembre 2012
® Budget: 2,5 M€

PERSPECTIVE D’AMBIANCE
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1-1 STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX
MINIERES DE SIMON

Planning de réalisation

Décembre 2010 : convention financiére de I'Etat pour la création
*Mars 2011 : obtention du permis d’aménager

*Mai 2011 : passation des commandes au SPS et a la Moe de conception
«Juillet 2011 : recherches archéologiques par 'INRAP

*Octobre 2011- janvier 2012 : consultation des entreprises, appel d’offres
*Février 2012 : Début des travaux de terrassement

«Juin 2012 : Validation hydraulique du dispositif

*Octobre 2012 : Plantation des macrophytes

«29 novembre 2012 : Inauguration suivie d’'une phase de vérification des performances du dispositif

@ bGéosciences pour une Terre durable
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1-1 STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX

MINIERES DE SIMON

Caractéristiques de I'équipement (phase de<A; ﬁ

recharge de la nappe)

«Capacité actuelle de la pompe immergée : entre 60 s
et 100 m3/h. La capacité du groupe sera adaptée en

tant que de besoin.

*Fonctionnement en continu. Débit ajusté en fonction

de:

« la qualité des eaux de mine en sortie du dispositif,
» du niveau du réservoir minier dont I'’évolution finale
se fera par paliers successifs, pour atteindre la
cote finale voisine de + 193 m NGF inférieure a

celle de la nappe
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1-1  STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT ™
DES EAUX MINIERES DE SIMON o A,
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1-1  STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT e ——
DES EAUX MINIERES DE SIMON * A S,

Terrassements

Etanchéification des bassins

' S S 3P - " X e i @ Géosciences pour une Terre durable
Préparation des bassins b rg m
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1-1

STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT
DES EAUX MINIERES DE SIMON

¢ valider le fonctionnement de la pompe
[ J

vérifier I'étanchéité de la conduite entre le puits et la cascade
valider le bon remplissage des bassins et des lagunes
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= Validation hydraulique (réalisée en juin 2012), les objectifs :

tester I'écoulement gravitaire de I'eau a travers I'ensemble du dispositif

brgm
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1-1 STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEME% PSR -
DES EAUX MINIERES DE SIMON T S

= Plantation des roseaux (réalisée en octobre 2012), leurs réles :

® Seédimentation et piégeage des hydroxydes de fer par les racines et les tiges des
plantes aquatiques disposées dans les 2 bassins de lagunage couvrant une
surface totale de 6 700 m2

Plantation des roseaux

WUAY Lo Tk % 6 Géosciences pour une Terre durable
Typha latifolia Phragmites australis h rg m

Massettes a feuilles larges Roseau commun
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1-2 STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX

MINIERES DE VOUTERS

Projet
— Deébut du projet : fin d’'année 2011
— Deébut des travaux : 1°" trimestre 2013 (prévu)
— Mise en service : 1°" semestre 2014 (prévu)
— Financement
= Budget: 3 M€
» Financeur : Etat (MEDDE) s
Configuration
- 1 station de pompage

- 2 cascades d’'oxygénation
- 2 bassins de décantation

- 2 bassins de lagunage ,
- 1 station de pompage (Puits Vouters 2) i = \\J

Principe de fonctionnement :
- pompage de I'eau miniere dans le puits Vouters
- traitement passif (sans produit chimique)

- rejet vers le milieu naturel : Merle (surveillance régie par
AP)
- Débits de pompage

= Débit de départ : 60-100 m3/h
= Débit final: 500 m3/h @

brgm
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1-2 STATION DE POMPAGE ET DE TRAITEMENT DES EAUX
MINIERES DE VOUTERS

 Emplacement

— Site initial : Vouters-Bas, déplacé pour raisons
techniques et autres liées aux projets d’urbanisation
de la commune

— Recherche de sites disponibles
= 5 sites étudiés
= Site choisi : entrée Carriere de Freyming-

Merlebach
« Contraintes N g%?:
- Environnementale : ZNIEFF, espéces protégées AT dEyming
- Paysagére : périmétre de co-visibilit¢ du i

chevalement classé Cuvelette-Sud
— Fonciere : foncier a libérer

- Etat d’avancement du projet : Elaboration des
dossiers administratifs en cours




2 MISE EN PLACE D’UN EXUTOIRE DE GAZ DE MINE AU
PUITS MAX A CARLING

® Afin d’éviter 'accumulation de gaz de mine sous le bouchon en téte du puits
Max, I'installation d’un exutoire a gaz a été nécessaire. Ces travaux ont eu lieu
au ler semestre 2012.

Mise en place du méat

@ Géosciences pour une Terre durable
Exutoire complet avec liaison vers le b rg m

puits Max
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3 FORAGES DE CONTROLE DU NIVEAU DE REMBLAIS SUR
LES PUITS ALEXANDRE DREUX 1 ET 2 A FOLSCHVILLER

® Les puits Alexandre Dreux 1 et 2, d’'une profondeur respective de 215 metres et de
220 meétres et un diameétre de cing metres, ont été entierement remblayés en 1911.
Une mise en seécurité complémentaire sur ces ouvrages a été realisée de 1974 a
1976 par les HBL.

® Dans le cadre d’études visant a vérifier 'absence de risques résiduels sur certaines
exploitations miniéres arrétées, il a été decidé, a I'occasion de forages destinés a
verifier leur présence, d'aménager un acces a ces remblais.

Borne du puits 2

Géosciences pour une Terre durable
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3 FORAGES DE CONTROLE DU NIVEAU DE REMBLAIS SUR
LES PUITS ALEXANDRE DREUX 1 ET 2 A FOLSCHVILLER

= Travaux sur le puits Alexandre Dreux 2:

Décapage de la dalle de fermeture Carottage dans la dalle en téte de puits
en téte de puits

Géosciences pour une Terre durable

Dispositif de mesure du niveau de Regards d’acces aux deux

remblai sous la dalle & — 10 métres dispositifs de mesure du niveau de rg m
remblai
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REALISATION D’UN PIEZOMETRE PROFOND A MARIENAU

® Afin de disposer d’'un ouvrage permettant le suivi de la qualité de I'eau de la
nappe des Gti en aval hydraulique éloigné du « gazometre de Marienau », il a été
décidé de réaliser un pieézometre d’'une profondeur de 140 metres qui permettra
également I'évaluation de la résorption de I'entonnoir piézométrique de Marienau.

® Laréalisation est prévue début 2013.
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Carte piézométrique de la nappe des Gti au niveau des installations de I'ancienne cokerie de
Marienau
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

@brgm
Département Préventionet Sécurité Miniere
ité Territoriale Aprés-Mine EST

Uni

Bureau de Recherches Géologiques et Minieres
Direction Risques et Prévention
Département Prévention et Sécurité Miniére @

Géosciences pour une Terre durable

Unité Territoriale Aprées Mine

2, Avenue de la Moselle B.P. 30006 b rg m

57 801 FREYMING-MERLEBACH
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