OPH DE LA MEUSE
Réhabilitation de 32 logements a ROBERT ESPAGNE, 2/4/6/8/10/12 rue de la Tuilerie et 8/9 Chemin de Trémont

25-mars-24

PLANNING DES TRAVAUX

Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11/RECEPTION

LOT 01 : GROS CEUVRE st | s2| s3| s4| s5| s6 | s7 | s8| so | sto| st1| si2| s13| 14| 15| st6| 57| s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | 525 | 52 | 32 | 33 | 534 | 535 | 36 [ 37 | 538 | 530 | 40 | a1 | se2 | s43| s44 | 45| s46 | s47 |s48 |sa9

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en facade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux d'espaces verts

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux despaces verts

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux daménagement extérieur _

Travaux d'espaces verts

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux daménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux daménagement extérieur

Travaux despaces verts

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux daménagement extérieur

Travaux d'espaces verts

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent

Travaux de magonnerie et gros oeuve

Travaux despaces verts

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux de curage et démolition : cave + ouverture en fagade + démolition auvent -

Travaux de magonnerie et gros oeuvre

Travaux daménagement extérieur

Travaux despaces verts

Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
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LOT 02 : COUVERTURE TRADITIONNELLE st | s2| s3 | s4| s5| s6 | s7 | s8| so | sto| st1| s12| s13| s14| 15| s16| 517 | s18 | s19 | S0 | s21 | s22 | 23 | s24 | s25 | 526 | 32 | 33 | s34 | 535 | 536 | 37 [ s38 | S39 | S0 | s41 [ s42 | s43

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin -

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit -

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit -

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit -

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Révision couverture tuile + réfection toiture

Travaux de zinguerie : descente et dauphin -

Habillage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit -

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Révision couverture tuile + réfection toiture

Habilage des sous faces de toiture

Reprise faitages et arrétiers

Réalisation chevétre + desenfumage + chassis de toit -

Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11

LOT 03 : ITE /| FACADE st | s2| s3| s4| s5| s6 | s7 | s8 | so | st0| st1| s12] s13| s14 | s15| st6| s17 | s18 | s19 | 20 [ s21 | S22 | 523 | s24 | 25 | S26 | S32 | 33 | 534 | S35 | 36 | 537 | S38 | S39 | Se0 | s41 | s42 | 43 | S44 | 45| S46 | 47 |sd8 [s49

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Echafaudage

Isolation extérieure des fagades isolant + endit + finition ébrasement et appuis

Fagade - traitement décoratif

Peinture sur ouvrages métaliques

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Echafaudage

Isolation extérieure des fagades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Fagade - traitement décoratif

Peinture sur ouvrages métaliiques

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Echafaudage

Isolation extérieure des facades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis

Fagade - traitement décoratif

Peinture sur ouvrages métalliques

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Echafaudage

Isolation extérieure des fagades isolant + endit + finition ébrasement et appuis

Facade - traitement décoratif

Peinture sur ouvrages métalliques




Batiment : 10, rue de la Tuilerie
Echafaudage
Isolation extérieure des fagades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis
Fagade - traitement décoratif
Peinture sur ouvrages métalliques
Batiment : 12, rue de la Tuilerie
Echafaudage
Isolation extérieure des fagades isolant + enduit + finition ébrasement et appuis
Fagade - traitement décoratif
Peinture sur ouvrages métaliques
Batiment : 8, Chemin de Trémont
Echafaudage
Isolation extérieure des fagades isolant + endit + finition ébrasement et appuis
Fagade - traitement décoratif
Peinture sur ouvrages métaliques
Batiment : 9, Chemin de Trémont
Echafaudage
Isolation extérieure des fagades isolant + endit + finition ébrasement et appuis
Fagade - traitement décoratif
Peinture sur ouvrages métaliques
Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
LOT 11 : MENUISERIES EXTERIEURES PVC st | s2| s3 | s4| s5| s6 | s7 | s8 | so | st0| st1| s12] 13| s14 | s15| st6| s17 | s18 | s19 | 20 [ S21 | S22 | 523 | s24 | 25 | 26 | S32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 537 | S38 | S39 | sS40 | 41| s42 | 43 | S44 | 45| S46 | 47 |sd8 [S49
Batiment : 2, rue de la Tuilerie
des des logements PROTO
Batiment : 4, rue de la Tuilerie
des des logements
Batiment ;. rue de a Tulerie [ [ ] [ [ [ [ ] [ [ [ [ ] [T ] [ [ ] [ [ ] [T ] [ [ |
= es ogemerts I I I N I A N N A N I
Batiment . e de a Tulerie [ ] T [ 1] [ [ [ ] ] [ [ [ ] [ [ |
s des ogemerts L [ [ [ 1] N Y Y N e I B
Batiment 10, rue dela Tuilerie [ [ ] [ [ ] [ [ ] [ [ [ [ ] [ [ ] L[] [ [ ] [ ] L[] |
s des ogemens N A I I N N I
Batiment: 12, rue dela Tuilere [ [ ] [T [ ] [ [ [T ] [T ] [ [ ] [ [ ] [T ] [ [ |
s s ogemerts I N I O N 0 I A A A N A ¢
Batiment 8, Chemin de Trémont [ ] [ [ 1 [ [ [ 1T [T [ [ [ ] [T 1] |
s des ogemerts I Y I O || N S Y O A N I A
I I Y I O B
I 5 ) O O
Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
LOT 04 : SERRURERIE st | s2| s3| s4| s5| s6 | s7 | s8| so| sto| st1| si2| s13| 14| 15| st6| 517 | s18 | s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | 525 | 52 | 32 | 33 | 534 | 535 | 36 [ 37 | 538 | 530 | 40 | 41| se2 | s43| s44 | 45| s46 | 547 |s48 |sa9
Batiment : 2, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall -
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 4, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé d'entrée - Accés hall -
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 6, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall -
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 8, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall -
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 10, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 12, rue de la Tuilerie
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé d'entrée - Accés hall
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 8, Chemin de Trémont
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
Batiment : 9, Chemin de Trémont
Modification et complément déquipement - ensemble menuisé dentrée - Accés hall
Portes en fagade : accés aux locaux communs (passage minimum de 93 x 204)
Auvent des entrées des immeubles + signalétique entrée -
I I
Mois| M1/ préparation M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11
LOT 05 : PLATRERIE st | s2| s3 | s4| s5| s6 | o7 | s8| so | sto| st | st2| s13| 14| 15| st6| st7 | s18 | 19 | S0 | S21 | 22 | 23 | 24 | S25 | $26 | 32 | 33 s34 | S35 | 36 | 37 | $38 | 530 | 40 | 41 | s42 | S43| 544 | 45| s46 | S47 |s48 |Se9
Batiment : 2, rue de la Tuilerie
Isolation sous face de dalle haute des caves
Isolation dans les combles -
Intervention sur faux plafond dans les logements
Habilage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de Ia cage descalier
1 1
Batiment : 4, rue de la Tuilerie
Isolation sous face de dalle haute des caves
Isolation dans les combles -
Intervention sur faux plafond dans les logements
Habilage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier
t t
Batiment : 6, rue de la Tuilerie
Isolation sous face de dalle haute des caves

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habilage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage d'escalier

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Isolation sous face de dalle haute des caves

Isolation dans les combles

Intervention sur faux plafond dans les logements

Habillage de chassis de désenfumage + plafond du dernier niveau de la cage descalier




Mois| M1/ préparation M2 M3

LOT 06 : MENUISERIE INTERIEURE st | s2| s3| se| s5| so| 57| ssf so st sin|sr|sn|su

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Fagade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - accés cave -

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Fagade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - accés cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Fagade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - acces cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Fagade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - acces cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Facade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - acces cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Fagade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - acces cave

Platelage niveau comble + platelage technique

il T b i il b

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Facade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - accés cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Remplacement de porte Paliére logement PF1/2H

Facade de gaines techniques (hauteur 250cm)

Trappe d'accés aux combles + échelle + modification chevétre

Boite aux lettres + corbeille + panneau affichage

Bloc porte CF 1/2H - accés cave

Platelage niveau comble + platelage technique

Mois| M1/ préparation M2 M3

LOT 07 : PEINTURE / SOL SOUPLE st | s2| s3| sa| s5| s6| 57| s8| so swof si|s|sn|su

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages descalier et hall dentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall d'entrée

Sol résine dans local vélos

Tl L

Bétiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall drentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall drentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall dentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall drentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall dentrée

Sol résine dans local vélos

Batiment : 9, Chemin de Trémont [T 1T [ [ T T |

Travaux de peinture dans les cages d'escalier et hall drentrée | | | | | ‘ ‘ ‘ ‘ |

Mois| M1/ préparation M2 M3

LOT 09 : REVETEMENT DE SOL DUR st | s2| s3| sa| s5| s6| 7| s8| so swof si|se|sn|su

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier

Préparation + sol dur et carrelage mural dans locaux déchets

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Préparation + revétement de sol dur dans les halls d'entrée + conformité escalier




Mois

M1/ préparation
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LOT 10 : ELECTRICITE

S1 S2 S3 S4

S5

S6

S8

§$10 | st

s12
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S14 | s15 | S16

s17

S18

s19
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s21
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S

825
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§32

$33

s34

835

837

S38

$39

S40
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S42

43

S45

S46

$47 |S48

S49

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Batiment : 9, Chemin de Trémont

e

Travaux dans les logements

Travaux dans les parties communes

Mois

M1/ préparation

M5

LOT 11 : CHAUFFAGE ET VENTILATION

S1 S2 S3 S4

S5

S6

S8

§10 | S11

s12

$13

S14 | S15 | S16

s17

S18

$19

S20

s21

S22

§23

S24

825

S26

832

833

S34

835

837

S38

S39

840

S41

S42

843

45

S46

$47 | S48

849

Batiment : 2, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 4, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 6, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 8, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 10, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 12, rue de la Tuilerie

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 8, Chemin de Trémont

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation

Batiment : 9, Chemin de Trémont

Travaux de chauffage

Travaux de plomberie

Travaux de ventilation




